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APRESENTAÇÃO 
O presente relatório tem a finalidade de apresentar à Secretaria de Estado da Ciência e 
Tecnologia e do Meio Ambiente SECTMA/PB, o Relatório Final de Viabilidade – RFV, 
parte integrante dos Estudos Técnicos Preliminares, de Viabilidade e do Projeto Básico do 
Sistema Adutor Capivara, objeto do contrato celebrado entre a SECTMA/PB e a Maia 
Melo Engenharia Ltda., no âmbito do Programa PROÁGUA.  

O presente Relatório Final de Viabilidade compreende, além desta Apresentação, os 
seguintes capítulos: 

• 1. Introdução; 

• 2. Informações Gerais; 

• 3. Solução Proposta; 

• 4. Viabilidade Ambiental 

• 5. Análise Financeira e Econômica 

• 6. Desenhos. 

O presente Estudo de Viabilidade do Sistema Adutor Capivara, que beneficiará uma 
população de 26.382 habitantes no ano 2037, abrangerá o suprimento de água tratada 
aos municípios de Poço de José de Moura, Uiraúna, Vieirópolis, Lastro, São Pedro, 
São Francisco e Santa Cruz, apresentando os seguintes principais indicadores 
financeiros e econômicos: 

PRINCIPAIS INDICADORES OBTIDOS DA ANÁLISE FINANCEIRA: 
• VPL dos Benefícios: ..............................................................................R$ 4.863.302; 
• VPL dos Custos: .................................................................................R$ 10.005.361; 
• TIRF:................................................................................................................7,07%; 
• VPL da Subvenção:...............................................................................R$ 5.142.061; 
• Subvenção/Habitante (Nº de Habitantes em 2006).....................................R$ 321,92. 

PRINCIPAIS INDICADORES OBTIDOS DA ANÁLISE ECONÔMICA: 
• VPLE dos Benefícios:..........................................................................R$ 10.183.689; 
• VPLE dos Custos: .................................................................................R$ 9.354.719; 
• TIRE:..............................................................................................................12,90%. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Sistema Adutor Capivara, a ser implantado na região Oeste do Estado da Paraíba, 
na bacia do rio Piranhas, sub-bacia do rio do Peixe, visa assegurar o suprimento e 
distribuição de água para as necessidades humanas dos municípios de Uiraúna, Poço 
de José de Moura, Vieirópolis, Lastro, São Francisco, Santa Cruz, Distrito de São 
Pedro e de 16 (dezesseis) chafarizes, localizados ao longo do sistema adutor. 

O relatório é dividido em 6 (seis) Capítulos, a saber: 

• O Capítulo 1 apresenta a introdução onde faz-se uma descrição sucinta dos 
objetivos dos estudos; 

• O Capítulo 2 contém as informações gerais relativas às características da área de 
abrangência do projeto; 

• O Capítulo 3 descreve a solução proposta para suprimento dos municípios/distrito 
do Sistema Adutor Capivara, previamente definida nos Estudos Técnicos 
Preliminares; 

• O Capítulo 4 apresenta a viabilidade ambiental do sistema concebido; 

• O Capítulo 5 contém análise econômica e financeira do sistema concebido; 

• No Capítulo 6 são apresentados os desenhos pertinentes. 

Em anexo encontram-se as simulações realizadas pelo modelo SIMOP da análise 
econômica, os informes da CAGEPA sobre o sistema existente nas cidades de 
Uiraúna, Lastro e São Francisco, por ela operado, e a planilha atualizada da estrutura 
tarifária da CAGEPA. 
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2. Informações Gerais 
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2. INFORMAÇÕES GERAIS 

2.1 ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROJETO 

Segundo a divisão territorial adotada pelo IBGE, as localidades de Uiraúna, Poço de 
José de Moura, Vieirópolis, Lastro, São Francisco, Santa Cruz e São Pedro estão 
inseridas na mesorregião do Sertão Paraibano, sendo os municípios de Poço de José 
de Moura e Uiraúna pertencentes à microrregião de Cajazeiras e os municípios de 
Lastro, Santa Cruz, São Francisco e Vieirópolis, pertencentes a microrregião de Souza. 

O Quadro 2.1 apresenta as áreas territoriais das localidades a serem atendidas. 

Quadro 2.1 – Situação dos Municípios Alvo dos Estudos 

Mesorregião Microrregião Município Área (km²)
Uiraúna 261,6

Poço de José de Moura 123,5
Lastro 121,5

Santa Cruz 272,8
São Francisco 127,2

Vieirópolis 116,8
Fonte: IBGE e Anuário Estatístico do Estado da Paraíba

Souza

Cajazeiras

Sertão da 
Paraíba

 

Na Figura 2.1, apresentada a seguir, tem-se uma idéia da localização da área no 
contexto do Estado da Paraíba. 

2.2 DINÂMICA ECONÔMICA 

As principais atividades econômicas desenvolvidas na região do projeto são descritas 
a seguir, para cada um dos municípios alvo. 

• Município de Uiraúna 
A agropecuária, seguida do comércio, constituem-se nas principais atividades 
econômicas desenvolvidas na comunidade.  

• Município de Poço de José de Moura 
A sua principal atividade econômica é a agricultura. 

• Município de Lastro 
A sua principal atividade econômica é a agricultura. 

• Município de Santa Cruz 
A agricultura constitui-se na principal atividade econômica desse município. 

• Município de São Francisco 
A agricultura constitui-se na principal atividade econômica desse município. 

• Município de Vieirópolis 
A principal atividade econômica do município é a agricultura. 
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2.3 POPULAÇÃO ALVO 

2.3.1 Taxa de Crescimento 

De acordo com os estudos de projeções populacionais, tendo por base os 
levantamentos do IBGE nos anos de 1991, 1996 e 2000, desenvolvidos e 
apresentados no RTP (Relatório Técnico Preliminar), foram adotadas as taxas de 
crescimento populacional apresentadas no Quadro 2.2. 

Quadro 2.2 – Taxa de Crescimento Populacional Adotada para os Municípios 

Municípios Taxa de Crescimento Adotada (%a.a.)

Uiraúna 0,70

Poço de José de Moura 1,50

Lastro 1,50

Santa Cruz 1,54

São Francisco 1,50

Vieirópolis 1,50

São Pedro 1,50

Chafarizes 1,00  

O Quadro 2.3 apresenta populações e vazões médias; o Quadro 2.4, as vazões 
máximas diárias e volumes médios produzidos, para os municípios e distrito; e os 
Quadros 2.5 e 2.6, as populações e as vazões médias para os chafarizes, atendidos 
pelo Sistema Adutor Capivara, ao longo dos anos de operação do projeto. 

2.3.2 Condições Econômicas e Sociais 

Através de levantamentos realizados junto ao IBGE, relativo ao Censo Demográfico de 
2000, atualizado para 2001, verifica-se que todos os municípios a serem atendidos 
pelo Sistema Adutor Capivara possuem mais de 80% das famílias com rendimento 
inferior a 1 (um) salário mínimo. 

Este percentual se reduz para 3,7% quando se analisa o extrato de famílias com 
rendimento até 3 salários mínimos. O Quadro 2.7 apresenta a estratificação da renda 
familiar por município, segundo o IBGE. 

De acordo com os dados avaliados, considerou-se os municípios na área de influência 
do projeto como tendo perfil econômico-social de baixa renda. 
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Quadro 2.3 – Populações e Vazões Médias dos Municípios e Distrito 
População (hab.) Vazão Média (l/s)
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2006 7.997 1.087 999 1.333 730 1.145 2.682 - - - - - - - -
2007 8.052 1.103 1.014 1.353 741 1.162 2.723 16.149 15,10 1,84 1,69 2,26 1,23 1,94 5,67 29,73
2008 8.108 1.120 1.030 1.374 752 1.179 2.766 16.328 15,20 1,87 1,72 2,29 1,25 1,97 5,76 30,05
2009 8.164 1.137 1.045 1.394 763 1.197 2.809 16.509 15,31 1,89 1,74 2,32 1,27 2,00 5,85 30,39
2010 8.220 1.154 1.061 1.415 775 1.215 2.853 16.692 15,41 1,92 1,77 2,36 1,29 2,03 5,94 30,72
2011 8.277 1.171 1.077 1.436 786 1.233 2.897 16.877 15,52 1,95 1,79 2,39 1,31 2,06 6,04 31,06
2012 8.334 1.188 1.093 1.458 798 1.252 2.942 17.065 15,63 1,98 1,82 2,43 1,33 2,09 6,13 31,40
2013 8.391 1.206 1.109 1.480 810 1.271 2.988 17.254 15,73 2,01 1,85 2,47 1,35 2,12 6,22 31,75
2014 8.449 1.224 1.126 1.502 822 1.290 3.034 17.447 15,84 2,04 1,88 2,50 1,37 2,15 6,32 32,10
2015 8.507 1.243 1.143 1.524 835 1.309 3.081 17.641 15,95 2,07 1,90 2,54 1,39 2,18 6,42 32,46
2016 8.565 1.261 1.160 1.547 847 1.329 3.129 17.838 16,06 2,10 1,93 2,58 1,41 2,21 6,52 32,82
2017 8.624 1.280 1.177 1.571 860 1.349 3.177 18.038 16,17 2,13 1,96 2,62 1,43 2,25 6,62 33,18
2018 8.683 1.299 1.195 1.594 873 1.369 3.227 18.240 16,28 2,17 1,99 2,66 1,45 2,28 6,72 33,55
2019 8.743 1.319 1.213 1.618 886 1.389 3.277 18.444 16,39 2,20 2,02 2,70 1,48 2,32 6,83 33,93
2020 8.803 1.339 1.231 1.642 899 1.410 3.327 18.652 16,51 2,23 2,05 2,74 1,50 2,35 6,93 34,31
2021 8.863 1.359 1.249 1.667 913 1.431 3.379 18.861 16,62 2,26 2,08 2,78 1,52 2,39 7,04 34,69
2022 8.924 1.379 1.268 1.692 926 1.453 3.431 19.073 16,73 2,30 2,11 2,82 1,54 2,42 7,15 35,08
2023 8.985 1.400 1.287 1.717 940 1.475 3.484 19.288 16,85 2,33 2,15 2,86 1,57 2,46 7,26 35,47
2024 9.047 1.421 1.307 1.743 954 1.497 3.538 19.506 16,96 2,37 2,18 2,91 1,59 2,49 7,37 35,87
2025 9.109 1.442 1.326 1.769 969 1.519 3.592 19.726 17,08 2,40 2,21 2,95 1,61 2,53 7,48 36,27
2026 9.171 1.464 1.346 1.796 983 1.542 3.648 19.950 17,20 2,44 2,24 2,99 1,64 2,57 7,60 36,68
2027 9.234 1.486 1.366 1.823 998 1.565 3.704 20.175 17,31 2,48 2,28 3,04 1,66 2,61 7,72 37,09
2028 9.297 1.508 1.387 1.850 1.013 1.589 3.761 20.404 17,43 2,51 2,31 3,08 1,69 2,65 7,84 37,51
2029 9.360 1.531 1.408 1.878 1.028 1.612 3.819 20.636 17,55 2,55 2,35 3,13 1,71 2,69 7,96 37,93
2030 9.424 1.554 1.429 1.906 1.044 1.637 3.878 20.870 17,67 2,59 2,38 3,18 1,74 2,73 8,08 38,36
2031 9.488 1.577 1.450 1.934 1.059 1.661 3.938 21.108 17,79 2,63 2,42 3,22 1,77 2,77 8,20 38,80
2032 9.553 1.601 1.472 1.963 1.075 1.686 3.998 21.349 17,91 2,67 2,45 3,27 1,79 2,81 8,33 39,24
2033 9.618 1.625 1.494 1.993 1.091 1.711 4.060 21.592 18,03 2,71 2,49 3,32 1,82 2,85 8,46 39,68
2034 9.684 1.649 1.516 2.023 1.108 1.737 4.122 21.839 18,16 2,75 2,53 3,37 1,85 2,89 8,59 40,13
2035 9.750 1.674 1.539 2.053 1.124 1.763 4.185 22.088 18,28 2,79 2,57 3,42 1,87 2,94 8,72 40,59
2036 9.816 1.699 1.562 2.084 1.141 1.789 4.250 22.341 18,41 2,83 2,60 3,47 1,90 2,98 8,85 41,05
2037 9.883 1.724 1.586 2.115 1.158 1.816 4.315 22.598 18,53 2,87 2,64 3,53 1,93 3,03 8,99 41,52

Ano
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Quadro 2.4 – Vazões Máximas Diárias e Volumes Médios Produzidos dos Municípios e Distrito 
Vazão Máxima Diária (l/s) Volume Médio Produzido (m³/ano)
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2006 - - - - - - - - - - - - - -
2007 18,12 2,21 2,03 2,71 1,48 2,32 6,81 35,67 396.765 48.320 44.431 59.272 32.454 50.896 149.106 781.243
2008 18,24 2,24 2,06 2,75 1,50 2,36 6,91 36,07 399.504 49.044 45.097 60.162 32.940 51.659 151.428 789.834
2009 18,37 2,27 2,09 2,79 1,53 2,39 7,02 36,46 402.260 49.780 45.774 61.064 33.435 52.434 153.785 798.531
2010 18,49 2,31 2,12 2,83 1,55 2,43 7,13 36,86 405.034 50.527 46.460 61.980 33.936 53.221 156.177 807.334
2011 18,62 2,34 2,15 2,87 1,57 2,47 7,24 37,27 407.825 51.285 47.157 62.910 34.445 54.019 158.605 816.245
2012 18,75 2,38 2,19 2,92 1,60 2,50 7,35 37,68 410.634 52.054 47.864 63.853 34.962 54.829 161.069 825.267
2013 18,88 2,41 2,22 2,96 1,62 2,54 7,47 38,10 413.462 52.835 48.582 64.811 35.486 55.652 163.571 834.399
2014 19,01 2,45 2,25 3,00 1,64 2,58 7,58 38,52 416.307 53.627 49.311 65.783 36.018 56.487 166.110 843.644
2015 19,14 2,49 2,29 3,05 1,67 2,62 7,70 38,95 419.171 54.432 50.051 66.770 36.559 57.334 168.688 853.003
2016 19,27 2,52 2,32 3,09 1,69 2,66 7,82 39,38 422.052 55.248 50.802 67.772 37.107 58.194 171.304 862.478
2017 19,40 2,56 2,35 3,14 1,72 2,70 7,94 39,82 424.952 56.077 51.564 68.788 37.664 59.067 173.959 872.071
2018 19,54 2,60 2,39 3,19 1,75 2,74 8,07 40,26 427.871 56.918 52.337 69.820 38.229 59.953 176.654 881.782
2019 19,67 2,64 2,43 3,24 1,77 2,78 8,19 40,71 430.808 57.772 53.122 70.867 38.802 60.852 179.390 891.613
2020 19,81 2,68 2,46 3,28 1,80 2,82 8,32 41,17 433.764 58.638 53.919 71.930 39.384 61.765 182.166 901.567
2021 19,94 2,72 2,50 3,33 1,83 2,86 8,45 41,63 436.739 59.518 54.728 73.009 39.975 62.691 184.984 911.644
2022 20,08 2,76 2,54 3,38 1,85 2,91 8,58 42,09 439.732 60.411 55.549 74.104 40.575 63.632 187.844 921.847
2023 20,22 2,80 2,57 3,43 1,88 2,95 8,71 42,57 442.745 61.317 56.382 75.216 41.183 64.586 190.747 932.176
2024 20,36 2,84 2,61 3,49 1,91 2,99 8,84 43,04 445.777 62.237 57.228 76.344 41.801 65.555 193.694 942.635
2025 20,49 2,88 2,65 3,54 1,94 3,04 8,98 43,53 448.828 63.170 58.086 77.489 42.428 66.538 196.684 953.224
2026 20,63 2,93 2,69 3,59 1,97 3,08 9,12 44,02 451.898 64.118 58.957 78.652 43.064 67.536 199.719 963.945
2027 20,78 2,97 2,73 3,65 2,00 3,13 9,26 44,51 454.988 65.079 59.842 79.831 43.710 68.549 202.799 974.800
2028 20,92 3,02 2,77 3,70 2,03 3,18 9,40 45,01 458.098 66.056 60.739 81.029 44.366 69.578 205.926 985.791
2029 21,06 3,06 2,82 3,76 2,06 3,22 9,55 45,52 461.227 67.046 61.650 82.244 45.031 70.621 209.099 996.919
2030 21,20 3,11 2,86 3,81 2,09 3,27 9,69 46,04 464.376 68.052 62.575 83.478 45.707 71.681 212.319 1.008.187
2031 21,35 3,15 2,90 3,87 2,12 3,32 9,84 46,56 467.545 69.073 63.514 84.730 46.393 72.756 215.587 1.019.597
2032 21,49 3,20 2,94 3,93 2,15 3,37 10,00 47,08 470.733 70.109 64.466 86.001 47.088 73.847 218.904 1.031.150
2033 21,64 3,25 2,99 3,99 2,18 3,42 10,15 47,62 473.943 71.161 65.433 87.291 47.795 74.955 222.270 1.042.848
2034 21,79 3,30 3,03 4,05 2,22 3,47 10,31 48,16 477.172 72.228 66.415 88.601 48.512 76.079 225.686 1.054.693
2035 21,94 3,35 3,08 4,11 2,25 3,53 10,46 48,71 480.422 73.311 67.411 89.930 49.239 77.220 229.154 1.066.687
2036 22,09 3,40 3,12 4,17 2,28 3,58 10,62 49,26 483.692 74.411 68.422 91.278 49.978 78.379 232.672 1.078.833
2037 22,24 3,45 3,17 4,23 2,32 3,63 10,79 49,82 486.983 75.527 69.449 92.648 50.728 79.554 236.243 1.091.132

Ano
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Quadro 2.5 – Populações dos Chafarizes 

Comunidade 1 Comunidade 2 Quixaba de 
Baixo

Quixaba de 
Cima Madeiro Moreria Umburana Mariano Barra Algodões Timbaúba Tigre Tirada Carnaubinha

Pov. de 
Santana de 

Baixo

Sítio 
Agreste

2006 40 20 400 320 80 80 40 400 40 80 80 440 200 200 160 200 2.780
2007 40 20 404 323 81 81 40 404 40 81 81 444 202 202 162 202 2.808
2008 41 20 408 326 82 82 41 408 41 82 82 449 204 204 163 204 2.836
2009 41 21 412 330 82 82 41 412 41 82 82 453 206 206 165 206 2.864
2010 42 21 416 333 83 83 42 416 42 83 83 458 208 208 166 208 2.893
2011 42 21 420 336 84 84 42 420 42 84 84 462 210 210 168 210 2.922
2012 42 21 425 340 85 85 42 425 42 85 85 467 212 212 170 212 2.951
2013 43 21 429 343 86 86 43 429 43 86 86 472 214 214 172 214 2.981
2014 43 22 433 347 87 87 43 433 43 87 87 476 217 217 173 217 3.010
2015 44 22 437 350 87 87 44 437 44 87 87 481 219 219 175 219 3.040
2016 44 22 442 353 88 88 44 442 44 88 88 486 221 221 177 221 3.071
2017 45 22 446 357 89 89 45 446 45 89 89 491 223 223 179 223 3.102
2018 45 23 451 361 90 90 45 451 45 90 90 496 225 225 180 225 3.133
2019 46 23 455 364 91 91 46 455 46 91 91 501 228 228 182 228 3.164
2020 46 23 460 368 92 92 46 460 46 92 92 506 230 230 184 230 3.196
2021 46 23 464 372 93 93 46 464 46 93 93 511 232 232 186 232 3.227
2022 47 23 469 375 94 94 47 469 47 94 94 516 235 235 188 235 3.260
2023 47 24 474 379 95 95 47 474 47 95 95 521 237 237 189 237 3.292
2024 48 24 478 383 96 96 48 478 48 96 96 526 239 239 191 239 3.325
2025 48 24 483 387 97 97 48 483 48 97 97 532 242 242 193 242 3.359
2026 49 24 488 390 98 98 49 488 49 98 98 537 244 244 195 244 3.392
2027 49 25 493 394 99 99 49 493 49 99 99 542 246 246 197 246 3.426
2028 50 25 498 398 100 100 50 498 50 100 100 548 249 249 199 249 3.460
2029 50 25 503 402 101 101 50 503 50 101 101 553 251 251 201 251 3.495
2030 51 25 508 406 102 102 51 508 51 102 102 559 254 254 203 254 3.530
2031 51 26 513 410 103 103 51 513 51 103 103 564 256 256 205 256 3.565
2032 52 26 518 414 104 104 52 518 52 104 104 570 259 259 207 259 3.601
2033 52 26 523 419 105 105 52 523 52 105 105 576 262 262 209 262 3.637
2034 53 26 529 423 106 106 53 529 53 106 106 581 264 264 211 264 3.673
2035 53 27 534 427 107 107 53 534 53 107 107 587 267 267 214 267 3.710
2036 54 27 539 431 108 108 54 539 54 108 108 593 270 270 216 270 3.747
2037 54 27 545 436 109 109 54 545 54 109 109 599 272 272 218 272 3.784

Ano

População (hab.)
Bifurcação / P. J. Moura Uiraúna / Vieirópolis Vieirópolis / Lastro Santa Cruz / São Pedro

Total
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Quadro 2.6 – Vazões Médias dos Chafarizes 

Comunidade 1 Comunidade 2 Quixaba de 
Baixo

Quixaba de 
Cima Madeiro Moreria Umburana Mariano Barra Algodões Timbaúba Tigre Tirada Carnaubinha

Pov. de 
Santana de 

Baixo

Sítio 
Agreste

2006 - - - - - - - - - - - - - - - - -
2007 0,03 0,02 0,34 0,27 0,07 0,07 0,03 0,34 0,03 0,07 0,07 0,37 0,17 0,17 0,13 0,17 2,34
2008 0,03 0,02 0,34 0,27 0,07 0,07 0,03 0,34 0,03 0,07 0,07 0,37 0,17 0,17 0,14 0,17 2,36
2009 0,03 0,02 0,34 0,27 0,07 0,07 0,03 0,34 0,03 0,07 0,07 0,38 0,17 0,17 0,14 0,17 2,39
2010 0,03 0,02 0,35 0,28 0,07 0,07 0,03 0,35 0,03 0,07 0,07 0,38 0,17 0,17 0,14 0,17 2,41
2011 0,04 0,02 0,35 0,28 0,07 0,07 0,04 0,35 0,04 0,07 0,07 0,39 0,18 0,18 0,14 0,18 2,43
2012 0,04 0,02 0,35 0,28 0,07 0,07 0,04 0,35 0,04 0,07 0,07 0,39 0,18 0,18 0,14 0,18 2,46
2013 0,04 0,02 0,36 0,29 0,07 0,07 0,04 0,36 0,04 0,07 0,07 0,39 0,18 0,18 0,14 0,18 2,48
2014 0,04 0,02 0,36 0,29 0,07 0,07 0,04 0,36 0,04 0,07 0,07 0,40 0,18 0,18 0,14 0,18 2,51
2015 0,04 0,02 0,36 0,29 0,07 0,07 0,04 0,36 0,04 0,07 0,07 0,40 0,18 0,18 0,15 0,18 2,53
2016 0,04 0,02 0,37 0,29 0,07 0,07 0,04 0,37 0,04 0,07 0,07 0,41 0,18 0,18 0,15 0,18 2,56
2017 0,04 0,02 0,37 0,30 0,07 0,07 0,04 0,37 0,04 0,07 0,07 0,41 0,19 0,19 0,15 0,19 2,58
2018 0,04 0,02 0,38 0,30 0,08 0,08 0,04 0,38 0,04 0,08 0,08 0,41 0,19 0,19 0,15 0,19 2,61
2019 0,04 0,02 0,38 0,30 0,08 0,08 0,04 0,38 0,04 0,08 0,08 0,42 0,19 0,19 0,15 0,19 2,64
2020 0,04 0,02 0,38 0,31 0,08 0,08 0,04 0,38 0,04 0,08 0,08 0,42 0,19 0,19 0,15 0,19 2,66
2021 0,04 0,02 0,39 0,31 0,08 0,08 0,04 0,39 0,04 0,08 0,08 0,43 0,19 0,19 0,15 0,19 2,69
2022 0,04 0,02 0,39 0,31 0,08 0,08 0,04 0,39 0,04 0,08 0,08 0,43 0,20 0,20 0,16 0,20 2,72
2023 0,04 0,02 0,39 0,32 0,08 0,08 0,04 0,39 0,04 0,08 0,08 0,43 0,20 0,20 0,16 0,20 2,74
2024 0,04 0,02 0,40 0,32 0,08 0,08 0,04 0,40 0,04 0,08 0,08 0,44 0,20 0,20 0,16 0,20 2,77
2025 0,04 0,02 0,40 0,32 0,08 0,08 0,04 0,40 0,04 0,08 0,08 0,44 0,20 0,20 0,16 0,20 2,80
2026 0,04 0,02 0,41 0,33 0,08 0,08 0,04 0,41 0,04 0,08 0,08 0,45 0,20 0,20 0,16 0,20 2,83
2027 0,04 0,02 0,41 0,33 0,08 0,08 0,04 0,41 0,04 0,08 0,08 0,45 0,21 0,21 0,16 0,21 2,86
2028 0,04 0,02 0,41 0,33 0,08 0,08 0,04 0,41 0,04 0,08 0,08 0,46 0,21 0,21 0,17 0,21 2,88
2029 0,04 0,02 0,42 0,34 0,08 0,08 0,04 0,42 0,04 0,08 0,08 0,46 0,21 0,21 0,17 0,21 2,91
2030 0,04 0,02 0,42 0,34 0,08 0,08 0,04 0,42 0,04 0,08 0,08 0,47 0,21 0,21 0,17 0,21 2,94
2031 0,04 0,02 0,43 0,34 0,09 0,09 0,04 0,43 0,04 0,09 0,09 0,47 0,21 0,21 0,17 0,21 2,97
2032 0,04 0,02 0,43 0,35 0,09 0,09 0,04 0,43 0,04 0,09 0,09 0,47 0,22 0,22 0,17 0,22 3,00
2033 0,04 0,02 0,44 0,35 0,09 0,09 0,04 0,44 0,04 0,09 0,09 0,48 0,22 0,22 0,17 0,22 3,03
2034 0,04 0,02 0,44 0,35 0,09 0,09 0,04 0,44 0,04 0,09 0,09 0,48 0,22 0,22 0,18 0,22 3,06
2035 0,04 0,02 0,44 0,36 0,09 0,09 0,04 0,44 0,04 0,09 0,09 0,49 0,22 0,22 0,18 0,22 3,09
2036 0,04 0,02 0,45 0,36 0,09 0,09 0,04 0,45 0,04 0,09 0,09 0,49 0,22 0,22 0,18 0,22 3,12
2037 0,05 0,02 0,45 0,36 0,09 0,09 0,05 0,45 0,05 0,09 0,09 0,50 0,23 0,23 0,18 0,23 3,15

Ano

Vazão Média (l/s)
Bifurcação / P. J. Moura Uiraúna / Vieirópolis Vieirópolis / Lastro Santa Cruz / São Pedro

Total
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Quadro 2.7 – Famílias Residentes em Domicílios Particulares, por Classes de Rendimento 
Nominal Médio Mensal Familiar Per Capita 

até 1SM(*) até 3SM(*) mais de 3SM(*)
Lastro 95,67% 3,66% 0,66%

Poço de José de Moura 87,67% 10,28% 2,05%

Santa Cruz 86,77% 10,94% 2,28%

São Francisco 92,05% 7,18% 0,77%

Uiraúna 81,92% 14,34% 3,74%

Vieirópolis 93,93% 5,22% 0,84%

Renda MensalMunicípios

(*) Inclui família sem rendimentos e exclui famílias sem declaração.  

2.4 A PROBLEMÁTICA DO ABASTECIMENTO 

2.4.1 Sistemas de Abastecimentos Existentes 

2.4.1.1 Município de Poço de José de Moura 

Este município é abastecido por poços artesianos. 

A rede existente foi implantada sem recorrer a qualquer projeto definidor dos diâmetros 
das tubulações. Existe um reservatório elevado de 100 m³, que se encontra em bom 
estado de conservação, mas que não consegue atender o suprimento de toda cidade 
com pressões adequadas. 

2.4.1.2 Município de Uiraúna 

A cidade é abastecida pelo açude Arrojado. 

A cerca de 220 m do açude Arrojado, encontra-se uma área dotada de estação de 
tratamento de água (ETA) convencional com estação de bombeamento. 

A ETA tem capacidade de 22,5 l/s, encontrando-se em péssimo estado de 
conservação, assim como a estação de bombeamento. 

O reservatório elevado de 150 m³ abastece a comunidade de Bela Vista e supre a 
lavagem dos filtros. O reservatório de 300 m³, apoiado, abastece a cidade de Uiraúna. 

O sistema de abastecimento de água de Uiraúna é operado pela CAGEPA. Possui 
3.625 ligações cadastradas e 2.924 ligações funcionando. As ligações atendem a 
cerca de 95% da cidade. 

2.4.1.3 Município de Vieirópolis 

A cidade é abastecida por dois poços amazonas que recalcam para um reservatório 
elevado de 50 m³, que possui estado de conservação regular. 
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O tratamento se resume à desinfecção, através da aplicação de cloro. A água 
consumida pela população local possui alto teor de salinidade. Este sistema de 
abastecimento é operado pela Prefeitura. 

2.4.1.4 Município de Lastro 

A cidade é abastecida por 2 (dois) poços amazonas que possui sistema de recalque 
para um reservatório elevado de 50 m³, que se encontra em estado precário de 
conservação. 

O tratamento resume-se à cloração. O sistema é operado pela CAGEPA, possuindo 
389 ligações cadastradas e 291 ligações em funcionamento. 

2.4.1.5 Município de Santa Cruz 

A cidade é abastecida pelo açude Caldeirão, com capacidade de acumulação de 
508.500 m³, abastecendo um Cacimbão que dista do açude cerca de 4.300 m. Do 
Cacimbão a água é recalcada para um reservatório elevado de 200 m³, situado a cerca 
de 800 m do ponto de recalque. Este reservatório foi recém reformado, tendo sido a 
ele associado uma ETA convencional de fibra de vidro. 

O sistema é operado pela CAGEPA, possuindo cerca de 958 ligações cadastradas. 

Na ocasião da visita à cidade, empreendida pela equipe da projetista, foi colhida a 
informação de que a cidade de Santa Cruz, bem como outras localidades 
circunvizinhas, está na iminência de ser abastecida pelo açude Paraíso, com cerca de 
5.340.000 m³, através de uma adutora com 10 km de extensão, ora em implantação. 

2.4.1.6 Distrito de São Pedro 

São Pedro é um distrito do município de Santa Cruz, do qual dista cerca de 5 km. 
Possui um reservatório elevado de 50 m³ de capacidade, que se encontra em precário 
estado de conservação. O abastecimento de água é operado pela Prefeitura de Santa 
Cruz, através de Cacimbão e chafariz. A água oferecida à população do distrito de São 
Pedro é de boa qualidade. 

2.4.1.7 Município de São Francisco 

A cidade de São Francisco é abastecida pelo açude São Francisco. O sistema operado 
ela CAGEPA é constituído de ETA convencional de fibra de vidro (que não opera), 
estação de bombeamento e reservatório elevado de 100 m³. O tratamento 
efetivamente praticado é apenas cloração. 

A rede de distribuição atende cerca de 70% da população da cidade. O sistema possui 
3 anos de implantação, porém já apresenta alguns componentes (registros e válvulas) 
danificados. 

2.4.2 Documentação Fotográfica 

A seguir são apresentadas as fotos colhidas quando da visita de campo aos 
municípios/distrito, empreendida pela equipe da projetista. 
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Foto 1 – Vista parcial do açude Capivara 

 
Foto 2 – Vista parcial do açude Capivara a partir do coroamento da barragem 

 
Foto 3 – Vista da área provável para instalação da ETA 
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Foto 4 – Vista da válvula dispersora da barragem Capivara 

 
Foto 5 – Vista da válvula de descarga da barragem Capivara 

 
Foto 6 – Vista do chafariz da cidade de Poço de José de Moura 
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Foto 7 – Vista do reservatório de Poço de José de Moura 

 
Foto 8 – Vista parcial do açude Arrojado e da captação para Uiraúna 

 
Foto 9 – Vista parcial do açude Arrojado 
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Foto 10 – Vista da calha Parshall da ETA de Uiraúna 

 
Foto 11 – Vista parcial dos filtros da ETA de Uiraúna 

 
Foto 12 – Vista parcial dos filtros da ETA de Uiraúna 
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Foto 13 – Vista parcial do reservatório elevado da cidade de Uiraúna 

 
Foto 14 – Vista do reservatório elevado da cidade de Vieirópolis 

 
Foto 15 – Vista parcial da tubulação de um dos poços de Vieirópolis 
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Foto 16 – Vista da tubulação do mesmo poço (instalação abrigada) 

 
Foto 17 – Vista do reservatório da cidade de Lastro 

 
Foto 18 – Vista dos registros do reservatório de Lastro 
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Foto 19 – Vista do reservatório elevado da cidade de Lastro, situado na área da CAGEPA 

 
Foto 20 – Vista parcial dos filtros da ETA da cidade de Santa Cruz 

 
Foto 21 – Vista parcial do floculador hidráulico da ETA da cidade de Santa Cruz 
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Foto 22 – Vista do reservatório da cidade de Santa Cruz 

 
Foto 23 – Vista do reservatório do distrito de São Pedro 

 
Foto 24 – Vista do reservatório e chafariz do distrito de São Pedro 
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Foto 25 – Vista da área da CAGEPA situada na cidade de São Francisco 

 
Foto 26 – Vista do açude São Francisco, manancial que abastece a cidade homônima 

 
Foto 27 – Vista parcial do açude de São Francisco 
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Foto 28 – Vista do reservatório elevado da cidade de São Francisco 

 
Foto 29 – Vista dos tanques de dosagem da ETA de São Francisco 

 
Foto 30 – Vista parcial do barrilete dos filtros da ETA da cidade de São Francisco 
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2.4.3 Formas de Abastecimento Atual das Comunidades Urbanas (Preços Pagos e 
Formas de Cobrança) 

De acordo com as informações fornecidas pela CAGEPA, apresentadas em anexo, 
considerou-se, para o sistema atual, como consumidores ligados ao sistema público, 
no que concerne aos benefícios (arrecadação pela CAGEPA com a comercialização da 
água tratada), tendo em vista a análise financeira, os municípios de Uiraúna e Lastro; 
e referente a custos de operação e manutenção, as cidades de Uiraúna, Lastro e 
Santa Cruz, ou seja, para esta última cidade a CAGEPA não apresentou dados 
relativos à arrecadação municipal. 

Os municípios de Poço de José de Moura, Vieirópolis, São Francisco e Distrito de São 
Pedro, foram consideradas consumidores não ligados ao sistema público da CAGEPA, 
servidos por fontes alternativas, através de compra de água. 

Os custos praticados pelo suprimento através de fontes alternativas, considerados no 
presente estudo de análise financeira e econômica, provêm do estudo “Curva de Demanda 
de Água no Nordeste”, cujos valores adotados são apresentados no Quadro 2.8. 

Quadro 2.8 – Custos de Fontes Alternativas de Água no Nordeste Brasileiro 

Tipo de Fonte Preço Médio       
(R$/m³)

Consumo Médio        
(m³/mês/família)

Carro pipa 0,74 4,82

Compra de água 7,25 3,72
Fonte: PBLM Consultoria Empresarial S/C Ltda./BNB- outubro /96  

A demanda dos consumidores não ligados foi calculada a partir de um consumo per 
capita de 35 l/hab.dia. 

As informações fornecidas pela CAGEPA, relativas ao período de janeiro a julho de 
2006, são apresentados no Quadro 2.9. 

Quadro 2.9 – Informações Fornecidas pela CAGEPA (Janeiro a Julho de 2006) 

Uiraúna Lastro
10.500 1.204
80,00 34,71
8.400 418

Ativas com Hidrômetros 2.477 242
Ativas sem Hidrômetros 409 10

Total 2.886 252
2,91 1,66
87,06 95,81

201.664 25.425
193.874 18.645
419.540 31.003
46,76 36,76

263.397 24.194
1,75 1,85

462.535 44.821

Volume Faturado (m³)
Tarifa (R$/m³)
Faturamento (R$)

Volume Consumido (m³)
Volume Micromedido (m³)
Volume Produzido (m³)
Perdas Físicas (%)

População Atendida

Número de 
Ligações

Habitantes por Ligações
Consumo Per Capita (l/hab.dia)

Descrição Municípios

População no Ano 2006 (hab)
Nível de Atendimento (%)
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2.4.4 População Atendida Dividida em População Conectada e Não Conectada à 
Rede de Abastecimento 

A população atendida conectada à rede de distribuição das zonas urbanas dos 
municípios de Uiraúna e Lastro correspondem, no ano de 2006, a um total de 8.819 
habitantes, segundo informe da CAGEPA, assim dsitribuída: 

• Uiraúna 
− População: ................................10.500 habitantes; 

− População Atendida: ...................8.400 habitantes; 

− Índice de Atendimento: .............................80,00%. 

• Lastro 
− População: ..................................1.204 habitantes; 

− População Atendida: ......................418 habitantes; 

− Índice de Atendimento: .............................34,71%. 

As populações não conectadas correspondem às sedes municipais dos municípios de 
Santa Cruz, Poço de José de Moura, Vieirópolis, São Francisco e distrito de São 
Pedro, cujas populações montam aos seguintes valores no ano 2006. 

• Santa Cruz: .....................................2.682 habitantes; 

• Poço de José de Moura: .................1.087 habitantes; 

• Vieirópolis: .........................................999 habitantes; 

• São Francisco: ................................1.145 habitantes; 

• Distrito de São Pedro: ........................730 habitantes. 

2.4.5 Recursos Hídricos Atualmente Utilizados  

O município de Uiraúna é abastecido pelas águas do açude Arrojado que, após 
tratamento, é fornecida para consumo. A ETA (Estação de Tratamento de Água) tem 
capacidade de 22,5 l/s. 

Os municípios de Vieirópolis e Lastro se servem das águas fornecidas por dois poços 
amazonas, um para cada município. 

Santa Cruz recebe água do açude Caldeirão, responsável pelo abastecimento de um 
Cacimbão que, por sua vez,  fornece água para a cidade. 

O distrito de São Pedro se serve de Cacimbão e Chafariz. 

O município de São Francisco é abastecido pelo açude São Francisco, com tratamento 
através de ETA convencional de fibra de vidro. 
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2.4.6 Consumo Atual, com Análise do Consumo “Per Capita” 

Os dados fornecidos pela CAGEPA, referentes aos Sistemas de Abastecimento de 
Água das cidades de Uiraúna e Lastro, foram considerados como representativos do 
sistema atual, cujos parâmetros são mostrados no Quadro 2.9. 

2.5 DEMANDAS ATUAL E FUTURA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA POTÁVEL 

A demanda atual, tomando os municípios de Uiraúna e Lastro como representativos do 
sistema adutor concebido, encontra-se explicitada no Quadro 2.9. 

As demandas futuras, durante os anos de operação do período considerado (2007 a 
2037), são apresentadas no Quadro 2.10. 

Quadro 2.10 – Estimativa de Demanda para a Situação com o Sistema Proposto (m³/ano) 

Nº do 
Ano Ano Volumes Anuais 

Médios (m³)
Demanda    
(m³/ano)

Nº do 
Ano Ano Volumes Anuais 

Médios (m³)
Demanda    
(m³/ano)

1 2006 0 0 17 2022 921.847 691.385
2 2007 781.243 549.917 18 2023 932.176 699.132
3 2008 789.834 574.210 19 2024 942.635 706.976
4 2009 798.531 598.898 20 2025 953.224 714.918
5 2010 807.334 605.500 21 2026 963.945 722.959
6 2011 816.245 612.184 22 2027 974.800 731.100
7 2012 825.267 618.950 23 2028 985.791 739.343
8 2013 834.399 625.799 24 2029 996.919 747.689
9 2014 843.644 632.733 25 2030 1.008.187 756.141
10 2015 853.003 639.752 26 2031 1.019.597 764.698
11 2016 862.478 646.859 27 2032 1.031.150 773.362
12 2017 872.071 654.053 28 2033 1.042.848 782.136
13 2018 881.782 661.336 29 2034 1.054.693 791.020
14 2019 891.613 668.710 30 2035 1.066.687 800.015
15 2020 901.567 676.175 31 2036 1.078.833 809.125
16 2021 911.644 683.733 32 2037 1.091.132 818.349

Nota: Os Volumes Anuais Médios Produzidos não consideram os suprimentos dos chafarizes.  

2.5.1 Consumo Atual e Estimativa de Consumo de Água, em m³/ano, por Categoria 
de Consumidores 

Os consumos atuais das cidades de Uiraúna e Lastro, de acordo com o informe da 
CAGEPA, são: 

• Uiraúna: ......................... 201.664 m³ em sete meses; 

• Lastro:.............................. 25.425 m³ em sete meses. 
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Os municípios atualmente não servidos por sistema público da CAGEPA, considerados 
como usuários que compram água, possuem per capita de 35 l/hab.dia com 
populações atuais, ano 2006, de: 

• Santa Cruz: .....................................2.682 habitantes; 

• Poço de José de Moura: .................1.087 habitantes; 

• Vieirópolis: .........................................999 habitantes; 

• São Francisco: ................................1.145 habitantes; 

• Distrito de São Pedro: ........................730 habitantes; 

• TOTAL: ...........................................6.643 habitantes. 

Estimou-se os seguintes valores de demanda para o sistema atual: 

• Demanda Ligada: ............................. 495.543 m³/ano; 

• Demanda Não-Ligada: ....................... 84.861 m³/ano; 

• Demanda Total:................................ 580.404 m³/ano. 

2.5.2 Análise Crítica da Demanda Calculada em Confronto com o Projeto Proposto 

Para o sistema atual de abastecimento de água das cidades de Uiraúna e Lastro, 
verifica-se os seguintes índices de perdas físicas: 

• Uiraúna: ........................................................46,76%; 

• Lastro:...........................................................36,76%. 

Os valores per capita líquidos informados pela CAGEPA são: 

• Uiraúna: .............................................87,06 l/hab.dia; 

• Lastro:................................................95,81 l/hab.dia. 

Os valores per capita líquidos e índices de perdas propostos para o Sistema Adutor 
Capivara foram aqueles recomendados pelo Manual Operativo do Proágua, quais 
sejam: 90 l/hab.dia, para populações inferiores a 4.000 hab, e 112,5 l/hab.dia, para 
populações superiores a 4.000 hab., e índice de perdas de 25%. 
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3. Solução Proposta 
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3. SOLUÇÃO PROPOSTA 

3.1 REALIDADE ATUAL DA ÁREA A SER CONTEMPLADA PELO SISTEMA PROPOSTO (ANÁLISE DO 
PROBLEMA / CARÊNCIA / SISTEMA EXISTENTE / POPULAÇÃO CONECTADA AO SISTEMA / 
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS HÍDRICOS) 

A análise do sistema existente demonstra o comprometimento em sua capacidade de 
oferta hídrica, face às limitações dos mananciais que, frequentemente, nos períodos 
de estiagem não atendem as demandas de suprimento humano, atingindo algumas 
vezes o total esvaziamento. Em conseqüência, torna-se necessário ampliar esta oferta 
hídrica, de modo a satisfazer as necessidades locais. 

As condições adversas desses municípios/distrito, no que tange ao suprimento de 
água potável, indicam a necessidade de implantação de um sistema adutor para 
conduzir, a partir do açude Capivara, água tratada para suprimento das populações 
urbanas, através de reservação e rede de distribuição, e parte da população rural, via 
chafarizes. 

3.2 ESTUDOS DESENVOLVIDOS 

3.2.1 Estudos Hidrológicos do Manancial a ser Utilizado 

O açude Capivara, localizado no município de Uiraúna, oferece uma alternativa 
possível de abastecimento dos municípios alvos. Com uma capacidade de acumulação 
de cerca de 38 milhões de m³, possui as seguintes vazões regularizáveis para as 
garantias de 100, 95 e 90%: 

• Garantia de 100%: ..................... 341,04 l/s; 

• Garantia de 95%: ....................... 447,26 l/s; 

• Garantia de 90%: ....................... 516,55 l/s. 

Na Figura 3.1 são apresentados dados básicos do reservatório da barragem Capivara. 

3.2.2 Estudo de Concepção do Sistema / Dados Básicos de Demanda e Oferta de 
Água / Critérios Adotados para Definição Dividida pelas Categorias Sociais 
Beneficiadas pelo Projeto / Demais Critérios Técnicos Utilizados para o 
Dimensionamento 

A concepção idealizada para o Sistema Adutor Capivara nos Estudos de Concepção 
(RTP), prevê o suprimento a partir da barragem Capivara, por gravidade, a uma 
estação de tratamento de água, com bombeamentos subseqüentes, para 
abastecimento dos reservatórios de distribuição dos municípios e distritos enumerados 
anteriormente. 

Ao longo do sistema adutor, foi previsto o suprimento de chafarizes para 
abastecimento de comunidades rurais. 

 



 

 

 
 

 

29 

Figura 3.1 – Dados Básicos do Reservatório Capivara 
Cota Área Volume Precipitação Evaporação Bacia hidrográfica: Peixe
(m) (m²) (m³) (mm) (mm) Curso barrado: Rio do Peixe

321,17 0,00 0,00 68,7 186,9 Município: Uiraúna
322,00 3.800,00 1.577,00 111,6 130,9 Área não controlada da bacia hidrográfica (km²): 261,52
323,00 7.000,00 6.977,00 205,4 119,8 Localização: UTM (24M) 558506; 9276488
324,00 13.480,00 17.217,00 161,2 113,2 Carta (1:100.000): Souza (1128)
325,00 23.040,00 35.477,00 95,7 141,6 Volume máximo (m³): 37.549.827,00
326,00 32.920,00 63.457,00 39,2 153,7 Volume morto (m³): 74.022,00
327,00 51.600,00 105.717,00 24,6 191,2 Posto pluviométrico representativo: Barra do Juá (3832089)
328,00 72.120,00 167.577,00 9,0 227,2 Evaporação representativa: São Gonçalo
329,00 95.000,00 251.137,00 4,8 238,0
330,00 116.120,00 356.697,00 5,6 245,4
331,00 136.120,00 482.817,00 11,3 243,5
332,00 159.440,00 630.597,00 23,0 214,0
333,00 190.520,00 805.577,00
334,00 219.040,00 1.010.357,00
335,00 263.760,00 1.251.757,00
336,00 295.520,00 1.531.397,00
337,00 330.520,00 1.844.417,00
338,00 370.800,00 2.195.077,00
339,00 417.320,00 2.589.137,00
340,00 456.680,00 3.026.137,00
341,00 519.920,00 3.514.437,00
342,00 584.480,00 4.066.637,00
343,00 660.840,00 4.689.297,00
344,00 750.680,00 5.395.057,00
345,00 838.240,00 6.189.517,00
346,00 966.400,00 7.091.837,00
347,00 1.102.670,00 8.126.372,00
348,00 1.235.480,00 9.295.447,00
349,00 1.374.240,00 10.600.307,00
350,00 1.523.760,00 12.049.307,00
351,00 1.692.552,00 13.657.463,00
352,00 1.863.864,00 15.435.671,00
353,00 2.031.056,00 17.383.131,00
354,00 2.220.008,00 19.508.663,00
355,00 2.409.000,00 21.823.167,00
356,00 2.696.512,00 24.375.923,00
357,00 2.999.744,00 27.224.051,00
358,00 3.282.256,00 30.365.051,00
359,00 3.597.008,00 33.804.683,00
360,00 3.893.280,00 37.549.827,00
361,00 4.269.968,00 41.631.451,00
362,00 4.627.816,00 46.080.343,00
363,00 4.977.024,00 50.882.763,00
364,00 5.338.752,00 56.040.651,00
365,00 5.706.720,00 61.563.387,00

Curvas Cota - Área e Cota - Volume do Reservatório Capivara
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Foi adotada a premissa básica de abastecer com água tratada, com maior garantia 
hídrica, pelo sistema adutor ora concebido, os municípios/distritos, atualmente 
atendidos com menor garantia hídrica por sistemas próprios, sem no entanto 
abandonar esses sistemas existentes. 

Em linhas gerais, a alternativa escolhida, Alternativa 1, Variante “B”, por apresentar os 
menores custos de investimento, compõe-se das seguintes unidades: 

• Tomada de Água no reservatório da barragem Capivara através de conexão à 
tubulação existente instalada a jusante do maciço da barragem (adjacente à válvula 
dispersora); 

• Adução por gravidade da barragem até a entrada da estação de tratamento de 
água. Nesta tubulação serão instaladas, em seqüência, uma válvula redutora de 
pressão e limitadora de vazão e um medidor de vazão; 

• Estação de Tratamento de Água (ETA), foram estudados dois tipos de estação de 
tratamento de água, uma convencional de concreto, dotada de mistura rápida, 
floculador hidráulico, decantador convencional e filtros rápidos; outra convencional, 
pré-fabricada, dotada de mistura rápida, floculadores mecanizados, decantador 
tubular e filtros rápidos autolaváveis. 
Com base na experiência da projetista em projetos similares, a partir de curvas 
paramétricas de custos de ETAs, observou-se que a ETA convencional pré-
fabricada é a que apresenta um menor custo de investimento, sendo, portanto, 
selecionada. 
A vazão de projeto do Sistema Adutor Capivara, é de 52,99 l/s, correspondente a uma 
vazão de tratamento de cerca de 55,64 l/s = 4.006,1 m³/dia (operação de 20 horas por 
dia, no ano de alcance do projeto, acréscimo de 5% por conta de perdas na ETA). 
Verifica-se que a vazão de projeto do sistema adutor, 52,99 l/s, é bastante inferior a 
vazão regularizada para 100% de garantia, igual a 341,04 l/s, ou seja, cerca de 
15% da disponibilidade do reservatório do açude Capivara. 
As características básicas do sistema adutor escolhido são mostradas no Quadro 3.1. 

Quadro 3.1 – Dados Básicos dos Quantitativos do Sistema Adutor Escolhido 

Trecho Diâmetro     
(mm)

Extensão     
(m)

Potência da EB   
(kW)

EB1/1 - Poço de José de Moura 100 5.400 3,47

EB1/2 - EB2 300 7.900 13,32

EB2 - Stand-Pipe 200 10.250 107,24

Stand-Pipe - Santa Cruz 200 / 150 32.250 -

Entroncamento Lastro - Lastro 80 1.800 -

Derivação - São Francisco e São Pedro 100 7.500 -

Derivação para Uiraúna 200 500 -

65.600 -Total  
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3.2.3 Estudo de Alternativas 

Foram estudadas duas alternativas de solução do problema de abastecimento de água 
dos municípios de Poço de José de Moura, Uiraúna, Vieirópolis, Lastro, São Pedro, 
São Francisco e Santa Cruz. 

Em cada uma das alternativas estudadas, foram previstas variantes, que as 
diferenciam no que concerne à forma de suprimento de Santa Cruz, São Pedro e São 
Francisco. 

A Figura 2.1, Capítulo 2, mostra o traçado das duas alternativas estudadas, 
Alternativas 1 e 2, e Variantes “A” e “B”. 

Foi selecionada a Alternativa 1/Variante “B” para o Sistema Adutor Capivara por 
apresentar o menor custos de investimento. 
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4. Viabilidade Ambiental 
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4. VIABILIDADE AMBIENTAL 

4.1 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS E ECONOMIA DA REGIÃO E CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS 
DAS POPULAÇÕES 

4.1.1 Características da Região 

A região objeto dos Estudos Técnicos Preliminares, de Viabilidade e do Projeto Básico 
do Sistema Adutor Capivara está situada na parte oeste do Estado da Paraíba, na 
bacia do rio Piranhas, sub-bacia Rio do Peixe. 

Segundo a divisão territorial adotada pelo IBGE, as localidades beneficiadas estão 
inseridas na mesorregião do Sertão Paraibano, sendo os municípios de Poço de José de 
Moura e Uiraúna pertencentes à microrregião de Cajazeiras, e os municípios de Lastro, 
Santa Cruz, São Francisco e Vieirópolis, pertencentes à microrregião de Souza. 

No Quadro 4.1 é apresentado um resumo da distribuição dos municípios. 

Quadro 4.1 – Situação dos Municípios Alvo dos Estudos 

Mesorregião Microrregião Município Área (km²)
Uiraúna 261,6

Poço de José de Moura 123,5
Lastro 121,5

Santa Cruz 272,8
São Francisco 127,2

Vieirópolis 116,8
Fonte: IBGE e Anuário Estatístico do Estado da Paraíba

Souza

Cajazeiras

Sertão da 
Paraíba

 

Na Figura 2.1, apresentada no Capítulo 2, tem-se uma idéia da localização da área no 
contexto do Estado da Paraíba. 

As populações de acordo com os censos demográficos do IBGE de 1991, 1996 e 2000 
são apresentadas no Quadro 4.2. 

Quadro 4.2 – Populações do Censo Demográfico do IBGE 

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural
Uiraúna 8.422 7.111 8.937 5.098 8.946 4.735
Poço de José de Moura - - - - 994 2.535
Vieirópolis - - - - 914 3.578
Lastro 759 2.519 929 1.082 1.082 2.036
São Francisco - - - - 1.047 2.417
Santa Cruz 2.389 5.021 2.603 4.402 2.746 3.725
Fonte: IBGE.

Municípios
200019961991

 

A localidade de São Pedro, também integrante do sistema adutor, pertence ao 
município de Santa Cruz. Sua população atual foi estimada em 730 habitantes quando 
da visita de campo empreendida ao local. 
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4.1.2 Economia da Região e Condições Socioeconômicas das Populações 

Através de levantamentos realizados junto ao IBGE, relativo ao Censo Demográfico de 
2000, atualizado para 2001, observa-se, para todos os municípios inseridos na área de 
influência do projeto, que acima de 80% das famílias recebem um salário médio 
mensal familiar per capita de até 1 (um) salário mínimo. 

Este percentual se reduz para cerca de 1,0% quando se analisa o extrato de famílias 
com rendimento de até 3 salários mínimos. O Quadro 2.7, Capítulo 2 deste relatório, 
ilustra a estratificação da renda familiar por município, segundo o IBGE.  

As atividades econômicas desenvolvidas na região do projeto estão inseridas no setor 
primário (agricultura e pecuária), porém de forma artesanal, com baixos índices de 
produtividade, decorrentes, em parte, das características pedológicas da região, da 
baixa potencialidade hídrica e também da falta de investimentos financeiros. A 
atividade comercial concentra-se no varejo de pequeno porte. 

São descritas, a seguir, de acordo com dados do IBGE, as condições socioeconômicas 
dos municípios componentes do Sistema Adutor Capivara. 

4.1.2.1 Município de Uiraúna 

O município foi criado pela Lei nº 972 de 02 de dezembro de 1952. De acordo com o 
último censo do IBGE (ano 2000), a comunidade possuía uma população de 13.681 
habitantes, composta por 6.581 homens e 7.100 mulheres, da população total 
residente. O número de alfabetizados com idade igual ou superior a 10 anos é de 
7.746, correspondente a uma taxa de alfabetização de 68,6%. A cidade contém cerca 
de 3.421 domicílios particulares e permanentes; destes 1.059 possuem esgotamento 
sanitário, 1.940 são abastecidos pela rede geral de água e 1.725 dispõem de sistema 
de coleta de lixo. A educação conta com o concurso de 39 estabelecimentos de ensino 
fundamental e 03 colégios de ensino médio. A agropecuária seguida do comércio, 
constituem as principais atividades econômicas da comunidade. O total de empresas 
atuantes com CNPJ é de 92, dispondo ainda de 01 agência bancária. Para atividades 
culturais, e lazer a cidade conta com 01 biblioteca pública, associações recreativas, 
museus, clubes, banda de música e 01 ginásio poliesportivo. A Justiça dispõem de um 
Juizado de Pequenas Causas e Conselho Tutelar. 

4.1.2.2 Município de Poço de José de Moura 

O município foi criado pela lei nº 5.914 de 29 de Abril de 1994 e instalado em 01 de 
Janeiro de 1997. Conforme o censo do IBGE do ano 2000, o número de habitantes era 
de 3.529 pessoas, composta por 1760 homens e 1.769 mulheres. O número de 
alfabetizados com idade igual ou superior a 10 anos é de 1936, correspondendo a uma 
taxa de 66,7%. A sede municipal possui cerca de 269 domicílios particulares, sendo 
que 201 possuem esgotamento sanitário, 254 são atendidas pela rede geral de água e 
um total de 266 são beneficiados com coleta de lixo. O atendimento médico é prestado 
por 01(uma) unidade ambulatorial. A educação conta com 22 estabelecimentos de 
ensino fundamental e de 1 de ensino médio. O número de empresas cadastradas e 
atuantes com CNPJ é de 8. A agricultura constitui a principal atividade econômica da 
comunidade. 
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4.1.2.3 Município de Lastro 
O município foi criado pela lei nº 3.048 de 17 de Junho de 1963 e instalado em 31 de 
Agosto daquele ano. A comunidade possuía uma população de 3.118 habitantes, dos 
quais 1.585 homens e 1.533 mulheres, segundo o censo do IBGE, ano 2000. O 
número de alfabetizados com idade igual ou superior a 10 anos é de 1.655, o que 
corresponde a uma taxa de alfabetização de 64.0%. A cidade contém cerca de 241 
domicílios particulares e permanentes, dos quais 226 são abastecidos pela rede geral 
de água, 2 possuem sistema de esgotamento sanitário e 44 dispõem de serviço de 
coleta de lixo. No setor de saúde o serviço é prestado por 02 unidades ambulatoriais e 
01 hospital. Há 21 estabelecimentos de ensino fundamental e 01 colégio de ensino 
médio. A principal atividade econômica da comunidade é a agricultura. 

4.1.2.4 Município de Santa Cruz 
O município foi criado pela lei nº 2.707 de 29 de Dezembro de 1961 e instalado no dia 
31 daquele mês e ano. Dista cerca de 445,5 km da capital e de acordo com último 
censo do IBGE, a comunidade possuía uma população de 6.471 habitantes, dos quais 
3.245 homens e 3.226 mulheres. O número de alfabetizados com idade igual ou 
superior a 10 anos é de 4.022, significando uma taxa de alfabetização de 73,1%. A 
cidade contém cerca de 712 domicílios particulares e permanentes, destes 128 
possuem esgotamento sanitário, 666 são abastecidos pela rede geral de água e 597 
com sistema de coleta de lixo. O atendimento médico a população é prestado por 01 
hospital e 03 unidades ambulatoriais. A educação conta com o concurso de 15 
estabelecimentos de ensino fundamental e 01 de ensino médio. A agricultura constitui 
a principal atividade econômica da comunidade, seguida pelo comércio. O total de 
empresas atuantes com CNPJ é de 38. 

4.1.2.5 Município de São Francisco 
O município foi criado pela lei nº 5.907 de 29 de Abril de 1994 e instalado em 01 de 
Janeiro de 1997. A população no ano 2000,, segundo o censo do IBGE, era de 3.464 
habitantes, composta por 1.750 homens e 1.714 mulheres. O número de alfabetizados 
com idade igual ou superior a 10 anos é de 2.010, o que corresponde a uma taxa de 
alfabetização de 68,3% da população. Dos 278 domicílios particulares e permanentes 
existentes na sede municipal, 278 são abastecidos pela rede geral de água, nenhum 
possui sistema de esgotamento sanitário e 272 conta com sistema de coleta de lixo. No 
setor de saúde o serviço é prestado por 01 unidade ambulatorial. A educação conta com o 
concurso de 12 estabelecimentos de ensino fundamental. A principal atividade econômica 
do município é a agricultura. O total de empresas atuantes com CNPJ é de 13. 

4.1.2.6 Município de Vieirópolis 
O município foi criado pela lei nº 5902 de abril de 1994 e instalado em 01 de Janeiro de 
1997. A população em 2000 era de 4.672 pessoas, das quais 2.322 homens e 2.350 
mulheres. O número de alfabetizados com idade igual ou superior a 10 anos é de 2.374, 
correspondendo a uma taxa de 61,9%. Existem cerca de 232 domicílios particulares na 
sede municipal, sendo que nenhum possui esgotamento sanitário, 224 são atendidos pela 
rede geral de água e 126 contam com coleta de lixo. No setor de saúde o serviço é 
prestado por 03 unidade ambulatorial. A educação conta com o concurso de 15 
estabelecimentos de ensino fundamental. A agricultura constitui a principal atividade 
econômica da comunidade. O total de empresas atuantes com CNPJ é de 7. 
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4.2 INSTRUMENTOS DE GESTÃO E CONTROLE AMBIENTAL DO ESTADO OU BACIA 

O Plano Diretor de Recursos Hídricos – PDRH – PB é sintonizado com o Plano de 
Desenvolvimento Sustentável, que é o instrumento norteador tanto das ações do 
Governo como do setor privado e da sociedade civil como um todo. Este estudo baliza 
a atuação governamental no tocante ao uso racional e múltiplo da água. 

O Estado da Paraíba conta com uma lei de recursos hídricos aprovada, a Lei nº 
6.308/96, que institui a Política Estadual de Recursos Hídricos. A lei paraibana de 
recursos hídricos adota os princípios gerais sobre gerenciamento de recursos hídricos 
semelhante à Lei Federal. 

O Decreto 18.378/96 dispõe sobre a estrutura organizacional básica do sistema integrado 
de planejamento e gerenciamento. O referido decreto  dá competência e atribuições ao 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos, como organismo de deliberação superior, à 
Secretaria de Planejamento, como órgão integrador, e ao Grupo Gestor de Recursos 
Hídricos, como órgão gestor do Sistema Estadual de Recursos Hídricos. 

Posteriormente, a Lei 6.544/97 criou a Secretaria Extraordinária de Meio Ambiente, Recursos 
Hídricos e Minerais – SEMARH constituindo-se na instituição devidamente credenciada para 
o gerenciamento de recursos hídricos no Estado, posteriormente transformada em SECTMA 
– Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia e do Meio Ambiente. 

O Decreto 18.823/97 regulamenta o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, criado pela Lei 
nº 6.308/96, e o Decreto nº 18.824/97 aprova o regimento interno do Conselho Estadual 
de Recursos Hídricos, sendo seus integrantes designados pelo Decreto nº 18.839/97. 

4.3 CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA SECTMA/PB 

Desde a constituição do Grupo Gestor de Recursos Hídricos, em 1996, no âmbito da 
Secretaria de Planejamento, o Estado vem avançando rapidamente na 
institucionalização do setor. 

Em 1997 foi criada, pela Lei 6.544/97, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
– SEMARH, constituindo-se na instituição devidamente credenciada para o gerenciamento 
de recursos hídricos no Estado, posteriormente transformada em SECTMA, através de 
reforma administrativa, e a atribuição de gerenciamento de recursos hídricos passou para a 
AESA – Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba. 

Foram também emitidos decretos instituindo e regulamentando (l) Conselho Estadual 
de Recursos Hídricos; (ll) Fundo Estadual de Recursos Hídricos; (lll) o controle técnico 
de obras e serviços de oferta hídrica; e (lV) a outorga de direito de uso da água. 

A Unidade Estadual de Gerenciamento do Projeto – UEGP do PROÁGUA encontra-se 
instalada na Secretaria (SECTMA). 

A SECTMA/AESA vêm implementando uma série de atividades que incluem a 
implantação de cadastro de usuários de água bruta, a organização da cartografia e 
das informações hidrometeorológicas do Estado. Encontra-se, inclusive, implantado 
site (www.lmrs.pb.gov.br) com as principais informações e análises 
hidrometeorológicas do Estado fornecidas pelo Laboratório de Meteorologia, Recursos 
Hídricos e Sensoriamento Remoto da Paraíba – LMRS – PB. 
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4.4 ANÁLISE AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO 

O impacto ambiental das obras será reduzido, pois trata-se de construção de adutoras 
de pequeno porte, em áreas já alteradas de faixas de domínio de rodovias estaduais e 
estradas vicinais. 

Como principais impactos previstos têm-se: 

• Geração de efluentes domésticos 
O aumento da oferta de água para os municípios/localidade previstos trará, como 
conseqüência imediata, um aumento no volume de efluentes domésticos gerados. 
Não só os moradores atualmente não atendidos passam a contar com água 
canalizada, mas também o consumo “per capita” aumenta em decorrência da 
melhoria no atendimento. Em decorrência desse aumento, soluções individuais de 
disposição dos esgotos, anteriormente satisfatórias, como as fossas, deixam de ser 
a solução generalizada para o afastamento dos efluentes. 

• Impactos decorrentes de localização das obras 
O empreendimento proposto localizar-se-á nas faixas de domínio de rodovias já 
implantadas, não comprometerá áreas protegidas por lei (parques e reservas, áreas de 
proteção ambiental, etc.), áreas indígenas, e de relevante interesse ecológico ou cultural. 
Também não são previstas interferências com outras obras de infra-estrutura ou 
área de uso público intenso. Da mesma forma, não haverá necessidade de 
relocação de famílias. 

• Aspecto socioeconômico 
De uma forma geral, pode-se afirmar que os impactos positivos esperados são 
relativos a melhoria das condições de vida da população a ser abastecida: conforto 
e bem-estar, redução na incidência de doenças de veiculação hídrica, diminuição 
das faltas ao trabalho e da necessidade de internações para tratamento médico, 
aumento da produtividade e outros benefícios decorrentes dessa melhoria, e ainda 
geração de emprego nas fases de construção e operação dos sistemas. 

4.5 MEDIDAS DE MITIGAÇÃO PREVISTAS 
O projeto não prevê a implantação de obras de esgotamento sanitário nas cidades que 
serão atendidas com o abastecimento de água. Para evitar os prováveis efeitos negativos 
que serão gerados com a produção e disposição inadequada dos efluentes domésticos, é 
recomendável que seja estudada com os critérios técnicos usuais a definição das 
necessidades dessas localidades em termos de instalações sanitárias, assim como a 
forma de dotá-las desses serviços (fontes de financiamento, programas de governo, etc.). 
Em função da avaliação ambiental empreendida, são previstos também, a 
implementação dos seguintes planos. 

• Plano de Proteção do Manancial; 
• Plano de Operação do Reservatório do Açude Capivara; 
• Plano de Recuperação das Áreas Alteradas; 
• Planos de Monitoramento do Reservatório do Açude Capivara, da ETA e 

Reservatórios de Distribuição; 
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• Plano de Comunicação e Educação Ambiental/Sanitária; 
• Plano de Planejamento dos Recursos Hídricos da Bacia. 

4.5.1 Plano de Proteção do Manancial 

Em decorrência da elevada escassez de água que caracteriza a região, a existência de 
um reservatório passa a atrair a presença humana e a induzir o desenvolvimento de 
atividades no seu entorno imediato, em ritmo maior do que ocorreria se não houvesse 
a garantia de abastecimento. 

O reservatório, assim, pode vir a sofrer pressão de atividades principalmente agrícolas 
que se tornam atraentes na faixa úmida e na faixa marginal ao perímetro da área de 
inundação, em meio a uma região marcadamente seca. Dependendo da intensidade 
com que essas atividades  se estabeleçam e das medidas de controle adotadas, as 
águas do reservatório podem ser alteradas de forma a impedir seus usos mais nobres. 

Por isso, torna-se necessário planejar ações a serem desencadeadas de modo a 
assegurar a obtenção dos maiores benefícios possíveis, maximizando a vida útil do 
reservatório. 

No que se refere às faixas marginais, existem aspectos legais a considerar. De acordo 
com a legislação ambiental brasileira, a construção de barramentos em corpos hídricos 
exige a implantação de faixas de proteção ao redor dos reservatórios. Essa faixa, em 
geral, tem sido adotada com 100 metros de largura, por força da Resolução CONAMA 
04/85 e do Código Florestal. 

Deve-se procurar atender ao Código Florestal, com a implantação da faixa, 
principalmente considerando tratar-se de reservatório com fins de abastecimento 
público. Nesse sentido, vislumbram-se duas possibilidades para faixa de proteção do 
reservatório: 

• Proibição de acesso e de qualquer utilização da terra; 

• Permissão de usos controlados. 

Nos casos onde é possível um efetivo controle de uso de agrotóxicos e a adoção de 
práticas conservacionistas na agricultura, a segunda alternativa seria mais adequada. 
Nos casos onde o risco decorrente de um uso inadequado das margens for muito forte, 
como nos reservatórios localizados próximos de áreas urbanas densamente povoadas, 
então seria melhor um esforço para coibir qualquer utilização dessas margens. 

Na situação do açude Camalaú, localizado numa região extremamente seca, e onde já 
existem atividades implantadas, a alternativa mais indicada seria a de permissão de 
usos controlados. 

Dentre as atividades passíveis de serem exercidas, desde que se estabeleçam limites 
rigorosos para seu desenvolvimento, encontram-se a agricultura sem uso de 
agrotóxicos, a pesca e a piscicultura não intensiva. O uso para o lazer, de difícil 
controle e de conseqüências danosas para a qualidade da água, deverá ser impedido. 
Também deverá ser proibido o uso de lanchas e outros equipamentos náuticos 
motorizados nos lagos. 
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São previstas as seguintes atividades: 
a) Mapeamento das condições “atuais” da faixa marginal, cuja largura pode ser variável 

(com um mínimo de 100m), caracterizando áreas naturais, agricultura, pecuária, infra-
estrutura, áreas de jazidas, áreas com processos erosivos, benfeitorias; 

b) Proposição de um zoneamento da faixa marginal, definido: área de reserva 
ecológica, que não devem ser alteradas; áreas passíveis de utilização e definição 
das culturas e técnicas permitidas; áreas a serem recuperadas por meio de 
revegetação com espécies nativas selecionadas, abrangendo principalmente áreas 
exploradas como jazidas ou já atingidas por processos erosivos. 

c) Definição da forma legal de implantação da faixa de proteção do reservatório: 
desapropriação, área de proteção ambiental, área de proteção de mananciais, etc. 

d) Definição da forma de acordo com os futuros usuários representados por 
associações, estabelecendo também o acompanhamento necessário para 
assegurar o cumprimento dos termos do acordo. Nessas áreas não deverão ser 
desenvolvidas atividades causadoras de desmatamento intenso ou geradoras de 
poluição. O uso de fertilizantes e pesticidas deverá ser rigorosamente controlado na 
área do entorno do reservatório. Os sistemas de destinação de dejetos devem ser 
corretamente executados ou localizados a distâncias seguras, principalmente no 
que concerne à disposição do lixo e efluentes domésticos. 

4.5.2 Plano de Operação do Reservatório 

4.5.2.1 Considerações Preliminares 

Os cursos de água do semi-árido nordestino apresentam características hidrológicas 
que, na maioria dos casos, não permitem que suas águas sejam diretamente 
exploradas para fins consuntivos. 

A variabilidade temporal e espacial da precipitação na região, associada a um subsolo 
predominante cristalino, faz com que estes cursos de água apresentem um padrão 
temporal intermitente de vazões, não apropriado para a maioria dos usos. 

4.5.2.2 Plano de Operação do Reservatório Proposto 

O Plano de Operação deve ser desenvolvido em etapas distintas. 

A primeira delas refere-se aos trabalhos técnicos de levantamento e análise das 
demandas e do regime hidrológico e da capacidade do reservatório. Ao mesmo tempo, 
devem ser estudados modelos matemáticos de previsão (chuva-deflúvio) e de 
operação (balanço hídrico), com base em dados da rede existente e a ser programada. 
Uma vez caracterizados os volumes afluentes históricos (mensais ou diários, se 
possível), com diferentes graus de probabilidades, e as demandas por tipos de 
usuários, devem ser simulados os diferentes graus de atendimento dos diferentes 
usuários, em função dos volumes disponíveis e dos consumos previstos. 

De posse dos estudos e das recomendações técnicas, estas devem ser discutidas com 
a entidade organizada dos usuários – Associação dos Usuários do Açude Capivara. 
Essa etapa estender-se-á ao longo de toda a operação do reservatório. 
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4.5.3 Plano de Recuperação das Áreas Alteradas, Bota-foras e Canteiro de Obras 

Os cuidados na exploração destas áreas devem ser implementados desde as 
primeiras etapas de implantação do empreendimento. 

Durante e após a execução das obras deverão ser implementados projetos de 
recomposição paisagística das áreas degradadas, através da reabilitação das áreas de 
empréstimos com o controle e caracterização geológica/geotécnica das áreas a serem 
exploradas, controle de deposição de rejeitos e recuperação de áreas alteradas. 
Deverá ser tomada também medida para a disposição adequada da infra-estrutura e 
recomposição da área do canteiro de obras. 

4.5.4 Programa de Comunicação e Educação Ambiental 

Antes, durante e após a construção da obra, deve ser implementado um plano de 
disseminação de informação e educação ambiental e sanitária, envolvendo basicamente: 

• Comunicação à população sobre o projeto, suas fases de implementação e as 
estratégias de apoio à comunidade para o enfrentamento das diversas questões 
relativas à desapropriação, oportunidade de trabalho e sobre as normas de 
segurança a serem adotadas durante a execução das obras; 

• Implantação de programas de saúde e educação sanitária visando a prevenção de 
doenças e disseminação de hábitos higiênicos (doenças transmissíveis e parasitoses, 
formas de ocorrência, vetores e sintomas, formas de prevenção e tratamento); 

• Divulgação das oportunidades que poderão surgir em torno do empreendimento; 

• Importância dos recursos hídricos, a necessidade de sua conservação em 
benefícios da coletividade e seu significado sanitário; 

• Possibilidade de problemas ambientais decorrentes do uso inadequado da bacia de 
drenagem e faixa de proteção do reservatório (utilização de agrotóxicos, 
desmatamentos, queimadas e sua influência sobre a contaminação das águas, 
aceleração de processos erosivos, eutrofização das águas). 

4.5.5 Plano de Monitoramento da Qualidade da Água Represada 

O monitoramento da qualidade da água represada, no caso do açude Capivara deve 
ser conduzido não só visando detectar pontos ou níveis de poluição mas também 
visando controlar a qualidade química da água com relação aos níveis de salinidade. O 
plano prevê os cuidados necessários para a coleta, tomada, preservação, 
armazenamento e transporte de amostras. O plano de coleta deverá conter: seleção 
de estações de monitoramento no reservatório junto à entrada dos poluentes, 
levantamento e caracterização das principais atividades poluidoras da bacia que 
podem influir na qualidade das águas do reservatório, estabelecimento de pontos de 
amostragem nos principais tributários do reservatório, determinação dos pontos de 
amostragem ao longo do corpo do reservatório. 

4.5.6 Plano de Gerenciamento de Recursos Hídricos da Bacia 

O plano de gerenciamento da bacia do açude Capivara deve enfocar duas questões 
principais: (l) a mobilização e a capacitação de usuários e (ll) o gerenciamento da demanda. 
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MOBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS 

Visando reorientar a atuação do setor para um modelo de gestão participativa, 
integrada e descentralizada dos recursos hídricos uma série de medidas institucionais 
foram tomadas no Estado, a partir do ano 1996, dentre as quais destacam-se: a 
criação da SEMARH, posteriormente transformada em SECTMA; a elaboração do 
Plano Estadual de Recursos Hídricos; a aprovação da Lei que define a Política 
Estadual de Recursos Hídricos e cria o Fundo Estadual de Recursos Hídricos. 

A SECTMA através da AESA vem se aprimorando no sentido de uma gestão do setor 
visando a garantia do uso eficiente e sustentável dos recursos hídricos, com base em 
uma metodologia de apoio ao processo de organização dos usuários e constituição 
dos Comitês de Bacia Hidrográfica. 

Numa região semi-árida, sem rios perenes, o açude é o núcleo básico da atuação em 
termos do processo de organização dos usuários de água e de gerenciamento da 
bacia hidrográfica. 

Finalmente, um terceiro nível de atuação é a Bacia Hidrográfica, muito mais complexa 
que os níveis anteriores, devendo ser permanentemente visualizada enquanto unidade 
de planejamento e gerenciamento, mas que em termos do processo organizativo, 
coloca-se como uma etapa muito mais avançada. Neste nível de organização pode ser 
constituído o Comitê de Bacia, com representantes de irrigantes, de pescadores, da 
companhia de saneamento, de industriais, de prefeituras, de órgãos governamentais e 
não – governamentais, que já participam das associações e comissões anteriores, com 
o objetivo de colocar em prática a co-gestão da Bacia Hidrográfica. 

Na situação do presente projeto, deve-se propor criação de Associação de Usuários do 
Açude Capivara como forma de obtenção da gestão participativa e descentralização 
dos recursos hídricos. A SECTMA/AESA deve tomar providências no sentido da sua 
formação e efetiva implantação. 

GERENCIAMENTO DA DEMANDA 

A SECTMA/AESA deverá apoiar, técnica e gerencialmente, os usuários do açude 
diretamente e por meio da Associação dos Usuários do Açude Capivara, de forma a 
promover o uso racional da água para irrigação e o combate ao desperdício. 

4.5.7 Estimativas dos Custos Ambientais 

4.5.7.1 Custos Ambientais 

Os custos ambientais anuais (Quadro 4.3) se referem aos diversos programas como: 
educação ambiental, palestras, monitoramento da ETA e do manancial (Açude Capivara), 
tratamento e disposição de resíduos resultantes da operação do sistema, etc. 

Os custos do primeiro ano (2007) e dos anos seguintes até o final da operação do sistema 
(ano 2037) serão empregados em adição aos custos anuais relativos a pessoal, energia, 
produtos químicos, etc., não constando como investimentos. (Quadro 4.4) 
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Quadro 4.3 – Custos Ambientais Anuais 

Unitário Total

1 Palestra com Recursos Audiovisuais Destinada a Alunos e Professores da Rede de Ensino Sobre
Educação Ambiental ud. 4,0 300,00 1.200,00

2 Coleta e Análises Físicas, Químicas e Bacteriológicas no Manancial (Açude Capivara) para
Atendimento da Resolução 28/86 do Conama ud. 1,0 620,00 620,00

3 Coleta e Análises Físicas, e  Bacteriológicas no Manancial e Efluentes ud. 9,0 54,44 490,00

4 Coleta e Análises Físicas, Quimicas e Bacteriológicas de Água nas Diversas Etapas de
Tratamento e Rede ud. 270,0 54,07 14.600,00

5 Avaliação dos Dados Analíticos e Proposição de Ajustes na Operação da ETA, Reservatório e Rede
(Relatório em Meio Digital) ud. 1,0 1.800,00 1.800,00

6
Avaliação dos Dados Analíticos e Proposição de Ajustes no Monitoramento, Inclusive com
Determinação e Indentificação dos Pontos de Contaminação no Manancial e Indicativos para o
Controle de Eutrofização (Elaboração do Relatório em Meio Digital)

ud. 1,0 1.800,00 1.800,00

20.510,00Total dos Custos Ambientais Anuais

Custos (R$)QuantidadeUnidadeDescriminaçãoItem
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Quadro 4.4 – Custos Ambientais Iniciais (Investimentos) 

Unitário Total

1
Certidão das Prefeituras Municipais, Declarando que os Locais e o Tipo de Empreendimento do
Sistema de Abastecimento de Água Estão em Conformidade com a Legislação Local Aplicável ao
Uso e Ocupação do Solo

ud. 1,00 180,00 180,00

2 Concessão de Outorga de Uso das Águas do Manancial ud. 1,00 85,00 85,00

3
Diagnóstico Preliminar da Qualidade das Águas, Caracterização do Processo de Eutrofização, com
Indicação dos Pontos de Amostragem, Incluíndo Análises Completas Segundo os Parâmetros da
Resolução Nº 20/86 do Conama (Relatório em Meio Digital)

ud. 1,00 3.000,00 3.000,00

4 Elaboração e Confecção de Programa de Controle e Monitoramento Ambiental para o Manancial,
(Relatório em Meio Digital) ud. 1,00 6.000,00 6.000,00

5 Elaboração e Confecção de Manual de Operação e Controle de Problemas Ambientais Rotineiros,
em  Meio Digital ud. 1,00 1.200,00 1.200,00

6 Elaboração e Confecção de Manual de Amostragem de Qualidade de Água, em Meio Digital ud. 1,00 1.200,00 1.200,00

7 Elaboração do Programa de Capacitação Ambiental para os Funcionários do Sistema, Relatório em
Meio Digital ud. 1,00 2.400,00 2.400,00

8 Elaboração e Confecção de Cartilha Sobre a Segurança do Trabalho na Questão Ambiental, em
Meio Digital ud. 20,00 108,00 2.160,00

9 Elaboração e Confecção de Cartilha Sobre Achados de Restos Arqueológicos e Paleontológicos,
em Meio Digital ud. 20,00 190,00 3.800,00

10 Elaboração, Confecção e Distribuição de Folhetos Educativos Sobre Saneamento Básico com
Enfoque no Uso Racional da Água ud. 4.438,00 1,13 5.075,00

11 Palestra com Recursos Audiovisuais para os Trabalhadores nas Obras, Sobre Segurança no
Trabalho na Educação Ambiental ud. 8,00 300,00 2.400,00

13
Palestra com Recursos Audiovisuais Destinada à População em Geral, Sobre Educação Ambiental
Enfocando Aspectos de Proteção do Manancial, Tratamento de Água, Uso Racional da Água e
Informando Sobre a Necessidade das Obras 

ud. 15,00 300,00 4.500,00

14
Mini-cursos para os Operadores do Sistema, Versando Sobre a Gestão de Bacias Hidrográficas,
Uso Racional da Água, Técnicas de Operação do Sistema de Abastecimento de Água e Cuidados
na Coleta de Amostras para Análise

ud. 1,00 2.650,00 2.650,00

15 Locação de Áreas para Apresentação das Palestras e Cursos Mês 1,00 350,00 350,00

35.000,00Total dos Custos Ambientais Iniciais

Custos (R$)QuantidadeUnidadeDescriminaçãoItem
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5. Análise Financeira e Econômica 
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5. ANÁLISE FINANCEIRA E ECONÔMICA 

5.1 ANÁLISE FINANCEIRA 

A análise financeira de um empreendimento deve estimar o impacto que a sua 
implementação exercerá sobre a situação atual do mercado a ser atendido. No caso 
de projetos públicos, que visam melhorar as condições de vida das populações 
atendidas, a ótica financeira deve verificar principalmente se as receitas 
proporcionadas são superiores aos custos incorridos. Se isso acontecer, diz-se que o 
projeto é viável financeiramente, já que admite o emprego do investimento em caráter 
social, sem obrigatoriedade de retorno do ponto de vista privado. Para que se possa 
efetuar a comparação entre receitas e custos, faz-se necessária a elaboração de um 
fluxo de caixa incremental que demonstre a diferença, em termos de receitas e custos, 
entre a situação com projeto e a situação atual, isto é, sem projeto. 

O fluxo de caixa é o resumo comparativo de todos os números das situações COM e 
SEM projeto. Os quadros que compõem o fluxo de caixa incremental contém os 
subsídios para a análise CUSTO – BENEFÍCIO. 

Na parte relativa aos Benefícios gerados pela implantação do Sistema Adutor 
Capivara, foram consideradas a venda da água pela concessionária CAGEPA para as 
populações urbanas dos municípios de Uiraúna, Lastro, Santa Cruz, Poço de José de 
Moura, Vieirópolis, São Francisco e distrito de São Pedro. 

Do lado dos custos do Sistema Projetado foram considerados: 

• Investimentos necessários à implantação do Sistema Adutor Capivara, estimados 
nos estudos técnicos preliminares; 

• Custos de operação e manutenção do Sistema Adutor Capivara referentes a Energia 
Elétrica, Consumo de Produtos Químicos da ETA, Equipe de Operação, etc. 

Para o Sistema Atual considerou-se: 

• Custo de operação e manutenção do sistema atual que abastece os municípios de 
Uiraúna e Lastro e o custo dispendido com a compra de água de parte das 
populações urbanas, estimado para os demais municípios de Santa Cruz, Poço de 
José de Moura, Vieirópolis, São Francisco e distrito de São Pedro a serem 
atendidos pelo sistema adutor ora concebido. 

Na estimativa dos custos referentes à compra da água, foi considerada uma população 
não ligada a rede pública atualmente, estimada em 6.643 habitantes. 

Os volumes estimados, a título de consumo, pelas populações urbanas das 
localidades não ligadas à rede pública correspondem a 4,52 m³/mês.família. 

5.1.1 Projeção da População 

O Quadro 2.2 (Capítulo 2 deste Relatório) apresenta, a projeção da população 
beneficiada pelo projeto, que indica uma faixa média de crescimento anual de 
1,50%a.a., totalizando 26.382 habitantes beneficiários no ano de 2037. 
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5.1.2 Oferta 

A oferta de água considerada para avaliação do projeto é apresentada através de 
quadros para a situação sem e com projeto (Quadro 5.1). 

Para obtenção da oferta total sem projeto, somou-se à oferta do sistema público 
informado pela CAGEPA, com a oferta dos sistemas alternativos, estimada em 35 
l/hab/dia para os usuários que compram água. Na situação sem projeto as perdas 
foram estimadas em cerca de 46,76% e 36,76% para os usuários ligados ao sistema 
de abastecimento de Uiraúna e Lastro, respectivamente. 

A oferta com projeto foi estimada como sendo igual à capacidade de produção 
estimada em 52,99 l/s. De acordo com as premissas estabelecidas, o percentual de 
perdas na situação com projeto se situará na faixa de 25% do volume produzido. 

5.1.3 Demanda 

Considerou-se na situação com projeto, de acordo com o Manual Operativo Proágua, o 
consumo per capita de 150 l/hab/dia para as localidades com população superior a 
4.000 habitantes. Para localidades com população inferior a 4.000 habitantes o 
consumo adotado foi de 120 l/hab/dia. 

O consumo total corresponde a população total atendida multiplicado pelos respectivos 
consumos per capitas. Para o cálculo da população atendida respeitou-se o nível 
máximo de atendimento previsto no Manual Operativo do Proágua, qual seja, 90% 
para populações superiores a 5.000 habitantes e 100% para população inferiores a 
5.000 habitantes. 

O Quadro 5.2 apresenta  o consumo total para a situação com projeto. O Quadro 5.3 
apresenta a demanda estimada para a situação sem projeto (consumidores ligados e 
não ligados). Na situação sem projeto considerou-se para os consumidores ligados à 
rede pública que o consumo é igual a oferta total do sistema, descontadas perdas 
informadas pela CAGEPA. Considerou-se o consumo dos usuários de fontes 
alternativas como sendo igual à oferta atual destas fontes de abastecimento.  

5.1.4 Investimento 

O Quadro 5.4 apresenta os investimentos para o projeto, separados por tipo de obra 
(Captação, Adução/Elevação, ETA, Reservação, Distribuição, etc.). 

5.1.5 Operação e Manutenção 

Os custos de manutenção e operação para situação com e sem projeto foram 
estimados considerando-se gastos com pessoal, produtos químicos e energia elétrica 
(Quadros 5.5 e 5.6). A estes custos foram acrescentados os custos ambientais 
estimados. Foram estimados os custos unitários variáveis por m³ para produtos 
químicos e energia elétrica (custos variáveis). A obtenção do custo anual com 
manutenção e operação destes tipos de custos, foi estimado como sendo o resultado 
da multiplicação dos custos variáveis pelos volumes produzidos, somando aos custos 
administrativos (mão-de-obra, encargos e materiais de consumo) ambientais, e os 
fixos de energia elétrica (demanda). 
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O Quadro 5.7 apresenta os custos de operação e manutenção incrementais. 

Os custos unitários atualizados referentes a energia, foram obtidos da concessionária 
SAELPA, que apresentam os seguintes valores: 

Tarifas Horosazonais – Consumo Mensal Acima de 300 MWh 
• Demanda 

− Na Ponta: A4 – 2,3 a 25 kV ⇒ R$ 52,45/kW.mês; 

− Fora da Ponta: A4 – 2,3 a 25 kV ⇒ R$ 15,82/kW.mês. 

• Consumo 

− Na Ponta no Período Seco: A4 – 2,3 a 25 kV ⇒ R$ 0,30788/kWh; 

− Na Ponta no Período Úmido: A4 – 2,3 a 25 kV ⇒ R$ 0,27837/kWh; 

− Fora da Ponta no Período Seco: A4 – 2,3 a 25 kV ⇒ R$ 0,16725/kWh; 

− Fora da Ponta no Período Úmido: A4 – 2,3 a 25 kV ⇒ R$ 0,14886/kWh. 

Observação: 

 Período Seco ⇒ Maio a Novembro (7 meses); 

 Período Úmido ⇒ Dezembro a Abril (5 meses). 

Os produtos químicos previstos, a serem aplicados no tratamento da água na ETA, 
são: Sulfato de Alumínio, Cloro e Cal Hidratada. 

Os custos unitários atualizados foram obtidos junto à CAGEPA e apresentam os 
seguintes valores: 

• Sulfato de Alumínio Líquido: ............................................................... R$ 450,00/m³; 

• Cloro: ...................................................................................................R$ 4.200,00/t; 

• Cal Hidratada: .........................................................................................R$ 500,00/t. 

As dosagens consideradas foram: 

• Sulfato de Alumínio: ...................................................................................... 25 mg/l; 

• Cloro: ........................................................................................................... 2,5 mg/l; 

• Cal Hidratada: ............................................................................................... 10 mg/l. 

Os custos administrativos foram obtidos a partir de um dimensionamento de pessoal e 
material de operação do sistema. 

Na situação sem projeto foram considerados os custos de operação e manutenção, 
informados pela CAGEPA, relativos ao sistema de abastecimento de água das cidades 
de Uiraúna e Lastro, do informe da CAGEPA (Anexo).  

5.1.6 Receita do Projeto 

A receita com projeto é calculado multiplicando-se o consumo de água estimada para 
situação com projeto pela tarifa marginal da CAGEPA para a faixa de consumo de 11 a 
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20 m³, igual a R$ 1,99/m³, de acordo com a estrutura tarifária vigente. Justifica-se o 
uso desta tarifa por ser esta a faixa onde há maior concentração de consumo dos 
usuários atuais (Anexo). 

Para receita sem projeto considerou-se os valores informados pela CAGEPA, 
relativamente ao Sistema de Abastecimento de Água das cidades de Uiraúna e Lastro, 
que ora se encontra em operação sob sua administração. 

O Quadro 5.8 apresenta as receitas anuais com e sem projeto incluindo a incremental. 

5.1.7 Impacto Fiscal 

Com a implantação do projeto ocorre geralmente o aumento das receitas e das 
despesas em relação à situação anterior. Com isso o poder público auferirá maior 
arrecadação após a implantação do projeto, via recolhimento de impostos por parte da 
companhia operadora, calcula-se todos os impostos que serão pagos após a 
implantação do projeto, incidentes sobre as despesas e as receitas e, desse total, 
reduzem-se os valores pagos atualmente pelo sistema existente. 

Para o cálculo do aumento da arrecadação foram estimados percentuais médios de 
incidência de impostos assim distribuídos: 25% sobre despesas administrativas à título 
de tributos tais como FGTS e INSS. Sobre energia elétrica foi estimado 17% de ICMS. 
Para os produtos químicos estimou-se a alíquota de 22% (7% de IPI e 15% de ICMS). 
Sobre as receitas foram estimados impostos de 10%, representando a arrecadação 
com IR, PIS, FINSOCIAL e Outras Contribuições. 

Estimou-se também o impacto fiscal realizado a partir dos investimentos no projeto. O 
impacto fiscal gerado pelo projeto pode ser observado nos Quadro 5.9 a 5.11. 

5.1.8 Impacto Social 

Foi considerado o Impacto Social devido à redução das doenças de veiculação hídrica 
promovida pela implantação do novo sistema. 

A população sujeita a incidência das doenças para o sistema atual, foi aquela 
correspondente à 80% das populações urbana e rural atendida por chafarizes 
totalizando 12.776 habitantes (2006). 

Para o Sistema Novo considerou-se uma população de 10% da população a ser 
atendida no ano de 2006. Os Quadros 5.13 a 5.15 mostram os valores obtidos. 

5.1.9 Redução dos Gastos com a Compra de Água de Carros-pipa 

Foi considerada esta redução de gastos que foram adicionadas às receitas 
Financeiras, de uma população de habitantes atendida nos anos de secas intensas 
(dois anos seguidos, de dez em dez anos), considerando-se a redução nas ofertas dos 
mananciais nesses anos para os consumidores ligados e não ligados (Quadro 5.12). 
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5.1.10 Usos e Fontes 

Considerou-se um cronograma de 1 ano para os investimentos (2006). Do lado das 
fontes, utilizou-se apenas o BIRD como financiador (Quadro 5.4). 

5.1.11 Custo da Água 

Estimou-se o custo da água através da comparação, em Valor Presente, entre os 
custos de Investimento e Manutenção e os respectivos volumes produzidos (consumo 
+ perdas estimadas) anualmente em virtude do projeto. Esta metodologia permite 
estimar o custo das obras em relação ao volume de água produzido durante a vida útil 
do projeto. O custo da água consumida é apresentado no Quadro 5.20. 

5.1.12 Fluxo de Caixa Incremental 

Os fluxos de caixa a valores de mercado, com projeção para trinta anos, são 
apresentados nos Quadros 5.16 a 5.18. O resultado apresentado considera o valor 
incremental proporcionado pelo projeto, visto que os indicadores são calculados sobre 
o fluxo de caixa incremental, ou seja, situação com projeto menos situação sem 
projeto. 

O cálculo da Taxa Interna de Retorno Financeira (TIRF) é mostrado no Quadro 5.19. 

A diferença entre a tarifa necessária para que o projeto proporcione TIR de 12% e a 
tarifa a ser praticada na situação com projeto é denominado subsídio por metro cúbico 
de água. Multiplicando-se o subsídio unitário pela oferta total de água tem-se o valor 
anual do subsídio necessário ao projeto. O Valor Presente Líquido desses números, 
descontados à 12% a.a., resulta no montante geral de subsídios necessários ao 
funcionamento do empreendimento nos trinta anos de vida útil do projeto. Os 
indicadores do projeto são apresentados no Quadro 5.20. 
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Quadro 5.1 – Projeção das Ofertas Anuais (R$/ano) 

Ligados Não Ligados
1 2006 0 746.297 84.861 831.158
2 2007 781243,451 746.297 84.861 1.612.402
3 2008 789834,337 746.297 84.861 1.620.992
4 2009 798530,674 746.297 84.861 1.629.689
5 2010 807333,868 746.297 84.861 1.638.492
6 2011 816245,345 746.297 84.861 1.647.404
7 2012 825266,553 746.297 84.861 1.656.425
8 2013 834398,956 746.297 84.861 1.665.557
9 2014 843644,042 746.297 84.861 1.674.802
10 2015 853003,318 746.297 84.861 1.684.161
11 2016 862478,312 746.297 84.861 1.693.636
12 2017 872070,576 746.297 84.861 1.703.229
13 2018 881781,679 746.297 84.861 1.712.940
14 2019 891613,216 746.297 84.861 1.722.771
15 2020 901566,802 746.297 84.861 1.732.725
16 2021 911644,076 746.297 84.861 1.742.802
17 2022 921846,698 746.297 84.861 1.753.005
18 2023 932176,354 746.297 84.861 1.763.335
19 2024 942634,751 746.297 84.861 1.773.793
20 2025 953223,622 746.297 84.861 1.784.382
21 2026 963944,722 746.297 84.861 1.795.103
22 2027 974799,833 746.297 84.861 1.805.958
23 2028 985790,759 746.297 84.861 1.816.949
24 2029 996919,332 746.297 84.861 1.828.077
25 2030 1008187,41 746.297 84.861 1.839.346
26 2031 1019596,87 746.297 84.861 1.850.755
27 2032 1031149,63 746.297 84.861 1.862.308
28 2033 1042847,62 746.297 84.861 1.874.006
29 2034 1054692,8 746.297 84.861 1.885.851
30 2035 1066687,16 746.297 84.861 1.897.845
31 2036 1078832,73 746.297 84.861 1.909.991
32 2037 1091131,55 746.297 84.861 1.922.290

TotalSistema AtualNº do 
Ano

Sistema 
NovoAno
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Quadro 5.2 – Estimativa de Demanda para a Situação com o Sistema Novo (m³/ano) 

Nº do 
Ano Ano Volumes Anuiais Médios 

(m³)
Demanda 
(m³/ano) VPL

1 2006 0 0 0
2 2007 781.243 549.917 697.539
3 2008 789.834 574.210 629.651
4 2009 798.531 598.898 568.378
5 2010 807.334 605.500 513.075
6 2011 816.245 612.184 463.160
7 2012 825.267 618.950 418.106
8 2013 834.399 625.799 377.440
9 2014 843.644 632.733 340.734
10 2015 853.003 639.752 307.602
11 2016 862.478 646.859 277.695
12 2017 872.071 654.053 250.699
13 2018 881.782 661.336 226.331
14 2019 891.613 668.710 204.335
15 2020 901.567 676.175 184.478
16 2021 911.644 683.733 166.554
17 2022 921.847 691.385 150.373
18 2023 932.176 699.132 135.766
19 2024 942.635 706.976 122.580
20 2025 953.224 714.918 110.676
21 2026 963.945 722.959 99.929
22 2027 974.800 731.100 90.227
23 2028 985.791 739.343 81.468
24 2029 996.919 747.689 73.561
25 2030 1.008.187 756.141 66.422
26 2031 1.019.597 764.698 59.976
27 2032 1.031.150 773.362 54.157
28 2033 1.042.848 782.136 48.903
29 2034 1.054.693 791.020 44.159
30 2035 1.066.687 800.015 39.876
31 2036 1.078.833 809.125 36.009
32 2037 1.091.132 818.349 32.518

6.872.376
Nota: Os Volume Anuais Médios Produzidos não consideram os suprimentos dos chafarizes.  
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Quadro 5.3 – Estimativa de Demanda para a Situação com o Sistema Atual (m³/ano) 

Ligados Não Ligados Total
1 2006 495.543 84.861 580.404
2 2007 495.543 84.861 580.404
3 2008 495.543 84.861 580.404
4 2009 495.543 84.861 580.404
5 2010 495.543 84.861 580.404
6 2011 495.543 84.861 580.404
7 2012 495.543 84.861 580.404
8 2013 495.543 84.861 580.404
9 2014 495.543 84.861 580.404
10 2015 495.543 84.861 580.404
11 2016 495.543 84.861 580.404
12 2017 495.543 84.861 580.404
13 2018 495.543 84.861 580.404
14 2019 495.543 84.861 580.404
15 2020 495.543 84.861 580.404
16 2021 495.543 84.861 580.404
17 2022 495.543 84.861 580.404
18 2023 495.543 84.861 580.404
19 2024 495.543 84.861 580.404
20 2025 495.543 84.861 580.404
21 2026 495.543 84.861 580.404
22 2027 495.543 84.861 580.404
23 2028 495.543 84.861 580.404
24 2029 495.543 84.861 580.404
25 2030 495.543 84.861 580.404
26 2031 495.543 84.861 580.404
27 2032 495.543 84.861 580.404
28 2033 495.543 84.861 580.404
29 2034 495.543 84.861 580.404
30 2035 495.543 84.861 580.404
31 2036 495.543 84.861 580.404
32 2037 495.543 84.861 580.404

Nota 2: Foram considerados na Demanda dos Ligados para Uiraúna uma perda de 46,76% e Lastro para 36,76%  

Nº do 
Ano Ano Demanda (m³/ano)

Nota 1: Foram considerados na Demanda dos Ligados para Uiraúna uma perda de 46,76% e Lastro para 36,76%  
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Quadro 5.4 – Investimentos Propostos no Ano de 2006 (R$) 

Discriminação Adução Elevação ETA TAU's Stand-Pipe Estrutura de 
Controle Reservação

OBRAS CIVIS 3.229.361 205.124 677.500 72.000 21.000 36.000 468.800
TUBOS E CONEXÕES 6.043.204 - - - - - 58.600
EQUIP. HIDROMECÂNICO - 410.247 542.000 30.000 4.500 66.000 -
EQUIP. ELÉTRICO - 164.099 81.300 - - - -
SERVIÇO DE MONTAGEM 1.055.788 41.025 54.200 18.000 4.500 18.000 58.600
OUTROS - - - - - - -
TOTAL 10.328.353 820.494 1.355.000 120.000 30.000 120.000 586.000

Discriminação Distribuição Chafariz Automação Desenvolvimento 
Institucional

Supervisão e 
Gerenciamento Desapropriação Despesas 

Ambientais Total Geral

OBRAS CIVIS 824.683 200.000 - - - - - -
TUBOS E CONEXÕES 380.623 160.000 - - - - - -
EQUIP. HIDROMECÂNICO - - - - - - - -
EQUIP. ELÉTRICO - - 212.500 - - - - -
SERVIÇO DE MONTAGEM 63.437 40.000 37.500 - - - - -
OUTROS - - - 50.000 510.000 30.000 35.000 -
TOTAL 1.268.743 400.000 250.000 50.000 510.000 30.000 35.000 15.903.590

Discriminação Elevação

OBRAS CIVIS -
TUBOS E CONEXÕES -
EQUIP. HIDROMECÂNICO 410.247
EQUIP. ELÉTRICO 164.099
SERVIÇO DE MONTAGEM 41.025
OUTROS -
TOTAL 615.371
Nota: No item OUTROS refere-se aos custos da Supervisão de Obra, Desenvolvimento Institucional, Desapropriação e Despesas Ambientais

REINVESTIMENTOS NO ANO DE 2027 (R$)
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Quadro 5.5 – Custos de Operação e Manutenção com o Sistema Novo (R$/ano) 

Qualific. Não 
Qualific. Qualific. Não 

Qualific.
1 2006 - - - - - - - - - - - 0 0
2 2007 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 22.543 98.756 1.437 269.007
3 2008 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 25.984 100.138 2.890 275.283
4 2009 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 26.268 101.539 4.360 278.439
5 2010 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 26.556 102.961 5.847 281.635
6 2011 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 26.847 104.402 7.351 284.872
7 2012 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 27.142 105.865 8.872 288.150
8 2013 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 27.440 107.348 10.411 291.471
9 2014 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 27.742 108.852 11.968 294.834
10 2015 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 28.047 110.378 13.543 298.240
11 2016 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 28.357 111.926 15.136 301.690
12 2017 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 28.670 113.496 16.748 305.184
13 2018 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 28.987 115.088 18.378 308.724
14 2019 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 29.308 116.703 20.027 312.309
15 2020 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 29.632 118.341 21.696 315.940
16 2021 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 29.961 120.002 23.384 319.618
17 2022 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 30.294 121.687 25.091 323.343
18 2023 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 30.631 123.396 26.819 327.117
19 2024 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 30.971 125.129 28.567 330.939
20 2025 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 31.317 126.888 30.335 334.811
21 2026 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 31.666 128.671 32.124 338.733
22 2027 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 32.020 130.480 33.935 342.705
23 2028 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 32.378 132.314 35.766 346.730
24 2029 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 32.740 134.175 37.619 350.806
25 2030 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 33.107 136.062 39.494 354.935
26 2031 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 33.479 137.977 41.391 359.118
27 2032 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 33.855 139.918 43.311 363.355
28 2033 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 34.236 141.888 45.253 367.648
29 2034 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 34.622 143.885 47.218 371.996
30 2035 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 35.012 145.911 49.206 376.401
31 2036 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 35.407 147.966 51.218 380.863
32 2037 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 35.807 150.051 53.254 385.384

Nº Ano

Custos Variáveis (R$)

Total (R$)Mão de Obra Material de 
Consumo / 
Veículos

Produtos 
Químicos

Rede de 
Distribuição

Custos Fixos (R$)

Despesas 
Ambientais

Energia 
(Consumo)

Mão de Obra Material de 
Consumo / 
Veículos

Despesas 
Ambientais

Energia 
(Demanda)
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Quadro 5.6 – Custos de Operação e Manutenção com o Sistema Atual (R$/ano) 

Qualificada Não 
Qualificada

1 2006 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
2 2007 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
3 2008 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
4 2009 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
5 2010 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
6 2011 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
7 2012 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
8 2013 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
9 2014 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
10 2015 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
11 2016 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
12 2017 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
13 2018 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
14 2019 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
15 2020 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
16 2021 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
17 2022 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
18 2023 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
19 2024 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
20 2025 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
21 2026 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
22 2027 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
23 2028 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
24 2029 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
25 2030 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
26 2031 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
27 2032 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
28 2033 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
29 2034 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
30 2035 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
31 2036 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
32 2037 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668

Nº Ano Total (R$)

Custos dos Municípios Ligados (R$)

Material de Consumo / 
Produtos Químicos

Mão de Obra Serviços de 
Terceiros

Despesas 
Ambientais Energia Elétrica

Custos dos 
Municípios Não 

Ligados (R$)
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Quadro 5.7 – Custos de Operação e Manutenção Incrementais (R$/ano) 

Nº Ano OAM              
Sistema Novo

OAM              
Sistema Atual

OAM            
Incremental

1 2006 0 919.668 -919.668
2 2007 269.007 919.668 -650.661
3 2008 275.283 919.668 -644.385
4 2009 278.439 919.668 -641.230
5 2010 281.635 919.668 -638.034
6 2011 284.872 919.668 -634.797
7 2012 288.150 919.668 -631.518
8 2013 291.471 919.668 -628.198
9 2014 294.834 919.668 -624.835
10 2015 298.240 919.668 -621.428
11 2016 301.690 919.668 -617.978
12 2017 305.184 919.668 -614.484
13 2018 308.724 919.668 -610.945
14 2019 312.309 919.668 -607.360
15 2020 315.940 919.668 -603.728
16 2021 319.618 919.668 -600.051
17 2022 323.343 919.668 -596.325
18 2023 327.117 919.668 -592.552
19 2024 330.939 919.668 -588.729
20 2025 334.811 919.668 -584.857
21 2026 338.733 919.668 -580.936
22 2027 342.705 919.668 -576.963
23 2028 346.730 919.668 -572.939
24 2029 350.806 919.668 -568.862
25 2030 354.935 919.668 -564.733
26 2031 359.118 919.668 -560.550
27 2032 363.355 919.668 -556.313
28 2033 367.648 919.668 -552.021
29 2034 371.996 919.668 -547.672
30 2035 376.401 919.668 -543.267
31 2036 380.863 919.668 -538.805
32 2037 385.384 919.668 -534.285  
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Quadro 5.8 – Projeção das Receitas Anuais Incluindo a Incremental (R$/ano) 

Receita c/ 
Sistema Novo

Receita c/ 
Sistema Atual

Receita 
Incremental

1 2006 0 739.548 -739.548
2 2007 1.061.505 739.548 321.957
3 2008 1.108.397 739.548 368.849
4 2009 1.156.053 739.548 416.505
5 2010 1.168.797 739.548 429.249
6 2011 1.181.699 739.548 442.151
7 2012 1.194.759 739.548 455.211
8 2013 1.207.980 739.548 468.432
9 2014 1.221.365 739.548 481.817
10 2015 1.234.914 739.548 495.366
11 2016 1.248.631 739.548 509.083
12 2017 1.262.518 739.548 522.970
13 2018 1.276.577 739.548 537.029
14 2019 1.290.811 739.548 551.263
15 2020 1.305.221 739.548 565.673
16 2021 1.319.810 739.548 580.262
17 2022 1.334.581 739.548 595.032
18 2023 1.349.535 739.548 609.987
19 2024 1.364.676 739.548 625.128
20 2025 1.380.006 739.548 640.458
21 2026 1.395.527 739.548 655.979
22 2027 1.411.242 739.548 671.694
23 2028 1.427.154 739.548 687.606
24 2029 1.443.265 739.548 703.717
25 2030 1.459.578 739.548 720.030
26 2031 1.476.096 739.548 736.548
27 2032 1.492.821 739.548 753.273
28 2033 1.509.757 739.548 770.209
29 2034 1.526.905 739.548 787.357
30 2035 1.544.270 739.548 804.722
31 2036 1.561.853 739.548 822.305
32 2037 1.579.658 739.548 840.110

NOTA: Perdas Financeiras de 3%

Nº do 
Ano Ano

Tarifas (R$)
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Quadro 5.9 – Estimativa do Impacto Fiscal Proporcionado pelo Sistema Novo (R$/ano) 

Nº Ano Mão de Obra Aluguel / 
Veículos

Material de 
Consumo

Energia 
Elétrica

Produtos 
Químicos

Impostos s/ 
Receitas

Impostos s/ 
Investimentos

Rede de 
Distribuição

0,25 0,05 0,17 0,22 0,17 0,10 0,15 0,15
1 2006 - - - - - - - 2.385.539 0 2.385.539
2 2007 23.228 300 408 27.106 3.832 54.873 106.151 0 216 161.239
3 2008 23.228 300 408 27.410 4.417 55.762 110.840 0 434 167.036
4 2009 23.228 300 408 27.718 4.466 56.119 115.605 0 654 172.378
5 2010 23.228 300 408 28.031 4.515 56.481 116.880 0 877 174.237
6 2011 23.228 300 408 28.348 4.564 56.847 118.170 0 1.103 176.120
7 2012 23.228 300 408 28.670 4.614 57.219 119.476 0 1.331 178.026
8 2013 23.228 300 408 28.996 4.665 57.596 120.798 0 1.562 179.956
9 2014 23.228 300 408 29.327 4.716 57.978 122.136 0 1.795 181.910
10 2015 23.228 300 408 29.663 4.768 58.366 123.491 0 2.031 183.889
11 2016 23.228 300 408 30.003 4.821 58.759 124.863 0 2.270 185.893
12 2017 23.228 300 408 30.348 4.874 59.158 126.252 0 2.512 187.922
13 2018 23.228 300 408 30.699 4.928 59.562 127.658 0 2.757 189.976
14 2019 23.228 300 408 31.054 4.982 59.972 129.081 0 3.004 192.057
15 2020 23.228 300 408 31.414 5.037 60.387 130.522 0 3.254 194.164
16 2021 23.228 300 408 31.780 5.093 60.809 131.981 0 3.508 196.297
17 2022 23.228 300 408 32.150 5.150 61.236 133.458 0 3.764 198.458
18 2023 23.228 300 408 32.526 5.207 61.669 134.954 0 4.023 200.645
19 2024 23.228 300 408 32.908 5.265 62.108 136.468 0 4.285 202.861
20 2025 23.228 300 408 33.295 5.324 62.554 138.001 0 4.550 205.105
21 2026 23.228 300 408 33.687 5.383 63.006 139.553 0 4.819 207.377
22 2027 23.228 300 408 34.085 5.443 63.464 141.124 92.306 5.090 301.984
23 2028 23.228 300 408 34.488 5.504 63.928 142.715 0 5.365 212.008
24 2029 23.228 300 408 34.898 5.566 64.399 144.327 0 5.643 214.369
25 2030 23.228 300 408 35.313 5.628 64.877 145.958 0 5.924 216.759
26 2031 23.228 300 408 35.734 5.691 65.361 147.610 0 6.209 219.179
27 2032 23.228 300 408 36.161 5.755 65.852 149.282 0 6.497 221.631
28 2033 23.228 300 408 36.595 5.820 66.350 150.976 0 6.788 224.114
29 2034 23.228 300 408 37.034 5.886 66.855 152.691 0 7.083 226.628
30 2035 23.228 300 408 37.480 5.952 67.367 154.427 0 7.381 229.175
31 2036 23.228 300 408 37.932 6.019 67.887 156.185 0 7.683 231.755
32 2037 23.228 300 408 38.390 6.087 68.413 157.966 0 7.988 234.367

Alíquota

Sub-Total Total (R$)

 



 

 

 
 

 

59 

Quadro 5.10 – Estimativa do Impacto Fiscal Proporcionado pelo Sistema Atual (R$/ano) 

Nº Ano Mão de Obra Não 
Qualificada

Serviços de 
Terceiros

Material de Consumo / 
Produtos Químicos

Energia 
Elétrica

Custo dos Municípios 
Não Ligados (R$)

Impostos s/ 
Receitas

0,25 0,25 0,17 0,22 0,25 0,10
1 2006 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
2 2007 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
3 2008 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
4 2009 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
5 2010 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
6 2011 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
7 2012 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
8 2013 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
9 2014 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
10 2015 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
11 2016 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
12 2017 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
13 2018 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
14 2019 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
15 2020 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
16 2021 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
17 2022 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
18 2023 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
19 2024 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
20 2025 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
21 2026 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
22 2027 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
23 2028 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
24 2029 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
25 2030 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
26 2031 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
27 2032 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
28 2033 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
29 2034 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
30 2035 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
31 2036 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
32 2037 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935

Alíquota
Sub-Total Total (R$)
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Quadro 5.11 – Estimativa do Impacto Fiscal Incremental (R$/ano) 

Nº Ano Sistema Novo Sistema Atual Incremental

1 2006 2.385.539 295.935 2.089.603
2 2007 161.239 295.935 -134.696
3 2008 167.036 295.935 -128.900
4 2009 172.378 295.935 -123.557
5 2010 174.237 295.935 -121.698
6 2011 176.120 295.935 -119.816
7 2012 178.026 295.935 -117.910
8 2013 179.956 295.935 -115.980
9 2014 181.910 295.935 -114.025
10 2015 183.889 295.935 -112.047
11 2016 185.893 295.935 -110.043
12 2017 187.922 295.935 -108.014
13 2018 189.976 295.935 -105.959
14 2019 192.057 295.935 -103.879
15 2020 194.164 295.935 -101.772
16 2021 196.297 295.935 -99.638
17 2022 198.458 295.935 -97.478
18 2023 200.645 295.935 -95.290
19 2024 202.861 295.935 -93.074
20 2025 205.105 295.935 -90.831
21 2026 207.377 295.935 -88.559
22 2027 301.984 295.935 6.048
23 2028 212.008 295.935 -83.927
24 2029 214.369 295.935 -81.567
25 2030 216.759 295.935 -79.177
26 2031 219.179 295.935 -76.756
27 2032 221.631 295.935 -74.305
28 2033 224.114 295.935 -71.822
29 2034 226.628 295.935 -69.307
30 2035 229.175 295.935 -66.760
31 2036 231.755 295.935 -64.181
32 2037 234.367 295.935 -61.568  
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Quadro 5.12 – Gastos com a Compra de Água com Carros-Pipa (R$/ano) 

Nº Ano População Atendida Custo             
(R$)

1 2006 15.973 0
2 2007 16.149 0
3 2008 16.328 0
4 2009 16.509 0
5 2010 16.692 0
6 2011 16.877 0
7 2012 17.065 0
8 2013 17.254 0
9 2014 17.447 0
10 2015 17.641 0
11 2016 17.838 617.414
12 2017 18.038 624.319
13 2018 18.240 0
14 2019 18.444 0
15 2020 18.652 0
16 2021 18.861 0
17 2022 19.073 0
18 2023 19.288 0
19 2024 19.506 0
20 2025 19.726 0
21 2026 19.950 0
22 2027 20.175 0
23 2028 20.404 706.221
24 2029 20.636 714.238
25 2030 20.870 0
26 2031 21.108 0
27 2032 21.349 0
28 2033 21.592 0
29 2034 21.839 0
30 2035 22.088 0
31 2036 22.341 0
32 2037 22.598 0  
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Quadro 5.13 – Estimativa do Impacto Social Proporcionado pelo Sistema Novo – Redução de Gastos com 
Internações Hospitalares (R$/ano) 

Atendida Não Atendida
1 2006 15.973 1.597 16 764 8 16 804
2 2007 16.149 1.615 16 773 8 16 813
3 2008 16.328 1.633 16 781 8 16 822
4 2009 16.509 1.651 16 790 8 17 831
5 2010 16.692 1.669 16 799 8 17 840
6 2011 16.877 1.688 17 808 8 17 850
7 2012 17.065 1.706 17 817 8 17 859
8 2013 17.254 1.725 17 826 9 17 869
9 2014 17.447 1.745 17 835 9 18 878
10 2015 17.641 1.764 17 844 9 18 888
11 2016 17.838 1.784 17 854 9 18 898
12 2017 18.038 1.804 18 863 9 18 908
13 2018 18.240 1.824 18 873 9 18 918
14 2019 18.444 1.844 18 883 9 19 929
15 2020 18.652 1.865 18 893 9 19 939
16 2021 18.861 1.886 18 903 9 19 949
17 2022 19.073 1.907 19 913 9 19 960
18 2023 19.288 1.929 19 923 10 19 971
19 2024 19.506 1.951 19 933 10 20 982
20 2025 19.726 1.973 19 944 10 20 993
21 2026 19.950 1.995 20 955 10 20 1.004
22 2027 20.175 2.018 20 966 10 20 1.016
23 2028 20.404 2.040 20 976 10 21 1.027
24 2029 20.636 2.064 20 988 10 21 1.039
25 2030 20.870 2.087 20 999 10 21 1.051
26 2031 21.108 2.111 21 1.010 10 21 1.063
27 2032 21.349 2.135 21 1.022 11 22 1.075
28 2033 21.592 2.159 21 1.033 11 22 1.087
29 2034 21.839 2.184 21 1.045 11 22 1.099
30 2035 22.088 2.209 22 1.057 11 22 1.112
31 2036 22.341 2.234 22 1.069 11 23 1.125
32 2037 22.598 2.260 22 1.081 11 23 1.138

Febre Tifóide e 
ParatifóideNº Ano População (hab.) Total (R$)EsquistossomoseDiarréia e 

GastroenteriteCólera
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Quadro 5.14 – Estimativa do Impacto Social Proporcionado pelo Sistema Atual – Redução de Gastos com 
Internações Hospitalares (R$/ano) 

Atendida Não Atendida
1 2006 15.973 12.778 125 6.115 63 129 6.433
2 2007 16.149 12.919 127 6.183 64 130 6.504
3 2008 16.328 13.062 128 6.251 65 132 6.576
4 2009 16.509 13.207 129 6.320 65 133 6.648
5 2010 16.692 13.353 131 6.390 66 135 6.722
6 2011 16.877 13.502 132 6.461 67 136 6.797
7 2012 17.065 13.652 134 6.533 67 138 6.872
8 2013 17.254 13.804 135 6.606 68 139 6.949
9 2014 17.447 13.957 137 6.680 69 141 7.026
10 2015 17.641 14.113 138 6.754 70 142 7.105
11 2016 17.838 14.271 140 6.829 71 144 7.184
12 2017 18.038 14.430 141 6.906 71 146 7.264
13 2018 18.240 14.592 143 6.983 72 147 7.346
14 2019 18.444 14.756 145 7.062 73 149 7.428
15 2020 18.652 14.921 146 7.141 74 151 7.511
16 2021 18.861 15.089 148 7.221 75 152 7.596
17 2022 19.073 15.259 150 7.302 75 154 7.681
18 2023 19.288 15.431 151 7.385 76 156 7.768
19 2024 19.506 15.605 153 7.468 77 158 7.856
20 2025 19.726 15.781 155 7.552 78 159 7.944
21 2026 19.950 15.960 156 7.638 79 161 8.034
22 2027 20.175 16.140 158 7.724 80 163 8.125
23 2028 20.404 16.323 160 7.812 81 165 8.217
24 2029 20.636 16.509 162 7.901 82 167 8.311
25 2030 20.870 16.696 164 7.990 82 169 8.405
26 2031 21.108 16.886 166 8.081 83 170 8.501
27 2032 21.349 17.079 167 8.173 84 172 8.598
28 2033 21.592 17.274 169 8.267 85 174 8.696
29 2034 21.839 17.471 171 8.361 86 176 8.795
30 2035 22.088 17.671 173 8.457 87 178 8.896
31 2036 22.341 17.873 175 8.553 88 180 8.997
32 2037 22.598 18.078 177 8.652 89 182 9.101

Total (R$)EsquistossomoseDiarréia e 
GastroenteriteCólera Febre Tifóide e 

ParatifóideNº Ano População (hab.)
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Quadro 5.15 – Estimativa do Impacto Social Incremental – Redução de Gastos com 
Internações Hospitalares (R$/ano) 

Nº Ano Sistema Novo Sistema Atual Incremental
1 2006 804 6.433 5.629
2 2007 813 6.504 5.691
3 2008 822 6.576 5.754
4 2009 831 6.648 5.817
5 2010 840 6.722 5.882
6 2011 850 6.797 5.947
7 2012 859 6.872 6.013
8 2013 869 6.949 6.080
9 2014 878 7.026 6.148
10 2015 888 7.105 6.217
11 2016 898 7.184 6.286
12 2017 908 7.264 6.356
13 2018 918 7.346 6.427
14 2019 929 7.428 6.500
15 2020 939 7.511 6.573
16 2021 949 7.596 6.646
17 2022 960 7.681 6.721
18 2023 971 7.768 6.797
19 2024 982 7.856 6.874
20 2025 993 7.944 6.951
21 2026 1.004 8.034 7.030
22 2027 1.016 8.125 7.110
23 2028 1.027 8.217 7.190
24 2029 1.039 8.311 7.272
25 2030 1.051 8.405 7.354
26 2031 1.063 8.501 7.438
27 2032 1.075 8.598 7.523
28 2033 1.087 8.696 7.609
29 2034 1.099 8.795 7.696
30 2035 1.112 8.896 7.784
31 2036 1.125 8.997 7.873
32 2037 1.138 9.101 7.963  
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Quadro 5.16 – Fluxos Financeiros de Caixa do Sistema Novo (R$/ano) 

Nº Ano Investimentos Receitas 
Financeiras

Redução dos Gastos 
com Carros-Pipa

Impacto Fiscal 
Incremental

Impacto Social 
Incremental Custos com OAM Resultados 

Financeiros (R$)
1 2006 15.903.590 0 0 2.089.603 5.629 0 -13.808.359
2 2007 0 1.061.505 0 -134.696 5.691 269.007 663.493
3 2008 0 1.108.397 0 -128.900 5.754 275.283 709.967
4 2009 0 1.156.053 0 -123.557 5.817 278.439 759.874
5 2010 0 1.168.797 0 -121.698 5.882 281.635 771.346
6 2011 0 1.181.699 0 -119.816 5.947 284.872 782.959
7 2012 0 1.194.759 0 -117.910 6.013 288.150 794.712
8 2013 0 1.207.980 0 -115.980 6.080 291.471 806.610
9 2014 0 1.221.365 0 -114.025 6.148 294.834 818.653
10 2015 0 1.234.914 0 -112.047 6.217 298.240 830.844
11 2016 0 1.248.631 617.414 -110.043 6.286 301.690 1.460.598
12 2017 0 1.262.518 624.319 -108.014 6.356 305.184 1.479.996
13 2018 0 1.276.577 0 -105.959 6.427 308.724 868.322
14 2019 0 1.290.811 0 -103.879 6.500 312.309 881.123
15 2020 0 1.305.221 0 -101.772 6.573 315.940 894.082
16 2021 0 1.319.810 0 -99.638 6.646 319.618 907.200
17 2022 0 1.334.581 0 -97.478 6.721 323.343 920.481
18 2023 0 1.349.535 0 -95.290 6.797 327.117 933.925
19 2024 0 1.364.676 0 -93.074 6.874 330.939 947.536
20 2025 0 1.380.006 0 -90.831 6.951 334.811 961.315
21 2026 0 1.395.527 0 -88.559 7.030 338.733 975.265
22 2027 615.371 1.411.242 0 6.048 7.110 342.705 466.324
23 2028 0 1.427.154 706.221 -83.927 7.190 346.730 1.709.908
24 2029 0 1.443.265 714.238 -81.567 7.272 350.806 1.732.402
25 2030 0 1.459.578 0 -79.177 7.354 354.935 1.032.821
26 2031 0 1.476.096 0 -76.756 7.438 359.118 1.047.660
27 2032 0 1.492.821 0 -74.305 7.523 363.355 1.062.684
28 2033 0 1.509.757 0 -71.822 7.609 367.648 1.077.896
29 2034 0 1.526.905 0 -69.307 7.696 371.996 1.093.298
30 2035 0 1.544.270 0 -66.760 7.784 376.401 1.108.892
31 2036 0 1.561.853 0 -64.181 7.873 380.863 1.124.682
32 2037 0 1.579.658 0 -61.568 7.963 385.384 1.140.669  
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Quadro 5.17 – Fluxos Financeiros de Caixa do Sistema Atual (R$/ano) 

Nº Ano Investimentos Receitas 
Financeiras Custos com OAM Resultados 

Financeiros (R$)
1 2006 0 739.548 919.668 -180.120
2 2007 0 739.548 919.668 -180.120
3 2008 0 739.548 919.668 -180.120
4 2009 0 739.548 919.668 -180.120
5 2010 0 739.548 919.668 -180.120
6 2011 0 739.548 919.668 -180.120
7 2012 0 739.548 919.668 -180.120
8 2013 0 739.548 919.668 -180.120
9 2014 0 739.548 919.668 -180.120
10 2015 0 739.548 919.668 -180.120
11 2016 0 739.548 919.668 -180.120
12 2017 0 739.548 919.668 -180.120
13 2018 0 739.548 919.668 -180.120
14 2019 0 739.548 919.668 -180.120
15 2020 0 739.548 919.668 -180.120
16 2021 0 739.548 919.668 -180.120
17 2022 0 739.548 919.668 -180.120
18 2023 0 739.548 919.668 -180.120
19 2024 0 739.548 919.668 -180.120
20 2025 0 739.548 919.668 -180.120
21 2026 0 739.548 919.668 -180.120
22 2027 0 739.548 919.668 -180.120
23 2028 0 739.548 919.668 -180.120
24 2029 0 739.548 919.668 -180.120
25 2030 0 739.548 919.668 -180.120
26 2031 0 739.548 919.668 -180.120
27 2032 0 739.548 919.668 -180.120
28 2033 0 739.548 919.668 -180.120
29 2034 0 739.548 919.668 -180.120
30 2035 0 739.548 919.668 -180.120
31 2036 0 739.548 919.668 -180.120
32 2037 0 739.548 919.668 -180.120  
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Quadro 5.18 – Fluxos Financeiros de Caixa – Incremental (R$/ano) 

Nº Ano Sistema Novo Sistema Atual Incremental

1 2006 -13.808.359 -180.120 -13.628.238
2 2007 663.493 -180.120 843.613
3 2008 709.967 -180.120 890.088
4 2009 759.874 -180.120 939.995
5 2010 771.346 -180.120 951.467
6 2011 782.959 -180.120 963.079
7 2012 794.712 -180.120 974.833
8 2013 806.610 -180.120 986.730
9 2014 818.653 -180.120 998.774
10 2015 830.844 -180.120 1.010.964
11 2016 1.460.598 -180.120 1.640.719
12 2017 1.479.996 -180.120 1.660.116
13 2018 868.322 -180.120 1.048.442
14 2019 881.123 -180.120 1.061.243
15 2020 894.082 -180.120 1.074.202
16 2021 907.200 -180.120 1.087.320
17 2022 920.481 -180.120 1.100.601
18 2023 933.925 -180.120 1.114.045
19 2024 947.536 -180.120 1.127.656
20 2025 961.315 -180.120 1.141.436
21 2026 975.265 -180.120 1.155.386
22 2027 466.324 -180.120 646.444
23 2028 1.709.908 -180.120 1.890.028
24 2029 1.732.402 -180.120 1.912.523
25 2030 1.032.821 -180.120 1.212.941
26 2031 1.047.660 -180.120 1.227.780
27 2032 1.062.684 -180.120 1.242.804
28 2033 1.077.896 -180.120 1.258.016
29 2034 1.093.298 -180.120 1.273.418
30 2035 1.108.892 -180.120 1.289.012
31 2036 1.124.682 -180.120 1.304.802
32 2037 1.140.669 -180.120 1.320.790  
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Quadro 5.19 – Cálculo da Taxa Interna de Retorno Financeira (TIRF) 

Nº Ano Investimentos Valor Atual Receitas 
Financeiras Valor Atual Custos com OAM Valor Atual Resultados 

Financeiros Valor Atual Fluxo de Caixa 
Incremental Valor Atual Subsídio 

Anual
VPL do 

Subsídio
1 2006 15.903.590 15.903.590 1.355.684 1.355.684 -919.668 -919.668 -13.628.238 -13.628.238 -13.628.238 -13.628.238 0 0
2 2007 0 0 192.952 172.279 -650.661 -580.948 843.613 753.226 843.613 753.226 553.623 494.306
3 2008 0 0 245.702 195.872 -644.385 -513.700 890.088 709.572 890.088 709.572 578.079 460.841
4 2009 0 0 298.765 212.655 -641.230 -456.415 939.995 669.070 939.995 669.070 602.933 429.156
5 2010 0 0 313.433 199.192 -638.034 -405.482 951.467 604.674 951.467 604.674 609.580 387.399
6 2011 0 0 328.282 186.276 -634.797 -360.201 963.079 546.477 963.079 546.477 616.309 349.710
7 2012 0 0 343.315 173.934 -631.518 -319.947 974.833 493.881 974.833 493.881 623.120 315.692
8 2013 0 0 358.533 162.182 -628.198 -284.165 986.730 446.347 986.730 446.347 630.016 284.987
9 2014 0 0 373.939 151.028 -624.835 -252.360 998.774 403.388 998.774 403.388 636.996 257.272
10 2015 0 0 389.536 140.471 -621.428 -224.093 1.010.964 364.564 1.010.964 364.564 644.063 232.256
11 2016 0 0 1.022.740 329.295 -617.978 -198.972 1.640.719 528.267 1.640.719 528.267 651.217 209.675
12 2017 0 0 1.045.632 300.594 -614.484 -176.649 1.660.116 477.244 1.660.116 477.244 658.460 189.291
13 2018 0 0 437.498 112.295 -610.945 -156.814 1.048.442 269.109 1.048.442 269.109 665.792 170.892
14 2019 0 0 453.884 104.018 -607.360 -139.191 1.061.243 243.210 1.061.243 243.210 673.216 154.284
15 2020 0 0 470.473 96.268 -603.728 -123.535 1.074.202 219.803 1.074.202 219.803 680.731 139.291
16 2021 0 0 487.270 89.022 -600.051 -109.627 1.087.320 198.649 1.087.320 198.649 688.340 125.757
17 2022 0 0 504.276 82.258 -596.325 -97.274 1.100.601 179.532 1.100.601 179.532 696.044 113.540
18 2023 0 0 521.494 75.953 -592.552 -86.302 1.114.045 162.254 1.114.045 162.254 703.843 102.511
19 2024 0 0 538.927 70.082 -588.729 -76.558 1.127.656 146.640 1.127.656 146.640 711.740 92.554
20 2025 0 0 556.578 64.622 -584.857 -67.906 1.141.436 132.528 1.141.436 132.528 719.735 83.566
21 2026 0 0 574.450 59.551 -580.936 -60.224 1.155.386 119.775 1.155.386 119.775 727.830 75.452
22 2027 615.371 56.958 684.852 63.390 -576.963 -53.403 646.444 59.835 646.444 59.835 736.026 68.126
23 2028 0 0 1.317.090 108.848 -572.939 -47.349 1.890.028 156.197 1.890.028 156.197 744.325 61.513
24 2029 0 0 1.343.660 99.146 -568.862 -41.975 1.912.523 141.121 1.912.523 141.121 752.727 55.542
25 2030 0 0 648.208 42.705 -564.733 -37.206 1.212.941 79.911 1.212.941 79.911 761.235 50.152
26 2031 0 0 667.230 39.249 -560.550 -32.973 1.227.780 72.222 1.227.780 72.222 769.850 45.285
27 2032 0 0 686.491 36.055 -556.313 -29.218 1.242.804 65.273 1.242.804 65.273 778.573 40.891
28 2033 0 0 705.996 33.107 -552.021 -25.886 1.258.016 58.993 1.258.016 58.993 787.406 36.924
29 2034 0 0 725.746 30.386 -547.672 -22.931 1.273.418 53.317 1.273.418 53.317 796.349 33.343
30 2035 0 0 745.745 27.878 -543.267 -20.309 1.289.012 48.188 1.289.012 48.188 805.406 30.109
31 2036 0 0 765.997 25.567 -538.805 -17.984 1.304.802 43.552 1.304.802 43.552 814.576 27.189
32 2037 0 0 786.505 23.439 -534.285 -15.923 1.320.790 39.362 1.320.790 39.362 823.863 24.553

- 15.960.549 4.863.302 -5.955.188 -5.142.059 -5.142.059 5.142.059

TARIFA PARA TIR= 12% VPL= -5.142.059
12,00 1,99 -5.142.059 VPL DO SUBS.= 5.142.061 TAR. NECESS. 3,00

ACRESC. DE TAR. 1,00673795

VPL
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Quadro 5.20 – Indicadores Finais para a Situação com o Sistema Novo Implementado 

(=)VPL das Receitas 4.863.302
(-)VPL dos Custos(OAM) -5.955.188
(-)VPL dos Investimentos 15.960.549
(=)VPL das Receitas Liq. -5.142.059

Taxa Interna de Retorno 7,07%

Custo da água (m³) 1,46

Investimento por Habitante (R$) 706,29

Índice Cobertura Investimentos 0,68%

Tarifa necessária p/TIR=12% 3,00
Tarifa média início de Plano(R$/m³) 1,99
Subvenção (R$/m³) 1,01
VPL da Subvenção 5.142.061
Subvenção por Investimento  32,22%
Subvenção por Habitante - R$ 227,55
VPL dos Benefícios (*) 4.863.302
VPL da Subvenção 5.142.061
Benefícios - Subvenção -278.758

Resumo das Análises Benefício (R$) Custos (R$) B/C TIR % Subvenção (R$) Subv./Hab (R$)
Análise Custo-Benefício ACB 4.863.302 10.005.361 0,4861 7,07 5.142.061 227,55

Resumo das Análises Benefício (R$) Custos (R$) B/C TIR % Subvenção (R$) Subv./Hab (R$)

Elevação de 5% dos Benefícios 5.106.468 10.005.361 0,51 0,07 4.898.895 216,79
Elevação de 10% dos Benefícios 5.349.633 10.005.361 0,53 0,08 4.655.730 206,03
Elevação de  5% dos Custos 4.863.302 10.505.629 0,46 0,07 5.642.329 249,69
Elevação de 10% dos Custos 4.863.302 11.005.897 0,44 0,07 6.142.597 271,83

Custo da Água (R$m³)

Índice Cobertura Investimentos

Valor Presente

Taxa Interna de Retorno

Investimento por Habitante

CENÁRIOS da margem de segurança da ACB

Nota:(*) VPL dos Benefícios é igual a soma dos VPL's dos Impactos Social e Fiscal.

Subvenção Necessária para Viabilizar o             
Sistema Novo

Benefícios x Custos (Subvenção) 
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5.2 ANÁLISE ECONÔMICA 

A avaliação econômica do projeto foi realizada através do Modelo de Simulação de 
Obras Públicas – SIMOP. Este modelo foi desenvolvido pelos técnicos do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento – BID e simula os benefícios econômicos 
resultantes de um projeto de abastecimento da água potável. 

O cálculo dos benefícios tem como base o valor relativo à disponibilidade adicional de 
água para os consumidores. No caso da incorporação de novos usuários ao sistema 
estima-se também as economias de recursos originadas pelo abandono dos sistemas 
alternativos utilizados. 

5.2.1 Premissas 

A seguir apresenta-se as premissas adotadas na avaliação econômicas do Sistema 
Adutor Capivara. Ressalta-se que todas as premissas adotadas estão de acordo com o 
Manual Operativo do Proágua. 

5.2.1.1 Fatores de Conversão 

Os fatores de conversão utilizados na transformação dos preços financeiros ou de 
mercado, em preços de eficiência ou econômicos, são os mesmos utilizados nos 
estudos realizados no âmbito do Programa de Modernização do Setor Saneamento – 
PMSS – II, financiado pelo BIRD. Os Quadros 5.21 e 5.22, apresentados mostram 
estes fatores de conversão. 

Quadro 5.21 – Fatores de Conversão para Investimento e Reposição de Equipamentos 

0,46

0,88

Mão de Obra Não Qualificada

Fonte: PMSS II/BIRD

Materiais Nacionais e Importados

Equipamentos Nacionais e Importados 0,80

Itens
Mão de Obra Qualificada

Fator de Conversão
0,81

 

Quadro 5.22 – Fatores de Conversão para Investimento e Reposição de Equipamentos 

Itens
Mão de Obra Qualificada

Fator de Conversão
0,81

0,46

0,83

Mão de Obra Não Qualificada

Fonte: PMSS II/BIRD

Produtos Químicos

Energia Elétrica 0,97
 

5.2.1.2 Taxa Social de Desconto 

Os benefícios, os custos de investimento e os custos de operação/manutenção 
ocorrem ao longo do horizonte de vida útil do projeto. Para agregar esses valores para 
todo o período projetado é necessário descontar os valores de cada período, 
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utilizando-se uma taxa que reflita preferência da sociedade em trocar benefícios atuais 
por futuros. 

Adotou-se a taxa de desconto de 12% a.a. em um horizonte de projeto de 30 anos de 
vida útil, sendo 1 ano para implantação ano 2006 e 30 anos na geração de benefícios, 
abrangendo o período 2007/2037, prevendo um reinvestimento relativo aos 
equipamentos hidromecânicos e elétrico em 2027. 

5.2.1.3 Elasticidade Preço da Demanda 

A elasticidade – preço da demanda de água utilizada foi de –0,55, calculada no Estudo 
“Curva de Demanda de Água no Nordeste do Brasil - BNB”. 

O mencionado Estudo, calcula e apresenta ainda a elasticidade de renda da demanda 
de água para a região semi-árida do Nordeste brasileiro, de 0,34 e a elasticidade de 
renda para a região não semi-árida, de 0,36. 

5.2.1.4 Custo Alternativo de Água 

A demanda de água é explicada por relações econômicas que expressam a interação 
entre quantidade consumidas, preços, renda e características sócio-econômicas dos 
consumidores. 

Os consumidores não ligados a um sistema público de abastecimento de água suprem 
suas necessidades através de fontes alternativas, como: caminhões-pipa, poços 
particulares, bicas, córregos e chafarizes, entre outros. 

Normalmente, os custos de abastecimento alternativos representam um valor elevado 
por família não ligada a um sistema público de abastecimento de água, por unidade de 
volume de água, se comparado ao custo de abastecimento pelo sistema público. Em 
conseqüência, o consumo é pequeno. O estudo “Curva de Demanda de Água no 
Nordeste”, citado anteriormente, obteve os valores conforme apresentados no Quadro 
5.23 a seguir. Este resultado foi obtido através de pesquisa de campo realizada em 
uma amostra representativa de 21 cidades do nordeste brasileiro que compreende 
parte do Estudo realizado pela PBLM para o BNB. 

Nesta análise utilizou-se como custo alternativo da água os valores mostrados a 
seguir: 

Quadro 5.23 – Custo de Fontes Alternativas de Água no Nordeste Brasileiro 

Ligados a Rede Pública 0,58 17,72
Carro pipa 0,74 4,82
Poço 0,90 14,31
Buscar Água 4,38 4,52
Comprar Água 7,25 3,72
Total 2,07 12,56

Tipos de Fontes Preço Médio 
(R$/m³)

Consumo Médio 
(m³/mês/família)

Fonte: PBLM Consultoria Empresarial S/C Ltda. /BNB - Outubro/96  
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Para a população beneficiada pelo projeto, foi considerado um grupo de usuário 
alternativo, o que compra a água utilizada. O custo alternativo considerado foi de 
R$7,25/m³. 

5.2.2 Avaliação 

A avaliação econômica via Modelo SIMOP pressupõe a adoção de diversos critérios 
técnicos visando obter os benefícios econômicos através da construção da curva da 
demanda dos diversos tipos de usuários que serão beneficiados pelo projeto. Neste 
sentido, apresenta-se a seguir os critérios nesta análise via modelo SIMOP.  

5.2.2.1 Tarifa de Água 

Para o Grupo 2, usuários atualmente conectados ao sistema público de 
abastecimento, a tarifa atual corresponde ao custo da última unidade de água 
consumida pelas famílias deste grupo, ou seja, o custo marginal. Desta forma, 
considerou-se o custo de R$ 1,99/m³ de acordo com a nova estrutura tarifária da 
CAGEPA. Esta tarifa refere-se à faixa de consumo de 11 a 20m³ por mês. 

Para o Grupo 3, que correspondem aos usuários de fontes alternativas, considerou-se 
como tarifa atual os custos incorridos pela população destes grupos para adquirirem 
água através do sistema alternativo de abastecimento de água. 

A tarifa futura considerada para todos os grupos foi a mesma tarifa atual do Grupo 2 
ou seja, a tarifa vigente da CAGEPA para a faixa de consumo entre 11 e 20m³. 

5.2.2.2 Custo do Projeto 

Os custos financeiros de investimento do projeto são apresentados no Quadro 5.24. 
Aos respectivos investimentos financeiros aplicou-se os fatores de conversão 
apresentados no Quadro 5.25, após a divisão dos custos de investimentos nas 
proporções de insumos descritas. O Quadro 5.26 apresenta o resultado final da 
operação destacando-se o custo econômico de investimento. 

Os custos de operação e manutenção são apresentados no Quadro 5.27 já convertido 
para preços econômicos, a partir dos custos financeiros de OAM (Quadro 5.28). 

5.2.2.3 Poupança de Recursos 

Foi considerado o beneficio da poupança de recursos obtida pela economia no abandono 
do sistema alternativo de abastecimento de água. Com a implantação do projeto, o modo 
alternativo de abastecimento não mais será necessário, proporcionando assim a 
economia de recursos de R$ 7,25/m³ para quem compra água. 

5.2.2.4 Oferta 

A oferta de água considerada para a avaliação do projeto foi dividia em duas partes. 

Para a situação sem projeto, foram considerados os valores informados pela CAGEPA 
para as cidades de Uiraúna e Lastro. Foi lançado no SIMOP o valor de 746.297 m³ que 
corresponde ao volume anual faturado pela CAGEPA, a título de oferta líquida. Para a 
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situação com projeto a oferta de água considerada foi de 41,52 l/s (capacidade 
máxima do sistema) ou seja 1.091.132 m³/ano bruto ou 818.349 m³/ano líquido. 

5.2.2.5 Demanda 

De acordo com o manual operativo do Proágua, adotou-se a demanda per capita de 
150 l/hab/dia para as localidades com população inferior a 4.000 habitantes. Para 
localidades com população inferior a 4.000 habitantes a demanda per capita adotada 
foi de 120 l/hab/dia. 

A demanda total para avaliação econômica  corresponde a população total atendida 
multiplicada pelas respectivas demandas per capita. Para o cálculo da população 
atendida respeitou-se o nível máximo de atendimento previsto no Manual Operativo do 
Proágua, qual seja, 90% para população superior a 5.000 habitantes e 100% para 
população inferior a 5.000 habitantes.  

O Quadro 5.29 apresenta os valores das demandas dos grupos de consumidores 1, 2 
e 3, e respectivas taxas de crescimento.  

5.2.2.6 Resultado e Simulação Finais 

O Quadro 5.30 que mostra o resultado da “rodada” do SIMOP aponta que o Sistema 
Adutor Capivara tem valor Presente Líquido Econômico de R$ 8.620.493 para 
benefícios e R$ 9.782.243 para custos, e taxa interna de retorno econômico de 
12,90%, com fluxo de caixa descontado à 12% a.a., indicando a sua viabilidade 
econômica. 

Foi também elaborado um estudo de análise de sensibilidade com o objetivo de 
verificar a variação de TIRE com a hipótese de acréscimo dos custos de investimentos 
e operação e manutenção em 5% e 10%. 

O Quadro 5.31 apresenta os valores obtidos e as “rodadas” dos respectivos SIMOPs 
que se apresentam em Anexo. 
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Quadro 5.24 – Custos de Investimentos Financeiros (R$) 
Nº do 
Ano Ano Adução Elevação ETA TAU Stand-Pipe Estrutura de 

Controle Reservação Distribuição Chafariz Automação Outros Total

1 2006 10.328.353 820.494 1.355.000 120.000 30.000 120.000 586.000 1.268.743 400.000 250.000 625.000 15.903.590
2 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2027 0 615.371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 615.371
23 2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1.435.865 1.355.000 120.000 30.000 120.000 586.000 1.268.743 400.000 250.000 625.000 16.518.961
Nota: No ítem OUTROS refere-se aos custos da Supervisão de Obra, Desenvolvimento Institucional, Desapropriação e Despesas Ambientais.

TOTAL
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Quadro 5.25 – Fatores de Conversão 

Discriminação Fator de 
Conversão Adução Elevação ETA TAU Stand-Pipe Estrutura de 

Controle Reservação

M.O. NÃO QUALIFICADA 0,46 7 14 14 15 15 15 15
M.O. QUALIFICADA 0,81 28 56 56 61 61 61 61
EQUIP. NACIONAL E IMPORTADOS 0,80 20 25 25 0 0 0 0
MAT.NACIONAL 0,88 45 5 5 24 24 24 24
MAT.IMPORTADOS 0,88 0 0 0 0 0 0 0
COEFICIENTE - 0,815 0,762 0,762 0,774 0,774 0,774 0,774

Discriminação Fator de 
Conversão Distribuição Chafariz Automação Outros

M.O. NÃO QUALIFICADA 0,46 13 15 24 30
M.O. QUALIFICADA 0,81 54 61 6 70
EQUIP. NACIONAL E IMPORTADOS 0,80 0 0 0 0
MAT.NACIONAL 0,88 33 24 70 0
MAT.IMPORTADOS 0,88 0 0 0 0
COEFICIENTE - 0,788 0,774 0,775 0,705

Não Qualificada Qualificada
VOLUME PRODUZIDO (R$/m³) 0,129 0,032 - - 0,010 0,015
COEFICIENTE 0,970 0,940 0,46 0,81 0,830 0,788
TOTAL 0,125 0,031 0,460 0,810 0,008 0,012

Discriminação Energia 
Elétrica

Produtos 
Químicos

Mão de Obra Material de 
Consumo / 
Veículos

Sistema de 
Distribuição
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Quadro 5.26 – Custos de Investimentos Econômicos com Fator de Conversão (R$) 
Nº do 
Ano Ano Adução Elevação ETA TAU Stand-Pipe Estrutura de 

Controle Reservação Distribuição Chafariz Automação Outros Total

1 2006 668.703 1.032.510 1.032.510 92.916 23.229 92.916 453.740 999.262 315.040 193.575 484.375 5.388.776
2 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2027 501.527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501.527
23 2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.170.230 1.032.510 1.032.510 92.916 23.229 92.916 453.740 999.262 315.040 193.575 484.375 5.890.303
Nota: No ítem OUTROS refere-se aos custos da Supervisão de Obra, Desenvolvimento Institucional, Desapropriação e Despesas Ambientais.

TOTAL
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Quadro 5.27 – Custos Econômicos de OAM 

Qualificada Não Qualificada
1 2006 15.973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2007 16.149 781.243 11.537 54.942 69 20.510 3.068 688 12.392 17 103.224
3 2008 16.328 789.834 11.537 54.942 69 20.510 3.068 793 12.566 35 103.520
4 2009 16.509 798.531 11.537 54.942 69 20.510 3.068 802 12.742 53 103.722
5 2010 16.692 807.334 11.537 54.942 69 20.510 3.068 811 12.920 71 103.927
6 2011 16.877 816.245 11.537 54.942 69 20.510 3.068 819 13.101 89 104.135
7 2012 17.065 825.267 11.537 54.942 69 20.510 3.068 828 13.284 107 104.346
8 2013 17.254 834.399 11.537 54.942 69 20.510 3.068 838 13.471 126 104.560
9 2014 17.447 843.644 11.537 54.942 69 20.510 3.068 847 13.659 144 104.777
10 2015 17.641 853.003 11.537 54.942 69 20.510 3.068 856 13.851 163 104.996
11 2016 17.838 862.478 11.537 54.942 69 20.510 3.068 865 14.045 183 105.219
12 2017 18.038 872.071 11.537 54.942 69 20.510 3.068 875 14.242 202 105.445
13 2018 18.240 881.782 11.537 54.942 69 20.510 3.068 885 14.442 222 105.674
14 2019 18.444 891.613 11.537 54.942 69 20.510 3.068 895 14.644 242 105.907
15 2020 18.652 901.567 11.537 54.942 69 20.510 3.068 904 14.850 262 106.142
16 2021 18.861 911.644 11.537 54.942 69 20.510 3.068 914 15.058 282 106.381
17 2022 19.073 921.847 11.537 54.942 69 20.510 3.068 925 15.270 303 106.623
18 2023 19.288 932.176 11.537 54.942 69 20.510 3.068 935 15.484 323 106.869
19 2024 19.506 942.635 11.537 54.942 69 20.510 3.068 945 15.702 345 107.118
20 2025 19.726 953.224 11.537 54.942 69 20.510 3.068 956 15.922 366 107.370
21 2026 19.950 963.945 11.537 54.942 69 20.510 3.068 966 16.146 387 107.626
22 2027 20.175 974.800 11.537 54.942 69 20.510 3.068 977 16.373 409 107.886
23 2028 20.404 985.791 11.537 54.942 69 20.510 3.068 988 16.603 431 108.149
24 2029 20.636 996.919 11.537 54.942 69 20.510 3.068 999 16.837 454 108.416
25 2030 20.870 1.008.187 11.537 54.942 69 20.510 3.068 1.010 17.074 476 108.687
26 2031 21.108 1.019.597 11.537 54.942 69 20.510 3.068 1.022 17.314 499 108.961
27 2032 21.349 1.031.150 11.537 54.942 69 20.510 3.068 1.033 17.558 522 109.240
28 2033 21.592 1.042.848 11.537 54.942 69 20.510 3.068 1.045 17.805 546 109.522
29 2034 21.839 1.054.693 11.537 54.942 69 20.510 3.068 1.057 18.055 570 109.808
30 2035 22.088 1.066.687 11.537 54.942 69 20.510 3.068 1.069 18.310 593 110.098
31 2036 22.341 1.078.833 11.537 54.942 69 20.510 3.068 1.081 18.567 618 110.392
32 2037 22.598 1.091.132 11.537 54.942 69 20.510 3.068 1.093 18.829 642 110.691

Média 103.420

Total (R$)Energia 
(Demanda)

Produtos 
Químicos

Energia 
(Consumo)

Rede de 
Distribuição

Volume 
Produzido 
(m³/ano)

Mão de Obra Material de 
Consumo / 
Veículos

Despesas 
Ambientais

Nº do 
Ano Ano População 

Atendida
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Quadro 5.28 – Custos Financeiros de OAM 

Qualif. Não Qualif.
1 2006 15.973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2007 16.149 781.243 697.539 25.080 67.830 8.400 7.500 20.510 24.451 22.543 20.128 98.756 88.175 1.437 1.283 269.007
3 2008 16.328 789.834 629.651 25.080 67.830 8.400 6.696 20.510 24.451 25.984 20.714 100.138 79.829 2.890 2.304 275.283
4 2009 16.509 798.531 568.378 25.080 67.830 8.400 5.979 20.510 24.451 26.268 18.697 101.539 72.274 4.360 3.103 278.439
5 2010 16.692 807.334 513.075 25.080 67.830 8.400 5.338 20.510 24.451 26.556 16.877 102.961 65.433 5.847 3.716 281.635
6 2011 16.877 816.245 463.160 25.080 67.830 8.400 4.766 20.510 24.451 26.847 15.234 104.402 59.241 7.351 4.171 284.872
7 2012 17.065 825.267 418.106 25.080 67.830 8.400 4.256 20.510 24.451 27.142 13.751 105.865 53.634 8.872 4.495 288.150
8 2013 17.254 834.399 377.440 25.080 67.830 8.400 3.800 20.510 24.451 27.440 12.412 107.348 48.559 10.411 4.710 291.471
9 2014 17.447 843.644 340.734 25.080 67.830 8.400 3.393 20.510 24.451 27.742 11.204 108.852 43.964 11.968 4.834 294.834
10 2015 17.641 853.003 307.602 25.080 67.830 8.400 3.029 20.510 24.451 28.047 10.114 110.378 39.804 13.543 4.884 298.240
11 2016 17.838 862.478 277.695 25.080 67.830 8.400 2.705 20.510 24.451 28.357 9.130 111.926 36.037 15.136 4.873 301.690
12 2017 18.038 872.071 250.699 25.080 67.830 8.400 2.415 20.510 24.451 28.670 8.242 113.496 32.627 16.748 4.815 305.184
13 2018 18.240 881.782 226.331 25.080 67.830 8.400 2.156 20.510 24.451 28.987 7.440 115.088 29.540 18.378 4.717 308.724
14 2019 18.444 891.613 204.335 25.080 67.830 8.400 1.925 20.510 24.451 29.308 6.717 116.703 26.745 20.027 4.590 312.309
15 2020 18.652 901.567 184.478 25.080 67.830 8.400 1.719 20.510 24.451 29.632 6.063 118.341 24.215 21.696 4.439 315.940
16 2021 18.861 911.644 166.554 25.080 67.830 8.400 1.535 20.510 24.451 29.961 5.474 120.002 21.924 23.384 4.272 319.618
17 2022 19.073 921.847 150.373 25.080 67.830 8.400 1.370 20.510 24.451 30.294 4.942 121.687 19.850 25.091 4.093 323.343
18 2023 19.288 932.176 135.766 25.080 67.830 8.400 1.223 20.510 24.451 30.631 4.461 123.396 17.972 26.819 3.906 327.117
19 2024 19.506 942.635 122.580 25.080 67.830 8.400 1.092 20.510 24.451 30.971 4.028 125.129 16.272 28.567 3.715 330.939
20 2025 19.726 953.224 110.676 25.080 67.830 8.400 975 20.510 24.451 31.317 3.636 126.888 14.732 30.335 3.522 334.811
21 2026 19.950 963.945 99.929 25.080 67.830 8.400 871 20.510 24.451 31.666 3.283 128.671 13.339 32.124 3.330 338.733
22 2027 20.175 974.800 90.227 25.080 67.830 8.400 778 20.510 24.451 32.020 2.964 130.480 12.077 33.935 3.141 342.705
23 2028 20.404 985.791 81.468 25.080 67.830 8.400 694 20.510 24.451 32.378 2.676 132.314 10.935 35.766 2.956 346.730
24 2029 20.636 996.919 73.561 25.080 67.830 8.400 620 20.510 24.451 32.740 2.416 134.175 9.900 37.619 2.776 350.806
25 2030 20.870 1.008.187 66.422 25.080 67.830 8.400 553 20.510 24.451 33.107 2.181 136.062 8.964 39.494 2.602 354.935
26 2031 21.108 1.019.597 59.976 25.080 67.830 8.400 494 20.510 24.451 33.479 1.969 137.977 8.116 41.391 2.435 359.118
27 2032 21.349 1.031.150 54.157 25.080 67.830 8.400 441 20.510 24.451 33.855 1.778 139.918 7.349 43.311 2.275 363.355
28 2033 21.592 1.042.848 48.903 25.080 67.830 8.400 394 20.510 24.451 34.236 1.605 141.888 6.654 45.253 2.122 367.648
29 2034 21.839 1.054.693 44.159 25.080 67.830 8.400 352 20.510 24.451 34.622 1.450 143.885 6.024 47.218 1.977 371.996
30 2035 22.088 1.066.687 39.876 25.080 67.830 8.400 314 20.510 24.451 35.012 1.309 145.911 5.455 49.206 1.839 376.401
31 2036 22.341 1.078.833 36.009 25.080 67.830 8.400 280 20.510 24.451 35.407 1.182 147.966 4.939 51.218 1.710 380.863
32 2037 22.598 1.091.132 32.518 25.080 67.830 8.400 250 20.510 24.451 35.807 1.067 150.051 4.472 53.254 1.587 385.384

6.872.376 67.914 223.144 889.050 105.190

Nº do 
Ano Ano Pop. 

Atendida

Volume 
Produzido 
(m³/ano)

VPL
Mão de Obra Mat. de 

Cons. / 
Veículos

Desp. 
Amb.VPL Total (R$)Energia 

(Demanda)
Produtos 
Químicos

Energia 
(Consumo)

Rede de 
Distrib.VPL VPL VPL
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Quadro 5.29 – Demanda (m³/ano) e Taxa de Crescimento (%) 

Usuários 
Atuais

Taxa de 
Crescimento

Usuários 
Atuais

Taxa de 
Crescimento

Usuários 
Atuais

Taxa de 
Crescimento

1 2006 495.543 - 84.861 - 0,00 -
2 2007 495.543 0,00 84.861 0,00 549.917 -
3 2008 495.543 0,00 84.861 0,00 574.210 4,42
4 2009 495.543 0,00 84.861 0,00 598.898 4,30
5 2010 495.543 0,00 84.861 0,00 605.500 1,10
6 2011 495.543 0,00 84.861 0,00 612.184 1,10
7 2012 495.543 0,00 84.861 0,00 618.950 1,11
8 2013 495.543 0,00 84.861 0,00 625.799 1,11
9 2014 495.543 0,00 84.861 0,00 632.733 1,11
10 2015 495.543 0,00 84.861 0,00 639.752 1,11
11 2016 495.543 0,00 84.861 0,00 646.859 1,11
12 2017 495.543 0,00 84.861 0,00 654.053 1,11
13 2018 495.543 0,00 84.861 0,00 661.336 1,11
14 2019 495.543 0,00 84.861 0,00 668.710 1,11
15 2020 495.543 0,00 84.861 0,00 676.175 1,12
16 2021 495.543 0,00 84.861 0,00 683.733 1,12
17 2022 495.543 0,00 84.861 0,00 691.385 1,12
18 2023 495.543 0,00 84.861 0,00 699.132 1,12
19 2024 495.543 0,00 84.861 0,00 706.976 1,12
20 2025 495.543 0,00 84.861 0,00 714.918 1,12
21 2026 495.543 0,00 84.861 0,00 722.959 1,12
22 2027 495.543 0,00 84.861 0,00 731.100 1,13
23 2028 495.543 0,00 84.861 0,00 739.343 1,13
24 2029 495.543 0,00 84.861 0,00 747.689 1,13
25 2030 495.543 0,00 84.861 0,00 756.141 1,13
26 2031 495.543 0,00 84.861 0,00 764.698 1,13
27 2032 495.543 0,00 84.861 0,00 773.362 1,13
28 2033 495.543 0,00 84.861 0,00 782.136 1,13
29 2034 495.543 0,00 84.861 0,00 791.020 1,14
30 2035 495.543 0,00 84.861 0,00 800.015 1,14
31 2036 495.543 0,00 84.861 0,00 809.125 1,14
32 2037 495.543 0,00 84.861 0,00 818.349 1,14

Nota: GRUPO  1- Sistema Atual Ligado a Rede MÉDIA 1,34
GRUPO  2- Sistema Atual Não Ligado a Rede
GRUPO  3 - Sistema Novo

Grupo 3Nº do 
Ano Ano

Grupo 1 Grupo 2
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Quadro 5.30 – Resultado da Análise Econômica 

BENEFÍCIOS CUSTOS

12,90 10.183.689 9.354.719

VPLE
TIRE (%)

 

 

Quadro 5.31 – Análise de Sensibilidade - Acréscimo de 5% e 10% nos Custos 

TIRE (%) BENEFÍCIOS CUSTOS
5,00 12,40 10.183.689 9.792.921
10,00 11,96 10.183.689 10.231.121

ANÁLISE 
ECONÔMICA (%)

VPLE

 

 

5.3 QUADROS AUXILIARES 

A seguir são apresentados os quadros auxiliares (Quadros 5.32 a 5.46) para as 
análises financeira e econômica do Sistema Adutor Capivara.  

5.4 ESTIMATIVA DE CUSTO 

Na seqüência dos quadros auxiliares, encontra-se a estimativa de custo do Sistema 
Adutor Capivara. 
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Quadro 5.32 – Custos de Pessoal, Operação e Manutenção com o Projeto (ETA/Captação) 

Engenheiro 3.000,00 0,20 600,00 0,00 600,00
Técnico Nível Médio 1.000,00 0,50 500,00 0,00 500,00
Operador 525,00 1,00 0,00 525,00 525,00
Servente/Auxiliar 350,00 1,00 0,00 350,00 350,00
Auxiliar de Operações - - 0,00 0,00 0,00
Vigia 350,00 1,00 0,00 350,00 350,00
Material de Consumo 100,00 1,00 0,00 100,00 100,00
Veículos (Motos) - - 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL - - 1.100,00 1.325,00 2.425,00
Encargos Sociais(1,9xSubtotal) 2.090,00 2.327,50 4.417,50
TOTAL MENSAL 2.090,00 2.427,50 4.517,50
TOTAL ANUAL (VALORES NOMINAIS), R$/ANO 25.080,00 29.130,00 54.210,00
TOTAL ANUAL (CUSTOS DE EFICIÊNCIA), R$/ANO 20.314,80 23.595,30 43.910,10

Pessoal Salário Mensal / 
Aluguel (R$) Quantidade / Mês Total 

Qualificado
Total

N Qualificado
Valor Total
(R$/mês)

 

Quadro 5.33 – Custos de Pessoal, Operação e Manutenção com o Projeto (Adução) 

Engenheiro - - 0,00 0,00 0,00
Técnico Nível Médio - - 0,00 0,00 0,00
Operador 525,00 1,00 0,00 525,00 525,00
Servente/Auxiliar 350,00 1,00 0,00 350,00 0,00
Auxiliar de Operações - - 0,00 0,00 0,00
Vigia 350,00 1,00 0,00 350,00 350,00
Material de Consumo 100,00 1,00 0,00 100,00 100,00
Veículos (Motos) 250,00 1,00 0,00 250,00 250,00
SUBTOTAL - - 0,00 1.575,00 1.575,00
Encargos Sociais(1,9xSubtotal) 0,00 2.327,50 2.327,50
TOTAL MENSAL 0,00 2.677,50 2.677,50
TOTAL ANUAL (VALORES NOMINAIS), R$/ANO 0,00 32.130,00 32.130,00
TOTAL ANUAL (CUSTOS DE EFICIÊNCIA), R$/ANO 0,00 26.025,30 26.025,30

Pessoal Salário Mensal / 
Aluguel (R$) Quantidade / Mês Total 

Qualificado
Total

N Qualificado
Valor Total
(R$/mês)

 

Quadro 5.34 – Custos de Pessoal, Operação e Manutenção com o Projeto (Distribuição) 

Engenheiro - - 0,00 0,00 0,00
Técnico Nível Médio - - 0,00 0,00 0,00
Operador 525,00 1,00 0,00 525,00 525,00
Servente/Auxiliar - - 0,00 0,00 0,00
Auxiliar de Operações - - 0,00 0,00 0,00
Vigia - - 0,00 0,00 0,00
Material de Consumo - - 0,00 0,00 0,00
Veículos (Motos) 250,00 1,00 0,00 250,00 250,00
SUBTOTAL - - 0,00 775,00 775,00
Encargos Sociais(1,9xSubtotal) 0,00 997,50 997,50
TOTAL MENSAL 0,00 1.247,50 1.247,50
TOTAL ANUAL (VALORES NOMINAIS), R$/ANO 0,00 14.970,00 14.970,00
TOTAL ANUAL (CUSTOS DE EFICIÊNCIA), R$/ANO 0,00 12.125,70 12.125,70

Pessoal Salário Mensal / 
Aluguel (R$) Quantidade / Mês Total 

Qualificado
Total

N Qualificado
Valor Total
(R$/mês)

 

Quadro 5.35 – Custos de Pessoal, Operação e Manutenção com o Projeto (Resumo Anual) 

25.080,00 67.830,00 92.910,00
0,00 2.400,00 2.400,00
0,00 6.000,00 6.000,00

25.080,00 76.230,00 101.310,00

RESUMO ANUAL 

MATERIAL DE CONSUMO
VEÍCULO
TOTAL

MÃO DE OBRA
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Quadro 5.36 – Dados para Cálculo dos Benefícios Sociais 

1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000

2.396            3.580            829               404.159        547.701        186.677        0,0087   0,0117   0,0039   1 0,0081   0,00981

124.427        131.837        106.610        15.908.520   19.878.104   20.017.800   0,3441   0,4231   0,4193   1 0,3955   0,47857

744               831               790               154.275        214.767        207.281        0,0033   0,0046   0,0043   1 0,0041   0,00494

2.951            2.699            2.365            350.926        397.488        428.466        0,0076   0,0085   0,0090   1 0,0083   0,01009
FONTE: DATASUS. Morbidade Hospitalar do SUS por Local de internação. Lista de Morbidade CID 10
(*) Representa o custo social de internação: representado pelo valor dispendido por ano, 
      com internações hospitalares causadas por falta de saneamento, dividido pela população da Região. 

POPULAÇÃO DO NORDESTE
Projeção Base: 1996 e 2000 - Critério Taxa Geométrica

1996 1997 1998 1999 2000
44.766.851   45.492.720 46.230.359 46.979.958 47.741.711   

0,016214432
Fonte: Dados de 1996 e 2000: IBGE

Cólera

Diarréia e Gastrenterite

Esquitossomose

Febre Tifóide e paratifóide

Fator  de 
Correção

Custo 
2003

Custo 
2006Princiais Doenças

Internações Valor Total - R$ Custo Per Capita no NE(*)
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Quadro 5.37 – Consumo e Custos de Produtos Químicos 

Sulfato de 
Alumínio Cal Cloro Gasoso Total Sulfato de 

Alumínio Cal Cloro Gasoso Total

2006 18.753 - - - - - - - - - -
2007 18.957 32,07 842.734 21.068 8.427 2.107 31.603 9.481 4.214 8.849 22.543
2008 19.164 32,42 851.940 21.299 8.519 2.130 31.948 12.779 4.260 8.945 25.984
2009 19.373 32,77 861.257 21.531 8.613 2.153 32.297 12.919 4.306 9.043 26.268
2010 19.585 33,13 870.688 21.767 8.707 2.177 32.651 13.060 4.353 9.142 26.556
2011 19.799 33,49 880.233 22.006 8.802 2.201 33.009 13.203 4.401 9.242 26.847
2012 20.016 33,86 889.894 22.247 8.899 2.225 33.371 13.348 4.449 9.344 27.142
2013 20.235 34,23 899.673 22.492 8.997 2.249 33.738 13.495 4.498 9.447 27.440
2014 20.457 34,61 909.571 22.739 9.096 2.274 34.109 13.644 4.548 9.550 27.742
2015 20.682 34,99 919.589 22.990 9.196 2.299 34.485 13.794 4.598 9.656 28.047
2016 20.909 35,38 929.730 23.243 9.297 2.324 34.865 13.946 4.649 9.762 28.357
2017 21.139 35,77 939.995 23.500 9.400 2.350 35.250 14.100 4.700 9.870 28.670
2018 21.373 36,16 950.385 23.760 9.504 2.376 35.639 14.256 4.752 9.979 28.987
2019 21.608 36,56 960.903 24.023 9.609 2.402 36.034 14.414 4.805 10.089 29.308
2020 21.847 36,97 971.549 24.289 9.715 2.429 36.433 14.573 4.858 10.201 29.632
2021 22.089 37,38 982.326 24.558 9.823 2.456 36.837 14.735 4.912 10.314 29.961
2022 22.333 37,79 993.236 24.831 9.932 2.483 37.246 14.899 4.966 10.429 30.294
2023 22.581 38,21 1.004.279 25.107 10.043 2.511 37.660 15.064 5.021 10.545 30.631
2024 22.831 38,64 1.015.459 25.386 10.155 2.539 38.080 15.232 5.077 10.662 30.971
2025 23.085 39,07 1.026.776 25.669 10.268 2.567 38.504 15.402 5.134 10.781 31.317
2026 23.342 39,51 1.038.232 25.956 10.382 2.596 38.934 15.573 5.191 10.901 31.666
2027 23.602 39,95 1.049.830 26.246 10.498 2.625 39.369 15.747 5.249 11.023 32.020
2028 23.865 40,39 1.061.572 26.539 10.616 2.654 39.809 15.924 5.308 11.147 32.378
2029 24.131 40,85 1.073.458 26.836 10.735 2.684 40.255 16.102 5.367 11.271 32.740
2030 24.400 41,30 1.085.491 27.137 10.855 2.714 40.706 16.282 5.427 11.398 33.107
2031 24.673 41,77 1.097.674 27.442 10.977 2.744 41.163 16.465 5.488 11.526 33.479
2032 24.949 42,24 1.110.007 27.750 11.100 2.775 41.625 16.650 5.550 11.655 33.855
2033 25.229 42,71 1.122.494 28.062 11.225 2.806 42.094 16.837 5.612 11.786 34.236
2034 25.512 43,19 1.135.136 28.378 11.351 2.838 42.568 17.027 5.676 11.919 34.622
2035 25.798 43,68 1.147.934 28.698 11.479 2.870 43.048 17.219 5.740 12.053 35.012
2036 26.088 44,17 1.160.892 29.022 11.609 2.902 43.533 17.413 5.804 12.189 35.407
2037 26.382 44,67 1.174.012 29.350 11.740 2.935 44.025 17.610 5.870 12.327 35.807

Obs.:

Consumo de Produtos Químicos (kg) Custo de Produtos Químicos (R$)

- Os valores utilizados para as dosagens de sulfato de alumínio, cal e cloro gasoso são iguais a 25mg/l, 10mg/l e 2,5mg/l.
- Os preços utilizados no estudo são: R$ 450,00/m³ para o sulfato de alumínio líquido, R$ 0,50/kg para o cal e R$ 4,20/kg para o cloro gasoso.

Ano População 
(hab.)

Vazão Média 
(l/s)

Volumes Anuais 
Médios (m³)
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Quadro 5.38 – Populações e Vazões Médias dos Municípios e Distrito 
População (hab.) Vazão Média (l/s)
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2006 7.997 1.087 999 1.333 730 1.145 2.682 - - - - - - - -
2007 8.052 1.103 1.014 1.353 741 1.162 2.723 16.149 15,10 1,84 1,69 2,26 1,23 1,94 5,67 29,73
2008 8.108 1.120 1.030 1.374 752 1.179 2.766 16.328 15,20 1,87 1,72 2,29 1,25 1,97 5,76 30,05
2009 8.164 1.137 1.045 1.394 763 1.197 2.809 16.509 15,31 1,89 1,74 2,32 1,27 2,00 5,85 30,39
2010 8.220 1.154 1.061 1.415 775 1.215 2.853 16.692 15,41 1,92 1,77 2,36 1,29 2,03 5,94 30,72
2011 8.277 1.171 1.077 1.436 786 1.233 2.897 16.877 15,52 1,95 1,79 2,39 1,31 2,06 6,04 31,06
2012 8.334 1.188 1.093 1.458 798 1.252 2.942 17.065 15,63 1,98 1,82 2,43 1,33 2,09 6,13 31,40
2013 8.391 1.206 1.109 1.480 810 1.271 2.988 17.254 15,73 2,01 1,85 2,47 1,35 2,12 6,22 31,75
2014 8.449 1.224 1.126 1.502 822 1.290 3.034 17.447 15,84 2,04 1,88 2,50 1,37 2,15 6,32 32,10
2015 8.507 1.243 1.143 1.524 835 1.309 3.081 17.641 15,95 2,07 1,90 2,54 1,39 2,18 6,42 32,46
2016 8.565 1.261 1.160 1.547 847 1.329 3.129 17.838 16,06 2,10 1,93 2,58 1,41 2,21 6,52 32,82
2017 8.624 1.280 1.177 1.571 860 1.349 3.177 18.038 16,17 2,13 1,96 2,62 1,43 2,25 6,62 33,18
2018 8.683 1.299 1.195 1.594 873 1.369 3.227 18.240 16,28 2,17 1,99 2,66 1,45 2,28 6,72 33,55
2019 8.743 1.319 1.213 1.618 886 1.389 3.277 18.444 16,39 2,20 2,02 2,70 1,48 2,32 6,83 33,93
2020 8.803 1.339 1.231 1.642 899 1.410 3.327 18.652 16,51 2,23 2,05 2,74 1,50 2,35 6,93 34,31
2021 8.863 1.359 1.249 1.667 913 1.431 3.379 18.861 16,62 2,26 2,08 2,78 1,52 2,39 7,04 34,69
2022 8.924 1.379 1.268 1.692 926 1.453 3.431 19.073 16,73 2,30 2,11 2,82 1,54 2,42 7,15 35,08
2023 8.985 1.400 1.287 1.717 940 1.475 3.484 19.288 16,85 2,33 2,15 2,86 1,57 2,46 7,26 35,47
2024 9.047 1.421 1.307 1.743 954 1.497 3.538 19.506 16,96 2,37 2,18 2,91 1,59 2,49 7,37 35,87
2025 9.109 1.442 1.326 1.769 969 1.519 3.592 19.726 17,08 2,40 2,21 2,95 1,61 2,53 7,48 36,27
2026 9.171 1.464 1.346 1.796 983 1.542 3.648 19.950 17,20 2,44 2,24 2,99 1,64 2,57 7,60 36,68
2027 9.234 1.486 1.366 1.823 998 1.565 3.704 20.175 17,31 2,48 2,28 3,04 1,66 2,61 7,72 37,09
2028 9.297 1.508 1.387 1.850 1.013 1.589 3.761 20.404 17,43 2,51 2,31 3,08 1,69 2,65 7,84 37,51
2029 9.360 1.531 1.408 1.878 1.028 1.612 3.819 20.636 17,55 2,55 2,35 3,13 1,71 2,69 7,96 37,93
2030 9.424 1.554 1.429 1.906 1.044 1.637 3.878 20.870 17,67 2,59 2,38 3,18 1,74 2,73 8,08 38,36
2031 9.488 1.577 1.450 1.934 1.059 1.661 3.938 21.108 17,79 2,63 2,42 3,22 1,77 2,77 8,20 38,80
2032 9.553 1.601 1.472 1.963 1.075 1.686 3.998 21.349 17,91 2,67 2,45 3,27 1,79 2,81 8,33 39,24
2033 9.618 1.625 1.494 1.993 1.091 1.711 4.060 21.592 18,03 2,71 2,49 3,32 1,82 2,85 8,46 39,68
2034 9.684 1.649 1.516 2.023 1.108 1.737 4.122 21.839 18,16 2,75 2,53 3,37 1,85 2,89 8,59 40,13
2035 9.750 1.674 1.539 2.053 1.124 1.763 4.185 22.088 18,28 2,79 2,57 3,42 1,87 2,94 8,72 40,59
2036 9.816 1.699 1.562 2.084 1.141 1.789 4.250 22.341 18,41 2,83 2,60 3,47 1,90 2,98 8,85 41,05
2037 9.883 1.724 1.586 2.115 1.158 1.816 4.315 22.598 18,53 2,87 2,64 3,53 1,93 3,03 8,99 41,52

Ano
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Quadro 5.39 – Vazões Máximas Diárias e Volumes Médios Produzidos dos Municípios e Distrito 
Vazão Máxima Diária (l/s) Volume Médio Produzido (m³/ano)
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2006 - - - - - - - - - - - - - -
2007 18,12 2,21 2,03 2,71 1,48 2,32 6,81 35,67 396.765 48.320 44.431 59.272 32.454 50.896 149.106 781.243
2008 18,24 2,24 2,06 2,75 1,50 2,36 6,91 36,07 399.504 49.044 45.097 60.162 32.940 51.659 151.428 789.834
2009 18,37 2,27 2,09 2,79 1,53 2,39 7,02 36,46 402.260 49.780 45.774 61.064 33.435 52.434 153.785 798.531
2010 18,49 2,31 2,12 2,83 1,55 2,43 7,13 36,86 405.034 50.527 46.460 61.980 33.936 53.221 156.177 807.334
2011 18,62 2,34 2,15 2,87 1,57 2,47 7,24 37,27 407.825 51.285 47.157 62.910 34.445 54.019 158.605 816.245
2012 18,75 2,38 2,19 2,92 1,60 2,50 7,35 37,68 410.634 52.054 47.864 63.853 34.962 54.829 161.069 825.267
2013 18,88 2,41 2,22 2,96 1,62 2,54 7,47 38,10 413.462 52.835 48.582 64.811 35.486 55.652 163.571 834.399
2014 19,01 2,45 2,25 3,00 1,64 2,58 7,58 38,52 416.307 53.627 49.311 65.783 36.018 56.487 166.110 843.644
2015 19,14 2,49 2,29 3,05 1,67 2,62 7,70 38,95 419.171 54.432 50.051 66.770 36.559 57.334 168.688 853.003
2016 19,27 2,52 2,32 3,09 1,69 2,66 7,82 39,38 422.052 55.248 50.802 67.772 37.107 58.194 171.304 862.478
2017 19,40 2,56 2,35 3,14 1,72 2,70 7,94 39,82 424.952 56.077 51.564 68.788 37.664 59.067 173.959 872.071
2018 19,54 2,60 2,39 3,19 1,75 2,74 8,07 40,26 427.871 56.918 52.337 69.820 38.229 59.953 176.654 881.782
2019 19,67 2,64 2,43 3,24 1,77 2,78 8,19 40,71 430.808 57.772 53.122 70.867 38.802 60.852 179.390 891.613
2020 19,81 2,68 2,46 3,28 1,80 2,82 8,32 41,17 433.764 58.638 53.919 71.930 39.384 61.765 182.166 901.567
2021 19,94 2,72 2,50 3,33 1,83 2,86 8,45 41,63 436.739 59.518 54.728 73.009 39.975 62.691 184.984 911.644
2022 20,08 2,76 2,54 3,38 1,85 2,91 8,58 42,09 439.732 60.411 55.549 74.104 40.575 63.632 187.844 921.847
2023 20,22 2,80 2,57 3,43 1,88 2,95 8,71 42,57 442.745 61.317 56.382 75.216 41.183 64.586 190.747 932.176
2024 20,36 2,84 2,61 3,49 1,91 2,99 8,84 43,04 445.777 62.237 57.228 76.344 41.801 65.555 193.694 942.635
2025 20,49 2,88 2,65 3,54 1,94 3,04 8,98 43,53 448.828 63.170 58.086 77.489 42.428 66.538 196.684 953.224
2026 20,63 2,93 2,69 3,59 1,97 3,08 9,12 44,02 451.898 64.118 58.957 78.652 43.064 67.536 199.719 963.945
2027 20,78 2,97 2,73 3,65 2,00 3,13 9,26 44,51 454.988 65.079 59.842 79.831 43.710 68.549 202.799 974.800
2028 20,92 3,02 2,77 3,70 2,03 3,18 9,40 45,01 458.098 66.056 60.739 81.029 44.366 69.578 205.926 985.791
2029 21,06 3,06 2,82 3,76 2,06 3,22 9,55 45,52 461.227 67.046 61.650 82.244 45.031 70.621 209.099 996.919
2030 21,20 3,11 2,86 3,81 2,09 3,27 9,69 46,04 464.376 68.052 62.575 83.478 45.707 71.681 212.319 1.008.187
2031 21,35 3,15 2,90 3,87 2,12 3,32 9,84 46,56 467.545 69.073 63.514 84.730 46.393 72.756 215.587 1.019.597
2032 21,49 3,20 2,94 3,93 2,15 3,37 10,00 47,08 470.733 70.109 64.466 86.001 47.088 73.847 218.904 1.031.150
2033 21,64 3,25 2,99 3,99 2,18 3,42 10,15 47,62 473.943 71.161 65.433 87.291 47.795 74.955 222.270 1.042.848
2034 21,79 3,30 3,03 4,05 2,22 3,47 10,31 48,16 477.172 72.228 66.415 88.601 48.512 76.079 225.686 1.054.693
2035 21,94 3,35 3,08 4,11 2,25 3,53 10,46 48,71 480.422 73.311 67.411 89.930 49.239 77.220 229.154 1.066.687
2036 22,09 3,40 3,12 4,17 2,28 3,58 10,62 49,26 483.692 74.411 68.422 91.278 49.978 78.379 232.672 1.078.833
2037 22,24 3,45 3,17 4,23 2,32 3,63 10,79 49,82 486.983 75.527 69.449 92.648 50.728 79.554 236.243 1.091.132

Ano
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Quadro 5.40 – Populações dos Chafarizes 

Comunidade 1 Comunidade 2 Quixaba de 
Baixo

Quixaba de 
Cima Madeiro Moreria Umburana Mariano Barra Algodões Timbaúba Tigre Tirada Carnaubinha

Pov. de 
Santana de 

Baixo

Sítio 
Agreste

2006 40 20 400 320 80 80 40 400 40 80 80 440 200 200 160 200 2.780
2007 40 20 404 323 81 81 40 404 40 81 81 444 202 202 162 202 2.808
2008 41 20 408 326 82 82 41 408 41 82 82 449 204 204 163 204 2.836
2009 41 21 412 330 82 82 41 412 41 82 82 453 206 206 165 206 2.864
2010 42 21 416 333 83 83 42 416 42 83 83 458 208 208 166 208 2.893
2011 42 21 420 336 84 84 42 420 42 84 84 462 210 210 168 210 2.922
2012 42 21 425 340 85 85 42 425 42 85 85 467 212 212 170 212 2.951
2013 43 21 429 343 86 86 43 429 43 86 86 472 214 214 172 214 2.981
2014 43 22 433 347 87 87 43 433 43 87 87 476 217 217 173 217 3.010
2015 44 22 437 350 87 87 44 437 44 87 87 481 219 219 175 219 3.040
2016 44 22 442 353 88 88 44 442 44 88 88 486 221 221 177 221 3.071
2017 45 22 446 357 89 89 45 446 45 89 89 491 223 223 179 223 3.102
2018 45 23 451 361 90 90 45 451 45 90 90 496 225 225 180 225 3.133
2019 46 23 455 364 91 91 46 455 46 91 91 501 228 228 182 228 3.164
2020 46 23 460 368 92 92 46 460 46 92 92 506 230 230 184 230 3.196
2021 46 23 464 372 93 93 46 464 46 93 93 511 232 232 186 232 3.227
2022 47 23 469 375 94 94 47 469 47 94 94 516 235 235 188 235 3.260
2023 47 24 474 379 95 95 47 474 47 95 95 521 237 237 189 237 3.292
2024 48 24 478 383 96 96 48 478 48 96 96 526 239 239 191 239 3.325
2025 48 24 483 387 97 97 48 483 48 97 97 532 242 242 193 242 3.359
2026 49 24 488 390 98 98 49 488 49 98 98 537 244 244 195 244 3.392
2027 49 25 493 394 99 99 49 493 49 99 99 542 246 246 197 246 3.426
2028 50 25 498 398 100 100 50 498 50 100 100 548 249 249 199 249 3.460
2029 50 25 503 402 101 101 50 503 50 101 101 553 251 251 201 251 3.495
2030 51 25 508 406 102 102 51 508 51 102 102 559 254 254 203 254 3.530
2031 51 26 513 410 103 103 51 513 51 103 103 564 256 256 205 256 3.565
2032 52 26 518 414 104 104 52 518 52 104 104 570 259 259 207 259 3.601
2033 52 26 523 419 105 105 52 523 52 105 105 576 262 262 209 262 3.637
2034 53 26 529 423 106 106 53 529 53 106 106 581 264 264 211 264 3.673
2035 53 27 534 427 107 107 53 534 53 107 107 587 267 267 214 267 3.710
2036 54 27 539 431 108 108 54 539 54 108 108 593 270 270 216 270 3.747
2037 54 27 545 436 109 109 54 545 54 109 109 599 272 272 218 272 3.784

Ano

População (hab.)
Bifurcação / P. J. Moura Uiraúna / Vieirópolis Vieirópolis / Lastro Santa Cruz / São Pedro

Total
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Quadro 5.41 – Vazões Médias dos Chafarizes 

Comunidade 1 Comunidade 2 Quixaba de 
Baixo

Quixaba de 
Cima Madeiro Moreria Umburana Mariano Barra Algodões Timbaúba Tigre Tirada Carnaubinha

Pov. de 
Santana de 

Baixo

Sítio 
Agreste

2006 - - - - - - - - - - - - - - - - -
2007 0,03 0,02 0,34 0,27 0,07 0,07 0,03 0,34 0,03 0,07 0,07 0,37 0,17 0,17 0,13 0,17 2,34
2008 0,03 0,02 0,34 0,27 0,07 0,07 0,03 0,34 0,03 0,07 0,07 0,37 0,17 0,17 0,14 0,17 2,36
2009 0,03 0,02 0,34 0,27 0,07 0,07 0,03 0,34 0,03 0,07 0,07 0,38 0,17 0,17 0,14 0,17 2,39
2010 0,03 0,02 0,35 0,28 0,07 0,07 0,03 0,35 0,03 0,07 0,07 0,38 0,17 0,17 0,14 0,17 2,41
2011 0,04 0,02 0,35 0,28 0,07 0,07 0,04 0,35 0,04 0,07 0,07 0,39 0,18 0,18 0,14 0,18 2,43
2012 0,04 0,02 0,35 0,28 0,07 0,07 0,04 0,35 0,04 0,07 0,07 0,39 0,18 0,18 0,14 0,18 2,46
2013 0,04 0,02 0,36 0,29 0,07 0,07 0,04 0,36 0,04 0,07 0,07 0,39 0,18 0,18 0,14 0,18 2,48
2014 0,04 0,02 0,36 0,29 0,07 0,07 0,04 0,36 0,04 0,07 0,07 0,40 0,18 0,18 0,14 0,18 2,51
2015 0,04 0,02 0,36 0,29 0,07 0,07 0,04 0,36 0,04 0,07 0,07 0,40 0,18 0,18 0,15 0,18 2,53
2016 0,04 0,02 0,37 0,29 0,07 0,07 0,04 0,37 0,04 0,07 0,07 0,41 0,18 0,18 0,15 0,18 2,56
2017 0,04 0,02 0,37 0,30 0,07 0,07 0,04 0,37 0,04 0,07 0,07 0,41 0,19 0,19 0,15 0,19 2,58
2018 0,04 0,02 0,38 0,30 0,08 0,08 0,04 0,38 0,04 0,08 0,08 0,41 0,19 0,19 0,15 0,19 2,61
2019 0,04 0,02 0,38 0,30 0,08 0,08 0,04 0,38 0,04 0,08 0,08 0,42 0,19 0,19 0,15 0,19 2,64
2020 0,04 0,02 0,38 0,31 0,08 0,08 0,04 0,38 0,04 0,08 0,08 0,42 0,19 0,19 0,15 0,19 2,66
2021 0,04 0,02 0,39 0,31 0,08 0,08 0,04 0,39 0,04 0,08 0,08 0,43 0,19 0,19 0,15 0,19 2,69
2022 0,04 0,02 0,39 0,31 0,08 0,08 0,04 0,39 0,04 0,08 0,08 0,43 0,20 0,20 0,16 0,20 2,72
2023 0,04 0,02 0,39 0,32 0,08 0,08 0,04 0,39 0,04 0,08 0,08 0,43 0,20 0,20 0,16 0,20 2,74
2024 0,04 0,02 0,40 0,32 0,08 0,08 0,04 0,40 0,04 0,08 0,08 0,44 0,20 0,20 0,16 0,20 2,77
2025 0,04 0,02 0,40 0,32 0,08 0,08 0,04 0,40 0,04 0,08 0,08 0,44 0,20 0,20 0,16 0,20 2,80
2026 0,04 0,02 0,41 0,33 0,08 0,08 0,04 0,41 0,04 0,08 0,08 0,45 0,20 0,20 0,16 0,20 2,83
2027 0,04 0,02 0,41 0,33 0,08 0,08 0,04 0,41 0,04 0,08 0,08 0,45 0,21 0,21 0,16 0,21 2,86
2028 0,04 0,02 0,41 0,33 0,08 0,08 0,04 0,41 0,04 0,08 0,08 0,46 0,21 0,21 0,17 0,21 2,88
2029 0,04 0,02 0,42 0,34 0,08 0,08 0,04 0,42 0,04 0,08 0,08 0,46 0,21 0,21 0,17 0,21 2,91
2030 0,04 0,02 0,42 0,34 0,08 0,08 0,04 0,42 0,04 0,08 0,08 0,47 0,21 0,21 0,17 0,21 2,94
2031 0,04 0,02 0,43 0,34 0,09 0,09 0,04 0,43 0,04 0,09 0,09 0,47 0,21 0,21 0,17 0,21 2,97
2032 0,04 0,02 0,43 0,35 0,09 0,09 0,04 0,43 0,04 0,09 0,09 0,47 0,22 0,22 0,17 0,22 3,00
2033 0,04 0,02 0,44 0,35 0,09 0,09 0,04 0,44 0,04 0,09 0,09 0,48 0,22 0,22 0,17 0,22 3,03
2034 0,04 0,02 0,44 0,35 0,09 0,09 0,04 0,44 0,04 0,09 0,09 0,48 0,22 0,22 0,18 0,22 3,06
2035 0,04 0,02 0,44 0,36 0,09 0,09 0,04 0,44 0,04 0,09 0,09 0,49 0,22 0,22 0,18 0,22 3,09
2036 0,04 0,02 0,45 0,36 0,09 0,09 0,04 0,45 0,04 0,09 0,09 0,49 0,22 0,22 0,18 0,22 3,12
2037 0,05 0,02 0,45 0,36 0,09 0,09 0,05 0,45 0,05 0,09 0,09 0,50 0,23 0,23 0,18 0,23 3,15

Ano

Vazão Média (l/s)
Bifurcação / P. J. Moura Uiraúna / Vieirópolis Vieirópolis / Lastro Santa Cruz / São Pedro

Total
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Quadro 5.42 – Cálculo de Energia Elétrica – Total 

EB1/1 EB1/2 EB2 Total EB1/1 EB1/2 EB2 Total Consumo 
Total

Demanda 
Total Total

2006 18.753 - - - - - - - - - - -
2007 18.957 2.753 12.401 83.602 98.756 699 2.794 20.958 24.451 98.756 24.451 123.207
2008 19.164 2.794 12.534 84.810 100.138 699 2.794 20.958 24.451 100.138 24.451 124.589
2009 19.373 2.835 12.668 86.036 101.539 699 2.794 20.958 24.451 101.539 24.451 125.990
2010 19.585 2.878 12.803 87.280 102.961 699 2.794 20.958 24.451 102.961 24.451 127.412
2011 19.799 2.920 12.940 88.542 104.402 699 2.794 20.958 24.451 104.402 24.451 128.854
2012 20.016 2.964 13.079 89.822 105.865 699 2.794 20.958 24.451 105.865 24.451 130.316
2013 20.235 3.008 13.220 91.121 107.348 699 2.794 20.958 24.451 107.348 24.451 131.799
2014 20.457 3.053 13.362 92.438 108.852 699 2.794 20.958 24.451 108.852 24.451 133.304
2015 20.682 3.098 13.506 93.775 110.378 699 2.794 20.958 24.451 110.378 24.451 134.830
2016 20.909 3.144 13.651 95.131 111.926 699 2.794 20.958 24.451 111.926 24.451 136.377
2017 21.139 3.191 13.799 96.506 113.496 699 2.794 20.958 24.451 113.496 24.451 137.947
2018 21.373 3.238 13.948 97.902 115.088 699 2.794 20.958 24.451 115.088 24.451 139.539
2019 21.608 3.286 14.099 99.318 116.703 699 2.794 20.958 24.451 116.703 24.451 141.154
2020 21.847 3.335 14.251 100.754 118.341 699 2.794 20.958 24.451 118.341 24.451 142.792
2021 22.089 3.385 14.406 102.211 120.002 699 2.794 20.958 24.451 120.002 24.451 144.453
2022 22.333 3.435 14.562 103.689 121.687 699 2.794 20.958 24.451 121.687 24.451 146.138
2023 22.581 3.486 14.720 105.189 123.396 699 2.794 20.958 24.451 123.396 24.451 147.847
2024 22.831 3.538 14.881 106.711 125.129 699 2.794 20.958 24.451 125.129 24.451 149.581
2025 23.085 3.591 15.043 108.254 126.888 699 2.794 20.958 24.451 126.888 24.451 151.339
2026 23.342 3.644 15.207 109.820 128.671 699 2.794 20.958 24.451 128.671 24.451 153.122
2027 23.602 3.698 15.373 111.408 130.480 699 2.794 20.958 24.451 130.480 24.451 154.931
2028 23.865 3.753 15.541 113.020 132.314 699 2.794 20.958 24.451 132.314 24.451 156.766
2029 24.131 3.809 15.711 114.655 134.175 699 2.794 20.958 24.451 134.175 24.451 158.626
2030 24.400 3.866 15.883 116.313 136.062 699 2.794 20.958 24.451 136.062 24.451 160.514
2031 24.673 3.924 16.058 117.996 137.977 699 2.794 20.958 24.451 137.977 24.451 162.428
2032 24.949 3.982 16.234 119.702 139.918 699 2.794 20.958 24.451 139.918 24.451 164.370
2033 25.229 4.041 16.412 121.434 141.888 699 2.794 20.958 24.451 141.888 24.451 166.339
2034 25.512 4.101 16.593 123.191 143.885 699 2.794 20.958 24.451 143.885 24.451 168.337
2035 25.798 4.162 16.776 124.973 145.911 699 2.794 20.958 24.451 145.911 24.451 170.363
2036 26.088 4.224 16.961 126.781 147.966 699 2.794 20.958 24.451 147.966 24.451 172.418
2037 26.382 4.287 17.149 128.615 150.051 699 2.794 20.958 24.451 150.051 24.451 174.502

Custo de Energia (R$)
Ano População 

Atendida

Custo de Energia (Consumo) (R$) Custo de Energia (Demanda) (R$)
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Quadro 5.43 – Cálculo de Energia Elétrica – Estação de Bombeamento EB-2 

Máxima 
Diária Média Demanda Consumo Instalada Efetiva Seca       

(kWh)
Úmida     
(kWh) (kW/mês) Consumo Demanda Total

2006 9.609 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2007 9.741 15,35 15,08 396.323 98,01 13,00 2 2 225 150 110 523.860 0,16725 0,14886 15,82 83.602 20.958 104.560 93.357

2008 9.875 15,58 15,30 402.052 98,01 13,19 2 2 225 150 110 531.433 0,16725 0,14886 15,82 84.810 20.958 105.768 84.318

2009 10.011 15,82 15,52 407.864 98,01 13,38 2 2 225 150 110 539.116 0,16725 0,14886 15,82 86.036 20.958 106.994 76.157

2010 10.149 16,06 15,74 413.760 98,01 13,57 2 2 225 150 110 546.909 0,16725 0,14886 15,82 87.280 20.958 108.238 68.787

2011 10.288 16,31 15,97 419.742 98,01 13,77 2 2 225 150 110 554.816 0,16725 0,14886 15,82 88.542 20.958 109.500 62.133

2012 10.430 16,56 16,20 425.811 98,01 13,97 2 2 225 150 110 562.838 0,16725 0,14886 15,82 89.822 20.958 110.780 56.125

2013 10.573 16,81 16,44 431.968 98,01 14,17 2 2 225 150 110 570.976 0,16725 0,14886 15,82 91.121 20.958 112.079 50.699

2014 10.719 17,06 16,67 438.213 98,01 14,37 2 2 225 150 110 579.232 0,16725 0,14886 15,82 92.438 20.958 113.396 45.799

2015 10.867 17,32 16,92 444.550 98,01 14,58 2 2 225 150 110 587.607 0,16725 0,14886 15,82 93.775 20.958 114.733 41.374

2016 11.016 17,59 17,16 450.978 98,01 14,79 2 2 225 150 110 596.104 0,16725 0,14886 15,82 95.131 20.958 116.089 37.378

2017 11.168 17,86 17,41 457.499 98,01 15,01 2 2 225 150 110 604.724 0,16725 0,14886 15,82 96.506 20.958 117.465 33.768

2018 11.322 18,13 17,66 464.115 98,01 15,22 2 2 225 150 110 613.469 0,16725 0,14886 15,82 97.902 20.958 118.860 30.508

2019 11.478 18,40 17,92 470.827 98,01 15,44 2 2 225 150 110 622.341 0,16725 0,14886 15,82 99.318 20.958 120.276 27.564

2020 11.636 18,68 18,17 477.636 98,01 15,67 2 2 225 150 110 631.341 0,16725 0,14886 15,82 100.754 20.958 121.712 24.905

2021 11.797 18,97 18,44 484.544 98,01 15,89 2 2 225 150 110 640.471 0,16725 0,14886 15,82 102.211 20.958 123.170 22.503

2022 11.960 19,26 18,70 491.552 98,01 16,12 2 2 225 150 110 649.734 0,16725 0,14886 15,82 103.689 20.958 124.648 20.333

2023 12.125 19,55 18,97 498.661 98,01 16,36 2 2 225 150 110 659.132 0,16725 0,14886 15,82 105.189 20.958 126.147 18.373

2024 12.292 19,85 19,25 505.873 98,01 16,59 2 2 225 150 110 668.665 0,16725 0,14886 15,82 106.711 20.958 127.669 16.602

2025 12.462 20,15 19,53 513.190 98,01 16,83 2 2 225 150 110 678.336 0,16725 0,14886 15,82 108.254 20.958 129.212 15.002

2026 12.634 20,45 19,81 520.613 98,01 17,08 2 2 225 150 110 688.148 0,16725 0,14886 15,82 109.820 20.958 130.778 13.557

2027 12.808 20,76 20,10 528.143 98,01 17,32 2 2 225 150 110 698.101 0,16725 0,14886 15,82 111.408 20.958 132.367 12.252

2028 12.985 21,08 20,39 535.783 98,01 17,57 2 2 225 150 110 708.199 0,16725 0,14886 15,82 113.020 20.958 133.978 11.072

2029 13.164 21,40 20,68 543.533 98,01 17,83 2 2 225 150 110 718.443 0,16725 0,14886 15,82 114.655 20.958 135.613 10.007

2030 13.346 21,72 20,98 551.395 98,01 18,09 2 2 225 150 110 728.836 0,16725 0,14886 15,82 116.313 20.958 137.271 9.044

2031 13.531 22,05 21,29 559.371 98,01 18,35 2 2 225 150 110 739.378 0,16725 0,14886 15,82 117.996 20.958 138.954 8.174

2032 13.718 22,39 21,59 567.463 98,01 18,61 2 2 225 150 110 750.074 0,16725 0,14886 15,82 119.702 20.958 140.661 7.388

2033 13.907 22,73 21,91 575.672 98,01 18,88 2 2 225 150 110 760.924 0,16725 0,14886 15,82 121.434 20.958 142.392 6.677

2034 14.100 23,07 22,22 583.999 98,01 19,16 2 2 225 150 110 771.932 0,16725 0,14886 15,82 123.191 20.958 144.149 6.035

2035 14.295 23,42 22,54 592.448 98,01 19,43 2 2 225 150 110 783.099 0,16725 0,14886 15,82 124.973 20.958 145.931 5.455

2036 14.493 23,78 22,87 601.018 98,01 19,71 2 2 225 150 110 794.427 0,16725 0,14886 15,82 126.781 20.958 147.739 4.931

2037 14.693 24,14 23,20 609.713 98,01 20,00 2 2 225 150 110 805.920 0,16725 0,14886 15,82 128.615 20.958 149.573 4.458

924.734

VPL

VPL

Demanda 
(kW)

Consumo 
(kwh).ano

Tarifas (R$) - Consumo Fora de 
Ponta Custo (R$)Vazão da 

EB      
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Quadro 5.44 – Cálculo de Energia Elétrica – Estação de Bombeamento EB-1/2 

Máxima 
Diária Média Demanda Consumo Instalada Efetiva Seca       

(kWh)
Úmida     
(kWh) (kW/mês) Consumo Demanda Total

2006 17.606 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2007 17.793 33,47 30,18 793.088 178,06 14,46 2 2 30 20 15 77.708 0,16725 0,14886 15,82 12.401 2.794 15.196 13.568

2008 17.983 33,83 30,50 801.555 178,06 14,62 2 2 30 20 15 78.538 0,16725 0,14886 15,82 12.534 2.794 15.328 12.219

2009 18.175 34,19 30,83 810.124 178,06 14,77 2 2 30 20 15 79.377 0,16725 0,14886 15,82 12.668 2.794 15.462 11.006

2010 18.369 34,56 31,16 818.794 178,06 14,93 2 2 30 20 15 80.227 0,16725 0,14886 15,82 12.803 2.794 15.598 9.913

2011 18.565 34,93 31,49 827.567 178,06 15,09 2 2 30 20 15 81.086 0,16725 0,14886 15,82 12.940 2.794 15.735 8.928

2012 18.763 35,31 31,83 836.445 178,06 15,25 2 2 30 20 15 81.956 0,16725 0,14886 15,82 13.079 2.794 15.874 8.042

2013 18.964 35,69 32,17 845.429 178,06 15,42 2 2 30 20 15 82.837 0,16725 0,14886 15,82 13.220 2.794 16.014 7.244

2014 19.168 36,07 32,52 854.520 178,06 15,58 2 2 30 20 15 83.727 0,16725 0,14886 15,82 13.362 2.794 16.156 6.525

2015 19.373 36,46 32,87 863.720 178,06 15,75 2 2 30 20 15 84.629 0,16725 0,14886 15,82 13.506 2.794 16.300 5.878

2016 19.582 36,86 33,22 873.030 178,06 15,92 2 2 30 20 15 85.541 0,16725 0,14886 15,82 13.651 2.794 16.446 5.295

2017 19.792 37,26 33,58 882.452 178,06 16,09 2 2 30 20 15 86.464 0,16725 0,14886 15,82 13.799 2.794 16.593 4.770

2018 20.005 37,67 33,94 891.986 178,06 16,27 2 2 30 20 15 87.398 0,16725 0,14886 15,82 13.948 2.794 16.742 4.297

2019 20.221 38,07 34,31 901.635 178,06 16,44 2 2 30 20 15 88.344 0,16725 0,14886 15,82 14.099 2.794 16.893 3.871

2020 20.439 38,49 34,68 911.400 178,06 16,62 2 2 30 20 15 89.300 0,16725 0,14886 15,82 14.251 2.794 17.046 3.488

2021 20.660 38,91 35,06 921.283 178,06 16,80 2 2 30 20 15 90.269 0,16725 0,14886 15,82 14.406 2.794 17.200 3.142

2022 20.884 39,33 35,44 931.284 178,06 16,98 2 2 30 20 15 91.249 0,16725 0,14886 15,82 14.562 2.794 17.357 2.831

2023 21.110 39,77 35,82 941.406 178,06 17,17 2 2 30 20 15 92.240 0,16725 0,14886 15,82 14.720 2.794 17.515 2.551

2024 21.339 40,20 36,21 951.650 178,06 17,35 2 2 30 20 15 93.244 0,16725 0,14886 15,82 14.881 2.794 17.675 2.298

2025 21.570 40,64 36,61 962.018 178,06 17,54 2 2 30 20 15 94.260 0,16725 0,14886 15,82 15.043 2.794 17.837 2.071

2026 21.805 41,09 37,01 972.511 178,06 17,74 2 2 30 20 15 95.288 0,16725 0,14886 15,82 15.207 2.794 18.001 1.866

2027 22.042 41,54 37,41 983.132 178,06 17,93 2 2 30 20 15 96.329 0,16725 0,14886 15,82 15.373 2.794 18.167 1.682

2028 22.282 42,00 37,82 993.880 178,06 18,12 2 2 30 20 15 97.382 0,16725 0,14886 15,82 15.541 2.794 18.335 1.515

2029 22.525 42,46 38,23 1.004.760 178,06 18,32 2 2 30 20 15 98.448 0,16725 0,14886 15,82 15.711 2.794 18.506 1.365

2030 22.770 42,93 38,65 1.015.771 178,06 18,52 2 2 30 20 15 99.527 0,16725 0,14886 15,82 15.883 2.794 18.678 1.231

2031 23.019 43,40 39,08 1.026.916 178,06 18,73 2 2 30 20 15 100.619 0,16725 0,14886 15,82 16.058 2.794 18.852 1.109

2032 23.271 43,88 39,51 1.038.196 178,06 18,93 2 2 30 20 15 101.724 0,16725 0,14886 15,82 16.234 2.794 19.028 999

2033 23.526 44,37 39,94 1.049.614 178,06 19,14 2 2 30 20 15 102.843 0,16725 0,14886 15,82 16.412 2.794 19.207 901

2034 23.784 44,86 40,38 1.061.171 178,06 19,35 2 2 30 20 15 103.975 0,16725 0,14886 15,82 16.593 2.794 19.388 812

2035 24.045 45,36 40,82 1.072.869 178,06 19,57 2 2 30 20 15 105.121 0,16725 0,14886 15,82 16.776 2.794 19.571 732

2036 24.309 45,86 41,28 1.084.710 178,06 19,78 2 2 30 20 15 106.282 0,16725 0,14886 15,82 16.961 2.794 19.756 659

2037 24.576 46,37 41,73 1.096.696 178,06 20,00 2 2 30 20 15 107.456 0,16725 0,14886 15,82 17.149 2.794 19.943 594

131.404
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Quadro 5.45 – Cálculo de Energia Elétrica – Estação de Bombeamento EB-1/1 

Máxima 
Diária Média Demanda Consumo Instalada Efetiva Seca       

(kWh)
Úmida     
(kWh) (kW/mês) Consumo Demanda Total

2006 1.147 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2007 1.164 2,21 1,89 49.647 12,66 12,84 1 1 10 5 4 17.250 0,16725 0,14886 15,82 2.753 699 3.452 3.082

2008 1.181 2,24 1,92 50.385 12,66 13,03 1 1 10 5 4 17.507 0,16725 0,14886 15,82 2.794 699 3.492 2.784

2009 1.198 2,27 1,95 51.134 12,66 13,23 1 1 10 5 4 17.767 0,16725 0,14886 15,82 2.835 699 3.534 2.515

2010 1.216 2,31 1,97 51.894 12,66 13,42 1 1 10 5 4 18.031 0,16725 0,14886 15,82 2.878 699 3.576 2.273

2011 1.234 2,34 2,00 52.666 12,66 13,62 1 1 10 5 4 18.299 0,16725 0,14886 15,82 2.920 699 3.619 2.053

2012 1.252 2,38 2,03 53.449 12,66 13,83 1 1 10 5 4 18.571 0,16725 0,14886 15,82 2.964 699 3.662 1.855

2013 1.271 2,41 2,06 54.243 12,66 14,03 1 1 10 5 4 18.847 0,16725 0,14886 15,82 3.008 699 3.706 1.677

2014 1.289 2,45 2,09 55.050 12,66 14,24 1 1 10 5 4 19.128 0,16725 0,14886 15,82 3.053 699 3.751 1.515

2015 1.308 2,49 2,13 55.869 12,66 14,45 1 1 10 5 4 19.412 0,16725 0,14886 15,82 3.098 699 3.797 1.369

2016 1.328 2,52 2,16 56.700 12,66 14,67 1 1 10 5 4 19.701 0,16725 0,14886 15,82 3.144 699 3.843 1.237

2017 1.347 2,56 2,19 57.543 12,66 14,89 1 1 10 5 4 19.994 0,16725 0,14886 15,82 3.191 699 3.889 1.118

2018 1.367 2,60 2,22 58.399 12,66 15,11 1 1 10 5 4 20.291 0,16725 0,14886 15,82 3.238 699 3.937 1.010

2019 1.387 2,64 2,26 59.267 12,66 15,33 1 1 10 5 4 20.593 0,16725 0,14886 15,82 3.286 699 3.985 913

2020 1.408 2,68 2,29 60.149 12,66 15,56 1 1 10 5 4 20.899 0,16725 0,14886 15,82 3.335 699 4.034 825

2021 1.429 2,72 2,32 61.043 12,66 15,79 1 1 10 5 4 21.210 0,16725 0,14886 15,82 3.385 699 4.083 746

2022 1.450 2,76 2,36 61.951 12,66 16,03 1 1 10 5 4 21.525 0,16725 0,14886 15,82 3.435 699 4.134 674

2023 1.471 2,80 2,39 62.873 12,66 16,26 1 1 10 5 4 21.846 0,16725 0,14886 15,82 3.486 699 4.185 610

2024 1.493 2,84 2,43 63.808 12,66 16,51 1 1 10 5 4 22.171 0,16725 0,14886 15,82 3.538 699 4.237 551

2025 1.515 2,88 2,46 64.758 12,66 16,75 1 1 10 5 4 22.500 0,16725 0,14886 15,82 3.591 699 4.289 498

2026 1.537 2,93 2,50 65.721 12,66 17,00 1 1 10 5 4 22.835 0,16725 0,14886 15,82 3.644 699 4.343 450

2027 1.560 2,97 2,54 66.699 12,66 17,25 1 1 10 5 4 23.175 0,16725 0,14886 15,82 3.698 699 4.397 407

2028 1.583 3,02 2,58 67.691 12,66 17,51 1 1 10 5 4 23.520 0,16725 0,14886 15,82 3.753 699 4.452 368

2029 1.606 3,06 2,61 68.698 12,66 17,77 1 1 10 5 4 23.870 0,16725 0,14886 15,82 3.809 699 4.508 333

2030 1.630 3,11 2,65 69.721 12,66 18,04 1 1 10 5 4 24.225 0,16725 0,14886 15,82 3.866 699 4.565 301

2031 1.654 3,15 2,69 70.758 12,66 18,30 1 1 10 5 4 24.585 0,16725 0,14886 15,82 3.924 699 4.622 272

2032 1.678 3,20 2,73 71.811 12,66 18,58 1 1 10 5 4 24.951 0,16725 0,14886 15,82 3.982 699 4.681 246

2033 1.703 3,25 2,77 72.880 12,66 18,85 1 1 10 5 4 25.323 0,16725 0,14886 15,82 4.041 699 4.740 222

2034 1.728 3,30 2,81 73.964 12,66 19,13 1 1 10 5 4 25.699 0,16725 0,14886 15,82 4.101 699 4.800 201

2035 1.754 3,35 2,86 75.065 12,66 19,42 1 1 10 5 4 26.082 0,16725 0,14886 15,82 4.162 699 4.861 182

2036 1.780 3,40 2,90 76.182 12,66 19,71 1 1 10 5 4 26.470 0,16725 0,14886 15,82 4.224 699 4.923 164

2037 1.806 3,45 2,94 77.316 12,66 20,00 1 1 10 5 4 26.864 0,16725 0,14886 15,82 4.287 699 4.986 149
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Quadro 5.46 – Custos de Operação e Manutenção – Sistema de Distribuição (R$) 

Uiraúna
Poco de 
José de 
Moura

Vieirópolis Lastro São 
Pedro

São 
Francisco

Santa 
Cruz Total Uiraúna

Poco de 
José de 
Moura

Vieirópolis Lastro São 
Pedro

São 
Francisco

Santa 
Cruz Total

2006 15.973 15.973 3.993 1.474.261 267.403 252.125 310.433 205.071 277.524 545.933 3.332.750 1.474.261 - - - - - - -
2007 16.149 176 44 1.483.906 270.250 254.743 313.926 206.984 280.524 553.229 3.363.562 9.645 2.847 2.618 3.493 1.912 2.999 7.296 30.812
2008 16.328 179 45 1.493.613 273.140 257.401 317.471 208.925 283.568 560.636 3.394.754 9.707 2.890 2.658 3.545 1.941 3.044 7.406 31.192
2009 16.509 181 45 1.503.382 276.074 260.098 321.069 210.895 286.658 568.153 3.426.330 9.769 2.934 2.697 3.598 1.970 3.090 7.518 31.577
2010 16.692 183 46 1.513.214 279.051 262.836 324.722 212.895 289.794 575.784 3.458.297 9.832 2.978 2.738 3.652 2.000 3.136 7.631 31.967
2011 16.877 185 46 1.523.109 282.074 265.615 328.429 214.925 292.977 583.530 3.490.659 9.895 3.022 2.779 3.707 2.030 3.183 7.746 32.362
2012 17.065 188 47 1.533.067 285.141 268.435 332.192 216.985 296.209 591.392 3.523.421 9.958 3.068 2.821 3.763 2.060 3.231 7.862 32.762
2013 17.254 190 47 1.543.088 288.255 271.298 336.011 219.076 299.488 599.373 3.556.589 10.021 3.114 2.863 3.819 2.091 3.280 7.980 33.168
2014 17.447 192 48 1.553.173 291.415 274.204 339.888 221.199 302.817 607.473 3.590.169 10.085 3.160 2.906 3.877 2.123 3.329 8.100 33.580
2015 17.641 195 49 1.563.323 294.622 277.154 343.823 223.353 306.195 615.695 3.624.165 10.150 3.208 2.949 3.935 2.154 3.379 8.222 33.996
2016 17.838 197 49 1.573.537 297.878 280.147 347.816 225.540 309.625 624.040 3.658.584 10.214 3.256 2.994 3.994 2.187 3.429 8.345 34.419
2017 18.038 200 50 1.583.817 301.183 283.186 351.870 227.760 313.106 632.511 3.693.432 10.280 3.305 3.039 4.054 2.220 3.481 8.471 34.847
2018 18.240 202 51 1.594.162 304.537 286.270 355.984 230.012 316.639 641.108 3.728.713 10.345 3.354 3.084 4.114 2.253 3.533 8.598 35.281
2019 18.444 205 51 1.604.573 307.941 289.401 360.161 232.299 320.225 649.835 3.764.434 10.411 3.404 3.130 4.176 2.287 3.586 8.726 35.721
2020 18.652 207 52 1.615.050 311.397 292.578 364.399 234.620 323.864 658.692 3.800.600 10.477 3.456 3.177 4.239 2.321 3.640 8.857 36.167
2021 18.861 210 52 1.625.594 314.904 295.803 368.702 236.975 327.559 667.682 3.837.219 10.544 3.507 3.225 4.302 2.356 3.694 8.990 36.618
2022 19.073 212 53 1.636.205 318.464 299.077 373.069 239.367 331.308 676.806 3.874.295 10.611 3.560 3.273 4.367 2.391 3.750 9.124 37.076
2023 19.288 215 54 1.646.883 322.078 302.399 377.501 241.793 335.115 686.066 3.911.835 10.678 3.613 3.323 4.432 2.427 3.806 9.261 37.540
2024 19.506 218 54 1.657.629 325.745 305.772 382.000 244.257 338.978 695.465 3.949.845 10.746 3.668 3.372 4.499 2.463 3.863 9.399 38.010
2025 19.726 220 55 1.668.443 329.468 309.194 386.567 246.757 342.899 705.005 3.988.333 10.814 3.723 3.423 4.566 2.500 3.921 9.540 38.487
2026 19.950 223 56 1.679.326 333.246 312.669 391.201 249.295 346.879 714.687 4.027.303 10.883 3.778 3.474 4.635 2.538 3.980 9.682 38.970
2027 20.175 226 56 1.690.278 337.081 316.195 395.906 251.871 350.918 724.513 4.066.763 10.952 3.835 3.526 4.704 2.576 4.040 9.826 39.460
2028 20.404 229 57 1.701.299 340.974 319.775 400.681 254.485 355.018 734.486 4.106.719 11.021 3.893 3.579 4.775 2.614 4.100 9.973 39.956
2029 20.636 232 58 1.712.391 344.925 323.408 405.527 257.139 359.180 744.608 4.147.178 11.091 3.951 3.633 4.847 2.654 4.162 10.122 40.459
2030 20.870 235 59 1.723.552 348.935 327.095 410.447 259.832 363.404 754.881 4.188.146 11.161 4.010 3.688 4.919 2.693 4.224 10.273 40.969
2031 21.108 238 59 1.734.784 353.006 330.838 415.440 262.566 367.692 765.307 4.229.632 11.232 4.070 3.743 4.993 2.734 4.287 10.426 41.486
2032 21.349 241 60 1.746.087 357.137 334.637 420.508 265.341 372.043 775.888 4.271.641 11.303 4.131 3.799 5.068 2.775 4.352 10.581 42.009
2033 21.592 244 61 1.757.462 361.331 338.493 425.652 268.158 376.460 786.626 4.314.181 11.375 4.193 3.856 5.144 2.817 4.417 10.738 42.540
2034 21.839 247 62 1.768.909 365.587 342.407 430.873 271.016 380.944 797.524 4.357.259 11.447 4.256 3.914 5.221 2.859 4.483 10.898 43.078
2035 22.088 250 62 1.780.427 369.907 346.379 436.173 273.918 385.494 808.584 4.400.883 11.519 4.320 3.973 5.300 2.902 4.551 11.060 43.623
2036 22.341 253 63 1.792.019 374.292 350.411 441.552 276.863 390.113 819.809 4.445.059 11.592 4.385 4.032 5.379 2.945 4.619 11.224 44.176
2037 22.598 256 64 1.803.684 378.743 354.504 447.011 279.852 394.801 831.200 4.489.795 11.665 4.451 4.093 5.460 2.989 4.688 11.391 44.736

Custo de Instalação de Rede de Distribuição (R$) Custo de Instalação de Rede de Distribuição Incremental (R$)

Ano
Pop. 
Total 
(hab.)

Pop. Total 
Incremental 

(hab.)

Ligação 
Incremental 

(und.)
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Quadro 5.46 – Custos de Operação e Manutenção – Sistema de Distribuição (R$) – Continuação 

Uiraúna
Poco de 
José de 
Moura

Vieirópolis Lastro São Pedro São 
Francisco Santa Cruz

2006 15.973 15.973 3.993 - - - - - - - - - 0 0 0
2007 16.149 176 44 47.427 6.498 5.975 7.971 4.364 6.844 16.041 5.077 12.667 143.675 128.281 1.437
2008 16.328 179 45 47.754 6.595 6.064 8.090 4.430 6.947 16.291 5.140 12.823 145.325 115.852 2.890
2009 16.509 181 45 48.083 6.694 6.155 8.212 4.496 7.051 16.544 5.203 12.981 146.997 104.629 4.360
2010 16.692 183 46 48.415 6.795 6.248 8.335 4.564 7.157 16.801 5.268 13.141 148.689 94.495 5.847
2011 16.877 185 46 48.749 6.896 6.341 8.460 4.632 7.264 17.063 5.333 13.304 150.403 85.343 7.351
2012 17.065 188 47 49.084 7.000 6.437 8.587 4.701 7.373 17.328 5.399 13.468 152.140 77.079 8.872
2013 17.254 190 47 49.422 7.105 6.533 8.715 4.772 7.484 17.597 5.466 13.635 153.898 69.616 10.411
2014 17.447 192 48 49.763 7.212 6.631 8.846 4.844 7.596 17.870 5.533 13.804 155.678 62.876 11.968
2015 17.641 195 49 50.105 7.320 6.731 8.979 4.916 7.710 18.147 5.602 13.976 157.482 56.790 13.543
2016 17.838 197 49 50.449 7.429 6.832 9.114 4.990 7.826 18.429 5.672 14.149 159.308 51.293 15.136
2017 18.038 200 50 50.796 7.541 6.934 9.250 5.065 7.943 18.714 5.742 14.326 161.158 46.329 16.748
2018 18.240 202 51 51.145 7.654 7.038 9.389 5.141 8.062 19.004 5.814 14.504 163.032 41.846 18.378
2019 18.444 205 51 51.496 7.769 7.144 9.530 5.218 8.183 19.299 5.886 14.685 164.930 37.798 20.027
2020 18.652 207 52 51.849 7.885 7.251 9.673 5.296 8.306 19.597 5.960 14.868 166.852 34.141 21.696
2021 18.861 210 52 52.205 8.004 7.360 9.818 5.376 8.430 19.901 6.034 15.054 168.799 30.839 23.384
2022 19.073 212 53 52.563 8.124 7.470 9.965 5.456 8.557 20.208 6.109 15.242 170.770 27.856 25.091
2023 19.288 215 54 52.923 8.246 7.582 10.115 5.538 8.685 20.521 6.186 15.433 172.768 25.163 26.819
2024 19.506 218 54 53.285 8.369 7.696 10.266 5.621 8.816 20.838 6.263 15.626 174.791 22.730 28.567
2025 19.726 220 55 53.650 8.495 7.811 10.420 5.705 8.948 21.159 6.342 15.822 176.840 20.532 30.335
2026 19.950 223 56 54.017 8.622 7.928 10.577 5.791 9.082 21.486 6.422 16.020 178.915 18.548 32.124
2027 20.175 226 56 54.386 8.752 8.047 10.735 5.878 9.218 21.817 6.502 16.222 181.017 16.755 33.935
2028 20.404 229 57 54.758 8.883 8.168 10.896 5.966 9.356 22.153 6.584 16.426 183.147 15.136 35.766
2029 20.636 232 58 55.132 9.016 8.290 11.060 6.056 9.497 22.495 6.667 16.633 185.304 13.673 37.619
2030 20.870 235 59 55.508 9.151 8.415 11.226 6.146 9.639 22.841 6.751 16.842 187.489 12.352 39.494
2031 21.108 238 59 55.887 9.289 8.541 11.394 6.239 9.784 23.193 6.836 17.055 189.702 11.159 41.391
2032 21.349 241 60 56.268 9.428 8.669 11.565 6.332 9.931 23.550 6.922 17.270 191.944 10.081 43.311
2033 21.592 244 61 56.652 9.569 8.799 11.738 6.427 10.080 23.912 7.010 17.488 194.215 9.107 45.253
2034 21.839 247 62 57.038 9.713 8.931 11.915 6.524 10.231 24.279 7.098 17.709 196.516 8.228 47.218
2035 22.088 250 62 57.426 9.859 9.065 12.093 6.621 10.384 24.652 7.188 17.933 198.846 7.434 49.206
2036 22.341 253 63 57.817 10.006 9.201 12.275 6.721 10.540 25.031 7.279 18.161 201.207 6.716 51.218
2037 22.598 256 64 58.211 10.157 9.339 12.459 6.822 10.698 25.415 7.372 18.391 203.599 6.068 53.254

1.268.743

Ano
Pop. 
Total 
(hab.)

Pop. Total 
Incremental 

(hab.)

Ligação 
Incremental 

(und.)

Custo de Ligação 
Domiciliares 

Incremental (R$)

Custo de Instalação 
de Hidrômetro 

(micro-medição) 
(R$)

Total (R$) VPL
Custo de Rede 

para Operação e 
Manutenção 1%

 
 



1/6      
FOLHA

 DATA

TOTAL
I ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO 

1.1 ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB1/1 E EB1/2
1.2 ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB2

SUB-TOTAL I

II ADUTORA
2.1 TRECHO: TOMADA D'ÁGUA / BARRAGEM CAPIVARA - ETA

2.1.1 OBRAS CIVIS
2.1.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
2.1.3 ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES E MONTAGEM DE VÁLVULAS E ACESSÓRIOS

SUB-TOTAL 2.1
2.2 TRECHO: ETA - EB1

2.2.1 OBRAS CIVIS
2.2.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
2.2.3 ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES E MONTAGEM DE VÁLVULAS E ACESSÓRIOS

SUB-TOTAL 2.2

2.3 TRECHO: EB1/1 - POÇO DE JOSÉ DE MOURA
2.3.1 OBRAS CIVIS 215.114,94
2.3.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 97.519,70
2.3.3 ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES E MONTAGEM DE VÁLVULAS E ACESSÓRIOS

SUB-TOTAL 2.3

1.201,50
6.857,96

10.488,25

2.428,79

646,75

2.135,50

SERVIÇO: Orçamento do Relatório Final de Viabilidade

LOCALIDADE: Sistema Adutor Capivara DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: RESUMO - 1ª Alternativa (Variante B)

ESTIMATIVA DE CUSTO

ÍTENS CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO PREÇOS (R$)

15.621,01

820.494,00

12.838,76

300.836,00
519.658,00

335.544,64
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2/6      
FOLHA

 DATA

TOTAL

SERVIÇO: Orçamento do Relatório Final de Viabilidade

LOCALIDADE: Sistema Adutor Capivara DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: RESUMO - 1ª Alternativa (Variante B)

ESTIMATIVA DE CUSTO

ÍTENS CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO PREÇOS (R$)

2.4 TRECHO: EB1/2 - EB2
2.4.1 OBRAS CIVIS 382.524,45
2.4.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
2.4.3 ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES E MONTAGEM DE VÁLVULAS E ACESSÓRIOS

SUB-TOTAL 2.4

2.5 TRECHO: EB2 - VIEIRÓPOLIS
2.5.1 OBRAS CIVIS 771.915,95
2.5.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
2.5.3 ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES E MONTAGEM DE VÁLVULAS E ACESSÓRIOS

SUB-TOTAL 2.5

2.6 TRECHO: VIEIRÓPOLIS - ENTRONCAMENTO P/ LASTRO
2.6.1 OBRAS CIVIS 564.717,08
2.6.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
2.6.3 ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES E MONTAGEM DE VÁLVULAS E ACESSÓRIOS

SUB-TOTAL 2.6

2.7 TRECHO: ENTRONCAMENTO P/ LASTRO - LASTRO
2.7.1 OBRAS CIVIS 84.033,83
2.7.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
2.7.3 ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES E MONTAGEM DE VÁLVULAS E ACESSÓRIOS

SUB-TOTAL 2.7

97.610,00

199.207,83

1.117.780,00
194.760,00

1.877.257,08

17.564,00

184.837,00
1.069.556,88

1.591.308,20
274.900,00

1.636.918,32

2.638.124,15
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3/6      
FOLHA

 DATA

TOTAL

SERVIÇO: Orçamento do Relatório Final de Viabilidade

LOCALIDADE: Sistema Adutor Capivara DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: RESUMO - 1ª Alternativa (Variante B)

ESTIMATIVA DE CUSTO

ÍTENS CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO PREÇOS (R$)

2.8 TRECHO: ENTRONCAMENTO P/ LASTRO - LAGOA DOS RATOS
2.8.1 OBRAS CIVIS 359.992,72
2.8.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
2.8.3 ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES E MONTAGEM DE VÁLVULAS E ACESSÓRIOS

SUB-TOTAL 2.8

2.9 TRECHO: LAGOA DOS RATOS - DERIVAÇÃO
2.9.1 OBRAS CIVIS 154.293,85
2.9.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
2.9.3 ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES E MONTAGEM DE VÁLVULAS E ACESSÓRIOS

SUB-TOTAL 2.9

2.10 TRECHO: DERIVAÇÃO - SÃO PEDRO
2.10.1 OBRAS CIVIS 140.555,61
2.10.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
2.10.3 ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES E MONTAGEM DE VÁLVULAS E ACESSÓRIOS

SUB-TOTAL 2.10

2.11 TRECHO: DERIVAÇÃO - SANTA CRUZ
2.11.1 OBRAS CIVIS 319.119,74
2.11.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
2.11.3 ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES E MONTAGEM DE VÁLVULAS E ACESSÓRIOS

SUB-TOTAL 2.11

362.045,61

188.550,00

126.120,00
1.212.012,72

53.980,00
519.373,85

510.125,00
89.055,00

32.940,00

918.299,74

725.900,00

311.100,00
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4/6      
FOLHA

 DATA

TOTAL

SERVIÇO: Orçamento do Relatório Final de Viabilidade

LOCALIDADE: Sistema Adutor Capivara DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: RESUMO - 1ª Alternativa (Variante B)

ESTIMATIVA DE CUSTO

ÍTENS CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO PREÇOS (R$)

2.12 TRECHO: SÃO PEDRO - SÃO FRANCISCO
2.12.1 OBRAS CIVIS 210.570,67
2.12.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
2.12.3 ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES E MONTAGEM DE VÁLVULAS E ACESSÓRIOS

SUB-TOTAL 2.12

2.13 TRECHO: ADUTORA DE DERIVAÇÃO PARA UIRAÚNA
2.13.1 OBRAS CIVIS 23.446,67
2.13.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
2.13.3 ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES E MONTAGEM DE VÁLVULAS E ACESSÓRIOS

SUB-TOTAL 2.13
SUB-TOTAL II

III ETA 
3.1 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA  CONVENCIONAL  PRÉ -FABRICADA 1.355.000,00

SUB-TOTAL III

IV ONE-WAY
4.1 TANQUES DE AMORTECIMENTO UNIDIRECIONAIS - 02 120.000,00

SUB-TOTAL IV

V STAND - PIPE
5.1 CAIXA DE TRANSIÇÃO - 01 30.000,00

SUB-TOTAL V

60.654,17

282.825,00
49.410,00

542.805,67

10.328.353,04

1.355.000,00

120.000,00

30.000,00

31.232,50
5.975,00
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5/6      
FOLHA

 DATA

TOTAL

SERVIÇO: Orçamento do Relatório Final de Viabilidade

LOCALIDADE: Sistema Adutor Capivara DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: RESUMO - 1ª Alternativa (Variante B)

ESTIMATIVA DE CUSTO

ÍTENS CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO PREÇOS (R$)

VI ESTRUTURA DE CONTROLE
6.1 VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO E ACESSÓRIO - 08 120.000,00

SUB-TOTAL VI

VII RESERVATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO
7.1 UIRAÚNA 224.500,00
7.2 VIEIRÓPOLIS 66.000,00
7.3 VIEIRÓPOLIS (RECUPERAÇÃO) 33.000,00
7.4 LASTRO 94.500,00
7.5 SÃO PEDRO 84.000,00
7.6 SANTA CRUZ 84.000,00

SUB-TOTAL VII

VIII REDES DE DISTRIBUIÇÃO
8.1 REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 07 1.268.743,38

SUB-TOTAL VIII

IX IMPLANTAÇÃO DE CHAFARIZES
9.1 RESERVATÓRIO CHAFARIZ - 16

SUB-TOTAL IX

X PROJETO EXECUTIVO E SUPERVISÃO DAS OBRAS
SUB-TOTAL X

120.000,00

586.000,00

400.000,00

1.268.743,38

400.000,00

510.000,00
510.000,00
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6/6      
FOLHA

 DATA

TOTAL

SERVIÇO: Orçamento do Relatório Final de Viabilidade

LOCALIDADE: Sistema Adutor Capivara DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: RESUMO - 1ª Alternativa (Variante B)

ESTIMATIVA DE CUSTO

ÍTENS CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO PREÇOS (R$)

XI AUTOMAÇÃO DO SISTEMA 
SUB-TOTAL XI

XII DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
SUB-TOTAL XII

XIII DESAPROPRIAÇÃO
SUB-TOTAL XIII

XIV DESPESAS AMBIENTAIS
SUB-TOTAL XIV

TOTAL GERAL 15.903.590,42

30.000,00

35.000,00

30.000,00

35.000,00

250.000,00

50.000,00

250.000,00

50.000,00
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1/15 
FOLHA

 DATA

 UNITÁRIO TOTAL
1 ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO

1.1 Estação de bombeamento EB1: EB1/1, Q=3,52 l/s, Altura manométrica=43,78 m.c.a  e Potência=5 cv; 
EB1/2, Q=49,47 l/s, Altura manométrica=11,98 m.c.a  e Potência=20 cv vb 1,00 300.836,00 300.836,00

1.2 Estação de bombeamento EB2, Q=27,23 l/s, Altura manométrica=175,11 m.c.a  e Potência=150 cv vb 1,00 519.658,00 519.658,00
SUB-TOTAL 1 820.494,00

2 ADUTORAS
2.1 TRECHO: TOMADA D'ÁGUA / BARRAGEM CAPIVARA - ETA

2.1.1 OBRAS CIVIS 
2.1.1.1 Limpeza da faixa, desmatamento e destocamento m² 100,00 0,55 55,00
2.1.1.2 Locação e nivelamento (ADUTORA) m 50,00 0,61 30,50
2.1.1.3 Cadastro técnico de adutora m 50,00 0,52 26,00
2.1.1.4 Sinalização aberta sem iluminação m 25,00 2,20 55,00
2.1.1.5 Sinalização aberta com iluminação m 25,00 3,21 80,25
2.1.1.6 Execução de Blocos de Apoio para Adutora Aérea, Caixa de Ventosa e Descarga de Fundo vb 1,00 400,00 400,00
2.1.2 ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES E MONTAGEM DE VÁLVULAS E ACESSÓRIOS  

2.1.2.1 Assentamento de Tubos de ferro dúctil DN 300 m 50,00 5,71 285,50
2.1.2.2 Montagem de válvulas e acessórios vb 1,00 1.850,00 1.850,00
2.1.3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS

2.1.3.1 Tubo FºFº classe K7 DN 300 m 53,00 230,92 12.238,76
2.1.3.2 Conexões, válvulas e acessórios vb 1,00 600,00 600,00

UNIDADEDISCRIMINAÇÃO PREÇOS (R$)

DEZ/2006

ITENS QUANTIDADE

ESTIMATIVA DE CUSTO

UNID. DO SISTEMA: Relatório Final de Viabilidade (RFV) - 1ª Alternativa (Variante - B)
LOCALIDADES: Poço de José de Moura, Uiraúna, Vieirópolis, Lastro, São Pedro, Santa Cruz e São Francisco
SERVIÇO: Sistema Adutor Capivara
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2/15 
FOLHA

 DATA

 UNITÁRIO TOTAL
UNIDADEDISCRIMINAÇÃO PREÇOS (R$)

DEZ/2006

ITENS QUANTIDADE

ESTIMATIVA DE CUSTO

UNID. DO SISTEMA: Relatório Final de Viabilidade (RFV) - 1ª Alternativa (Variante - B)
LOCALIDADES: Poço de José de Moura, Uiraúna, Vieirópolis, Lastro, São Pedro, Santa Cruz e São Francisco
SERVIÇO: Sistema Adutor Capivara

2.2 TRECHO: ETA - EB1
2.2.1 OBRAS CIVIS 

2.2.1.1 Limpeza da faixa, desmatamento e destocamento m² 100,00 0,55 55,00
2.2.1.2 Locação e nivelamento (ADUTORA) m 50,00 0,61 30,50
2.2.1.3 Cadastro técnico de adutora m 50,00 0,52 26,00
2.2.1.4 Sinalização aberta sem iluminação m 25,00 2,20 55,00
2.2.1.5 Sinalização aberta com iluminação m 25,00 3,21 80,25
2.2.1.6 Escavação manual em terra até 2,00 m m³ 1,80 12,00 21,60
2.2.1.7 Escavação em piçarro até 2,00 m m³ 1,80 19,77 35,59
2.2.1.8 Escavação em rocha branda até 2,00 m m³ 5,40 61,93 334,42
2.2.1.9 Escavação em rocha dura até 2,00 m m³ 9,00 75,10 675,90

2.2.1.10 Escavação mecânica em terra até 2,00 m m³ 5,40 3,68 19,87
2.2.1.11 Escavação mecânica em piçarro até 2,00 m m³ 9,00 4,52 40,68
2.2.1.12 Escavação mecânica em rocha branda até 2,00 m m³ 3,60 16,18 58,25
2.2.1.13 Colchão de areia m³ 3,00 27,78 83,34
2.2.1.14 Reaterro de valas com aproveitamento do material m³ 18,00 8,46 152,28
2.2.1.15 Reaterro de valas com material de empréstimo m³ 11,50 25,49 293,14
2.2.1.16 Bota fora, inclusive carga e descarga até 2,0 Km m³ 28,80 9,27 266,98
2.2.1.17 Execução de Blocos de Ancoragem, Caixa de Ventosa e Descarga de Fundo vb 1,00 200,00 200,00

2.2.2 ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES E MONTAGEM DE VÁLVULAS E ACESSÓRIOS  
2.2.2.1 Assentamento de Tubos PVC Rígido JE DN 300 m 50,00 4,03 201,50
2.2.2.2 Montagem de válvulas e acessórios vb 1,00 1.000,00 1.000,00
2.2.3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS

2.2.3.1 Tubo PVC DEF°F° 1MPa DN 300 m 53,00 122,79 6.507,96
2.2.3.2 Conexões, válvulas e acessórios vb 1,00 350,00 350,00
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3/15 
FOLHA

 DATA

 UNITÁRIO TOTAL
UNIDADEDISCRIMINAÇÃO PREÇOS (R$)

DEZ/2006

ITENS QUANTIDADE

ESTIMATIVA DE CUSTO

UNID. DO SISTEMA: Relatório Final de Viabilidade (RFV) - 1ª Alternativa (Variante - B)
LOCALIDADES: Poço de José de Moura, Uiraúna, Vieirópolis, Lastro, São Pedro, Santa Cruz e São Francisco
SERVIÇO: Sistema Adutor Capivara

2.3 TRECHO: EB1/1 - POÇO DE JOSÉ DE MOURA
2.3.1 OBRAS CIVIS 

2.3.1.1 Limpeza da faixa, desmatamento e destocamento m² 10.800,00 0,55 5.940,00
2.3.1.2 Locação e nivelamento (ADUTORA) m 5.400,00 0,61 3.294,00
2.3.1.3 Cadastro técnico de adutora m 5.400,00 0,52 2.808,00
2.3.1.4 Sinalização aberta sem iluminação m 2.700,00 2,20 5.940,00
2.3.1.5 Sinalização aberta com iluminação m 2.700,00 3,21 8.667,00
2.3.1.6 Escavação manual em terra até 2,00 m m³ 162,00 12,00 1.944,00
2.3.1.7 Escavação em piçarro até 2,00 m m³ 162,00 19,77 3.202,74
2.3.1.8 Escavação em rocha branda até 2,00 m m³ 486,00 61,93 30.097,98
2.3.1.9 Escavação em rocha dura até 2,00 m m³ 810,00 75,10 60.831,00

2.3.1.10 Escavação mecânica em terra até 2,00 m m³ 486,00 3,68 1.788,48
2.3.1.11 Escavação mecânica em piçarro até 2,00 m m³ 810,00 4,52 3.661,20
2.3.1.12 Escavação mecânica em rocha branda até 2,00 m m³ 324,00 16,18 5.242,32
2.3.1.13 Colchão de areia m³ 324,00 27,78 9.000,72
2.3.1.14 Reaterro de valas com aproveitamento do material m³ 1.620,00 8,46 13.705,20
2.3.1.15 Reaterro de valas com material de empréstimo m³ 1.254,00 25,49 31.964,46
2.3.1.16 Bota fora, inclusive carga e descarga até 2,0 Km m³ 2.592,00 9,27 24.027,84
2.3.1.17 Execução de Blocos de Ancoragem, Caixa de Ventosa e Descarga de Fundo vb 1,00 3.000,00 3.000,00

2.3.2 ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES E MONTAGEM DE VÁLVULAS E ACESSÓRIOS  
2.3.2.1 Assentamento de Tubos PVC PBA DN 100 m 5.400,00 1,65 8.910,00
2.3.2.2 Montagem de válvulas e acessórios vb 1,00 14.000,00 14.000,00
2.3.3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS

2.3.3.1 Tubo PVC PBA cl.15 DN 100 m 3.465,00 17,43 60.389,18
2.3.3.2 Tubo PVC PBA cl.12 DN 100 m 2.205,00 14,57 32.130,53
2.3.3.3 Conexões, válvulas e acessórios vb 1,00 5.000,00 5.000,00
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4/15 
FOLHA

 DATA

 UNITÁRIO TOTAL
UNIDADEDISCRIMINAÇÃO PREÇOS (R$)

DEZ/2006

ITENS QUANTIDADE

ESTIMATIVA DE CUSTO

UNID. DO SISTEMA: Relatório Final de Viabilidade (RFV) - 1ª Alternativa (Variante - B)
LOCALIDADES: Poço de José de Moura, Uiraúna, Vieirópolis, Lastro, São Pedro, Santa Cruz e São Francisco
SERVIÇO: Sistema Adutor Capivara

2.4 TRECHO: EB1/2 - EB2
2.4.1 OBRAS CIVIS 

2.4.1.1 Limpeza da faixa, desmatamento e destocamento m² 15.800,00 0,55 8.690,00
2.4.1.2 Locação e nivelamento (ADUTORA) m 7.900,00 0,61 4.819,00
2.4.1.3 Cadastro técnico de adutora m 7.900,00 0,52 4.108,00
2.4.1.4 Sinalização aberta sem iluminação m 3.950,00 2,20 8.690,00
2.4.1.5 Sinalização aberta com iluminação m 3.950,00 3,21 12.679,50
2.4.1.6 Escavação manual em terra até 2,00 m m³ 284,40 12,00 3.412,80
2.4.1.7 Escavação em piçarro até 2,00 m m³ 284,40 19,77 5.622,59
2.4.1.8 Escavação em rocha branda até 2,00 m m³ 853,20 61,93 52.838,68
2.4.1.9 Escavação em rocha dura até 2,00 m m³ 1.422,00 75,10 106.792,20

2.4.1.10 Escavação mecânica em terra até 2,00 m m³ 853,20 3,68 3.139,78
2.4.1.11 Escavação mecânica em piçarro até 2,00 m m³ 1.422,00 4,52 6.427,44
2.4.1.12 Escavação mecânica em rocha branda até 2,00 m m³ 569,00 16,18 9.206,42
2.4.1.13 Colchão de areia m³ 474,00 27,78 13.167,72
2.4.1.14 Reaterro de valas com aproveitamento do material m³ 2.844,00 8,46 24.060,24
2.4.1.15 Reaterro de valas com material de empréstimo m³ 1.812,00 25,49 46.187,88
2.4.1.16 Bota fora, inclusive carga e descarga até 2,0 Km m³ 4.550,40 9,27 42.182,21
2.4.1.17 Execução de Blocos de Ancoragem, Caixa de Ventosa e Descarga de Fundo vb 1,00 30.500,00 30.500,00

2.4.2 ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES E MONTAGEM DE VÁLVULAS E ACESSÓRIOS  
2.4.2.1 Assentamento de Tubos PVC Rígido JE DN 300 m 7.900,00 4,03 31.837,00
2.4.2.2 Montagem de válvulas e acessórios vb 1,00 153.000,00 153.000,00
2.4.3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS

2.4.3.1 Tubo PVC DEF°F° 1MPa DN 300 m 8.295,00 122,79 1.018.556,88
2.4.3.2 Conexões, válvulas e acessórios vb 1,00 51.000,00 51.000,00
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5/15 
FOLHA

 DATA

 UNITÁRIO TOTAL
UNIDADEDISCRIMINAÇÃO PREÇOS (R$)

DEZ/2006

ITENS QUANTIDADE

ESTIMATIVA DE CUSTO

UNID. DO SISTEMA: Relatório Final de Viabilidade (RFV) - 1ª Alternativa (Variante - B)
LOCALIDADES: Poço de José de Moura, Uiraúna, Vieirópolis, Lastro, São Pedro, Santa Cruz e São Francisco
SERVIÇO: Sistema Adutor Capivara

2.5 TRECHO: EB2 - VIEIRÓPOLIS
2.5.1 OBRAS CIVIS 

2.5.1.1 Limpeza da faixa, desmatamento e destocamento m² 30.000,00 0,55 16.500,00
2.5.1.2 Locação e nivelamento (ADUTORA) m 15.000,00 0,61 9.150,00
2.5.1.3 Cadastro técnico de adutora m 15.000,00 0,52 7.800,00
2.5.1.4 Sinalização aberta sem iluminação m 7.500,00 2,20 16.500,00
2.5.1.5 Sinalização aberta com iluminação m 7.500,00 3,21 24.075,00
2.5.1.6 Escavação manual em terra até 2,00 m m³ 495,00 12,00 5.940,00
2.5.1.7 Escavação em piçarro até 2,00 m m³ 495,00 19,77 9.786,15
2.5.1.8 Escavação em rocha branda até 2,00 m m³ 1.485,00 61,93 91.966,05
2.5.1.9 Escavação em rocha dura até 2,00 m m³ 2.475,00 75,10 185.872,50

2.5.1.10 Escavação mecânica em terra até 2,00 m m³ 1.485,00 3,68 5.464,80
2.5.1.11 Escavação mecânica em piçarro até 2,00 m m³ 2.475,00 4,52 11.187,00
2.5.1.12 Escavação mecânica em rocha branda até 2,00 m m³ 990,00 16,18 16.018,20
2.5.1.13 Colchão de areia m³ 900,00 27,78 25.002,00
2.5.1.14 Reaterro de valas com aproveitamento do material m³ 1.980,00 8,46 16.750,80
2.5.1.15 Reaterro de valas com material de empréstimo m³ 6.549,00 25,49 166.934,01
2.5.1.16 Bota fora, inclusive carga e descarga até 2,0 Km m³ 12.672,00 9,27 117.469,44
2.5.1.17 Execução de Blocos de Ancoragem, Caixa de Ventosa e Descarga de Fundo vb 1,00 45.500,00 45.500,00

2.5.2 ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES E MONTAGEM DE VÁLVULAS E ACESSÓRIOS  
2.5.2.1 Assentamento de Tubos RPVC DN 200 m 15.000,00 3,16 47.400,00
2.5.2.2 Montagem de válvulas e acessórios vb 1,00 227.500,00 227.500,00
2.5.3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS

2.5.3.1 Tubo RPVC cl.12 DN 200 m 4.987,00 91,00 453.817,00
2.5.3.2 Tubo RPVC cl.14 DN 200 m 4.988,00 92,40 460.891,20
2.5.3.3 Tubo RPVC cl.20 DN 200 m 5.775,00 104,00 600.600,00
2.5.3.4 Conexões, válvulas e acessórios vb 1,00 76.000,00 76.000,00
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6/15 
FOLHA

 DATA

 UNITÁRIO TOTAL
UNIDADEDISCRIMINAÇÃO PREÇOS (R$)

DEZ/2006

ITENS QUANTIDADE

ESTIMATIVA DE CUSTO

UNID. DO SISTEMA: Relatório Final de Viabilidade (RFV) - 1ª Alternativa (Variante - B)
LOCALIDADES: Poço de José de Moura, Uiraúna, Vieirópolis, Lastro, São Pedro, Santa Cruz e São Francisco
SERVIÇO: Sistema Adutor Capivara

2.6 TRECHO: VIEIRÓPOLIS - ENTRONCAMENTO P/ LASTRO
2.6.1 OBRAS CIVIS 

2.6.1.1 Limpeza da faixa, desmatamento e destocamento m² 22.000,00 0,55 12.100,00
2.6.1.2 Locação e nivelamento (ADUTORA) m 11.000,00 0,61 6.710,00
2.6.1.3 Cadastro técnico de adutora m 11.000,00 0,52 5.720,00
2.6.1.4 Sinalização aberta sem iluminação m 5.500,00 2,20 12.100,00
2.6.1.5 Sinalização aberta com iluminação m 5.500,00 3,21 17.655,00
2.6.1.6 Escavação manual em terra até 2,00 m m³ 363,00 12,00 4.356,00
2.6.1.7 Escavação em piçarro até 2,00 m m³ 363,00 19,77 7.176,51
2.6.1.8 Escavação em rocha branda até 2,00 m m³ 1.089,00 61,93 67.441,77
2.6.1.9 Escavação em rocha dura até 2,00 m m³ 1.815,00 75,10 136.306,50

2.6.1.10 Escavação mecânica em terra até 2,00 m m³ 1.089,00 3,68 4.007,52
2.6.1.11 Escavação mecânica em piçarro até 2,00 m m³ 1.815,00 4,52 8.203,80
2.6.1.12 Escavação mecânica em rocha branda até 2,00 m m³ 726,00 16,18 11.746,68
2.6.1.13 Colchão de areia m³ 660,00 27,78 18.334,80
2.6.1.14 Reaterro de valas com aproveitamento do material m³ 1.452,00 8,46 12.283,92
2.6.1.15 Reaterro de valas com material de empréstimo m³ 4.803,00 25,49 122.428,47
2.6.1.16 Bota fora, inclusive carga e descarga até 2,0 Km m³ 9.293,00 9,27 86.146,11
2.6.1.17 Execução de Blocos de Ancoragem, Caixa de Ventosa e Descarga de Fundo vb 1,00 32.000,00 32.000,00

2.6.2 ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES E MONTAGEM DE VÁLVULAS E ACESSÓRIOS  
2.6.2.1 Assentamento de Tubos RPVC DN 200 m 11.000,00 3,16 34.760,00
2.6.2.2 Montagem de válvulas e acessórios vb 1,00 160.000,00 160.000,00
2.6.3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS

2.6.3.1 Tubo RPVC cl.12 DN 200 m 2.100,00 91,00 191.100,00
2.6.3.2 Tubo RPVC cl.14 DN 200 m 9.450,00 92,40 873.180,00
2.6.3.3 Conexões, válvulas e acessórios vb 1,00 53.500,00 53.500,00
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7/15 
FOLHA

 DATA

 UNITÁRIO TOTAL
UNIDADEDISCRIMINAÇÃO PREÇOS (R$)

DEZ/2006

ITENS QUANTIDADE

ESTIMATIVA DE CUSTO

UNID. DO SISTEMA: Relatório Final de Viabilidade (RFV) - 1ª Alternativa (Variante - B)
LOCALIDADES: Poço de José de Moura, Uiraúna, Vieirópolis, Lastro, São Pedro, Santa Cruz e São Francisco
SERVIÇO: Sistema Adutor Capivara

2.7 TRECHO: ENTRONCAMENTO P/ LASTRO - LASTRO
2.7.1 OBRAS CIVIS 

2.7.1.1 Limpeza da faixa, desmatamento e destocamento m² 3.600,00 0,55 1.980,00
2.7.1.2 Locação e nivelamento (ADUTORA) m 1.800,00 0,61 1.098,00
2.7.1.3 Cadastro técnico de adutora m 1.800,00 0,52 936,00
2.7.1.4 Sinalização aberta sem iluminação m 900,00 2,20 1.980,00
2.7.1.5 Sinalização aberta com iluminação m 900,00 3,21 2.889,00
2.7.1.6 Escavação manual em terra até 2,00 m m³ 54,00 12,00 648,00
2.7.1.7 Escavação em piçarro até 2,00 m m³ 54,00 19,77 1.067,58
2.7.1.8 Escavação em rocha branda até 2,00 m m³ 162,00 61,93 10.032,66
2.7.1.9 Escavação em rocha dura até 2,00 m m³ 270,00 75,10 20.277,00

2.7.1.10 Escavação mecânica em terra até 2,00 m m³ 162,00 3,68 596,16
2.7.1.11 Escavação mecânica em piçarro até 2,00 m m³ 270,00 4,52 1.220,40
2.7.1.12 Escavação mecânica em rocha branda até 2,00 m m³ 108,00 16,18 1.747,44
2.7.1.13 Colchão de areia m³ 108,00 27,78 3.000,24
2.7.1.14 Reaterro de valas com aproveitamento do material m³ 216,00 8,46 1.827,36
2.7.1.15 Reaterro de valas com material de empréstimo m³ 742,00 25,49 18.913,58
2.7.1.16 Bota fora, inclusive carga e descarga até 2,0 Km m³ 1.383,00 9,27 12.820,41
2.7.1.17 Execução de Blocos de Ancoragem, Caixa de Ventosa e Descarga de Fundo vb 1,00 3.000,00 3.000,00

2.7.2 ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES E MONTAGEM DE VÁLVULAS E ACESSÓRIOS  
2.7.2.1 Assentamento de Tubos RPVC DN 80 m 1.800,00 1,98 3.564,00
2.7.2.2 Montagem de válvulas e acessórios vb 1,00 14.000,00 14.000,00
2.7.3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS

2.7.3.1 Tubo RPVC cl.14 DN 80 m 1.890,00 49,00 92.610,00
2.7.3.2 Conexões, válvulas e acessórios vb 1,00 5.000,00 5.000,00
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8/15 
FOLHA

 DATA

 UNITÁRIO TOTAL
UNIDADEDISCRIMINAÇÃO PREÇOS (R$)

DEZ/2006

ITENS QUANTIDADE

ESTIMATIVA DE CUSTO

UNID. DO SISTEMA: Relatório Final de Viabilidade (RFV) - 1ª Alternativa (Variante - B)
LOCALIDADES: Poço de José de Moura, Uiraúna, Vieirópolis, Lastro, São Pedro, Santa Cruz e São Francisco
SERVIÇO: Sistema Adutor Capivara

2.8 TRECHO: ENTRONCAMENTO P/ LASTRO - LAGOA DOS RATOS
2.8.1 OBRAS CIVIS 

2.8.1.1 Limpeza da faixa, desmatamento e destocamento m² 14.000,00 0,55 7.700,00
2.8.1.2 Locação e nivelamento (ADUTORA) m 7.000,00 0,61 4.270,00
2.8.1.3 Cadastro técnico de adutora m 7.000,00 0,52 3.640,00
2.8.1.4 Sinalização aberta sem iluminação m 3.500,00 2,20 7.700,00
2.8.1.5 Sinalização aberta com iluminação m 3.500,00 3,21 11.235,00
2.8.1.6 Escavação manual em terra até 2,00 m m³ 231,00 12,00 2.772,00
2.8.1.7 Escavação em piçarro até 2,00 m m³ 231,00 19,77 4.566,87
2.8.1.8 Escavação em rocha branda até 2,00 m m³ 693,00 61,93 42.917,49
2.8.1.9 Escavação em rocha dura até 2,00 m m³ 1.155,00 75,10 86.740,50

2.8.1.10 Escavação mecânica em terra até 2,00 m m³ 693,00 3,68 2.550,24
2.8.1.11 Escavação mecânica em piçarro até 2,00 m m³ 1.155,00 4,52 5.220,60
2.8.1.12 Escavação mecânica em rocha branda até 2,00 m m³ 462,00 16,18 7.475,16
2.8.1.13 Colchão de areia m³ 420,00 27,78 11.667,60
2.8.1.14 Reaterro de valas com aproveitamento do material m³ 924,00 8,46 7.817,04
2.8.1.15 Reaterro de valas com material de empréstimo m³ 3.056,00 25,49 77.897,44
2.8.1.16 Bota fora, inclusive carga e descarga até 2,0 Km m³ 5.914,00 9,27 54.822,78
2.8.1.17 Execução de Blocos de Ancoragem, Caixa de Ventosa e Descarga de Fundo vb 1,00 21.000,00 21.000,00

2.8.2 ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES E MONTAGEM DE VÁLVULAS E ACESSÓRIOS  
2.8.2.1 Assentamento de Tubos RPVC DN 200 m 7.000,00 3,16 22.120,00
2.8.2.2 Montagem de válvulas e acessórios vb 1,00 104.000,00 104.000,00
2.8.3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS

2.8.3.1 Tubo RPVC cl.16 DN 200 m 7.350,00 94,00 690.900,00
2.8.3.2 Conexões, válvulas e acessórios vb 1,00 35.000,00 35.000,00
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9/15 
FOLHA

 DATA

 UNITÁRIO TOTAL
UNIDADEDISCRIMINAÇÃO PREÇOS (R$)

DEZ/2006

ITENS QUANTIDADE

ESTIMATIVA DE CUSTO

UNID. DO SISTEMA: Relatório Final de Viabilidade (RFV) - 1ª Alternativa (Variante - B)
LOCALIDADES: Poço de José de Moura, Uiraúna, Vieirópolis, Lastro, São Pedro, Santa Cruz e São Francisco
SERVIÇO: Sistema Adutor Capivara

2.9 TRECHO: LAGOA DOS RATOS - DERIVAÇÃO
2.9.1 OBRAS CIVIS 

2.9.1.1 Limpeza da faixa, desmatamento e destocamento m² 6.000,00 0,55 3.300,00
2.9.1.2 Locação e nivelamento (ADUTORA) m 3.000,00 0,61 1.830,00
2.9.1.3 Cadastro técnico de adutora m 3.000,00 0,52 1.560,00
2.9.1.4 Sinalização aberta sem iluminação m 1.500,00 2,20 3.300,00
2.9.1.5 Sinalização aberta com iluminação m 1.500,00 3,21 4.815,00
2.9.1.6 Escavação manual em terra até 2,00 m m³ 99,00 12,00 1.188,00
2.9.1.7 Escavação em piçarro até 2,00 m m³ 99,00 19,77 1.957,23
2.9.1.8 Escavação em rocha branda até 2,00 m m³ 297,00 61,93 18.393,21
2.9.1.9 Escavação em rocha dura até 2,00 m m³ 495,00 75,10 37.174,50

2.9.1.10 Escavação mecânica em terra até 2,00 m m³ 297,00 3,68 1.092,96
2.9.1.11 Escavação mecânica em piçarro até 2,00 m m³ 495,00 4,52 2.237,40
2.9.1.12 Escavação mecânica em rocha branda até 2,00 m m³ 198,00 16,18 3.203,64
2.9.1.13 Colchão de areia m³ 180,00 27,78 5.000,40
2.9.1.14 Reaterro de valas com aproveitamento do material m³ 396,00 8,46 3.350,16
2.9.1.15 Reaterro de valas com material de empréstimo m³ 1.310,00 25,49 33.391,90
2.9.1.16 Bota fora, inclusive carga e descarga até 2,0 Km m³ 2.535,00 9,27 23.499,45
2.9.1.17 Execução de Blocos de Ancoragem, Caixa de Ventosa e Descarga de Fundo vb 1,00 9.000,00 9.000,00

2.9.2 ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES E MONTAGEM DE VÁLVULAS E ACESSÓRIOS  
2.9.2.1 Assentamento de Tubos RPVC DN 200 m 3.000,00 3,16 9.480,00
2.9.2.2 Montagem de válvulas e acessórios vb 1,00 44.500,00 44.500,00
2.9.3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS

2.9.3.1 Tubo RPVC cl.16 DN 200 m 3.150,00 94,00 296.100,00
2.9.3.2 Conexões, válvulas e acessórios vb 1,00 15.000,00 15.000,00

 

 

 
 

 

108

 

 



10/15 
FOLHA

 DATA

 UNITÁRIO TOTAL
UNIDADEDISCRIMINAÇÃO PREÇOS (R$)

DEZ/2006

ITENS QUANTIDADE

ESTIMATIVA DE CUSTO

UNID. DO SISTEMA: Relatório Final de Viabilidade (RFV) - 1ª Alternativa (Variante - B)
LOCALIDADES: Poço de José de Moura, Uiraúna, Vieirópolis, Lastro, São Pedro, Santa Cruz e São Francisco
SERVIÇO: Sistema Adutor Capivara

2.10 TRECHO: DERIVAÇÃO - SÃO PEDRO
2.10.1 OBRAS CIVIS 

2.10.1.1 Limpeza da faixa, desmatamento e destocamento m² 6.000,00 0,55 3.300,00
2.10.1.2 Locação e nivelamento (ADUTORA) m 3.000,00 0,61 1.830,00
2.10.1.3 Cadastro técnico de adutora m 3.000,00 0,52 1.560,00
2.10.1.4 Sinalização aberta sem iluminação m 1.500,00 2,20 3.300,00
2.10.1.5 Sinalização aberta com iluminação m 1.500,00 3,21 4.815,00
2.10.1.6 Escavação manual em terra até 2,00 m m³ 90,00 12,00 1.080,00
2.10.1.7 Escavação em piçarro até 2,00 m m³ 90,00 19,77 1.779,30
2.10.1.8 Escavação em rocha branda até 2,00 m m³ 270,00 61,93 16.721,10
2.10.1.9 Escavação em rocha dura até 2,00 m m³ 450,00 75,10 33.795,00
2.10.1.10 Escavação mecânica em terra até 2,00 m m³ 270,00 3,68 993,60
2.10.1.11 Escavação mecânica em piçarro até 2,00 m m³ 450,00 4,52 2.034,00
2.10.1.12 Escavação mecânica em rocha branda até 2,00 m m³ 180,00 16,18 2.912,40
2.10.1.13 Colchão de areia m³ 180,00 27,78 5.000,40
2.10.1.14 Reaterro de valas com aproveitamento do material m³ 360,00 8,46 3.045,60
2.10.1.15 Reaterro de valas com material de empréstimo m³ 1.237,00 25,49 31.531,13
2.10.1.16 Bota fora, inclusive carga e descarga até 2,0 Km m³ 2.304,00 9,27 21.358,08
2.10.1.17 Execução de Blocos de Ancoragem, Caixa de Ventosa e Descarga de Fundo vb 1,00 5.500,00 5.500,00

2.10.2 ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES E MONTAGEM DE VÁLVULAS E ACESSÓRIOS  
2.10.2.1 Assentamento de Tubos RPVC DN 100 m 3.000,00 1,98 5.940,00
2.10.2.2 Montagem de válvulas e acessórios vb 1,00 27.000,00 27.000,00
2.10.3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS

2.10.3.1 Tubo RPVC cl.20 DN 100 m 3.150,00 57,00 179.550,00
2.10.3.2 Conexões, válvulas e acessórios vb 1,00 9.000,00 9.000,00
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11/15 
FOLHA

 DATA

 UNITÁRIO TOTAL
UNIDADEDISCRIMINAÇÃO PREÇOS (R$)

DEZ/2006

ITENS QUANTIDADE

ESTIMATIVA DE CUSTO

UNID. DO SISTEMA: Relatório Final de Viabilidade (RFV) - 1ª Alternativa (Variante - B)
LOCALIDADES: Poço de José de Moura, Uiraúna, Vieirópolis, Lastro, São Pedro, Santa Cruz e São Francisco
SERVIÇO: Sistema Adutor Capivara

2.11 TRECHO: DERIVAÇÃO - SANTA CRUZ
2.11.1 OBRAS CIVIS 

2.11.1.1 Limpeza da faixa, desmatamento e destocamento m² 13.000,00 0,55 7.150,00
2.11.1.2 Locação e nivelamento (ADUTORA) m 6.500,00 0,61 3.965,00
2.11.1.3 Cadastro técnico de adutora m 6.500,00 0,52 3.380,00
2.11.1.4 Sinalização aberta sem iluminação m 3.250,00 2,20 7.150,00
2.11.1.5 Sinalização aberta com iluminação m 3.250,00 3,21 10.432,50
2.11.1.6 Escavação manual em terra até 2,00 m m³ 205,00 12,00 2.460,00
2.11.1.7 Escavação em piçarro até 2,00 m m³ 205,00 19,77 4.052,85
2.11.1.8 Escavação em rocha branda até 2,00 m m³ 615,00 61,93 38.086,95
2.11.1.9 Escavação em rocha dura até 2,00 m m³ 1.024,00 75,10 76.902,40
2.11.1.10 Escavação mecânica em terra até 2,00 m m³ 615,00 3,68 2.263,20
2.11.1.11 Escavação mecânica em piçarro até 2,00 m m³ 1.024,00 4,52 4.628,48
2.11.1.12 Escavação mecânica em rocha branda até 2,00 m m³ 410,00 16,18 6.633,80
2.11.1.13 Colchão de areia m³ 390,00 27,78 10.834,20
2.11.1.14 Reaterro de valas com aproveitamento do material m³ 819,00 8,46 6.928,74
2.11.1.15 Reaterro de valas com material de empréstimo m³ 2.772,00 25,49 70.658,28
2.11.1.16 Bota fora, inclusive carga e descarga até 2,0 Km m³ 5.242,00 9,27 48.593,34
2.11.1.17 Execução de Blocos de Ancoragem, Caixa de Ventosa e Descarga de Fundo vb 1,00 15.000,00 15.000,00

2.11.2 ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES E MONTAGEM DE VÁLVULAS E ACESSÓRIOS  
2.11.2.1 Assentamento de Tubos RPVC DN 150 m 6.500,00 2,47 16.055,00
2.11.2.2 Montagem de válvulas e acessórios vb 1,00 73.000,00 73.000,00
2.11.3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS

2.11.3.1 Tubo RPVC cl.14 DN 150 m 4.200,00 70,00 294.000,00
2.11.3.2 Tubo RPVC cl.16 DN 150 m 2.625,00 73,00 191.625,00
2.11.3.3 Conexões, válvulas e acessórios vb 1,00 24.500,00 24.500,00
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12/15 
FOLHA

 DATA

 UNITÁRIO TOTAL
UNIDADEDISCRIMINAÇÃO PREÇOS (R$)

DEZ/2006

ITENS QUANTIDADE

ESTIMATIVA DE CUSTO

UNID. DO SISTEMA: Relatório Final de Viabilidade (RFV) - 1ª Alternativa (Variante - B)
LOCALIDADES: Poço de José de Moura, Uiraúna, Vieirópolis, Lastro, São Pedro, Santa Cruz e São Francisco
SERVIÇO: Sistema Adutor Capivara

2.12 TRECHO: SÃO PEDRO - SÃO FRANCISCO
2.12.1 OBRAS CIVIS 

2.12.1.1 Limpeza da faixa, desmatamento e destocamento m² 9.000,00 0,55 4.950,00
2.12.1.2 Locação e nivelamento (ADUTORA) m 4.500,00 0,61 2.745,00
2.12.1.3 Cadastro técnico de adutora m 4.500,00 0,52 2.340,00
2.12.1.4 Sinalização aberta sem iluminação m 2.250,00 2,20 4.950,00
2.12.1.5 Sinalização aberta com iluminação m 2.250,00 3,21 7.222,50
2.12.1.6 Escavação manual em terra até 2,00 m m³ 135,00 12,00 1.620,00
2.12.1.7 Escavação em piçarro até 2,00 m m³ 135,00 19,77 2.668,95
2.12.1.8 Escavação em rocha branda até 2,00 m m³ 405,00 61,93 25.081,65
2.12.1.9 Escavação em rocha dura até 2,00 m m³ 675,00 75,10 50.692,50
2.12.1.10 Escavação mecânica em terra até 2,00 m m³ 405,00 3,68 1.490,40
2.12.1.11 Escavação mecânica em piçarro até 2,00 m m³ 675,00 4,52 3.051,00
2.12.1.12 Escavação mecânica em rocha branda até 2,00 m m³ 270,00 16,18 4.368,60
2.12.1.13 Colchão de areia m³ 270,00 27,78 7.500,60
2.12.1.14 Reaterro de valas com aproveitamento do material m³ 540,00 8,46 4.568,40
2.12.1.15 Reaterro de valas com material de empréstimo m³ 1.855,00 25,49 47.283,95
2.12.1.16 Bota fora, inclusive carga e descarga até 2,0 Km m³ 3.456,00 9,27 32.037,12
2.12.1.17 Execução de Blocos de Ancoragem, Caixa de Ventosa e Descarga de Fundo vb 1,00 8.000,00 8.000,00

2.12.2 ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES E MONTAGEM DE VÁLVULAS E ACESSÓRIOS  
2.12.2.1 Assentamento de Tubos RPVC DN 100 m 4.500,00 1,98 8.910,00
2.12.2.2 Montagem de válvulas e acessórios vb 1,00 40.500,00 40.500,00
2.12.3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS

2.12.3.1 Tubo RPVC cl.20 DN 100 m 4.725,00 57,00 269.325,00
2.12.3.2 Conexões, válvulas e acessórios vb 1,00 13.500,00 13.500,00
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13/15 
FOLHA

 DATA

 UNITÁRIO TOTAL
UNIDADEDISCRIMINAÇÃO PREÇOS (R$)

DEZ/2006

ITENS QUANTIDADE

ESTIMATIVA DE CUSTO

UNID. DO SISTEMA: Relatório Final de Viabilidade (RFV) - 1ª Alternativa (Variante - B)
LOCALIDADES: Poço de José de Moura, Uiraúna, Vieirópolis, Lastro, São Pedro, Santa Cruz e São Francisco
SERVIÇO: Sistema Adutor Capivara

2.13 TRECHO: ADUTORA DE DERIVAÇÃO PARA UIRAÚNA
2.13.1 OBRAS CIVIS 

2.13.1.1 Limpeza da faixa, desmatamento e destocamento m² 1.000,00 0,55 550,00
2.13.1.2 Locação e nivelamento (ADUTORA) m 500,00 0,61 305,00
2.13.1.3 Cadastro técnico de adutora m 500,00 0,52 260,00
2.13.1.4 Sinalização aberta sem iluminação m 250,00 2,20 550,00
2.13.1.5 Sinalização aberta com iluminação m 250,00 3,21 802,50
2.13.1.6 Escavação manual em terra até 2,00 m m³ 16,50 12,00 198,00
2.13.1.7 Escavação em piçarro até 2,00 m m³ 16,50 19,77 326,21
2.13.1.8 Escavação em rocha branda até 2,00 m m³ 49,50 61,93 3.065,54
2.13.1.9 Escavação em rocha dura até 2,00 m m³ 82,50 75,10 6.195,75
2.13.1.10 Escavação mecânica em terra até 2,00 m m³ 49,50 3,68 182,16
2.13.1.11 Escavação mecânica em piçarro até 2,00 m m³ 82,50 4,52 372,90
2.13.1.12 Escavação mecânica em rocha branda até 2,00 m m³ 33,00 16,18 533,94
2.13.1.13 Colchão de areia m³ 30,00 27,78 833,40
2.13.1.14 Reaterro de valas com aproveitamento do material m³ 165,00 8,46 1.395,90
2.13.1.15 Reaterro de valas com material de empréstimo m³ 120,00 25,49 3.058,80
2.13.1.16 Bota fora, inclusive carga e descarga até 2,0 Km m³ 422,50 9,27 3.916,58
2.13.1.17 Execução de Blocos de Ancoragem, Caixa de Ventosa e Descarga de Fundo vb 1,00 900,00 900,00

2.13.2 ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES E MONTAGEM DE VÁLVULAS E ACESSÓRIOS  
2.13.2.1 Assentamento de Tubos PVC Rígido JE DN 200 m 500,00 2,95 1.475,00
2.13.2.2 Montagem de válvulas e acessórios vb 1,00 4.500,00 4.500,00
2.13.3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS

2.13.3.1 Tubo PVC DEF°F° 1MPa DN 200 m 525,00 56,63 29.732,50
2.13.3.2 Conexões, válvulas e acessórios vb 1,00 1.500,00 1.500,00

SUB-TOTAL 2 10.328.353,04

 

 

 
 

 

112

 

 



14/15 
FOLHA

 DATA

 UNITÁRIO TOTAL
UNIDADEDISCRIMINAÇÃO PREÇOS (R$)

DEZ/2006

ITENS QUANTIDADE

ESTIMATIVA DE CUSTO

UNID. DO SISTEMA: Relatório Final de Viabilidade (RFV) - 1ª Alternativa (Variante - B)
LOCALIDADES: Poço de José de Moura, Uiraúna, Vieirópolis, Lastro, São Pedro, Santa Cruz e São Francisco
SERVIÇO: Sistema Adutor Capivara

3 ETA 
3.1 Estação de Tratamento de Água Convencional Pré - Fabricada vb 1,00 1.355.000,00 1.355.000,00

SUB-TOTAL 3 1.355.000,00

4 TANQUES DE AMORTECIMENTO UNIDIRECIONAIS
4.1 Tanques de Amortecimento Unidirecionais - TAUs (02 Unidades) vb 1,00 120.000,00 120.000,00

SUB-TOTAL 4 120.000,00

5 STAND-PIPE
5.1 Caixa de Transição - (01Unidade) vb 1,00 30.000,00 30.000,00

SUB-TOTAL 5 30.000,00

6 ESTRUTURAS DE CONTROLE
6.1 Válvulas de Controle e Acessórios - (08 Unidades) vb 1,00 120.000,00 120.000,00

SUB-TOTAL 6 120.000,00

7 RESERVATÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO
7.1 Uiraúna - Volume - 600m³ vb 1,00 224.500,00 224.500,00
7.2 Vieirópolis - Volume - 50m³ vb 1,00 66.000,00 66.000,00
7.3 Vieirópolis - Volume - 50m³ (Recuperação) vb 1,00 33.000,00 33.000,00
7.4 Lastro - Volume - 150 m³ vb 1,00 94.500,00 94.500,00
7.5 São Pedro - Volume - 100m³ vb 1,00 84.000,00 84.000,00
7.6 Santa Cruz - Volume - 100m³ vb 1,00 84.000,00 84.000,00

SUB-TOTAL 7 586.000,00
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15/15 
FOLHA

 DATA

 UNITÁRIO TOTAL
UNIDADEDISCRIMINAÇÃO PREÇOS (R$)

DEZ/2006

ITENS QUANTIDADE

ESTIMATIVA DE CUSTO

UNID. DO SISTEMA: Relatório Final de Viabilidade (RFV) - 1ª Alternativa (Variante - B)
LOCALIDADES: Poço de José de Moura, Uiraúna, Vieirópolis, Lastro, São Pedro, Santa Cruz e São Francisco
SERVIÇO: Sistema Adutor Capivara

8 REDE DE DISTRIBUIÇÃO
8.1 Rede de Distribuição - (07 Unidades) vb 1,00 1.268.743,38 1.268.743,38

SUB-TOTAL 8 1.268.743,38

9 IMPLANTAÇÃO DE CHAFARIZES
9.1 Adutora de Derivação e Reservatório Chafariz - (16 Unidades) vb 1,00 400.000,00 400.000,00

SUB-TOTAL 9 400.000,00

10 PROJETO EXECUTIVO E SUPERVISÃO DAS OBRAS vb 1,00 510.000,00 510.000,00
SUB-TOTAL 10 510.000,00

11 AUTOMAÇÃO DO SISTEMA vb 1,00 250.000,00 250.000,00
SUB-TOTAL 11 250.000,00

12 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL vb 1,00 50.000,00 50.000,00
SUB-TOTAL 12 50.000,00

13 DESAPROPRIAÇÃO vb 1,00 30.000,00 30.000,00
SUB-TOTAL 13 30.000,00

14 DESPESAS AMBIENTAIS vb 1,00 35.000,00 35.000,00
SUB-TOTAL 14 35.000,00

TOTAL GERAL 15.903.590,42
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6. Desenhos 
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6. DESENHOS 

RFV-001 – Estudo de Viabilidade – Esquema do Sistema de Produção ETA Pré-
fabricada – Obra Tipo – Arranjo Geral 

RFV-002 – Estudo de Viabilidade – ETA Convencional Pré-fabricada – Obra Tipo – 
Planta Baixa 

RFV-003 – Estudo de Viabilidade – ETA Convencional Pré-fabricada – Obra Tipo – 
Fluxograma 

RFV-004 – Estudo de Viabilidade – Esquema do Sistema de Produção ETA de Concreto 
– Obra Tipo – Arranjo Geral 

RFV-005 – Estudo de Viabilidade  – ETA Convencional de Concreto – Obra Tipo – 
Planta Baixa 

RFV-006 – Estudo de Viabilidade – Estação de Bombeamento EB1 – Obra Tipo – Planta 
Baixa e Cortes 

RFV-007 – Estudo de Viabilidade – Estação de Bombeamento EB1 – Obra Tipo – 
Cortes e Fachadas 

RFV-008 – Estudo de Viabilidade – Estação de Bombeamento EB Intermediária – Obra 
Tipo – Planta Baixa e Cortes 

RFV-009 – Estudo de Viabilidade – Estação de Bombeamento EB Intermediária – Obra 
Tipo – Cortes e Fachadas 

RFV-010 – Estudo de Viabilidade – Tanque de Amortecimento Unidirecional - TAU – 
Obra Tipo – Planta Baixa e Cortes 

RFV-011 – Estudo de Viabilidade – Stand-Pipe – Obra Tipo – Planta Baixa e Cortes 

RFV-012 – Estudo de Viabilidade – Reservatório de Distribuição – Obra Tipo – Plantas, 
Corte e Elevação 

RFV-013 – Estudo de Viabilidade – Estruturas de Controle– Obra Tipo – Plantas, Cortes 
e Detalhes 

RFV-014 – Estudo de Viabilidade – Perfil Reduzido – Alternativa 1 

RFV-015 – Estudo de Viabilidade – Perfil Reduzido – Alternativa 2 
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Anexo 1 - SIMOP – Análise Econômica 
 



 

 

 
 

 

1 Anexo 1 - SIMOP – Análise Econômica 

1  RESUMEN DE MACRO-INSTRUCCIONES PARA ESTA PASADA 
 
RUNAME     0.                Sistema Adutor Capivara 
RUNJOB     1.                Estudo de Viabilidade 
NEWCON     2.                  Arquivo:CAPIVARA 
NEWCON     3.                  Doze Meses 
TIMING    32.                  Final 
DATAIN     0. 
G           3.00        32.00          2.00           0.12 
G           1.00 
G           2.00        32.00     746297.00      746297.00 
G           1.00   
G           2.00        32.00     781243.00     1091132.00 
K             1.           2. 
K         1.0000      32.0000         .0000          .0000 
K             1.           3. 
K         2.0000      32.0000         .0000          .0000 
D           -.55         -.55  
D           1.99         1.99  
D      746297.00     84861.00  
D           3.00         3.00   
D            .00          
D             1.           2.    
D         1.0000      32.0000         .0000          .0000 
D             1.           3.          
D         1.0000      32.0000         .0000          .0000 
D            12.           1.          
D         2.0000       3.0000         .0000          .0225 
D         3.0000       4.0000         .0225          .0110 
D         4.0000       5.000          .0110          .0110 
D         5.0000       6.0000         .0110          .0110 
D         6.0000       7.0000         .0110          .0110 
D         7.0000      14.0000         .0110          .0110 
D        14.0000      15.0000         .0110          .0112 
D        15.0000      21.0000         .0112          .0112 
D        21.0000      22.0000         .0112          .0113 
D        22.0000      28.0000         .0113          .0113 
D        28.0000      29.0000         .0113          .0114 
D        29.0000      32.0000         .0114          .0114 
T             1.           1. 
T           1.00        32.00          1.99           1.99 
T             1.           2. 
T           1.00        32.00          1.99           1.99           
T             1.           3. 



 

 

 
 

 

2 Anexo 1 - SIMOP – Análise Econômica 

T           2.00        32.00          1.99           1.99 
A             2.           3. 
A           1.00         2.00           .00            .00 
A           2.00        32.00          7.25           7.25 
P             4.           0. 
P           1.00     66479.00          2.00          32.00       1.00 
P           1.00        69.00          2.00          32.00       1.00 
P           1.00     20510.00          2.00          32.00       1.00 
P           1.00      3068.00          2.00          32.00       1.00  
N           1.00 
N             2.           2. 
N           1.00   5388776.00 
N          22.00    501527.00 
V            .17 
V            .00          .00           .00            
C           1.00         1.00          1.00            .00        .00 
S             1.           2. 
S           1.00        32.00          1.82           1.82  
S             1.           3. 
S           1.00        32.00          7.25           7.25 
ENDATA      0. 



 

 

 
 

 

3 Anexo 1 - SIMOP – Análise Econômica 

1                                                  OFERTA Y DEMANDA DE AGUA PROYECTADAS 
                              CONSUMO POR GRUPOS                                              OFERTA TOTAL      NORMA DE DISTR.NO. 1 
  
 ANO        1            2            3            4            5           TOTAL             SIN          CON   SIN NVOS CON NVOS 
   3       243075.       19725.        5435.           0.           0.       268235.         103129.      813865.     X      
   4       283182.       20100.        5539.           0.           0.       308821.         103129.      813865.     X      
   5       309518.       20481.        5644.           0.           0.       335644.         103129.      813865.     X      
   6       315709.       20871.        5751.           0.           0.       342330.         103129.      813865.     X      
   7       322023.       21267.        5860.           0.           0.       349150.         103129.      813865.     X      
   8       328463.       21671.        5972.           0.           0.       356106.         103129.      813865.     X      
   9       335033.       22083.        6085.           0.           0.       363201.         103129.      813865.     X      
  10       341733.       22503.        6201.           0.           0.       370437.         103129.      813865.     X      
  11       348568.       22930.        6319.           0.           0.       377817.         103129.      813865.     X      
  12       355539.       23366.        6439.           0.           0.       385344.         103129.      813865.     X      
  13       362650.       23810.        6561.           0.           0.       393021.         103129.      813865.     X      
  14       369903.       24262.        6686.           0.           0.       400851.         103129.      813865.     X      
  15       377301.       24723.        6813.           0.           0.       408837.         103129.      813865.     X      
  16       384847.       25193.        6942.           0.           0.       416982.         103129.      813865.     X      
  17       392544.       25671.        7074.           0.           0.       425290.         103129.      813865.     X      
  18       400395.       26159.        7208.           0.           0.       433763.         103129.      813865.     X      
  19       408403.       26656.        7345.           0.           0.       442405.         103129.      813865.     X      
  20       416571.       27163.        7485.           0.           0.       451219.         103129.      813865.     X      
  21       424902.       27679.        7627.           0.           0.       460208.         103129.      813865.     X      
  22       433400.       28205.        7772.           0.           0.       469377.         103129.      813865.     X      
  23       442069.       28741.        7920.           0.           0.       478729.         103129.      813865.     X      
  24       450910.       29287.        8070.           0.           0.       488267.         103129.      813865.     X      
  25       459928.       29843.        8224.           0.           0.       497995.         103129.      813865.     X      
  26       469127.       30410.        8380.           0.           0.       507917.         103129.      813865.     X      
  27       478509.       30988.        8539.           0.           0.       518036.         103129.      813865.     X      
  28       488079.       31577.        8701.           0.           0.       528357.         103129.      813865.     X      
  29       497841.       32177.        8867.           0.           0.       538884.         103129.      813865.     X      
  30       507798.       32788.        9035.           0.           0.       549621.         103129.      813865.     X      
  31       517954.       33411.        9207.           0.           0.       560571.         103129.      813865.     X      
  32       528313.       34046.        9382.           0.           0.       571740.         103129.      813865.     X      



 

 

 
 

 

4 Anexo 1 - SIMOP – Análise Econômica 

1                                        RESUMEN DE BENEFICIOS PARA EL GRUPO DE CONSUMIDORES NO.  1  (GRUPO EXISTENTE ANTERIORMENTE) 
                        PRECIO                               CONSUMO                              BENEFICIOS ECONOMICOS BRUTOS 
  
 A¥O ELAST.   MAX     PROY.   CON       SIN      PROY.         CON          SIN     NETO     CONSUMO NETO AHORRO DE RECURSOS TOTAL 
   3   -.55 *******    1.65    1.65    7.84       243075.     243075.     103129.    139946.       498425.          0.     498425. 
   4   -.55 *******    1.65    1.65   10.35       283182.     283182.     103129.    180053.       733959.          0.     733959. 
   5   -.55 *******    1.65    1.65   12.17       309518.     309518.     103129.    206389.       909868.          0.     909868. 
   6   -.55 *******    1.65    1.65   12.62       315709.     315709.     103129.    212580.       953624.          0.     953624. 
   7   -.55 *******    1.65    1.65   13.08       322023.     322023.     103129.    218894.       999193.          0.     999193. 
   8   -.55 *******    1.65    1.65   13.56       328463.     328463.     103129.    225334.      1046644.          0.    1046644. 
   9   -.55 *******    1.65    1.65   14.06       335033.     335033.     103129.    231904.      1096050.          0.    1096050. 
  10   -.55 *******    1.65    1.65   14.57       341733.     341733.     103129.    238604.      1147489.          0.    1147489. 
  11   -.55 *******    1.65    1.65   15.11       348568.     348568.     103129.    245439.      1201039.          0.    1201039. 
  12   -.55 *******    1.65    1.65   15.66       355539.     355539.     103129.    252410.      1256782.          0.    1256782. 
  13   -.55 *******    1.65    1.65   16.23       362650.     362650.     103129.    259521.      1314802.          0.    1314802. 
  14   -.55 *******    1.65    1.65   16.83       369903.     369903.     103129.    266774.      1375189.          0.    1375189. 
  15   -.55 *******    1.65    1.65   17.45       377301.     377301.     103129.    274172.      1438033.          0.    1438033. 
  16   -.55 *******    1.65    1.65   18.08       384847.     384847.     103129.    281718.      1503429.          0.    1503429. 
  17   -.55 *******    1.65    1.65   18.75       392544.     392544.     103129.    289415.      1571477.          0.    1571477. 
  18   -.55 *******    1.65    1.65   19.44       400395.     400395.     103129.    297266.      1642277.          0.    1642277. 
  19   -.55 *******    1.65    1.65   20.15       408403.     408403.     103129.    305274.      1715938.          0.    1715938. 
  20   -.55 *******    1.65    1.65   20.89       416571.     416571.     103129.    313442.      1792567.          0.    1792567. 
  21   -.55 *******    1.65    1.65   21.65       424902.     424902.     103129.    321773.      1872280.          0.    1872280. 
  22   -.55 *******    1.65    1.65   22.45       433400.     433400.     103129.    330271.      1955196.          0.    1955196. 
  23   -.55 *******    1.65    1.65   23.27       442069.     442069.     103129.    338940.      2041437.          0.    2041437. 
  24   -.55 *******    1.65    1.65   24.12       450910.     450910.     103129.    347781.      2131130.          0.    2131130. 
  25   -.55 *******    1.65    1.65   25.01       459928.     459928.     103129.    356799.      2224409.          0.    2224409. 
  26   -.55 *******    1.65    1.65   25.92       469127.     469127.     103129.    365998.      2321410.          0.    2321410. 
  27   -.55 *******    1.65    1.65   26.87       478509.     478509.     103129.    375380.      2422277.          0.    2422277. 
  28   -.55 *******    1.65    1.65   27.86       488079.     488079.     103129.    384950.      2527156.          0.    2527156. 
  29   -.55 *******    1.65    1.65   28.88       497841.     497841.     103129.    394712.      2636202.          0.    2636202. 
  30   -.55 *******    1.65    1.65   29.94       507798.     507798.     103129.    404669.      2749573.          0.    2749573. 
  31   -.55 *******    1.65    1.65   31.04       517954.     517954.     103129.    414825.      2867435.          0.    2867435. 
  32   -.55 *******    1.65    1.65   32.17       528313.     528313.     103129.    425184.      2989958.          0.    2989958. 



 

 

 
 

 

5 Anexo 1 - SIMOP – Análise Econômica 

1                                        RESUMEN DE BENEFICIOS PARA EL GRUPO DE CONSUMIDORES NO.  2  (GRUPO NUEVO)                   
                        PRECIO                               CONSUMO                              BENEFICIOS ECONOMICOS BRUTOS 
 A¥O ELAST.   MAX     PROY.   CON       SIN      PROY.         CON          SIN     NETO     CONSUMO NETO AHORRO DE RECURSOS TOTAL 
   3   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        19725.      19725.      11530.      8195.        21944.     164644.     186588. 
   4   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        20100.      20100.      11749.      8351.        22361.     167772.     190133. 
   5   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        20481.      20481.      11972.      8509.        22786.     170960.     193746. 
   6   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        20871.      20871.      12199.      8671.        23219.     174208.     197427. 
   7   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        21267.      21267.      12431.      8836.        23660.     177518.     201178. 
   8   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        21671.      21671.      12667.      9004.        24109.     180891.     205000. 
   9   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        22083.      22083.      12908.      9175.        24567.     184328.     208895. 
  10   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        22503.      22503.      13153.      9349.        25034.     187830.     212864. 
  11   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        22930.      22930.      13403.      9527.        25510.     191399.     216909. 
  12   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        23366.      23366.      13658.      9708.        25995.     195035.     221030. 
  13   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        23810.      23810.      13917.      9892.        26488.     198741.     225230. 
  14   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        24262.      24262.      14182.     10080.        26992.     202517.     229509. 
  15   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        24723.      24723.      14451.     10272.        27505.     206365.     233870. 
  16   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        25193.      25193.      14726.     10467.        28027.     210286.     238313. 
  17   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        25671.      25671.      15006.     10666.        28560.     214281.     242841. 
  18   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        26159.      26159.      15291.     10868.        29102.     218353.     247455. 
  19   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        26656.      26656.      15581.     11075.        29655.     222501.     252157. 
  20   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        27163.      27163.      15877.     11285.        30219.     226729.     256948. 
  21   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        27679.      27679.      16179.     11500.        30793.     231037.     261830. 
  22   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        28205.      28205.      16486.     11718.        31378.     235426.     266804. 
  23   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        28741.      28741.      16800.     11941.        31974.     239900.     271874. 
  24   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        29287.      29287.      17119.     12168.        32582.     244458.     277039. 
  25   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        29843.      29843.      17444.     12399.        33201.     249102.     282303. 
  26   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        30410.      30410.      17776.     12635.        33832.     253835.     287667. 
  27   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        30988.      30988.      18113.     12875.        34474.     258658.     293132. 
  28   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        31577.      31577.      18457.     13119.        35129.     263573.     298702. 
  29   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        32177.      32177.      18808.     13368.        35797.     268581.     304377. 
  30   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        32788.      32788.      19166.     13623.        36477.     273684.     310161. 
  31   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        33411.      33411.      19530.     13881.        37170.     278884.     316054. 
  32   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        34046.      34046.      19901.     14145.        37876.     284182.     322059. 



 

 

 
 

 

6 Anexo 1 - SIMOP – Análise Econômica 

1                                        RESUMEN DE BENEFICIOS PARA EL GRUPO DE CONSUMIDORES NO.  3  (GRUPO NUEVO)                   
                        PRECIO                               CONSUMO                              BENEFICIOS ECONOMICOS BRUTOS 
 A¥O ELAST.   MAX     PROY.   CON       SIN      PROY.         CON          SIN     NETO     CONSUMO NETO AHORRO DE RECURSOS TOTAL 
   3   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         5435.       5435.       2408.      3027.        10376.      17458.      27834. 
   4   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         5539.       5539.       2454.      3085.        10573.      17790.      28363. 
   5   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         5644.       5644.       2500.      3143.        10774.      18128.      28902. 
   6   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         5751.       5751.       2548.      3203.        10979.      18472.      29451. 
   7   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         5860.       5860.       2596.      3264.        11188.      18823.      30011. 
   8   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         5972.       5972.       2646.      3326.        11400.      19181.      30581. 
   9   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         6085.       6085.       2696.      3389.        11617.      19545.      31162. 
  10   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         6201.       6201.       2747.      3454.        11838.      19917.      31754. 
  11   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         6319.       6319.       2799.      3519.        12062.      20295.      32357. 
  12   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         6439.       6439.       2852.      3586.        12292.      20681.      32972. 
  13   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         6561.       6561.       2907.      3654.        12525.      21074.      33599. 
  14   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         6686.       6686.       2962.      3724.        12763.      21474.      34237. 
  15   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         6813.       6813.       3018.      3794.        13006.      21882.      34888. 
  16   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         6942.       6942.       3076.      3867.        13253.      22298.      35550. 
  17   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         7074.       7074.       3134.      3940.        13505.      22721.      36226. 
  18   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         7208.       7208.       3194.      4015.        13761.      23153.      36914. 
  19   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         7345.       7345.       3254.      4091.        14023.      23593.      37616. 
  20   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         7485.       7485.       3316.      4169.        14289.      24041.      38330. 
  21   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         7627.       7627.       3379.      4248.        14561.      24498.      39059. 
  22   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         7772.       7772.       3443.      4329.        14837.      24963.      39801. 
  23   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         7920.       7920.       3509.      4411.        15119.      25438.      40557. 
  24   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         8070.       8070.       3575.      4495.        15406.      25921.      41327. 
  25   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         8224.       8224.       3643.      4580.        15699.      26414.      42113. 
  26   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         8380.       8380.       3712.      4667.        15997.      26915.      42913. 
  27   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         8539.       8539.       3783.      4756.        16301.      27427.      43728. 
  28   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         8701.       8701.       3855.      4846.        16611.      27948.      44559. 
  29   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         8867.       8867.       3928.      4938.        16927.      28479.      45406. 
  30   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         9035.       9035.       4003.      5032.        17248.      29020.      46268. 
  31   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         9207.       9207.       4079.      5128.        17576.      29571.      47147. 
  32   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         9382.       9382.       4156.      5225.        17910.      30133.      48043. 



 

 

 
 

 

7 Anexo 1 - SIMOP – Análise Econômica 

1                                                  BENEFICIOS Y COSTOS TOTALES 
                   BENEFICIOS ECONOMICOS BRUTOS                                COSTOS ECONOMICOS BRUTOS                 BENEFICIOS 
                                                                     PERIODICOS   NO         VARIABLES DE               ECONOMICOS 
 ANO     1         2         3         4         5       TOTAL                PERIODICOS PRODUCCION SUMINISTRO   TOTAL     NETOS 
  1           0         0         0         0         0          0           0   7897411         0         0    7897411   -7897411 
  2           0         0         0         0         0          0           0    119902         0         0     119902    -119902 
  3      498425    186587     27834         0         0     712847       58278    317193     51182         0     426653     286193 
  4      733958    190133     28363         0         0     952455       58278         0     63764         0     122042     830412 
  5      909868    193745     28902         0         0    1132516       58278         0     72079         0     130357    1002158 
  6      953624    197426     29451         0         0    1180502       58278         0     74152         0     132430    1048072 
  7      999192    201177     30010         0         0    1230381       58278         0     76266         0     134544    1095836 
  8     1046643    205000     30581         0         0    1282224       58278         0     78422         0     136700    1145523 
  9     1096050    208895     31162         0         0    1336107       58278         0     80622         0     138900    1197207 
 10     1147489    212864     31754         0         0    1392107       58278         0     82865         0     141143    1250964 
 11     1201039    216908     32357         0         0    1450305       58278         0     85153         0     143431    1306874 
 12     1256781    221029     32972         0         0    1510784       58278         0     87486         0     145764    1365019 
 13     1314802    225229     33598         0         0    1573630       58278         0     89866         0     148144    1425486 
 14     1375188    229508     34237         0         0    1638934       58278         0     92293         0     150571    1488363 
 15     1438032    233869     34887         0         0    1706790       58278         0     94769         0     153047    1553742 
 16     1503429    238313     35550         0         0    1777292       58278         0     97294         0     155572    1621720 
 17     1571476    242841     36225         0         0    1850543       58278         0     99869         0     158147    1692395 
 18     1642277    247455     36914         0         0    1926646       58278         0    102496         0     160774    1765872 
 19     1715937    252156     37615         0         0    2005709       58278         0    105175         0     163453    1842256 
 20     1792567    256947     38330         0         0    2087845       58278         0    107907         0     166185    1921659 
 21     1872280    261829     39058         0         0    2173168       58278    623770    110694         0     792742    1380425 
 22     1955195    266804     39800         0         0    2261800       58278    247213    113536         0     419027    1842772 
 23     2041436    271873     40556         0         0    2353867       58278         0    116435         0     174713    2179153 
 24     2131130    277039     41327         0         0    2449496       58278         0    119392         0     177670    2271826 
 25     2224408    282303     42112         0         0    2548824       58278         0    122408         0     180686    2368138 
 26     2321410    287666     42912         0         0    2651989       58278         0    125484         0     183762    2468227 
 27     2422276    293132     43728         0         0    2759137       58278         0    128621         0     186899    2572238 
 28     2527155    298702     44559         0         0    2870417       58278         0    131820         0     190098    2680318 
 29     2636201    304377     45405         0         0    2985984       58278         0    135084         0     193362    2792622 
 30     2749572    310160     46268         0         0    3106001       58278         0    138412         0     196690    2909311 
 31     2867434    316053     47147         0         0    3230635       58278         0    141807         0     200085    3030550 
 32     2989958    322058     48043         0         0    3360059       58278         0    145269         0     203547    3156512 



 

 

 
 

 

8 Anexo 1 - SIMOP – Análise Econômica 

1 VALOR PRESENTE DE LOS BENEFICIOS Y LOS COSTOS (TASA DE DESCUENTO= .1200) 
  
 A. BENEFICIOS                MONTO 
      GRUPO 1                  8399439. 
      GRUPO 2                  1552635. 
      GRUPO 3                   231615. 
      GRUPO 4                        0. 
      GRUPO 5                        0. 
      SUBTOTAL                10183689. 
  
 B. COSTOS 
   PERIODICOS                   419143. 
   NO PERIODICOS               8344877. 
   VARIABLES DE PRODUCCION      590700. 
   VARIABLES DE SUMINISTRO           0. 
   SUBTOTAL                    9354719. 
  
 C. VALOR NETO (A-B)            828969. 
0TASA INTERNA DE RETORNO = 12.90 
 



 

 

 
 

 

9 Anexo 1 - SIMOP – Análise Econômica 

1                   ANALISIS DE INICIACION OPTIMA 
 INICIACION    INICIACION    VALOR   ----CAMBIO PORCENTUAL---- 
 CONSTRUCCION  PRODUCCION   PRESENTE CON RELACION  ACCUMULATIVO 
                             NETO     AL ANTERIOR 
      1            3          828969.       .0         .0 
      2            4         1329451.     60.4       60.4 
      3            5         1617820.     21.7       95.2 
      4            6         1768963.      9.3      113.4 
      5            7         1880421.      6.3      126.8 
      6            8         1958062.      4.1      136.2 
      7            9         2007018.      2.5      142.1 
      8           10         2031770.      1.2      145.1 
   *  9           11         2036221.       .2      145.6 
     10           12         2023769.      -.6      144.1 
     11           13         1997364.     -1.3      140.9 
     12           14         1959561.     -1.9      136.4 
     13           15         1912571.     -2.4      130.7 
     14           16         1858301.     -2.8      124.2 
     15           17         1798387.     -3.2      116.9 
     16           18         1734235.     -3.6      109.2 
     17           19         1667043.     -3.9      101.1 
     18           20         1597831.     -4.2       92.7 
     19           21         1527461.     -4.4       84.3 
     20           22         1456658.     -4.6       75.7 
     21           23         1386029.     -4.8       67.2 
     22           24         1316075.     -5.0       58.8 
     23           25         1247199.     -5.2       50.5 
     24           26         1179713.     -5.4       42.3 
     25           27         1113892.     -5.6       34.4 
     26           28         1049951.     -5.7       26.7 
     27           29          988054.     -5.9       19.2 
     28           30          928323.     -6.0       12.0 
     29           31          870843.     -6.2        5.1 
     30           32          815666.     -6.3       -1.6 
     31           33          762821.     -6.5       -8.0 
     32           34          712380.     -6.6      -14.1 
     33           35          664382.     -6.7      -19.9 
0 * SENALA FECHA OPTIMA DE INICIACION 
 (SI SE PRESENTA DENTRO DEL PERIODO DE TIEMPO BAJO ESTUDIO) 
 � 
1  RESUMEN DE MACRO-INSTRUCCIONES PARA ESTA PASADA 
 JOBEND     0.                                                   
 SIMOP Termin¢ en ��   0 min.  42 seg. 



 

 

 
 

 

Anexo 2 - SIMOP – Análise de Sensibilidade  
(Acréscimo de 5% nos Custos) 

 

 



 

 

 
 

 

1 Anexo 2 - SIMOP – Análise de Sensibilidade (Acréscimo de 5% nos Custos) 

1  RESUMEN DE MACRO-INSTRUCCIONES PARA ESTA PASADA 
  
RUNAME     0.                Sistema Adutor Capivara 
RUNJOB     1.                Estudo de Viabilidade 
NEWCON     2.                  Arquivo:CAPIVARA COM 5% 
NEWCON     3.                  Doze Meses 
TIMING    32.                  Final 
DATAIN     0. 
G           3.00        32.00          2.00           0.12 
G           1.00 
G           2.00        32.00     746297.00      746297.00 
G           1.00   
G           2.00        32.00     781243.00     1091132.00 
K             1.           2. 
K         1.0000      32.0000         .0000          .0000 
K             1.           3. 
K         2.0000      32.0000         .0000          .0000 
D           -.55         -.55  
D           1.99         1.99  
D      746297.00     84861.00  
D           3.00         3.00   
D            .00          
D             1.           2.    
D         1.0000      32.0000         .0000          .0000 
D             1.           3.          
D         1.0000      32.0000         .0000          .0000 
D            12.           1.          
D         2.0000       3.0000         .0000          .0225 
D         3.0000       4.0000         .0225          .0110 
D         4.0000       5.000          .0110          .0110 
D         5.0000       6.0000         .0110          .0110 
D         6.0000       7.0000         .0110          .0110 
D         7.0000      14.0000         .0110          .0110 
D        14.0000      15.0000         .0110          .0112 
D        15.0000      21.0000         .0112          .0112 
D        21.0000      22.0000         .0112          .0113 
D        22.0000      28.0000         .0113          .0113 
D        28.0000      29.0000         .0113          .0114 
D        29.0000      32.0000         .0114          .0114 
T             1.           1. 
T           1.00        32.00          1.99           1.99 
T             1.           2. 
T           1.00        32.00          1.99           1.99           
T             1.           3. 



 

 

 
 

 

2 Anexo 2 - SIMOP – Análise de Sensibilidade (Acréscimo de 5% nos Custos) 

T           2.00        32.00          1.99           1.99 
A             2.           3. 
A           1.00         2.00           .00            .00 
A           2.00        32.00          7.25           7.25 
P             4.           0. 
P           1.00     69803.00          2.00          32.00       1.00 
P           1.00        73.00          2.00          32.00       1.00 
P           1.00     21536.00          2.00          32.00       1.00 
P           1.00      3222.00          2.00          32.00       1.00  
N           1.00 
N             2.           2. 
N           1.00   5658215.00 
N          22.00    526604.00 
V            .17 
V            .00          .00           .00            
C           1.00         1.00          1.00            .00        .00 
S             1.           2. 
S           1.00        32.00          1.82           1.82  
S             1.           3. 
S           1.00        32.00          7.25           7.25 
ENDATA      0. 



 

 

 
 

 

3 Anexo 2 - SIMOP – Análise de Sensibilidade (Acréscimo de 5% nos Custos) 

1                                                  OFERTA Y DEMANDA DE AGUA PROYECTADAS 
                              CONSUMO POR GRUPOS                                              OFERTA TOTAL      NORMA DE DISTR.NO. 1 
 ANO        1            2            3            4            5           TOTAL             SIN          CON   SIN NVOS CON NVOS 
   3       243075.       19725.        5435.           0.           0.       268235.         103129.      813865.     X      
   4       283182.       20100.        5539.           0.           0.       308821.         103129.      813865.     X      
   5       309518.       20481.        5644.           0.           0.       335644.         103129.      813865.     X      
   6       315709.       20871.        5751.           0.           0.       342330.         103129.      813865.     X      
   7       322023.       21267.        5860.           0.           0.       349150.         103129.      813865.     X      
   8       328463.       21671.        5972.           0.           0.       356106.         103129.      813865.     X      
   9       335033.       22083.        6085.           0.           0.       363201.         103129.      813865.     X      
  10       341733.       22503.        6201.           0.           0.       370437.         103129.      813865.     X      
  11       348568.       22930.        6319.           0.           0.       377817.         103129.      813865.     X      
  12       355539.       23366.        6439.           0.           0.       385344.         103129.      813865.     X      
  13       362650.       23810.        6561.           0.           0.       393021.         103129.      813865.     X      
  14       369903.       24262.        6686.           0.           0.       400851.         103129.      813865.     X      
  15       377301.       24723.        6813.           0.           0.       408837.         103129.      813865.     X      
  16       384847.       25193.        6942.           0.           0.       416982.         103129.      813865.     X      
  17       392544.       25671.        7074.           0.           0.       425290.         103129.      813865.     X      
  18       400395.       26159.        7208.           0.           0.       433763.         103129.      813865.     X      
  19       408403.       26656.        7345.           0.           0.       442405.         103129.      813865.     X      
  20       416571.       27163.        7485.           0.           0.       451219.         103129.      813865.     X      
  21       424902.       27679.        7627.           0.           0.       460208.         103129.      813865.     X      
  22       433400.       28205.        7772.           0.           0.       469377.         103129.      813865.     X      
  23       442069.       28741.        7920.           0.           0.       478729.         103129.      813865.     X      
  24       450910.       29287.        8070.           0.           0.       488267.         103129.      813865.     X      
  25       459928.       29843.        8224.           0.           0.       497995.         103129.      813865.     X      
  26       469127.       30410.        8380.           0.           0.       507917.         103129.      813865.     X      
  27       478509.       30988.        8539.           0.           0.       518036.         103129.      813865.     X      
  28       488079.       31577.        8701.           0.           0.       528357.         103129.      813865.     X      
  29       497841.       32177.        8867.           0.           0.       538884.         103129.      813865.     X      
  30       507798.       32788.        9035.           0.           0.       549621.         103129.      813865.     X      
  31       517954.       33411.        9207.           0.           0.       560571.         103129.      813865.     X      
  32       528313.       34046.        9382.           0.           0.       571740.         103129.      813865.     X      



 

 

 
 

 

4 Anexo 2 - SIMOP – Análise de Sensibilidade (Acréscimo de 5% nos Custos) 

1                                        RESUMEN DE BENEFICIOS PARA EL GRUPO DE CONSUMIDORES NO.  1  (GRUPO EXISTENTE ANTERIORMENTE) 
                        PRECIO                               CONSUMO                              BENEFICIOS ECONOMICOS BRUTOS 
 A¥O ELAST.   MAX     PROY.   CON       SIN      PROY.         CON          SIN     NETO     CONSUMO NETO AHORRO DE RECURSOS TOTAL 
   3   -.55 *******    1.65    1.65    7.84       243075.     243075.     103129.    139946.       498425.          0.     498425. 
   4   -.55 *******    1.65    1.65   10.35       283182.     283182.     103129.    180053.       733959.          0.     733959. 
   5   -.55 *******    1.65    1.65   12.17       309518.     309518.     103129.    206389.       909868.          0.     909868. 
   6   -.55 *******    1.65    1.65   12.62       315709.     315709.     103129.    212580.       953624.          0.     953624. 
   7   -.55 *******    1.65    1.65   13.08       322023.     322023.     103129.    218894.       999193.          0.     999193. 
   8   -.55 *******    1.65    1.65   13.56       328463.     328463.     103129.    225334.      1046644.          0.    1046644. 
   9   -.55 *******    1.65    1.65   14.06       335033.     335033.     103129.    231904.      1096050.          0.    1096050. 
  10   -.55 *******    1.65    1.65   14.57       341733.     341733.     103129.    238604.      1147489.          0.    1147489. 
  11   -.55 *******    1.65    1.65   15.11       348568.     348568.     103129.    245439.      1201039.          0.    1201039. 
  12   -.55 *******    1.65    1.65   15.66       355539.     355539.     103129.    252410.      1256782.          0.    1256782. 
  13   -.55 *******    1.65    1.65   16.23       362650.     362650.     103129.    259521.      1314802.          0.    1314802. 
  14   -.55 *******    1.65    1.65   16.83       369903.     369903.     103129.    266774.      1375189.          0.    1375189. 
  15   -.55 *******    1.65    1.65   17.45       377301.     377301.     103129.    274172.      1438033.          0.    1438033. 
  16   -.55 *******    1.65    1.65   18.08       384847.     384847.     103129.    281718.      1503429.          0.    1503429. 
  17   -.55 *******    1.65    1.65   18.75       392544.     392544.     103129.    289415.      1571477.          0.    1571477. 
  18   -.55 *******    1.65    1.65   19.44       400395.     400395.     103129.    297266.      1642277.          0.    1642277. 
  19   -.55 *******    1.65    1.65   20.15       408403.     408403.     103129.    305274.      1715938.          0.    1715938. 
  20   -.55 *******    1.65    1.65   20.89       416571.     416571.     103129.    313442.      1792567.          0.    1792567. 
  21   -.55 *******    1.65    1.65   21.65       424902.     424902.     103129.    321773.      1872280.          0.    1872280. 
  22   -.55 *******    1.65    1.65   22.45       433400.     433400.     103129.    330271.      1955196.          0.    1955196. 
  23   -.55 *******    1.65    1.65   23.27       442069.     442069.     103129.    338940.      2041437.          0.    2041437. 
  24   -.55 *******    1.65    1.65   24.12       450910.     450910.     103129.    347781.      2131130.          0.    2131130. 
  25   -.55 *******    1.65    1.65   25.01       459928.     459928.     103129.    356799.      2224409.          0.    2224409. 
  26   -.55 *******    1.65    1.65   25.92       469127.     469127.     103129.    365998.      2321410.          0.    2321410. 
  27   -.55 *******    1.65    1.65   26.87       478509.     478509.     103129.    375380.      2422277.          0.    2422277. 
  28   -.55 *******    1.65    1.65   27.86       488079.     488079.     103129.    384950.      2527156.          0.    2527156. 
  29   -.55 *******    1.65    1.65   28.88       497841.     497841.     103129.    394712.      2636202.          0.    2636202. 
  30   -.55 *******    1.65    1.65   29.94       507798.     507798.     103129.    404669.      2749573.          0.    2749573. 
  31   -.55 *******    1.65    1.65   31.04       517954.     517954.     103129.    414825.      2867435.          0.    2867435. 
  32   -.55 *******    1.65    1.65   32.17       528313.     528313.     103129.    425184.      2989958.          0.    2989958. 



 

 

 
 

 

5 Anexo 2 - SIMOP – Análise de Sensibilidade (Acréscimo de 5% nos Custos) 

1                                        RESUMEN DE BENEFICIOS PARA EL GRUPO DE CONSUMIDORES NO.  2  (GRUPO NUEVO)                   
                        PRECIO                               CONSUMO                              BENEFICIOS ECONOMICOS BRUTOS 
 A¥O ELAST.   MAX     PROY.   CON       SIN      PROY.         CON          SIN     NETO     CONSUMO NETO AHORRO DE RECURSOS TOTAL 
   3   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        19725.      19725.      11530.      8195.        21944.     164644.     186588. 
   4   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        20100.      20100.      11749.      8351.        22361.     167772.     190133. 
   5   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        20481.      20481.      11972.      8509.        22786.     170960.     193746. 
   6   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        20871.      20871.      12199.      8671.        23219.     174208.     197427. 
   7   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        21267.      21267.      12431.      8836.        23660.     177518.     201178. 
   8   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        21671.      21671.      12667.      9004.        24109.     180891.     205000. 
   9   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        22083.      22083.      12908.      9175.        24567.     184328.     208895. 
  10   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        22503.      22503.      13153.      9349.        25034.     187830.     212864. 
  11   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        22930.      22930.      13403.      9527.        25510.     191399.     216909. 
  12   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        23366.      23366.      13658.      9708.        25995.     195035.     221030. 
  13   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        23810.      23810.      13917.      9892.        26488.     198741.     225230. 
  14   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        24262.      24262.      14182.     10080.        26992.     202517.     229509. 
  15   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        24723.      24723.      14451.     10272.        27505.     206365.     233870. 
  16   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        25193.      25193.      14726.     10467.        28027.     210286.     238313. 
  17   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        25671.      25671.      15006.     10666.        28560.     214281.     242841. 
  18   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        26159.      26159.      15291.     10868.        29102.     218353.     247455. 
  19   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        26656.      26656.      15581.     11075.        29655.     222501.     252157. 
  20   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        27163.      27163.      15877.     11285.        30219.     226729.     256948. 
  21   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        27679.      27679.      16179.     11500.        30793.     231037.     261830. 
  22   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        28205.      28205.      16486.     11718.        31378.     235426.     266804. 
  23   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        28741.      28741.      16800.     11941.        31974.     239900.     271874. 
  24   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        29287.      29287.      17119.     12168.        32582.     244458.     277039. 
  25   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        29843.      29843.      17444.     12399.        33201.     249102.     282303. 
  26   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        30410.      30410.      17776.     12635.        33832.     253835.     287667. 
  27   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        30988.      30988.      18113.     12875.        34474.     258658.     293132. 
  28   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        31577.      31577.      18457.     13119.        35129.     263573.     298702. 
  29   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        32177.      32177.      18808.     13368.        35797.     268581.     304377. 
  30   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        32788.      32788.      19166.     13623.        36477.     273684.     310161. 
  31   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        33411.      33411.      19530.     13881.        37170.     278884.     316054. 
  32   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        34046.      34046.      19901.     14145.        37876.     284182.     322059. 



 

 

 
 

 

6 Anexo 2 - SIMOP – Análise de Sensibilidade (Acréscimo de 5% nos Custos) 

1                                        RESUMEN DE BENEFICIOS PARA EL GRUPO DE CONSUMIDORES NO.  3  (GRUPO NUEVO)                   
                        PRECIO                               CONSUMO                              BENEFICIOS ECONOMICOS BRUTOS 
 A¥O ELAST.   MAX     PROY.   CON       SIN      PROY.         CON          SIN     NETO     CONSUMO NETO AHORRO DE RECURSOS TOTAL 
   3   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         5435.       5435.       2408.      3027.        10376.      17458.      27834. 
   4   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         5539.       5539.       2454.      3085.        10573.      17790.      28363. 
   5   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         5644.       5644.       2500.      3143.        10774.      18128.      28902. 
   6   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         5751.       5751.       2548.      3203.        10979.      18472.      29451. 
   7   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         5860.       5860.       2596.      3264.        11188.      18823.      30011. 
   8   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         5972.       5972.       2646.      3326.        11400.      19181.      30581. 
   9   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         6085.       6085.       2696.      3389.        11617.      19545.      31162. 
  10   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         6201.       6201.       2747.      3454.        11838.      19917.      31754. 
  11   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         6319.       6319.       2799.      3519.        12062.      20295.      32357. 
  12   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         6439.       6439.       2852.      3586.        12292.      20681.      32972. 
  13   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         6561.       6561.       2907.      3654.        12525.      21074.      33599. 
  14   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         6686.       6686.       2962.      3724.        12763.      21474.      34237. 
  15   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         6813.       6813.       3018.      3794.        13006.      21882.      34888. 
  16   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         6942.       6942.       3076.      3867.        13253.      22298.      35550. 
  17   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         7074.       7074.       3134.      3940.        13505.      22721.      36226. 
  18   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         7208.       7208.       3194.      4015.        13761.      23153.      36914. 
  19   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         7345.       7345.       3254.      4091.        14023.      23593.      37616. 
  20   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         7485.       7485.       3316.      4169.        14289.      24041.      38330. 
  21   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         7627.       7627.       3379.      4248.        14561.      24498.      39059. 
  22   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         7772.       7772.       3443.      4329.        14837.      24963.      39801. 
  23   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         7920.       7920.       3509.      4411.        15119.      25438.      40557. 
  24   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         8070.       8070.       3575.      4495.        15406.      25921.      41327. 
  25   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         8224.       8224.       3643.      4580.        15699.      26414.      42113. 
  26   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         8380.       8380.       3712.      4667.        15997.      26915.      42913. 
  27   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         8539.       8539.       3783.      4756.        16301.      27427.      43728. 
  28   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         8701.       8701.       3855.      4846.        16611.      27948.      44559. 
  29   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         8867.       8867.       3928.      4938.        16927.      28479.      45406. 
  30   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         9035.       9035.       4003.      5032.        17248.      29020.      46268. 
  31   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         9207.       9207.       4079.      5128.        17576.      29571.      47147. 
  32   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         9382.       9382.       4156.      5225.        17910.      30133.      48043. 



 

 

 
 

 

7 Anexo 2 - SIMOP – Análise de Sensibilidade (Acréscimo de 5% nos Custos) 

1                                                  BENEFICIOS Y COSTOS TOTALES 
                   BENEFICIOS ECONOMICOS BRUTOS                                COSTOS ECONOMICOS BRUTOS                 BENEFICIOS 
                                                                     PERIODICOS   NO         VARIABLES DE               ECONOMICOS 
 ANO     1         2         3         4         5       TOTAL                PERIODICOS PRODUCCION SUMINISTRO   TOTAL     NETOS 
  1           0         0         0         0         0          0           0   8292282         0         0    8292282   -8292282 
  2           0         0         0         0         0          0           0    125897         0         0     125897    -125897 
  3      498425    186587     27834         0         0     712847       61191    333052     51182         0     445427     267420 
  4      733958    190133     28363         0         0     952455       61191         0     63764         0     124956     827498 
  5      909868    193745     28902         0         0    1132516       61191         0     72079         0     133271     999244 
  6      953624    197426     29451         0         0    1180502       61191         0     74152         0     135344    1045158 
  7      999192    201177     30010         0         0    1230381       61191         0     76266         0     137458    1092922 
  8     1046643    205000     30581         0         0    1282224       61191         0     78422         0     139614    1142610 
  9     1096050    208895     31162         0         0    1336107       61191         0     80622         0     141814    1194293 
 10     1147489    212864     31754         0         0    1392107       61191         0     82865         0     144057    1248050 
 11     1201039    216908     32357         0         0    1450305       61191         0     85153         0     146345    1303960 
 12     1256781    221029     32972         0         0    1510784       61191         0     87486         0     148678    1362105 
 13     1314802    225229     33598         0         0    1573630       61191         0     89866         0     151058    1422572 
 14     1375188    229508     34237         0         0    1638934       61191         0     92293         0     153485    1485449 
 15     1438032    233869     34887         0         0    1706790       61191         0     94769         0     155961    1550828 
 16     1503429    238313     35550         0         0    1777292       61191         0     97294         0     158486    1618806 
 17     1571476    242841     36225         0         0    1850543       61191         0     99869         0     161061    1689482 
 18     1642277    247455     36914         0         0    1926646       61191         0    102496         0     163688    1762958 
 19     1715937    252156     37615         0         0    2005709       61191         0    105175         0     166367    1839342 
 20     1792567    256947     38330         0         0    2087845       61191         0    107907         0     169099    1918745 
 21     1872280    261829     39058         0         0    2173168       61191    654958    110694         0     826845    1346323 
 22     1955195    266804     39800         0         0    2261800       61191    259573    113536         0     434302    1827498 
 23     2041436    271873     40556         0         0    2353867       61191         0    116435         0     177627    2176239 
 24     2131130    277039     41327         0         0    2449496       61191         0    119392         0     180584    2268912 
 25     2224408    282303     42112         0         0    2548824       61191         0    122408         0     183600    2365224 
 26     2321410    287666     42912         0         0    2651989       61191         0    125484         0     186676    2465313 
 27     2422276    293132     43728         0         0    2759137       61191         0    128621         0     189813    2569324 
 28     2527155    298702     44559         0         0    2870417       61191         0    131820         0     193012    2677404 
 29     2636201    304377     45405         0         0    2985984       61191         0    135084         0     196276    2789708 
 30     2749572    310160     46268         0         0    3106001       61191         0    138412         0     199604    2906397 
 31     2867434    316053     47147         0         0    3230635       61191         0    141807         0     202999    3027636 
 32     2989958    322058     48043         0         0    3360059       61191         0    145269         0     206461    3153598 



 

 

 
 

 

8 Anexo 2 - SIMOP – Análise de Sensibilidade (Acréscimo de 5% nos Custos) 

1 VALOR PRESENTE DE LOS BENEFICIOS Y LOS COSTOS (TASA DE DESCUENTO= .1200) 
  
 A. BENEFICIOS                MONTO 
      GRUPO 1                  8399439. 
      GRUPO 2                  1552635. 
      GRUPO 3                   231615. 
      GRUPO 4                        0. 
      GRUPO 5                        0. 
      SUBTOTAL                10183689. 
  
 B. COSTOS 
   PERIODICOS                   440100. 
   NO PERIODICOS               8762121. 
   VARIABLES DE PRODUCCION      590700. 
   VARIABLES DE SUMINISTRO           0. 
   SUBTOTAL                    9792921. 
  
 C. VALOR NETO (A-B)            390768. 
0TASA INTERNA DE RETORNO = 12.40 



 

 

 
 

 

9 Anexo 2 - SIMOP – Análise de Sensibilidade (Acréscimo de 5% nos Custos) 

1                   ANALISIS DE INICIACION OPTIMA 
 INICIACION    INICIACION    VALOR   ----CAMBIO PORCENTUAL---- 
 CONSTRUCCION  PRODUCCION   PRESENTE CON RELACION  ACCUMULATIVO 
                             NETO     AL ANTERIOR 
      1            3          390768.       .0         .0 
      2            4          938200.    140.1      140.1 
      3            5         1268488.     35.2      224.6 
      4            6         1457060.     14.9      272.9 
      5            7         1601936.      9.9      309.9 
      6            8         1709415.      6.7      337.5 
      7            9         1785012.      4.4      356.8 
      8           10         1833550.      2.7      369.2 
      9           11         1859239.      1.4      375.8 
   * 10           12         1865749.       .4      377.5 
     11           13         1856275.      -.5      375.0 
     12           14         1833589.     -1.2      369.2 
     13           15         1800096.     -1.8      360.7 
     14           16         1757876.     -2.3      349.9 
     15           17         1708722.     -2.8      337.3 
     16           18         1654177.     -3.2      323.3 
     17           19         1595563.     -3.5      308.3 
     18           20         1534010.     -3.9      292.6 
     19           21         1470478.     -4.1      276.3 
     20           22         1405780.     -4.4      259.7 
     21           23         1340602.     -4.6      243.1 
     22           24         1275516.     -4.9      226.4 
     23           25         1210985.     -5.1      209.9 
     24           26         1147379.     -5.3      193.6 
     25           27         1085022.     -5.4      177.7 
     26           28         1024174.     -5.6      162.1 
     27           29          965039.     -5.8      147.0 
     28           30          907774.     -5.9      132.3 
     29           31          852496.     -6.1      118.2 
     30           32          799285.     -6.2      104.5 
     31           33          748195.     -6.4       91.5 
     32           34          699321.     -6.5       79.0 
     33           35          652722.     -6.7       67.0 
0 * SENALA FECHA OPTIMA DE INICIACION 
 (SI SE PRESENTA DENTRO DEL PERIODO DE TIEMPO BAJO ESTUDIO) 
 � 
1  RESUMEN DE MACRO-INSTRUCCIONES PARA ESTA PASADA 
 JOBEND     0.                                                   
 SIMOP Termin¢ en ��   0 min.  36 seg. 



 

 

 
 

 

Anexo 3 - SIMOP – Análise de Sensibilidade (Acréscimo 
de 10% nos Custos) 

 



 

 

 
 

 

1 Anexo 3 - SIMOP – Análise de Sensibilidade (Acréscimo de 10% nos Custos) 

1  RESUMEN DE MACRO-INSTRUCCIONES PARA ESTA PASADA 
  
RUNAME     0.                Sistema Adutor Capivara 
RUNJOB     1.                Estudo de Viabilidade 
NEWCON     2.                  Arquivo:CAPIVARA COM 10% 
NEWCON     3.                  Doze Meses 
TIMING    32.                  Final 
DATAIN     0. 
G           3.00        32.00          2.00           0.12 
G           1.00 
G           2.00        32.00     746297.00      746297.00 
G           1.00   
G           2.00        32.00     781243.00     1091132.00 
K             1.           2. 
K         1.0000      32.0000         .0000          .0000 
K             1.           3. 
K         2.0000      32.0000         .0000          .0000 
D           -.55         -.55  
D           1.99         1.99  
D      746297.00     84861.00  
D           3.00         3.00   
D            .00          
D             1.           2.    
D         1.0000      32.0000         .0000          .0000 
D             1.           3.          
D         1.0000      32.0000         .0000          .0000 
D            12.           1.          
D         2.0000       3.0000         .0000          .0225 
D         3.0000       4.0000         .0225          .0110 
D         4.0000       5.000          .0110          .0110 
D         5.0000       6.0000         .0110          .0110 
D         6.0000       7.0000         .0110          .0110 
D         7.0000      14.0000         .0110          .0110 
D        14.0000      15.0000         .0110          .0112 
D        15.0000      21.0000         .0112          .0112 
D        21.0000      22.0000         .0112          .0113 
D        22.0000      28.0000         .0113          .0113 
D        28.0000      29.0000         .0113          .0114 
D        29.0000      32.0000         .0114          .0114 
T             1.           1. 
T           1.00        32.00          1.99           1.99 
T             1.           2. 
T           1.00        32.00          1.99           1.99           
T             1.           3. 



 

 

 
 

 

2 Anexo 3 - SIMOP – Análise de Sensibilidade (Acréscimo de 10% nos Custos) 

T           2.00        32.00          1.99           1.99 
A             2.           3. 
A           1.00         2.00           .00            .00 
A           2.00        32.00          7.25           7.25 
P             4.           0. 
P           1.00     73127.00          2.00          32.00       1.00 
P           1.00        76.00          2.00          32.00       1.00 
P           1.00     22561.00          2.00          32.00       1.00 
P           1.00      3375.00          2.00          32.00       1.00  
N           1.00 
N             2.           2. 
N           1.00   5927654.00 
N          22.00    55168.00 
V            .17 
V            .00          .00           .00            
C           1.00         1.00          1.00            .00        .00 
S             1.           2. 
S           1.00        32.00          1.82           1.82  
S             1.           3. 
S           1.00        32.00          7.25           7.25 
ENDATA      0. 



 

 

 
 

 

3 Anexo 3 - SIMOP – Análise de Sensibilidade (Acréscimo de 10% nos Custos) 

1                                                  OFERTA Y DEMANDA DE AGUA PROYECTADAS 
                              CONSUMO POR GRUPOS                                              OFERTA TOTAL      NORMA DE DISTR.NO. 1 
 ANO        1            2            3            4            5           TOTAL             SIN          CON   SIN NVOS CON NVOS 
   3       243075.       19725.        5435.           0.           0.       268235.         103129.      813865.     X      
   4       283182.       20100.        5539.           0.           0.       308821.         103129.      813865.     X      
   5       309518.       20481.        5644.           0.           0.       335644.         103129.      813865.     X      
   6       315709.       20871.        5751.           0.           0.       342330.         103129.      813865.     X      
   7       322023.       21267.        5860.           0.           0.       349150.         103129.      813865.     X      
   8       328463.       21671.        5972.           0.           0.       356106.         103129.      813865.     X      
   9       335033.       22083.        6085.           0.           0.       363201.         103129.      813865.     X      
  10       341733.       22503.        6201.           0.           0.       370437.         103129.      813865.     X      
  11       348568.       22930.        6319.           0.           0.       377817.         103129.      813865.     X      
  12       355539.       23366.        6439.           0.           0.       385344.         103129.      813865.     X      
  13       362650.       23810.        6561.           0.           0.       393021.         103129.      813865.     X      
  14       369903.       24262.        6686.           0.           0.       400851.         103129.      813865.     X      
  15       377301.       24723.        6813.           0.           0.       408837.         103129.      813865.     X      
  16       384847.       25193.        6942.           0.           0.       416982.         103129.      813865.     X      
  17       392544.       25671.        7074.           0.           0.       425290.         103129.      813865.     X      
  18       400395.       26159.        7208.           0.           0.       433763.         103129.      813865.     X      
  19       408403.       26656.        7345.           0.           0.       442405.         103129.      813865.     X      
  20       416571.       27163.        7485.           0.           0.       451219.         103129.      813865.     X      
  21       424902.       27679.        7627.           0.           0.       460208.         103129.      813865.     X      
  22       433400.       28205.        7772.           0.           0.       469377.         103129.      813865.     X      
  23       442069.       28741.        7920.           0.           0.       478729.         103129.      813865.     X      
  24       450910.       29287.        8070.           0.           0.       488267.         103129.      813865.     X      
  25       459928.       29843.        8224.           0.           0.       497995.         103129.      813865.     X      
  26       469127.       30410.        8380.           0.           0.       507917.         103129.      813865.     X      
  27       478509.       30988.        8539.           0.           0.       518036.         103129.      813865.     X      
  28       488079.       31577.        8701.           0.           0.       528357.         103129.      813865.     X      
  29       497841.       32177.        8867.           0.           0.       538884.         103129.      813865.     X      
  30       507798.       32788.        9035.           0.           0.       549621.         103129.      813865.     X      
  31       517954.       33411.        9207.           0.           0.       560571.         103129.      813865.     X      
  32       528313.       34046.        9382.           0.           0.       571740.         103129.      813865.     X      



 

 

 
 

 

4 Anexo 3 - SIMOP – Análise de Sensibilidade (Acréscimo de 10% nos Custos) 

1                                        RESUMEN DE BENEFICIOS PARA EL GRUPO DE CONSUMIDORES NO.  1  (GRUPO EXISTENTE ANTERIORMENTE) 
                        PRECIO                               CONSUMO                              BENEFICIOS ECONOMICOS BRUTOS 
 A¥O ELAST.   MAX     PROY.   CON       SIN      PROY.         CON          SIN     NETO     CONSUMO NETO AHORRO DE RECURSOS TOTAL 
   3   -.55 *******    1.65    1.65    7.84       243075.     243075.     103129.    139946.       498425.          0.     498425. 
   4   -.55 *******    1.65    1.65   10.35       283182.     283182.     103129.    180053.       733959.          0.     733959. 
   5   -.55 *******    1.65    1.65   12.17       309518.     309518.     103129.    206389.       909868.          0.     909868. 
   6   -.55 *******    1.65    1.65   12.62       315709.     315709.     103129.    212580.       953624.          0.     953624. 
   7   -.55 *******    1.65    1.65   13.08       322023.     322023.     103129.    218894.       999193.          0.     999193. 
   8   -.55 *******    1.65    1.65   13.56       328463.     328463.     103129.    225334.      1046644.          0.    1046644. 
   9   -.55 *******    1.65    1.65   14.06       335033.     335033.     103129.    231904.      1096050.          0.    1096050. 
  10   -.55 *******    1.65    1.65   14.57       341733.     341733.     103129.    238604.      1147489.          0.    1147489. 
  11   -.55 *******    1.65    1.65   15.11       348568.     348568.     103129.    245439.      1201039.          0.    1201039. 
  12   -.55 *******    1.65    1.65   15.66       355539.     355539.     103129.    252410.      1256782.          0.    1256782. 
  13   -.55 *******    1.65    1.65   16.23       362650.     362650.     103129.    259521.      1314802.          0.    1314802. 
  14   -.55 *******    1.65    1.65   16.83       369903.     369903.     103129.    266774.      1375189.          0.    1375189. 
  15   -.55 *******    1.65    1.65   17.45       377301.     377301.     103129.    274172.      1438033.          0.    1438033. 
  16   -.55 *******    1.65    1.65   18.08       384847.     384847.     103129.    281718.      1503429.          0.    1503429. 
  17   -.55 *******    1.65    1.65   18.75       392544.     392544.     103129.    289415.      1571477.          0.    1571477. 
  18   -.55 *******    1.65    1.65   19.44       400395.     400395.     103129.    297266.      1642277.          0.    1642277. 
  19   -.55 *******    1.65    1.65   20.15       408403.     408403.     103129.    305274.      1715938.          0.    1715938. 
  20   -.55 *******    1.65    1.65   20.89       416571.     416571.     103129.    313442.      1792567.          0.    1792567. 
  21   -.55 *******    1.65    1.65   21.65       424902.     424902.     103129.    321773.      1872280.          0.    1872280. 
  22   -.55 *******    1.65    1.65   22.45       433400.     433400.     103129.    330271.      1955196.          0.    1955196. 
  23   -.55 *******    1.65    1.65   23.27       442069.     442069.     103129.    338940.      2041437.          0.    2041437. 
  24   -.55 *******    1.65    1.65   24.12       450910.     450910.     103129.    347781.      2131130.          0.    2131130. 
  25   -.55 *******    1.65    1.65   25.01       459928.     459928.     103129.    356799.      2224409.          0.    2224409. 
  26   -.55 *******    1.65    1.65   25.92       469127.     469127.     103129.    365998.      2321410.          0.    2321410. 
  27   -.55 *******    1.65    1.65   26.87       478509.     478509.     103129.    375380.      2422277.          0.    2422277. 
  28   -.55 *******    1.65    1.65   27.86       488079.     488079.     103129.    384950.      2527156.          0.    2527156. 
  29   -.55 *******    1.65    1.65   28.88       497841.     497841.     103129.    394712.      2636202.          0.    2636202. 
  30   -.55 *******    1.65    1.65   29.94       507798.     507798.     103129.    404669.      2749573.          0.    2749573. 
  31   -.55 *******    1.65    1.65   31.04       517954.     517954.     103129.    414825.      2867435.          0.    2867435. 
  32   -.55 *******    1.65    1.65   32.17       528313.     528313.     103129.    425184.      2989958.          0.    2989958. 



 

 

 
 

 

5 Anexo 3 - SIMOP – Análise de Sensibilidade (Acréscimo de 10% nos Custos) 

1                                        RESUMEN DE BENEFICIOS PARA EL GRUPO DE CONSUMIDORES NO.  2  (GRUPO NUEVO)                   
                        PRECIO                               CONSUMO                              BENEFICIOS ECONOMICOS BRUTOS 
 A¥O ELAST.   MAX     PROY.   CON       SIN      PROY.         CON          SIN     NETO     CONSUMO NETO AHORRO DE RECURSOS TOTAL 
   3   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        19725.      19725.      11530.      8195.        21944.     164644.     186588. 
   4   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        20100.      20100.      11749.      8351.        22361.     167772.     190133. 
   5   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        20481.      20481.      11972.      8509.        22786.     170960.     193746. 
   6   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        20871.      20871.      12199.      8671.        23219.     174208.     197427. 
   7   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        21267.      21267.      12431.      8836.        23660.     177518.     201178. 
   8   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        21671.      21671.      12667.      9004.        24109.     180891.     205000. 
   9   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        22083.      22083.      12908.      9175.        24567.     184328.     208895. 
  10   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        22503.      22503.      13153.      9349.        25034.     187830.     212864. 
  11   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        22930.      22930.      13403.      9527.        25510.     191399.     216909. 
  12   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        23366.      23366.      13658.      9708.        25995.     195035.     221030. 
  13   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        23810.      23810.      13917.      9892.        26488.     198741.     225230. 
  14   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        24262.      24262.      14182.     10080.        26992.     202517.     229509. 
  15   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        24723.      24723.      14451.     10272.        27505.     206365.     233870. 
  16   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        25193.      25193.      14726.     10467.        28027.     210286.     238313. 
  17   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        25671.      25671.      15006.     10666.        28560.     214281.     242841. 
  18   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        26159.      26159.      15291.     10868.        29102.     218353.     247455. 
  19   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        26656.      26656.      15581.     11075.        29655.     222501.     252157. 
  20   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        27163.      27163.      15877.     11285.        30219.     226729.     256948. 
  21   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        27679.      27679.      16179.     11500.        30793.     231037.     261830. 
  22   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        28205.      28205.      16486.     11718.        31378.     235426.     266804. 
  23   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        28741.      28741.      16800.     11941.        31974.     239900.     271874. 
  24   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        29287.      29287.      17119.     12168.        32582.     244458.     277039. 
  25   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        29843.      29843.      17444.     12399.        33201.     249102.     282303. 
  26   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        30410.      30410.      17776.     12635.        33832.     253835.     287667. 
  27   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        30988.      30988.      18113.     12875.        34474.     258658.     293132. 
  28   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        31577.      31577.      18457.     13119.        35129.     263573.     298702. 
  29   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        32177.      32177.      18808.     13368.        35797.     268581.     304377. 
  30   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        32788.      32788.      19166.     13623.        36477.     273684.     310161. 
  31   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        33411.      33411.      19530.     13881.        37170.     278884.     316054. 
  32   -.55 *******    1.65    1.65    4.38        34046.      34046.      19901.     14145.        37876.     284182.     322059. 



 

 

 
 

 

6 Anexo 3 - SIMOP – Análise de Sensibilidade (Acréscimo de 10% nos Custos) 

1                                        RESUMEN DE BENEFICIOS PARA EL GRUPO DE CONSUMIDORES NO.  3  (GRUPO NUEVO)                   
                        PRECIO                               CONSUMO                              BENEFICIOS ECONOMICOS BRUTOS 
 A¥O ELAST.   MAX     PROY.   CON       SIN      PROY.         CON          SIN     NETO     CONSUMO NETO AHORRO DE RECURSOS TOTAL 
   3   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         5435.       5435.       2408.      3027.        10376.      17458.      27834. 
   4   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         5539.       5539.       2454.      3085.        10573.      17790.      28363. 
   5   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         5644.       5644.       2500.      3143.        10774.      18128.      28902. 
   6   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         5751.       5751.       2548.      3203.        10979.      18472.      29451. 
   7   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         5860.       5860.       2596.      3264.        11188.      18823.      30011. 
   8   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         5972.       5972.       2646.      3326.        11400.      19181.      30581. 
   9   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         6085.       6085.       2696.      3389.        11617.      19545.      31162. 
  10   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         6201.       6201.       2747.      3454.        11838.      19917.      31754. 
  11   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         6319.       6319.       2799.      3519.        12062.      20295.      32357. 
  12   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         6439.       6439.       2852.      3586.        12292.      20681.      32972. 
  13   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         6561.       6561.       2907.      3654.        12525.      21074.      33599. 
  14   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         6686.       6686.       2962.      3724.        12763.      21474.      34237. 
  15   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         6813.       6813.       3018.      3794.        13006.      21882.      34888. 
  16   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         6942.       6942.       3076.      3867.        13253.      22298.      35550. 
  17   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         7074.       7074.       3134.      3940.        13505.      22721.      36226. 
  18   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         7208.       7208.       3194.      4015.        13761.      23153.      36914. 
  19   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         7345.       7345.       3254.      4091.        14023.      23593.      37616. 
  20   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         7485.       7485.       3316.      4169.        14289.      24041.      38330. 
  21   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         7627.       7627.       3379.      4248.        14561.      24498.      39059. 
  22   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         7772.       7772.       3443.      4329.        14837.      24963.      39801. 
  23   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         7920.       7920.       3509.      4411.        15119.      25438.      40557. 
  24   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         8070.       8070.       3575.      4495.        15406.      25921.      41327. 
  25   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         8224.       8224.       3643.      4580.        15699.      26414.      42113. 
  26   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         8380.       8380.       3712.      4667.        15997.      26915.      42913. 
  27   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         8539.       8539.       3783.      4756.        16301.      27427.      43728. 
  28   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         8701.       8701.       3855.      4846.        16611.      27948.      44559. 
  29   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         8867.       8867.       3928.      4938.        16927.      28479.      45406. 
  30   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         9035.       9035.       4003.      5032.        17248.      29020.      46268. 
  31   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         9207.       9207.       4079.      5128.        17576.      29571.      47147. 
  32   -.55 *******    1.65    1.65    7.25         9382.       9382.       4156.      5225.        17910.      30133.      48043. 



 

 

 
 

 

7 Anexo 3 - SIMOP – Análise de Sensibilidade (Acréscimo de 10% nos Custos) 

1                                                  BENEFICIOS Y COSTOS TOTALES 
                   BENEFICIOS ECONOMICOS BRUTOS                                COSTOS ECONOMICOS BRUTOS                 BENEFICIOS 
                                                                     PERIODICOS   NO         VARIABLES DE               ECONOMICOS 
 ANO     1         2         3         4         5       TOTAL                PERIODICOS PRODUCCION SUMINISTRO   TOTAL     NETOS 
  1           0         0         0         0         0          0           0   8687152         0         0    8687152   -8687152 
  2           0         0         0         0         0          0           0    131892         0         0     131892    -131892 
  3      498425    186587     27834         0         0     712847       64105    348912     51182         0     464201     248646 
  4      733958    190133     28363         0         0     952455       64105         0     63764         0     127870     824584 
  5      909868    193745     28902         0         0    1132516       64105         0     72079         0     136185     996330 
  6      953624    197426     29451         0         0    1180502       64105         0     74152         0     138258    1042244 
  7      999192    201177     30010         0         0    1230381       64105         0     76266         0     140372    1090008 
  8     1046643    205000     30581         0         0    1282224       64105         0     78422         0     142528    1139696 
  9     1096050    208895     31162         0         0    1336107       64105         0     80622         0     144728    1191379 
 10     1147489    212864     31754         0         0    1392107       64105         0     82865         0     146971    1245136 
 11     1201039    216908     32357         0         0    1450305       64105         0     85153         0     149258    1301046 
 12     1256781    221029     32972         0         0    1510784       64105         0     87486         0     151592    1359191 
 13     1314802    225229     33598         0         0    1573630       64105         0     89866         0     153972    1419658 
 14     1375188    229508     34237         0         0    1638934       64105         0     92293         0     156399    1482535 
 15     1438032    233869     34887         0         0    1706790       64105         0     94769         0     158875    1547914 
 16     1503429    238313     35550         0         0    1777292       64105         0     97294         0     161400    1615892 
 17     1571476    242841     36225         0         0    1850543       64105         0     99869         0     163975    1686568 
 18     1642277    247455     36914         0         0    1926646       64105         0    102496         0     166602    1760044 
 19     1715937    252156     37615         0         0    2005709       64105         0    105175         0     169281    1836428 
 20     1792567    256947     38330         0         0    2087845       64105         0    107907         0     172013    1915831 
 21     1872280    261829     39058         0         0    2173168       64105    686147    110694         0     860947    1312221 
 22     1955195    266804     39800         0         0    2261800       64105    271934    113536         0     449577    1812223 
 23     2041436    271873     40556         0         0    2353867       64105         0    116435         0     180541    2173325 
 24     2131130    277039     41327         0         0    2449496       64105         0    119392         0     183498    2265998 
 25     2224408    282303     42112         0         0    2548824       64105         0    122408         0     186514    2362310 
 26     2321410    287666     42912         0         0    2651989       64105         0    125484         0     189589    2462399 
 27     2422276    293132     43728         0         0    2759137       64105         0    128621         0     192727    2566410 
 28     2527155    298702     44559         0         0    2870417       64105         0    131820         0     195926    2674490 
 29     2636201    304377     45405         0         0    2985984       64105         0    135084         0     199189    2786794 
 30     2749572    310160     46268         0         0    3106001       64105         0    138412         0     202518    2903483 
 31     2867434    316053     47147         0         0    3230635       64105         0    141807         0     205912    3024722 
 32     2989958    322058     48043         0         0    3360059       64105         0    145269         0     209375    3150684 



 

 

 
 

 

8 Anexo 3 - SIMOP – Análise de Sensibilidade (Acréscimo de 10% nos Custos) 

1 VALOR PRESENTE DE LOS BENEFICIOS Y LOS COSTOS (TASA DE DESCUENTO= .1200) 
  
 A. BENEFICIOS                MONTO 
      GRUPO 1                  8399439. 
      GRUPO 2                  1552635. 
      GRUPO 3                   231615. 
      GRUPO 4                        0. 
      GRUPO 5                        0. 
      SUBTOTAL                10183689. 
  
 B. COSTOS 
   PERIODICOS                   461057. 
   NO PERIODICOS               9179364. 
   VARIABLES DE PRODUCCION      590700. 
   VARIABLES DE SUMINISTRO           0. 
   SUBTOTAL                   10231121. 
  
 C. VALOR NETO (A-B)            -47432. 
0TASA INTERNA DE RETORNO = 11.96 



 

 

 
 

 

9 Anexo 3 - SIMOP – Análise de Sensibilidade (Acréscimo de 10% nos Custos) 

1                   ANALISIS DE INICIACION OPTIMA 
 INICIACION    INICIACION    VALOR   ----CAMBIO PORCENTUAL---- 
 CONSTRUCCION  PRODUCCION   PRESENTE CON RELACION  ACCUMULATIVO 
                             NETO     AL ANTERIOR 
      1            3          -47432.       .0         .0 
      2            4          546949.   1253.1     1253.1 
      3            5          919158.     68.1     2037.8 
      4            6         1145158.     24.6     2514.3 
      5            7         1323451.     15.6     2890.2 
      6            8         1460768.     10.4     3179.7 
      7            9         1563006.      7.0     3395.2 
      8           10         1635330.      4.6     3547.7 
      9           11         1682257.      2.9     3646.6 
     10           12         1707730.      1.5     3700.3 
   * 11           13         1715186.       .4     3716.1 
     12           14         1707616.      -.4     3700.1 
     13           15         1687621.     -1.2     3657.9 
     14           16         1657452.     -1.8     3594.3 
     15           17         1619058.     -2.3     3513.4 
     16           18         1574120.     -2.8     3418.7 
     17           19         1524083.     -3.2     3313.2 
     18           20         1470188.     -3.5     3199.5 
     19           21         1413494.     -3.9     3080.0 
     20           22         1354902.     -4.1     2956.5 
     21           23         1295175.     -4.4     2830.6 
     22           24         1234956.     -4.6     2703.6 
     23           25         1174771.     -4.9     2576.7 
     24           26         1115045.     -5.1     2450.8 
     25           27         1056153.     -5.3     2326.6 
     26           28          998398.     -5.5     2204.9 
     27           29          942025.     -5.6     2086.0 
     28           30          887226.     -5.8     1970.5 
     29           31          834149.     -6.0     1858.6 
     30           32          782904.     -6.1     1750.6 
     31           33          733568.     -6.3     1646.6 
     32           34          686262.     -6.4     1546.8 
     33           35          641062.     -6.6     1451.5 
0 * SENALA FECHA OPTIMA DE INICIACION 
 (SI SE PRESENTA DENTRO DEL PERIODO DE TIEMPO BAJO ESTUDIO) 
 � 
1  RESUMEN DE MACRO-INSTRUCCIONES PARA ESTA PASADA 
 JOBEND     0.                                                   
 SIMOP Termin¢ en ��   0 min.  36 seg. 
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1 Anexo 4 - Dados Operacionais do Sistema Atual Fornecidos pela CAGEPA 

Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA
Assessoria de Planejamento e Gestão

População da Localidade (urbana) hab 10.500 1.204 3.006 1.100 980 ND ND
Nível de Atendimento % 80,00% 34,71% 0,00% ND ND ND ND
Volume Produzido m3 419.540 31.003 0
Volume Micromedido m3 193.874 18.645 0
Volume Consumido m3 201.664 25.425 0
Volume Faturado - Total m3 263.397 24.194 0
Consumo per capita l/hab/dia 87,06 95,81 0,00
Total de Ligações Ativas und 2.886 252 0
Ligações Ativas com Hidrômetro und 2.477 242 0
Ligações Ativas Sem Hidrômetro und 409 10 0
Rede de Distribuição m 16.562 9.784 9.484
Perdas Fisicas % 46,76% 36,76% 0

ND - NÃO DISPONIVEL - SEM ABASTECIMENTO PELA CAGEPA
Volumes ocorridos no período janeiro a julho de 2006
A cidade de Santa Cruz está desativada por deficiencia de manancial - possui 891 ligações cadastradas
População projetadapara 2006

Distrito de 
São Pedro

NOME DA LOCALIDADE

DISCRIMINAÇÃO Und Uirauna Lastro Santa Cruz
Poço de 
Jose de 
Moura

Vieiropolis São 
Francisco

 



 

 

 
 

 

2 Anexo 4 - Dados Operacionais do Sistema Atual Fornecidos pela CAGEPA 

Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA
Assessoria de Planejamento e Gestão
Sistema Adutor Capivara

LOCALIDADE

Dados da Receita
Faturamento 65.936,18 67.439,53 69.499,07 80.416,38 65.761,89 71.871,72 73.132,28 61.904,81 60.878,47 67.412,52 61.573,00 64.479,77
Arrecadação 51.848,14 64.140,58 67.484,43 74.237,26 68.609,86 55.046,92 108.664,56 63.323,20 71.313,22 60.643,52 64.897,53 64.718,21

Despesa de Exploração 30.670,76 38.002,53 40.123,97 31.968,70 36.391,29 37.167,02 33.423,53 37.898,89 23.962,88 40.196,45 39.343,30 33.261,63
Pessoal 21.711,70 23.341,60 24.107,49 19.347,96 23.161,64 25.221,08 22.117,15 23.994,70 24.887,91 23.034,58 24.484,03 22.888,92
Material* 184,75 1.541,44 79,65 485,17 3,55 372,04 964,75 1.736,29 431,71 673,82 774,20 1.207,21
Produtos Químicos
Serv. Terceiros** 8.774,31 13.119,49 15.936,83 12.135,57 13.226,10 11.573,90 10.341,63 12.167,90 -1.356,74 16.488,05 14.085,07 9.165,50
Energia 8.774,31 13.119,49 15.174,19 11.185,57 13.226,10 11.573,90 10.341,63 12.167,90 (1.356,74) 16.488,05 14.085,07 9.165,50
Gerais
Fiscais
Evasão de Receitas -14.088,04 -3.298,95 -2.014,64 -6.179,12 2.847,97 -16.824,80 35.532,28 1.418,39 10.434,75 -6.769,00 3.324,53 238,44

Volumes produzidos - ETA 51.045 55.142 55.234 56.035 58.345 58.345 58.449 60.112 59.971 60.134 60.395 62.134
Volumes faturados 37.638 37.723 38.979 41.926 37.658 37.658 40.507 40.378 36.773 34.957 37.605 35.519

ago-06abr-06 mai-06 jun-06 jul-06

UIRAUNA
DISCRIMINAÇÃO Últimos 12 meses 

 set/05  out/05  nov/05  dez/05 jan-06 fev-06 mar-06

 



 

 

 
 

 

3 Anexo 4 - Dados Operacionais do Sistema Atual Fornecidos pela CAGEPA 

Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA
Assessoria de Planejamento e Gestão
Sistema Adutor Capivara

LOCALIDADE

Dados da Receita
Faturamento 5.617,29 5.695,96 6.222,54 6.088,17 6.723,44 7.331,69 7.046,28 5.370,02 6.411,77 5.975,76 5.962,68 6.329,46
Arrecadação 4.447,06 4.080,04 4.273,37 5.087,94 4.543,13 4.052,63 5.978,08 3.941,97 4.350,41 5.580,74 5.279,02 4.664,01

Despesa de Exploração 5.043,00 5.347,94 6.460,21 5.219,87 5.328,46 5.711,14 5.717,55 4.965,57 5.483,05 6.527,93 7.348,59 6.377,15
Pessoal 4.881,04 4.463,38 4.633,13 4.803,32 4.896,62 5.165,91 4.961,98 4.961,98 5.197,88 5.197,88 5.560,17 5.285,88
Material* 11,57 0,00 3,04 0,00 9,79 1,98 800,00 9,34 11,67 387,23 207,22 106,45
Produtos Químicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serv. Terceiros** 150,39 884,56 1.824,04 416,55 422,05 543,25 (44,43) (5,75) 273,50 942,82 1.581,20 984,82
Energia 150,39 884,56 1.824,04 416,55 422,05 543,25 (44,43) (5,75) 273,50 942,82 1.581,20 984,82
Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fiscais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Evasão de Receitas -1.170,23 -1.615,92 -1.949,17 -1.000,23 -2.180,31 -3.279,06 -1.068,20 -1.428,05 -2.061,36 -395,02 -683,66 -1.665,45

Volumes produzidos - ETA 3.992 3.989 3.886 3.854 3.927 4.135 3.998 3.898 4.210 6.502 4.333 4.232
Volumes faturados 3.081 3.065 3.215 3.236 3.488 3.967 3.731 3.318 3.341 3.229 3.120 3.346

LASTRO
DISCRIMINAÇÃO Últimos 12 meses 

 set/05  out/05  nov/05  dez/05 jan-06 fev-06 mar-06 ago-06abr-06 mai-06 jun-06 jul-06

 



 

 

 
 

 

4 Anexo 4 - Dados Operacionais do Sistema Atual Fornecidos pela CAGEPA 

Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA
Assessoria de Planejamento e Gestão
Sistema Adutor Capivara

LOCALIDADE

Dados da Receita
Faturamento 391,64 467,85 3,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,66 0,00 26,98 (10,56)
Arrecadação 3.596,46 233,86 46,17 31,71 0,00 0,00 0,00 79,77 102,76 22,52 160,12 0,00

Despesa de Exploração 9.403,34 6.730,24 14.095,82 15.769,42 14.787,14 15.125,55 16.368,45 15.101,96 15.844,86 17.287,79 12.080,06 18.736,63
Pessoal 8.008,18 5.628,37 5.472,08 5.844,00 5.751,02 6.148,18 6.330,38 6.376,45 6.568,16 6.863,29 7.199,56 6.590,87
Material* 217,70 0,00 0,00 0,00 0,00 214,00 0,00 57,33 0,00 0,00 4.339,92 202,53
Produtos Químicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serv. Terceiros** 1.177,46 1.101,87 8.623,74 9.925,42 9.036,12 8.763,37 10.038,07 8.668,18 9.276,70 10.424,50 540,58 11.943,23
Energia 1.177,46 1.101,87 8.623,74 9.925,42 413,21 363,37 575,16 268,18 876,70 401,59 540,58 3.543,23
Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fiscais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Evasão de Receitas

Volumes produzidos - ETA 10.235 7.696 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD
Volumes faturados
SD = Sem distribuição

ago-06abr-06 mai-06 jun-06 jul-06

SANTA CRUZ
DISCRIMINAÇÃO Últimos 12 meses 

 set/05  out/05  nov/05  dez/05 jan-06 fev-06 mar-06

 

 



 

 

 
 

 

Anexo 5 - Estrutura Tarifária da CAGEPA 
 



 

 

 
 

1Anexo 5 – Estrutura Tarifária da CAGEPA 

CAGEPA
 

ESTRUTURA TARIFÁRIA 
VIGÊNCIA: 01/05/2006 
REAJUSTE - 6,35% 

ÁGUA ESGOTO %ESGOTO A+E

RESIDENCIAL

CONSUMO até 10m³ 9,09 2,27 25% 11,36

CONSUMO até 10m³ (NÃO MEDIDO) 11,23 2,81 25% 14,04
CONSUMO até 10m³ (MEDIDO) 13,78 3,445 25% 17,23

CONSUMO ACIMA DE 10m³

até 10 m³ 15,4 12,32 80%
11 à 20 m³ (p/m³) 1,99 1,59 80%
21 à 30 m³ (p/m³) 2,62 2,36 90%
acima de 30 m³ (p/m³) 3,56 3,56 100%

COMERCIAL
MICRO NEGÓCIO - Consumo até 5 m³ 17,87 16,08 90% 33,95

TARIFA MÍNIMA - Consumo até 10 m³ 27,49 24,74 90% 52,23
acima de 10 m³ (p/m³) 4,76 4,76 100%

INDUSTRIAL
TARIFA MÍNIMA - Consumo até 10 m³ 33,3 29,97 90% 63,27

acima de 10 m³ (p/m³) 5,31 5,31 100%

PÚBLICO
TARIFA MÍNIMA - Consumo até 10 m³ 31,22 31,22 100% 62,44

acima de 10 m³ (p/m³) 5,24 5,24 100%

TARIFA NORMAL

TARIFA (em reais)
CATEGORIA/FAIXAS DE CONSUMO

TARIFA SOCIAL

TARIFA MÍNIMA
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