

PLANO DE TRABALHO E REUNIÃO INICIAL DOS PRHBHL

Esta é a edição nº 1 do boletim informativo “*Fluindo com o rio*”, um dos instrumentos de comunicação previstos no Plano de Comunicação e Mobilização Social dos PRHBHL. Este boletim terá frequência mensal e seu objetivo é informar aos membros dos CBHs as etapas em andamento dos PRHBHL, relacionando-as aos conteúdos abordados nos produtos em elaboração. Nessa primeira edição, apresentamos um resumo da reunião inicial dos PRHBHL e outras atividades da etapa inicial dos trabalhos.

Na sexta-feira do dia 24 de setembro de 2021 foi realizada a reunião inicial para elaboração dos Planos de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas Litorâneas. O encontro, organizado pela Agência Executiva de Gestão das Águas (AESAs), ocorreu no auditório da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba (CINEP), em João Pessoa.

Inicialmente, o Diretor de Acompanhamento e Controle da AESA, Sr. Beranger Arnaldo de Araújo, orientou a apresentação de cada participante da reunião, que foi composta pelo Grupo de Acompanhamento da Elaboração dos PRHBHL (GET) e representantes da empresa Água e Solo Estudos e Projetos LTDA, vencedora da licitação.

Após a introdução inicial, foi dada a palavra ao Sr. Lawson Beltrame, Coordenador Técnico do projeto e Diretor Técnico da empresa, que destacou a experiência da Água e Solo com planos de

recursos hídricos e o compromisso com a gestão participativa para o desenvolvimento dos PRHBHL. Em seguida, o Gerente do Contrato, Bernardo Zacouteguy, realizou a apresentação do Plano de Trabalho, destacando o cronograma de atividades, os instrumentos de comunicação social propostos e o escopo de trabalho de cada etapa dos Planos. Após breve intervalo, foi realizada discussão para atender às dúvidas dos membros do GET, seguindo com o encerramento da reunião.



No dia 19 de outubro de 2021, foi realizada reunião do GET com a participação de representante da Água e Solo para discutir e propor adequações ao Plano de Trabalho. As correções solicitadas pelo GET foram realizadas pela empresa e o Plano de Trabalho foi revisado.

A partir da aprovação do Plano de Trabalho, tem-se o início da Etapa 2, referente à coleta e sistematização de dados, que tem como objetivo fornecer subsídios para a Fase de Diagnóstico.