

ETAPA 2

SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS E RECONHECIMENTO DE CAMPO

Na 4ª edição do boletim informativo “Fluindo com o rio”, apresentamos o resumo das atividades realizadas em janeiro/2022, dentro da Etapa 2 dos PRHBHL.

Durante o mês de janeiro de 2022, deu-se continuidade ao levantamento e sistematização dos dados a serem utilizados na elaboração dos PRHBHL, além da execução do reconhecimento de campo. Também foi elaborada a lista preliminar de atores sociais em recursos hídricos, os quais devem ser alvo das atividades de mobilização e comunicação social na Fase de Diagnóstico. Todas estas informações são apresentadas nos Relatórios Parciais 02 (RP2) e em breve estarão disponíveis aos membros dos Comitês.

Os dados e as informações foram coletados, analisados e estão organizados de acordo com os temas e variáveis apresentados ao longo dos RP2. Visando orientar a localização e o uso deste conjunto de dados, foi elaborada uma planilha de metadados, que apresenta informações como: fonte, formato do arquivo em que o dado é apresentado (.xlsx; .shp; .pdf), área de abrangência e escala.

Na Etapa 3 – Estudo Hidrológico, é prevista a primeira entrega do SIG-Plano. Os dados geoespaciais presentes em cada entrega do SIG-Plano serão acompanhados de uma planilha similar a planilha de metadados citada acima.

O reconhecimento de campo no Litoral Sul foi executado entre os dias 25/01/2022 e 28/01/2022. No Litoral Norte, a atividade era prevista para ocorrer no período entre 31/01/2022 e 04/02/2022. No entanto, não foi possível concluir toda a atividade, pois a equipe da Água e Solo testou positivo para covid-19 em 02/02/2022 e precisou entrar em isolamento. Apesar do ocorrido, conclui-se que a atividade atingiu seus objetivos, mas as contribuições do GTE e dos membros dos CBHs continuam sendo fundamentais para aprimorar a elaboração do diagnóstico das bacias litorâneas. Além disso, em relação aos pontos não visitados no Litoral Norte, espera-se que seja possível visitá-los no decorrer da Fase de Diagnóstico, a depender da evolução da situação de pandemia.

A lista preliminar dos atores sociais de maior relevância para a gestão de recursos hídricos no Litoral Norte possui 86 nomes, enquanto a do Litoral Sul possui 41. As atividades de mobilização e comunicação social buscarão impactar os atores presentes nestas listas.

Concluindo a Etapa 2, tem-se o início das Etapas 3 e 4, que compõem a Fase de Diagnóstico e serão desenvolvidas em paralelo. Não deixe de acompanhar nossas redes sociais para ficar por dentro!

[Link para redes sociais e mapa do reconhecimento de campo.](#)