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APRESENTAGAO

O presente relatério tem a finalidade de apresentar a Secretaria de Estado da Ciéncia e
Tecnologia e do Meio Ambiente SECTMA/PB, o Relatério Final de Viabilidade — RFV,
parte integrante dos Estudos Técnicos Preliminares, de Viabilidade e do Projeto Basico do
Sistema Adutor Capivara, objeto do contrato celebrado entre a SECTMA/PB e a Maia
Melo Engenharia Ltda., no ambito do Programa PROAGUA.

O presente Relatério Final de Viabilidade compreende, além desta Apresentacio, os
seguintes capitulos:

e 1. Introducéo;

e 2. Informacgdes Gerais;

e 3. Solucao Proposta;

e 4. Viabilidade Ambiental

e 5. Anélise Financeira e Econdémica
e 6. Desenhos.

O presente Estudo de Viabilidade do Sistema Adutor Capivara, que beneficiara uma
populacéo de 26.382 habitantes no ano 2037, abrangera o suprimento de agua tratada
aos municipios de Poco de José de Moura, Uirauna, Vieiropolis, Lastro, Sdo Pedro,
S&o Francisco e Santa Cruz, apresentando os seguintes principais indicadores
financeiros e econdmicos:

PRINCIPAIS INDICADORES OBTIDOS DA ANALISE FINANCEIRA:

® NV PL dOS BeNE ICIOS: . cneeieee e R$ 4.863.302;
© NV PL dOS CUSTOS: . e e R$ 10.005.361;
0 TR e 7,07%;
@ VPL da SUDVENGAOD:......ccoeiiiie e R$ 5.142.061;
e Subvencdo/Habitante (N° de Habitantes em 2006).............c.coieiiiiiiinnniens R$ 321,92.
PRINCIPAIS INDICADORES OBTIDOS DA ANALISE ECONOMICA:
o VPLE dOS BENEfiCIOS: .. .uiniiiiiii e R$ 10.183.689;
@ VPLE dOS CUSEOS: ..uuuiiiiie it e e eeeaaans R$ 9.354.719;
0 TR E .. e e 12,90%.
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1.

INTRODUCAO

O Sistema Adutor Capivara, a ser implantado na regiao Oeste do Estado da Paraiba,
na bacia do rio Piranhas, sub-bacia do rio do Peixe, visa assegurar o suprimento e
distribuicdo de agua para as necessidades humanas dos municipios de Uirauna, Pogo
de José de Moura, Vieirépolis, Lastro, Sdo Francisco, Santa Cruz, Distrito de Sao
Pedro e de 16 (dezesseis) chafarizes, localizados ao longo do sistema adutor.

O relatdrio é dividido em 6 (seis) Capitulos, a saber:

O Capitulo 1 apresenta a introdugcao onde faz-se uma descricdo sucinta dos
objetivos dos estudos;

O Capitulo 2 contém as informagdes gerais relativas as caracteristicas da area de
abrangéncia do projeto;

O Capitulo 3 descreve a solugédo proposta para suprimento dos municipios/distrito
do Sistema Adutor Capivara, previamente definida nos Estudos Técnicos
Preliminares;

O Capitulo 4 apresenta a viabilidade ambiental do sistema concebido;
O Capitulo 5 contém analise econémica e financeira do sistema concebido;

No Capitulo 6 sdo apresentados os desenhos pertinentes.

Em anexo encontram-se as simulagdes realizadas pelo modelo SIMOP da analise
econbmica, os informes da CAGEPA sobre o sistema existente nas cidades de
Uirauna, Lastro e Sao Francisco, por ela operado, e a planilha atualizada da estrutura
tarifaria da CAGEPA.
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2. Informacgées Gerais
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2. INFORMAGOES GERAIS

2.1 AREA DE ABRANGENCIA DO PROJETO

Segundo a divisado territorial adotada pelo IBGE, as localidades de Uirauna, Poco de
José de Moura, Vieiropolis, Lastro, Sdo Francisco, Santa Cruz e Sdo Pedro estao
inseridas na mesorregidao do Sertdo Paraibano, sendo os municipios de Pogo de José
de Moura e Uirauna pertencentes a microrregido de Cajazeiras e 0os municipios de
Lastro, Santa Cruz, Sao Francisco e Vieiropolis, pertencentes a microrregido de Souza.

O Quadro 2.1 apresenta as areas territoriais das localidades a serem atendidas.

Quadro 2.1 - Situagao dos Municipios Alvo dos Estudos

Mesorregiao Microrregiao Municipio Area (km?)
L Uirauna 261,6
Cajazeiras -
Poco de José de Moura 123,5
Sertdo da Lastro 121,5
Paraiba Santa Cruz 272,8
Souza
Séo Francisco 127,2
Vieiropolis 116,8

Fonte: IBGE e Anuario Estatistico do Estado da Paraiba

Na Figura 2.1, apresentada a seguir, tem-se uma idéia da localizagcdo da area no
contexto do Estado da Paraiba.

2.2 DiNAMICA EcONOMICA

As principais atividades econdémicas desenvolvidas na regidao do projeto sao descritas
a seguir, para cada um dos municipios alvo.

e Municipio de Uirauna
A agropecuaria, seguida do comércio, constituem-se nas principais atividades
econdmicas desenvolvidas na comunidade.

e Municipio de Pogo de José de Moura
A sua principal atividade econémica é a agricultura.

¢ Municipio de Lastro
A sua principal atividade econémica € a agricultura.

e Municipio de Santa Cruz
A agricultura constitui-se na principal atividade econdmica desse municipio.

¢ Municipio de Sao Francisco
A agricultura constitui-se na principal atividade econdmica desse municipio.

e Municipio de Vieiropolis
A principal atividade econdmica do municipio € a agricultura.

9001/2000
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2.3 POPULAGCAO ALVO

2.3.1 Taxa de Crescimento

De acordo com os estudos de projegcdes populacionais, tendo por base os
levantamentos do IBGE nos anos de 1991, 1996 e 2000, desenvolvidos e
apresentados no RTP (Relatério Técnico Preliminar), foram adotadas as taxas de
crescimento populacional apresentadas no Quadro 2.2.

Quadro 2.2 — Taxa de Crescimento Populacional Adotada para os Municipios

Municipios Taxa de Crescimento Adotada (%a.a.)

Uirauna 0,70
Poco de José de Moura 1,50
Lastro 1,50
Santa Cruz 1,54
Sé&o Francisco 1,50
Vieiropolis 1,50
Séo Pedro 1,50
Chafarizes 1,00

O Quadro 2.3 apresenta populagdoes e vazdes meédias; o Quadro 2.4, as vazdes
maximas diarias e volumes meédios produzidos, para os municipios e distrito; e os
Quadros 2.5 e 2.6, as populagdes e as vazbes médias para os chafarizes, atendidos
pelo Sistema Adutor Capivara, ao longo dos anos de operacao do projeto.

2.3.2 Condigoes Econdmicas e Sociais

Através de levantamentos realizados junto ao IBGE, relativo ao Censo Demografico de
2000, atualizado para 2001, verifica-se que todos os municipios a serem atendidos
pelo Sistema Adutor Capivara possuem mais de 80% das familias com rendimento
inferior a 1 (um) salario minimo.

Este percentual se reduz para 3,7% quando se analisa o extrato de familias com
rendimento até 3 salarios minimos. O Quadro 2.7 apresenta a estratificagcdo da renda
familiar por municipio, segundo o IBGE.

De acordo com os dados avaliados, considerou-se os municipios na area de influéncia
do projeto como tendo perfil econdmico-social de baixa renda.

9001/2000
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Quadro 2.3 — Populagoes e Vazoes Médias dos Municipios e Distrito
Populagao (hab.) Vazao Média (l/s)

Poco de
José de
Vieirépolis
Sao Pedro
Francisco
Santa Cruz
Uiradna
Poco de
José de
Vieirépolis
Sao Pedro
Francisco
Santa Cruz

2006 7.997 1.087 999 1.333 730 1.145 2.682 - - - - -

2007 8.052 1.103 1.014 1.3563 741 1.162 2.723 16.149 15,10 1,84 1,69 2,26 1,23 1,94 5,67 29,73
2008 8.108 1.120 1.030 1.374 752 1.179 2.766 16.328 15,20 1,87 1,72 2,29 1,25 1,97 5,76 30,05
2009 8.164 1.137 1.045 1.394 763 1.197 2.809 16.509 15,31 1,89 1,74 2,32 1,27 2,00 5,85 30,39
2010 8.220 1.154 1.061 1.415 775 1.215 2.853 16.692 15,41 1,92 1,77 2,36 1,29 2,03 5,94 30,72
2011 8.277 1.171 1.077 1.436 786 1.233 2.897 16.877 15,52 1,95 1,79 2,39 1,31 2,06 6,04 31,06

2012 8.334 1.188 1.093 1.458 798 1.2562 2.942 17.065 15,63 1,98 1,82 2,43 1,33 2,09 6,13 31,40
2013 8.391 1.206 1.109 1.480 810 1.271 2.988 17.254 15,73 2,01 1,85 2,47 1,35 2,12 6,22 31,75
2014 8.449 1.224 1.126 1.502 822 1.290 3.034 17.447 15,84 2,04 1,88 2,50 1,37 2,15 6,32 32,10
2015 8.507 1.243 1.143 1.524 835 1.309 3.081 17.641 15,95 2,07 1,90 2,54 1,39 2,18 6,42 32,46
2016 8.565 1.261 1.160 1.547 847 1.329 3.129 17.838 16,06 2,10 1,93 2,58 1,41 2,21 6,52 32,82
2017 8.624 1.280 1.177 1.571 860 1.349 3.177 18.038 16,17 2,13 1,96 2,62 1,43 2,25 6,62 33,18
2018 8.683 1.299 1.195 1.594 873 1.369 3.227 18.240 16,28 2,17 1,99 2,66 1,45 2,28 6,72 33,55
2019 8.743 1.319 1.213 1.618 886 1.389 3.277 18.444 16,39 2,20 2,02 2,70 1,48 2,32 6,83 33,93
2020 8.803 1.339 1.231 1.642 899 1.410 3.327 18.652 16,51 2,23 2,05 2,74 1,50 2,35 6,93 34,31
2021 8.863 1.359 1.249 1.667 913 1.431 3.379 18.861 16,62 2,26 2,08 2,78 1,52 2,39 7,04 34,69
2022 8.924 1.379 1.268 1.692 926 1.453 3.431 19.073 16,73 2,30 2,11 2,82 1,54 2,42 7,15 35,08
2023 8.985 1.400 1.287 1.717 940 1.475 3.484 19.288 16,85 2,33 2,15 2,86 1,57 2,46 7,26 35,47
2024 9.047 1.421 1.307 1.743 954 1.497 3.538 19.506 16,96 2,37 2,18 2,91 1,59 2,49 7,37 35,87
2025 9.109 1.442 1.326 1.769 969 1.519 3.592 19.726 17,08 2,40 2,21 2,95 1,61 2,53 7,48 36,27
2026 9.171 1.464 1.346 1.796 983 1.542 3.648 19.950 17,20 2,44 2,24 2,99 1,64 2,57 7,60 36,68
2027 9.234 1.486 1.366 1.823 998 1.565 3.704 20.175 17,31 2,48 2,28 3,04 1,66 2,61 7,72 37,09
2028 9.297 1.508 1.387 1.850 1.013 1.589 3.761 20.404 17,43 2,51 2,31 3,08 1,69 2,65 7,84 37,51
2029 9.360 1.531 1.408 1.878 1.028 1.612 3.819 20.636 17,55 2,55 2,35 3,13 1,71 2,69 7,96 37,93
2030 9.424 1.554 1.429 1.906 1.044 1.637 3.878 20.870 17,67 2,59 2,38 3,18 1,74 2,73 8,08 38,36
2031 9.488 1.577 1.450 1.934 1.059 1.661 3.938 21.108 17,79 2,63 2,42 3,22 1,77 2,77 8,20 38,80
2032 9.553 1.601 1.472 1.963 1.075 1.686 3.998 21.349 17,91 2,67 2,45 3,27 1,79 2,81 8,33 39,24
2033 9.618 1.625 1.494 1.993 1.091 1.711 4.060 21.592 18,03 2,71 2,49 3,32 1,82 2,85 8,46 39,68
2034 9.684 1.649 1.516 2.023 1.108 1.737 4.122 21.839 18,16 2,75 2,53 3,37 1,85 2,89 8,59 40,13
2035 9.750 1.674 1.539 2.053 1.124 1.763 4.185 22.088 18,28 2,79 2,57 3,42 1,87 2,94 8,72 40,59
2036 9.816 1.699 1.562 2.084 1.141 1.789 4.250 22.341 18,41 2,83 2,60 3,47 1,90 2,98 8,85 41,05
2037 9.883 1.724 1.586 2.115 1.158 1.816 4.315 22.598 18,53 2,87 2,64 3,53 1,93 3,03 8,99 41,52

TYe)200//2000 7
14001/2004




N\

_______________________________________________________________________________________________________________________________________| MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

Quadro 2.4 — Vazoes Maximas Diarias e Volumes Médios Produzidos dos Municipios e Distrito

Vazao Maxima Diaria (I/s) Volume Médio Produzido (m®/ano)
O O 2 © 8 [ 2 2 g
T T o ° @ S ° ) ° =
8% ] & : 28 s g 3
R & ) 9 o fE o 9 s
S n e S ) P
2006 - - - - - - - - - - - - - -
2007 18,12 2,21 2,03 2,71 1,48 2,32 6,81 35,67 | 396.765 | 48.320 | 44.431 59.272 | 32.454 | 50.896 | 149.106 | 781.243

2008 18,24 2,24 2,06 2,75 1,50 2,36 6,91 36,07 | 399.504 | 49.044 | 45.097 | 60.162 | 32.940 | 51.659 | 151.428 | 789.834
2009 18,37 2,27 2,09 2,79 1,53 2,39 7,02 36,46 | 402.260 | 49.780 | 45.774 | 61.064 | 33.435 | 52.434 | 153.785 | 798.531
2010 18,49 2,31 2,12 2,83 1,55 2,43 7,13 36,86 | 405.034 | 50.527 | 46.460 | 61.980 | 33.936 | 53.221 | 156.177 | 807.334
2011 18,62 2,34 2,15 2,87 1,57 2,47 7,24 37,27 | 407.825| 51.285 | 47.157 | 62.910 | 34.445 | 54.019 | 158.605 | 816.245
2012 18,75 2,38 2,19 2,92 1,60 2,50 7,35 37,68 | 410.634 | 52.054 | 47.864 | 63.853 | 34.962 | 54.829 | 161.069 | 825.267
2013 18,88 2,41 2,22 2,96 1,62 2,54 7,47 38,10 | 413.462 | 52.835 | 48.582 | 64.811 | 35.486 | 55.652 | 163.571 | 834.399
2014 19,01 2,45 2,25 3,00 1,64 2,58 7,58 38,52 | 416.307 | 53.627 | 49.311 | 65.783 | 36.018 | 56.487 | 166.110 | 843.644
2015 19,14 2,49 2,29 3,05 1,67 2,62 7,70 38,95 | 419.171| 54.432 | 50.051 | 66.770 | 36.559 | 57.334 | 168.688 | 853.003
2016 19,27 2,52 2,32 3,09 1,69 2,66 7,82 39,38 | 422.052 | 55.248 | 50.802 | 67.772 | 37.107 | 58.194 | 171.304 | 862.478
2017 19,40 2,56 2,35 3,14 1,72 2,70 7,94 39,82 | 424.952 | 56.077 | 51.564 | 68.788 | 37.664 | 59.067 | 173.959 | 872.071
2018 19,54 2,60 2,39 3,19 1,75 2,74 8,07 40,26 | 427.871| 56.918 | 52.337 | 69.820 | 38.229 | 59.953 | 176.654 | 881.782
2019 19,67 2,64 2,43 3,24 1,77 2,78 8,19 40,71 | 430.808 | 57.772 | 53.122 | 70.867 | 38.802 | 60.852 | 179.390 | 891.613
2020 19,81 2,68 2,46 3,28 1,80 2,82 8,32 41,17 | 433.764 | 58.638 | 53.919 | 71.930 | 39.384 | 61.765 | 182.166 | 901.567
2021 19,94 2,72 2,50 3,33 1,83 2,86 8,45 41,63 | 436.739 | 59.518 | 54.728 | 73.009 | 39.975 | 62.691 | 184.984 | 911.644

2022 20,08 2,76 2,54 3,38 1,85 2,91 8,58 42,09 | 439.732| 60.411 | 55.549 | 74.104 | 40.575 | 63.632 | 187.844 | 921.847
2023 20,22 2,80 2,57 3,43 1,88 2,95 8,71 42,57 | 442.745| 61.317 | 56.382 | 75.216 | 41.183 | 64.586 | 190.747 | 932.176
2024 20,36 2,84 2,61 3,49 1,91 2,99 8,84 43,04 | 445777 | 62.237 | 57.228 | 76.344 | 41.801 | 65.555 | 193.694 | 942.635

2025 20,49 2,88 2,65 3,54 1,94 3,04 8,98 43,53 | 448.828 | 63.170 | 58.086 | 77.489 | 42.428 | 66.538 | 196.684 | 953.224
2026 20,63 2,93 2,69 3,59 1,97 3,08 9,12 44,02 | 451.898 | 64.118 | 58.957 | 78.652 | 43.064 | 67.536 | 199.719 | 963.945
2027 20,78 2,97 2,73 3,65 2,00 3,13 9,26 44,51 | 454.988 | 65.079 | 59.842 | 79.831 | 43.710 | 68.549 | 202.799 | 974.800
2028 20,92 3,02 2,77 3,70 2,03 3,18 9,40 45,01 | 458.098 | 66.056 | 60.739 | 81.029 | 44.366 | 69.578 | 205.926 | 985.791
2029 21,06 3,06 2,82 3,76 2,06 3,22 9,55 45,52 | 461.227 | 67.046 | 61.650 | 82.244 | 45.031 | 70.621 | 209.099 | 996.919
2030 21,20 3,11 2,86 3,81 2,09 3,27 9,69 46,04 | 464.376 | 68.052 | 62.575 | 83.478 | 45.707 | 71.681 | 212.319 | 1.008.187
2031 21,35 3,15 2,90 3,87 2,12 3,32 9,84 46,56 | 467.545| 69.073 | 63.514 | 84.730 | 46.393 | 72.756 | 215.587 | 1.019.597
2032 21,49 3,20 2,94 3,93 2,15 3,37 10,00 47,08 | 470.733 | 70.109 | 64.466 | 86.001 | 47.088 | 73.847 | 218.904 | 1.031.150
2033 21,64 3,25 2,99 3,99 2,18 3,42 10,15 47,62 | 473.943 | 71.161 | 65.433 | 87.291 | 47.795 | 74.955 | 222.270 | 1.042.848
2034 21,79 3,30 3,03 4,05 2,22 3,47 10,31 48,16 | 477172 | 72.228 | 66.415 | 88.601 | 48.512 | 76.079 | 225.686 | 1.054.693
2035 21,94 3,35 3,08 4,11 2,25 3,53 10,46 48,71 | 480.422 | 73.311 | 67.411 | 89.930 | 49.239 | 77.220 | 229.154 | 1.066.687
2036 22,09 3,40 3,12 417 2,28 3,58 10,62 49,26 | 483.692 | 74.411 | 68.422 | 91.278 | 49.978 | 78.379 | 232.672 | 1.078.833
2037 22,24 3,45 3,17 4,23 2,32 3,63 10,79 49,82 | 486.983 | 75.527 | 69.449 | 92.648 | 50.728 | 79.554 | 236.243 | 1.091.132
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Uirauna / Vieirépolis

Quadro 2.5 — Populagdes dos Chafarizes

Populagao (hab.)
Vieirépolis / Lastro

MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

Santa Cruz / Sao Pedro

Pov. de

N\

Comunidade 1 Comunidade 2 mea.ba de wa.aba de Madeiro Moreria Umburana Mariano Barra  Algoddes Timbauba Tigre Tirada Carnaubinha Santanade Slu0 Total
Baixo Cima K Agreste
Baixo
2007 40 20 404 323 81 81 40 404 40 81 81 444 202 202 162 202 2.808
2008 41 20 408 326 82 82 41 408 41 82 82 449 204 204 163 204 2.836
2009 41 21 412 330 82 82 41 412 41 82 82 453 206 206 165 206 2.864
2010 42 21 416 333 83 83 42 416 42 83 83 458 208 208 166 208 2.893
2011 42 21 420 336 84 84 42 420 42 84 84 462 210 210 168 210 2.922
2012 42 21 425 340 85 85 42 425 42 85 85 467 212 212 170 212 2.951
2013 43 21 429 343 86 86 43 429 43 86 86 472 214 214 172 214 2.981
2014 43 22 433 347 87 87 43 433 43 87 87 476 217 217 173 217 3.010
2015 44 22 437 350 87 87 44 437 44 87 87 481 219 219 175 219 3.040
2016 44 22 442 353 88 88 44 442 44 88 88 486 221 221 177 221 3.071
2017 45 22 446 357 89 89 45 446 45 89 89 491 223 223 179 223 3.102
2018 45 23 451 361 90 90 45 451 45 90 90 496 225 225 180 225 3.133
2019 46 23 455 364 91 91 46 455 46 91 91 501 228 228 182 228 3.164
2020 46 23 460 368 92 92 46 460 46 92 92 506 230 230 184 230 3.196
2021 46 23 464 372 93 93 46 464 46 93 93 511 232 232 186 232 3.227
2022 47 23 469 375 94 94 47 469 47 94 94 516 235 235 188 235 3.260
2023 47 24 474 379 95 95 47 474 47 95 95 521 237 237 189 237 3.292
2024 48 24 478 383 96 96 48 478 48 96 96 526 239 239 191 239 3.325
2025 48 24 483 387 97 97 48 483 48 97 97 532 242 242 193 242 3.359
2026 49 24 488 390 98 98 49 488 49 98 98 537 244 244 195 244 3.392
2027 49 25 493 394 99 99 49 493 49 99 99 542 246 246 197 246 3.426
2028 50 25 498 398 100 100 50 498 50 100 100 548 249 249 199 249 3.460
2029 50 25 503 402 101 101 50 503 50 101 101 553 251 251 201 251 3.495
2030 51 25 508 406 102 102 51 508 51 102 102 559 254 254 203 254 3.530
2031 51 26 513 410 103 103 51 513 51 103 103 564 256 256 205 256 3.565
2032 52 26 518 414 104 104 52 518 52 104 104 570 259 259 207 259 3.601
2033 52 26 523 419 105 105 52 523 52 105 105 576 262 262 209 262 3.637
2034 53 26 529 423 106 106 53 529 53 106 106 581 264 264 211 264 3.673
2035 53 27 534 427 107 107 53 534 53 107 107 587 267 267 214 267 3.710
2036 54 27 539 431 108 108 54 539 54 108 108 593 270 270 216 270 3.747
2037 54 27 545 436 109 109 54 545 54 109 109 599 272 272 218 272 3.784
ISO
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Quadro 2.6 — Vazoes Médias dos Chafarizes

Uirauna / Vieirépolis

Vazao Média (I/s)
Vieirépolis / Lastro

Santa Cruz / Sao Pedro

Pov. de

N\

MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

Comunidade 1 Comunidade 2 mea.ba de wa.aba de Madeiro Moreria Umburana Mariano Barra  Algoddes Timbauba Tigre Tirada Carnaubinha Santanade Slu0 Total
Baixo Cima K Agreste
Baixo
2006 - - - - - - - - - - - - - - - - -
2007 0,03 0,02 0,34 0,27 0,07 0,07 0,03 0,34 0,03 0,07 0,07 0,37 0,17 0,17 0,13 0,17 2,34
2008 0,03 0,02 0,34 0,27 0,07 0,07 0,03 0,34 0,03 0,07 0,07 0,37 0,17 0,17 0,14 0,17 2,36
2009 0,03 0,02 0,34 0,27 0,07 0,07 0,03 0,34 0,03 0,07 0,07 0,38 0,17 0,17 0,14 0,17 2,39
2010 0,03 0,02 0,35 0,28 0,07 0,07 0,03 0,35 0,03 0,07 0,07 0,38 0,17 0,17 0,14 0,17 2,41
2011 0,04 0,02 0,35 0,28 0,07 0,07 0,04 0,35 0,04 0,07 0,07 0,39 0,18 0,18 0,14 0,18 2,43
2012 0,04 0,02 0,35 0,28 0,07 0,07 0,04 0,35 0,04 0,07 0,07 0,39 0,18 0,18 0,14 0,18 2,46
2013 0,04 0,02 0,36 0,29 0,07 0,07 0,04 0,36 0,04 0,07 0,07 0,39 0,18 0,18 0,14 0,18 2,48
2014 0,04 0,02 0,36 0,29 0,07 0,07 0,04 0,36 0,04 0,07 0,07 0,40 0,18 0,18 0,14 0,18 2,51
2015 0,04 0,02 0,36 0,29 0,07 0,07 0,04 0,36 0,04 0,07 0,07 0,40 0,18 0,18 0,15 0,18 2,53
2016 0,04 0,02 0,37 0,29 0,07 0,07 0,04 0,37 0,04 0,07 0,07 0,41 0,18 0,18 0,15 0,18 2,56
2017 0,04 0,02 0,37 0,30 0,07 0,07 0,04 0,37 0,04 0,07 0,07 0,41 0,19 0,19 0,15 0,19 2,58
2018 0,04 0,02 0,38 0,30 0,08 0,08 0,04 0,38 0,04 0,08 0,08 0,41 0,19 0,19 0,15 0,19 2,61
2019 0,04 0,02 0,38 0,30 0,08 0,08 0,04 0,38 0,04 0,08 0,08 0,42 0,19 0,19 0,15 0,19 2,64
2020 0,04 0,02 0,38 0,31 0,08 0,08 0,04 0,38 0,04 0,08 0,08 0,42 0,19 0,19 0,15 0,19 2,66
2021 0,04 0,02 0,39 0,31 0,08 0,08 0,04 0,39 0,04 0,08 0,08 0,43 0,19 0,19 0,15 0,19 2,69
2022 0,04 0,02 0,39 0,31 0,08 0,08 0,04 0,39 0,04 0,08 0,08 0,43 0,20 0,20 0,16 0,20 2,72
2023 0,04 0,02 0,39 0,32 0,08 0,08 0,04 0,39 0,04 0,08 0,08 0,43 0,20 0,20 0,16 0,20 2,74
2024 0,04 0,02 0,40 0,32 0,08 0,08 0,04 0,40 0,04 0,08 0,08 0,44 0,20 0,20 0,16 0,20 2,77
2025 0,04 0,02 0,40 0,32 0,08 0,08 0,04 0,40 0,04 0,08 0,08 0,44 0,20 0,20 0,16 0,20 2,80
2026 0,04 0,02 0,41 0,33 0,08 0,08 0,04 0,41 0,04 0,08 0,08 0,45 0,20 0,20 0,16 0,20 2,83
2027 0,04 0,02 0,41 0,33 0,08 0,08 0,04 0,41 0,04 0,08 0,08 0,45 0,21 0,21 0,16 0,21 2,86
2028 0,04 0,02 0,41 0,33 0,08 0,08 0,04 0,41 0,04 0,08 0,08 0,46 0,21 0,21 0,17 0,21 2,88
2029 0,04 0,02 0,42 0,34 0,08 0,08 0,04 0,42 0,04 0,08 0,08 0,46 0,21 0,21 0,17 0,21 2,91
2030 0,04 0,02 0,42 0,34 0,08 0,08 0,04 0,42 0,04 0,08 0,08 0,47 0,21 0,21 0,17 0,21 2,94
2031 0,04 0,02 0,43 0,34 0,09 0,09 0,04 0,43 0,04 0,09 0,09 0,47 0,21 0,21 0,17 0,21 2,97
2032 0,04 0,02 0,43 0,35 0,09 0,09 0,04 0,43 0,04 0,09 0,09 0,47 0,22 0,22 0,17 0,22 3,00
2033 0,04 0,02 0,44 0,35 0,09 0,09 0,04 0,44 0,04 0,09 0,09 0,48 0,22 0,22 0,17 0,22 3,03
2034 0,04 0,02 0,44 0,35 0,09 0,09 0,04 0,44 0,04 0,09 0,09 0,48 0,22 0,22 0,18 0,22 3,06
2035 0,04 0,02 0,44 0,36 0,09 0,09 0,04 0,44 0,04 0,09 0,09 0,49 0,22 0,22 0,18 0,22 3,09
2036 0,04 0,02 0,45 0,36 0,09 0,09 0,04 0,45 0,04 0,09 0,09 0,49 0,22 0,22 0,18 0,22 3,12
2037 0,05 0,02 0,45 0,36 0,09 0,09 0,05 0,45 0,05 0,09 0,09 0,50 0,23 0,23 0,18 0,23 3,15
ISO 10
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Quadro 2.7 — Familias Residentes em Domicilios Particulares, por Classes de Rendimento
Nominal Médio Mensal Familiar Per Capita

Renda Mensal

Municipios até 1SM(*) até 3SM(*)  mais de 3SM(*)
Lastro 95,67% 3,66% 0,66%
Poco de José de Moura 87,67% 10,28% 2,05%
Santa Cruz 86,77% 10,94% 2,28%
S&o Francisco 92,05% 7,18% 0,77%
Uiradna 81,92% 14,34% 3,74%
Vieirépolis 93,93% 5,22% 0,84%

(*) Inclui familia sem rendimentos e exclui familias sem declaragéo.

2.4 A PROBLEMATICA DO ABASTECIMENTO
2.4.1 Sistemas de Abastecimentos Existentes

2.4.1.1 Municipio de Pogo de José de Moura

Este municipio € abastecido por pogos artesianos.

A rede existente foi implantada sem recorrer a qualquer projeto definidor dos didmetros
das tubulagdes. Existe um reservatorio elevado de 100 m3, que se encontra em bom
estado de conservagao, mas que nao consegue atender o suprimento de toda cidade
com pressoes adequadas.

2.4.1.2 Municipio de Uirauna

A cidade é abastecida pelo agude Arrojado.

A cerca de 220 m do acgude Arrojado, encontra-se uma area dotada de estacdo de
tratamento de agua (ETA) convencional com estagdo de bombeamento.

A ETA tem capacidade de 22,5 |/s, encontrando-se em péssimo estado de
conservacao, assim como a estagcdao de bombeamento.

O reservatério elevado de 150 m*® abastece a comunidade de Bela Vista e supre a
lavagem dos filtros. O reservatério de 300 m?, apoiado, abastece a cidade de Uirauna.

O sistema de abastecimento de agua de Uirauna é operado pela CAGEPA. Possui
3.625 ligagbes cadastradas e 2.924 ligagdes funcionando. As ligacbes atendem a
cerca de 95% da cidade.

2.4.1.3 Municipio de Vieirépolis

A cidade é abastecida por dois po¢gos amazonas que recalcam para um reservatoério
elevado de 50 m3, que possui estado de conservacéao regular.
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O tratamento se resume a desinfecgdo, através da aplicagdo de cloro. A agua
consumida pela populagdo local possui alto teor de salinidade. Este sistema de
abastecimento é operado pela Prefeitura.

2.4.1.4 Municipio de Lastro

A cidade é abastecida por 2 (dois) po¢gos amazonas que possui sistema de recalque
para um reservatoério elevado de 50 m3 que se encontra em estado precario de
conservagao.

O tratamento resume-se a cloracdo. O sistema é operado pela CAGEPA, possuindo
389 ligacdes cadastradas e 291 ligagdes em funcionamento.

2.4.1.5 Municipio de Santa Cruz

A cidade é abastecida pelo acude Caldeirdo, com capacidade de acumulacao de
508.500 m3, abastecendo um Cacimbdo que dista do agude cerca de 4.300 m. Do
Cacimbao a agua é recalcada para um reservatorio elevado de 200 m?, situado a cerca
de 800 m do ponto de recalque. Este reservatorio foi recém reformado, tendo sido a
ele associado uma ETA convencional de fibra de vidro.

O sistema é operado pela CAGEPA, possuindo cerca de 958 ligagdes cadastradas.

Na ocasido da visita a cidade, empreendida pela equipe da projetista, foi colhida a
informagcdo de que a cidade de Santa Cruz, bem como outras localidades
circunvizinhas, esta na iminéncia de ser abastecida pelo agude Paraiso, com cerca de
5.340.000 m?, através de uma adutora com 10 km de extensdo, ora em implantagao.

2.4.1.6 Distrito de Sao Pedro

Sao Pedro é um distrito do municipio de Santa Cruz, do qual dista cerca de 5 km.
Possui um reservatorio elevado de 50 m® de capacidade, que se encontra em precario
estado de conservagédo. O abastecimento de agua é operado pela Prefeitura de Santa
Cruz, através de Cacimbé&o e chafariz. A agua oferecida a populagao do distrito de S&o
Pedro é de boa qualidade.

2.4.1.7 Municipio de Sdo Francisco

A cidade de Sao Francisco é abastecida pelo agude Sao Francisco. O sistema operado
ela CAGEPA é constituido de ETA convencional de fibra de vidro (que ndo opera),
estacdo de bombeamento e reservatério elevado de 100 mi. O tratamento
efetivamente praticado é apenas cloracao.

A rede de distribuicdo atende cerca de 70% da populagdo da cidade. O sistema possui
3 anos de implantagdo, porém ja apresenta alguns componentes (registros e valvulas)
danificados.

2.4.2 Documentacgao Fotografica

A seguir sao apresentadas as fotos colhidas quando da visita de campo aos
municipios/distrito, empreendida pela equipe da projetista.
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Foto 1 - Vist parcial do agude Capivara

o T e = = 2 —

Foto 2 — Vista parcil do agude Capivara a partir o coroamento da barrag

em

Foto 3 — Vista da area provavel para instalagao da ETA
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i A o
carga da barragem Capivara

Foto 6 — Vista do chafariz da cidade de Po¢o de José de Moura
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Foto 9 — Vista parcial do agude Arrojado
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Foto 10 — Vista da calha Parshall da ETA de Uiratna

Foto 12 — Vista parcial dos filtros da ETA de Uiraina
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‘{w
Foto 13 — Vista parcial do reservatoério elevado da cidade de Uiratina

Foto 15 — Vista parcial da tbulagéo de um dos pogos de Vieirépolis

5001/2000
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Foto 16 — Vista da tubulagdo do mesmo poc¢o (instalagdo abrigada)

Foto 17 — Vista do reservatoério da cidade de Lastro

e

i o

Foto 18 — Vist dos e

gistros do reservatério de Lastro

1
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Foto 21 - Vista parcial do floculador hidraulico a ETA da cidade de Santa Cruz
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s ek

Foto 24 - Vista d reervatério e chafariz o
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distrito de Sao Pedro
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Foto 27 - Vista parcial do agude de Sao Francisco
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Foto 28 — Vista do reservatorio elevado da cidade de Sao Francisco

Foto 29 - Vista dos tanques de dosagem da ETA de Sao Francisco

Foto 30 — Vista parcial do barrilete dos filtros da ETA da cidade de Sao Francisco
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2.4.3 Formas de Abastecimento Atual das Comunidades Urbanas (Precos Pagos e
Formas de Cobrancga)

De acordo com as informagdes fornecidas pela CAGEPA, apresentadas em anexo,
considerou-se, para o sistema atual, como consumidores ligados ao sistema publico,
no que concerne aos beneficios (arrecadagao pela CAGEPA com a comercializagédo da
agua tratada), tendo em vista a analise financeira, os municipios de Uirauna e Lastro;
e referente a custos de operacdo e manutencido, as cidades de Uirauna, Lastro e
Santa Cruz, ou seja, para esta ultima cidade a CAGEPA n&o apresentou dados
relativos a arrecadagao municipal.

Os municipios de Poco de José de Moura, Vieirépolis, Sao Francisco e Distrito de Sao
Pedro, foram consideradas consumidores nao ligados ao sistema publico da CAGEPA,
servidos por fontes alternativas, através de compra de agua.

Os custos praticados pelo suprimento através de fontes alternativas, considerados no
presente estudo de analise financeira e econémica, provém do estudo “Curva de Demanda
de Agua no Nordeste”, cujos valores adotados sdo apresentados no Quadro 2.8.

Quadro 2.8 — Custos de Fontes Alternativas de Agua no Nordeste Brasileiro

Tioo de Fonte Prego Médio Consumo Médio

P (R$/m?) (m3/més/familia)
Carro pipa 0,74 4,82
Compra de agua 7,25 3,72

Fonte: PBLM Consultoria Empresarial S/C Ltda./BNB- outubro /96

A demanda dos consumidores nao ligados foi calculada a partir de um consumo per
capita de 35 I/hab.dia.

As informacdes fornecidas pela CAGEPA, relativas ao periodo de janeiro a julho de
2006, sao apresentados no Quadro 2.9.

Quadro 2.9 - Informagoes Fornecidas pela CAGEPA (Janeiro a Julho de 2006)
Municipios

Descrigao

Uirauna Lastro

Populagdo no Ano 2006 (hab) 10.500 1.204
Nivel de Atendimento (%) 80,00 34,71
Populagao Atendida 8.400 418
NGmero de Ativas com Hidrémetros 2477 242
Ligach Ativas sem Hidrémetros 409 10
gacdes

Total 2.886 252
Habitantes por Ligagbes 2,91 1,66
Consumo Per Capita (I/hab.dia) 87,06 95,81
Volume Consumido (m?3) 201.664 25.425
Volume Micromedido (m3) 193.874 18.645
Volume Produzido (m?) 419.540 31.003
Perdas Fisicas (%) 46,76 36,76
Volume Faturado (m?) 263.397 24,194
Tarifa (R$/m?) 1,75 1,85
Faturamento (R$) 462.535 44.821

ISO 9001/2000
14001/2004
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2.4.4 Populagao Atendida Dividida em Populagcao Conectada e Nao Conectada a
Rede de Abastecimento

A populacdo atendida conectada a rede de distribuicdo das zonas urbanas dos
municipios de Uirauna e Lastro correspondem, no ano de 2006, a um total de 8.819
habitantes, segundo informe da CAGEPA, assim dsitribuida:

e Uirauna
— Populagéo:......c.cooiiiiiiii 10.500 habitantes;
— Populacédo Atendida:................... 8.400 habitantes;
— indice de Atendimento: ........cooeoevveeeeennn.. 80,00%.
e Lastro
— Populag@o:......ccocoeeviiiiiiiiin 1.204 habitantes;
— Populacédo Atendida: ...................... 418 habitantes;
— Indice de Atendimento: ........covvevevveeeeenn. 34,71%.

As populacdes ndo conectadas correspondem as sedes municipais dos municipios de
Santa Cruz, Po¢o de José de Moura, Vieiropolis, Sdo Francisco e distrito de S&o
Pedro, cujas populagdes montam aos seguintes valores no ano 2006.

o SantaCruz:.......cccoiviviiiiiiiiiis 2.682 habitantes;
e Poco de José de Moura: ................. 1.087 habitantes;
o Vieiropolis: .....ccoceveiiiiiiiii 999 habitantes;
e S30 Francisco: .......cccovvviviviiiiiinnn, 1.145 habitantes;
e Distrito de Sdo Pedro:............ccceeeeni. 730 habitantes.

2.4.5 Recursos Hidricos Atualmente Utilizados

O municipio de Uirauna é abastecido pelas aguas do agude Arrojado que, apds
tratamento, é fornecida para consumo. A ETA (Estagao de Tratamento de Agua) tem
capacidade de 22,5 I/s.

Os municipios de Vieirdpolis e Lastro se servem das aguas fornecidas por dois pogos
amazonas, um para cada municipio.

Santa Cruz recebe agua do acgude Caldeirdo, responsavel pelo abastecimento de um
Cacimbao que, por sua vez, fornece agua para a cidade.

O distrito de Sao Pedro se serve de Cacimbao e Chafariz.

O municipio de Sao Francisco é abastecido pelo acude Sao Francisco, com tratamento
através de ETA convencional de fibra de vidro.
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2.4.6 Consumo Atual, com Anadlise do Consumo “Per Capita”

Os dados fornecidos pela CAGEPA, referentes aos Sistemas de Abastecimento de
Agua das cidades de Uirauna e Lastro, foram considerados como representativos do
sistema atual, cujos parametros sdo mostrados no Quadro 2.9.

2.5 DEMANDAS ATUAL E FUTURA DOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL

A demanda atual, tomando os municipios de Uirauna e Lastro como representativos do
sistema adutor concebido, encontra-se explicitada no Quadro 2.9.

As demandas futuras, durante os anos de operagédo do periodo considerado (2007 a
2037), sao apresentadas no Quadro 2.10.

Quadro 2.10 — Estimativa de Demanda para a Situagdao com o Sistema Proposto (m3/ano)

Volumes Anuais Demanda Ano Volumes Anuais Demanda

Médios (m3) (m3/ano) Médios (m3) (m3/ano)
1 2006 0 0 17 2022 921.847 691.385
2 2007 781.243 549.917 18 2023 932.176 699.132
3 2008 789.834 574.210 19 2024 942.635 706.976
4 2009 798.531 598.898 20 2025 953.224 714.918
5 2010 807.334 605.500 21 2026 963.945 722.959
6 2011 816.245 612.184 22 2027 974.800 731.100
7 2012 825.267 618.950 23 2028 985.791 739.343
8 2013 834.399 625.799 24 2029 996.919 747.689
9 2014 843.644 632.733 25 2030 1.008.187 756.141
10 2015 853.003 639.752 26 2031 1.019.597 764.698
11 2016 862.478 646.859 27 2032 1.031.150 773.362
12 2017 872.071 654.053 28 2033 1.042.848 782.136
13 2018 881.782 661.336 29 2034 1.054.693 791.020
14 2019 891.613 668.710 30 2035 1.066.687 800.015
15 2020 901.567 676.175 31 2036 1.078.833 809.125
16 2021 911.644 683.733 32 2037 1.091.132 818.349

Nota: Os Volumes Anuais Médios Produzidos ndo consideram os suprimentos dos chafarizes.
2.5.1 Consumo Atual e Estimativa de Consumo de Agua, em m?/ano, por Categoria
de Consumidores

Os consumos atuais das cidades de Uirauna e Lastro, de acordo com o informe da
CAGEPA, sao:

e Uiralna: .....cocoovvveveinannn. 201.664 m® em sete meses;
e Lastro:...coovviiiiiiiiiii, 25.425 m® em sete meses.
|SO 25
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Os municipios atualmente nao servidos por sistema publico da CAGEPA, considerados
como usuarios que compram agua, possuem per capita de 35 I|/hab.dia com
populacdes atuais, ano 2006, de:

o SantaCruz:........cccooviiiiiiiiiiiis 2.682 habitantes;
e Poco de José de Moura: ................. 1.087 habitantes;
o Vieiropolis: ....ccooeveiiiiiiiiii 999 habitantes;
e S30 Francisco: .......cocovvviviviiiiiiinn, 1.145 habitantes;
e Distrito de Sdo Pedro:.........c...oeeeeni. 730 habitantes;
o TOTAL: e, 6.643 habitantes.

Estimou-se os seguintes valores de demanda para o sistema atual:

e Demanda Ligada:............cccoeeeeinnnnnnns 495.543 m3/ano;
e Demanda Ndo-Ligada: ............c.......... 84.861 m3/ano;
e Demanda Total:..........ccooeiiiiiiinnns 580.404 m3/ano.

2.5.2 Andlise Critica da Demanda Calculada em Confronto com o Projeto Proposto

Para o sistema atual de abastecimento de agua das cidades de Uirauna e Lastro,
verifica-se os seguintes indices de perdas fisicas:

o Uiralna: .....oviiniiiie 46,76%;
o Lastroi.ii 36,76%.

Os valores per capita liquidos informados pela CAGEPA sao:

o Uiralna: ... 87,06 I/hab.dia;

o Lastroi..coiiieii 95,81 I/hab.dia.

Os valores per capita liquidos e indices de perdas propostos para o Sistema Adutor
Capivara foram aqueles recomendados pelo Manual Operativo do Proagua, quais

sejam: 90 |/hab.dia, para populagdes inferiores a 4.000 hab, e 112,5 I/hab.dia, para
populagdes superiores a 4.000 hab., e indice de perdas de 25%.
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3. Solucgéao Proposta
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3. SOLUGAO PROPOSTA

3.1 REALIDADE ATUAL DA AREA A SER CONTEMPLADA PELO SISTEMA PROPOSTO (ANALISE DO
PROBLEMA / CARENCIA / SISTEMA EXISTENTE / POPULAGAO CONECTADA AO SISTEMA /
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS HIiDRICOS)

A analise do sistema existente demonstra o comprometimento em sua capacidade de
oferta hidrica, face as limitacbes dos mananciais que, frequentemente, nos periodos
de estiagem ndo atendem as demandas de suprimento humano, atingindo algumas
vezes o total esvaziamento. Em consequéncia, torna-se necessario ampliar esta oferta
hidrica, de modo a satisfazer as necessidades locais.

As condi¢cbes adversas desses municipios/distrito, no que tange ao suprimento de
agua potavel, indicam a necessidade de implantacdo de um sistema adutor para
conduzir, a partir do agude Capivara, agua tratada para suprimento das populagdes
urbanas, através de reservacgao e rede de distribuigcdo, e parte da populagéao rural, via
chafarizes.

3.2 EsTuDOS DESENVOLVIDOS

3.2.1 Estudos Hidrolégicos do Manancial a ser Utilizado

O acude Capivara, localizado no municipio de Uirauna, oferece uma alternativa
possivel de abastecimento dos municipios alvos. Com uma capacidade de acumulagao
de cerca de 38 milhdes de m?3, possui as seguintes vazdes regularizaveis para as
garantias de 100, 95 e 90%:

e Garantiade 100%: ......ceevvenennnnns 341,04 |I/s;
e Garantiade 95%: .....ccceeiniininnnnns 447,26 |/s;
e Garantiade 90%: ........cccvvevnennnnn. 516,55 I/s.

Na Figura 3.1 sdo apresentados dados basicos do reservatério da barragem Capivara.

3.2.2 Estudo de Concepgao do Sistema / Dados Basicos de Demanda e Oferta de
Agua / Critérios Adotados para Definigdo Dividida pelas Categorias Sociais
Beneficiadas pelo Projeto / Demais Critérios Técnicos Utilizados para o
Dimensionamento

A concepcéo idealizada para o Sistema Adutor Capivara nos Estudos de Concepcgao
(RTP), prevé o suprimento a partir da barragem Capivara, por gravidade, a uma
estacdo de tratamento de agua, com bombeamentos subsequentes, para
abastecimento dos reservatorios de distribuicdo dos municipios e distritos enumerados
anteriormente.

Ao longo do sistema adutor, foi previsto o suprimento de chafarizes para
abastecimento de comunidades rurais.
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Figura 3.1 — Dados Basicos do Reservatério Capivara
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ISO

(o] ] Area Volume Precipitagao Evaporagao Bacia hidrografica: Peixe
(m) (m?) (m3) (mm) (mm) Curso barrado: Rio do Peixe
321,17 0,00 0,00 68,7 186,9 Municipio: Uiratina
322,00 3.800,00 1.577,00 111,6 130,9 Area nao controlada da bacia hidrografica (km?): 261,52
323,00 7.000,00 6.977,00 205,4 119,8 Localizagédo: UTM (24M) 558506; 9276488
324,00 13.480,00 17.217,00 161,2 113,2 Carta (1:100.000): Souza (1128)
325,00 23.040,00 35.477,00 95,7 141,6 VVolume maximo (m3): 37.549.827,00
326,00 32.920,00 63.457,00 39,2 153,7 Volume morto (m?): 74.022,00
327,00 51.600,00 105.717,00 24,6 191,2 Posto pluviométrico representativo: Barra do Jua (3832089)
328,00 72.120,00 167.577,00 9,0 227,2 Evaporagdo representativa: Sdo Gongalo
329,00 95.000,00 251.137,00 4,8 238,0
330,00 116.120,00 356.697,00 5,6 2454
331,00 136.120,00 482.817,00 11,3 243,5
332,00 159.440,00 630.597,00 23,0 214,0
333,00 190.520,00 805.577,00
ggg:gg ;;gggg:gg :11 g;??g;:gg Curvas Cota - Area e Cota - Volume do Reservatério Capivara
336,00 295.520,00 1.531.397,00 Area (km?)
337,00 330.520,00 1.844.417,00 0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000
338,00 370.800,00 2.195.077,00 370 t t t t t
339,00 417.320,00 2.589.137,00
340,00 456.680,00 3.026.137,00
341,00 519.920,00 3.514.437,00
342,00 584.480,00 4.066.637,00
343,00 660.840,00 4.689.297,00
344,00 750.680,00 5.395.057,00
345,00 838.240,00 6.189.517,00
346,00 966.400,00 7.091.837,00
347,00 1.102.670,00 8.126.372,00
348,00 1.235.480,00 9.295.447,00
349,00 1.374.240,00 10.600.307,00
350,00 1.523.760,00 12.049.307,00
351,00 1.692.552,00 13.657.463,00
352,00 1.863.864,00 15.435.671,00
353,00 2.031.056,00 17.383.131,00
354,00 2.220.008,00 19.508.663,00
355,00 2.409.000,00 21.823.167,00
356,00 2.696.512,00 24.375.923,00
357,00 2.999.744,00 27.224.051,00
358,00 3.282.256,00 30.365.051,00
359,00 3.597.008,00 33.804.683,00
360,00 3.893.280,00 37.549.827,00 315 + T T T T T T
361,00 4.269.968,00 41.631.451,00 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 70.000.000
362,00 4.627.816,00 46.080.343,00 Volume (m?)
363,00 4.977.024,00 50.882.763,00
364,00 5.338.752,00 56.040.651,00
365,00 5.706.720,00 61.563.387,00
29
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Foi adotada a premissa basica de abastecer com agua tratada, com maior garantia
hidrica, pelo sistema adutor ora concebido, os municipios/distritos, atualmente
atendidos com menor garantia hidrica por sistemas proprios, sem no entanto
abandonar esses sistemas existentes.

Em linhas gerais, a alternativa escolhida, Alternativa 1, Variante “B”, por apresentar os
menores custos de investimento, compde-se das seguintes unidades:

e Tomada de Agua no reservatério da barragem Capivara através de conexdo a
tubulacao existente instalada a jusante do maci¢o da barragem (adjacente a valvula
dispersora);

e Aducao por gravidade da barragem até a entrada da estagdo de tratamento de
agua. Nesta tubulacédo serdo instaladas, em sequéncia, uma valvula redutora de
pressao e limitadora de vazdo e um medidor de vazao;

o Estacao de Tratamento de Agua (ETA), foram estudados dois tipos de estacdo de
tratamento de agua, uma convencional de concreto, dotada de mistura rapida,
floculador hidraulico, decantador convencional e filtros rapidos; outra convencional,
pré-fabricada, dotada de mistura rapida, floculadores mecanizados, decantador
tubular e filtros rapidos autolavaveis.

Com base na experiéncia da projetista em projetos similares, a partir de curvas
parameétricas de custos de ETAs, observou-se que a ETA convencional pré-
fabricada é a que apresenta um menor custo de investimento, sendo, portanto,
selecionada.

A vazao de projeto do Sistema Adutor Capivara, é de 52,99 I/s, correspondente a uma
vazao de tratamento de cerca de 55,64 I/'s = 4.006,1 m*/dia (operacéo de 20 horas por
dia, no ano de alcance do projeto, acréscimo de 5% por conta de perdas na ETA).

Verifica-se que a vazao de projeto do sistema adutor, 52,99 I/s, é bastante inferior a
vazao regularizada para 100% de garantia, igual a 341,04 |/s, ou seja, cerca de
15% da disponibilidade do reservatoério do agude Capivara.

As caracteristicas basicas do sistema adutor escolhido sdo mostradas no Quadro 3.1.

Quadro 3.1 — Dados Basicos dos Quantitativos do Sistema Adutor Escolhido

Trecho Diametro Extensao Poténcia da EB
(mm) (m) (kW)
EB1/1 - Pogo de José de Moura 100 5.400 3,47
EB1/2 - EB2 300 7.900 13,32
EB2 - Stand-Pipe 200 10.250 107,24
Stand-Pipe - Santa Cruz 200/ 150 32.250 -
Entroncamento Lastro - Lastro 80 1.800 -
Derivacao - Sao Francisco e Sao Pedro 100 7.500 -
Derivagao para Uirauna 200 500 -
Total 65.600 -
1S O B 30

14001/2004



N\

______________________________________________________________________| MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

3.2.3 Estudo de Alternativas

Foram estudadas duas alternativas de solugao do problema de abastecimento de agua
dos municipios de Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Sdo Pedro,
Séao Francisco e Santa Cruz.

Em cada uma das alternativas estudadas, foram previstas variantes, que as
diferenciam no que concerne a forma de suprimento de Santa Cruz, Sdo Pedro e Sao
Francisco.

A Figura 2.1, Capitulo 2, mostra o tragado das duas alternativas estudadas,
Alternativas 1 e 2, e Variantes “A” e “B”.

Foi selecionada a Alternativa 1/Variante “B” para o Sistema Adutor Capivara por
apresentar o menor custos de investimento.
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4. Viabilidade Ambiental
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4. VIABILIDADE AMBIENTAL

4.1 CARACTERISTICAS BASICAS E ECONOMIA DA REGIAO E CONDICOES SOCIOECONOMICAS

DAS POPULAGOES

4.1.1 Caracteristicas da Regiao

A regido objeto dos Estudos Técnicos Preliminares, de Viabilidade e do Projeto Basico
do Sistema Adutor Capivara esta situada na parte oeste do Estado da Paraiba, na
bacia do rio Piranhas, sub-bacia Rio do Peixe.

Segundo a divisao territorial adotada pelo IBGE, as localidades beneficiadas estao
inseridas na mesorregido do Sertdo Paraibano, sendo os municipios de Pogo de José de
Moura e Uirauna pertencentes a microrregidao de Cajazeiras, € os municipios de Lastro,
Santa Cruz, Sdo Francisco e Vieiropolis, pertencentes a microrregido de Souza.

No Quadro 4.1 é apresentado um resumo da distribuicdo dos municipios.

Quadro 4.1 — Situagao dos Municipios Alvo dos Estudos

Na Figura 2.1, apresentada no Capitulo 2, tem-se uma idéia da localizagdo da area no

Mesorregiao Microrregiao Municipio Area (km?)
L Uirauna 261,6
Cajazeiras -
Poco de José de Moura 123,5
Sertdo da Lastro 121,5
Paraiba Santa Cruz 272,8
Souza .
Sao Francisco 127,2
Vieirépolis 116,8

Fonte: IBGE e Anuario Estatistico do Estado da Paraiba

contexto do Estado da Paraiba.

As populacdes de acordo com os censos demograficos do IBGE de 1991, 1996 e 2000

sao apresentadas no Quadro 4.2.

Quadro 4.2 — Populagées do Censo Demografico do IBGE

1996
Municipios
Urbana Rural

Uiratna 8.422 7111 8.937 5.098 8.946 4,735
Poco de José de Moura - - - - 994 2.535
Vieirdpolis - - - - 914 3.578
Lastro 759 2.519 929 1.082 1.082 2.036
Sao Francisco - - - - 1.047 2417
Santa Cruz 2.389 5.021 2.603 4.402 2.746 3.725
Fonte: IBGE.

A localidade de Sao Pedro, também integrante do sistema adutor, pertence ao
municipio de Santa Cruz. Sua populacao atual foi estimada em 730 habitantes quando
da visita de campo empreendida ao local.
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4.1.2 Economia da Regidao e Condigoes Socioecondmicas das Populagoes

Através de levantamentos realizados junto ao IBGE, relativo ao Censo Demogréfico de
2000, atualizado para 2001, observa-se, para todos os municipios inseridos na area de
influéncia do projeto, que acima de 80% das familias recebem um salario médio
mensal familiar per capita de até 1 (um) salario minimo.

Este percentual se reduz para cerca de 1,0% quando se analisa o extrato de familias
com rendimento de até 3 salarios minimos. O Quadro 2.7, Capitulo 2 deste relatério,
ilustra a estratificagado da renda familiar por municipio, segundo o IBGE.

As atividades econ6micas desenvolvidas na regido do projeto estdo inseridas no setor
primario (agricultura e pecuaria), porém de forma artesanal, com baixos indices de
produtividade, decorrentes, em parte, das caracteristicas pedologicas da regido, da
baixa potencialidade hidrica e também da falta de investimentos financeiros. A
atividade comercial concentra-se no varejo de pequeno porte.

Séao descritas, a seguir, de acordo com dados do IBGE, as condi¢gbes socioeconbémicas
dos municipios componentes do Sistema Adutor Capivara.

4.1.2.1 Municipio de Uirauna

O municipio foi criado pela Lei n® 972 de 02 de dezembro de 1952. De acordo com o
ultimo censo do IBGE (ano 2000), a comunidade possuia uma populagdo de 13.681
habitantes, composta por 6.581 homens e 7.100 mulheres, da populagdo total
residente. O numero de alfabetizados com idade igual ou superior a 10 anos é de
7.746, correspondente a uma taxa de alfabetizagdo de 68,6%. A cidade contém cerca
de 3.421 domicilios particulares e permanentes; destes 1.059 possuem esgotamento
sanitario, 1.940 sdo abastecidos pela rede geral de agua e 1.725 dispéem de sistema
de coleta de lixo. A educacao conta com o concurso de 39 estabelecimentos de ensino
fundamental e 03 colégios de ensino médio. A agropecuaria seguida do comércio,
constituem as principais atividades econémicas da comunidade. O total de empresas
atuantes com CNPJ é de 92, dispondo ainda de 01 agéncia bancaria. Para atividades
culturais, e lazer a cidade conta com 01 biblioteca publica, associa¢des recreativas,
museus, clubes, banda de musica e 01 ginasio poliesportivo. A Justica dispdem de um
Juizado de Pequenas Causas e Conselho Tutelar.

4.1.2.2 Municipio de Pogo de José de Moura

O municipio foi criado pela lei n® 5.914 de 29 de Abril de 1994 e instalado em 01 de
Janeiro de 1997. Conforme o censo do IBGE do ano 2000, o numero de habitantes era
de 3.529 pessoas, composta por 1760 homens e 1.769 mulheres. O numero de
alfabetizados com idade igual ou superior a 10 anos é de 1936, correspondendo a uma
taxa de 66,7%. A sede municipal possui cerca de 269 domicilios particulares, sendo
que 201 possuem esgotamento sanitario, 254 s&o atendidas pela rede geral de agua e
um total de 266 sao beneficiados com coleta de lixo. O atendimento médico é prestado
por 01(uma) unidade ambulatorial. A educagdo conta com 22 estabelecimentos de
ensino fundamental e de 1 de ensino médio. O numero de empresas cadastradas e
atuantes com CNPJ é de 8. A agricultura constitui a principal atividade econémica da
comunidade.
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4.1.2.3 Municipio de Lastro

O municipio foi criado pela lei n°® 3.048 de 17 de Junho de 1963 e instalado em 31 de
Agosto daquele ano. A comunidade possuia uma populagdo de 3.118 habitantes, dos
quais 1.585 homens e 1.533 mulheres, segundo o censo do IBGE, ano 2000. O
numero de alfabetizados com idade igual ou superior a 10 anos € de 1.655, o que
corresponde a uma taxa de alfabetizacdo de 64.0%. A cidade contém cerca de 241
domicilios particulares e permanentes, dos quais 226 sao abastecidos pela rede geral
de agua, 2 possuem sistema de esgotamento sanitario e 44 dispdem de servigo de
coleta de lixo. No setor de saude o servigo é prestado por 02 unidades ambulatoriais e
01 hospital. Ha 21 estabelecimentos de ensino fundamental e 01 colégio de ensino
médio. A principal atividade econémica da comunidade é a agricultura.

4.1.2.4 Municipio de Santa Cruz

O municipio foi criado pela lei n® 2.707 de 29 de Dezembro de 1961 e instalado no dia
31 daquele més e ano. Dista cerca de 445,5 km da capital e de acordo com ultimo
censo do IBGE, a comunidade possuia uma populagédo de 6.471 habitantes, dos quais
3.245 homens e 3.226 mulheres. O numero de alfabetizados com idade igual ou
superior a 10 anos €& de 4.022, significando uma taxa de alfabetizacdo de 73,1%. A
cidade contém cerca de 712 domicilios particulares e permanentes, destes 128
possuem esgotamento sanitario, 666 sdo abastecidos pela rede geral de agua e 597
com sistema de coleta de lixo. O atendimento médico a populagdo é prestado por 01
hospital e 03 unidades ambulatoriais. A educagdo conta com o concurso de 15
estabelecimentos de ensino fundamental e 01 de ensino médio. A agricultura constitui
a principal atividade econémica da comunidade, seguida pelo comércio. O total de
empresas atuantes com CNPJ é de 38.

4.1.2.5 Municipio de Sao Francisco

O municipio foi criado pela lei n® 5.907 de 29 de Abril de 1994 e instalado em 01 de
Janeiro de 1997. A populagdo no ano 2000,, segundo o censo do IBGE, era de 3.464
habitantes, composta por 1.750 homens e 1.714 mulheres. O numero de alfabetizados
com idade igual ou superior a 10 anos é de 2.010, o que corresponde a uma taxa de
alfabetizacdo de 68,3% da populacdo. Dos 278 domicilios particulares e permanentes
existentes na sede municipal, 278 sdo abastecidos pela rede geral de agua, nenhum
possui sistema de esgotamento sanitario e 272 conta com sistema de coleta de lixo. No
setor de saude o servigco € prestado por 01 unidade ambulatorial. A educacao conta com o
concurso de 12 estabelecimentos de ensino fundamental. A principal atividade econémica
do municipio é a agricultura. O total de empresas atuantes com CNPJ é de 13.

4.1.2.6 Municipio de Vieirépolis

O municipio foi criado pela lei n°® 5902 de abril de 1994 e instalado em 01 de Janeiro de
1997. A populagdo em 2000 era de 4.672 pessoas, das quais 2.322 homens e 2.350
mulheres. O numero de alfabetizados com idade igual ou superior a 10 anos é de 2.374,
correspondendo a uma taxa de 61,9%. Existem cerca de 232 domicilios particulares na
sede municipal, sendo que nenhum possui esgotamento sanitario, 224 sdo atendidos pela
rede geral de agua e 126 contam com coleta de lixo. No setor de saude o servigo é
prestado por 03 unidade ambulatorial. A educagdo conta com o concurso de 15
estabelecimentos de ensino fundamental. A agricultura constitui a principal atividade
econdmica da comunidade. O total de empresas atuantes com CNPJ & de 7.
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4.2 INSTRUMENTOS DE GESTAO E CONTROLE AMBIENTAL DO ESTADO OU BACIA

O Plano Diretor de Recursos Hidricos — PDRH — PB ¢é sintonizado com o Plano de
Desenvolvimento Sustentavel, que é o instrumento norteador tanto das agbes do
Governo como do setor privado e da sociedade civil como um todo. Este estudo baliza
a atuagao governamental no tocante ao uso racional e multiplo da agua.

O Estado da Paraiba conta com uma lei de recursos hidricos aprovada, a Lei n°
6.308/96, que institui a Politica Estadual de Recursos Hidricos. A lei paraibana de
recursos hidricos adota os principios gerais sobre gerenciamento de recursos hidricos
semelhante a Lei Federal.

O Decreto 18.378/96 dispde sobre a estrutura organizacional basica do sistema integrado
de planejamento e gerenciamento. O referido decreto da competéncia e atribuicbes ao
Conselho Estadual de Recursos Hidricos, como organismo de deliberagdo superior, a
Secretaria de Planejamento, como o6rgao integrador, e ao Grupo Gestor de Recursos
Hidricos, como érgao gestor do Sistema Estadual de Recursos Hidricos.

Posteriormente, a Lei 6.544/97 criou a Secretaria Extraordinaria de Meio Ambiente, Recursos
Hidricos e Minerais — SEMARH constituindo-se na instituicdo devidamente credenciada para
o gerenciamento de recursos hidricos no Estado, posteriormente transformada em SECTMA
— Secretaria de Estado da Ciéncia e Tecnologia e do Meio Ambiente.

O Decreto 18.823/97 regulamenta o Fundo Estadual de Recursos Hidricos, criado pela Lei
n°® 6.308/96, e o Decreto n° 18.824/97 aprova o regimento interno do Conselho Estadual
de Recursos Hidricos, sendo seus integrantes designados pelo Decreto n° 18.839/97.

4.3 CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA SECTMA/PB

Desde a constituicdo do Grupo Gestor de Recursos Hidricos, em 1996, no ambito da
Secretaria de Planejamento, o Estado vem avangando rapidamente na
institucionalizacao do setor.

Em 1997 foi criada, pela Lei 6.544/97, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos
— SEMARH, constituindo-se na instituicdo devidamente credenciada para o gerenciamento
de recursos hidricos no Estado, posteriormente transformada em SECTMA, através de
reforma administrativa, e a atribuicdo de gerenciamento de recursos hidricos passou para a
AESA — Agéncia Executiva de Gestao das Aguas do Estado da Paraiba.

Foram também emitidos decretos instituindo e regulamentando (I) Conselho Estadual
de Recursos Hidricos; (Il) Fundo Estadual de Recursos Hidricos; (lll) o controle técnico
de obras e servigos de oferta hidrica; e (IV) a outorga de direito de uso da agua.

A Unidade Estadual de Gerenciamento do Projeto — UEGP do PROAGUA encontra-se
instalada na Secretaria (SECTMA).

A SECTMA/AESA vém implementando uma série de atividades que incluem a
implantagdo de cadastro de usuarios de agua bruta, a organizagcdo da cartografia e
das informag¢des hidrometeoroldgicas do Estado. Encontra-se, inclusive, implantado
site  (www.Imrs.pb.gov.br) com as principais informagdes e analises
hidrometeoroldgicas do Estado fornecidas pelo Laboratorio de Meteorologia, Recursos
Hidricos e Sensoriamento Remoto da Paraiba - LMRS — PB.
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4.4 ANALISE AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO

O impacto ambiental das obras sera reduzido, pois trata-se de construcdo de adutoras
de pequeno porte, em areas ja alteradas de faixas de dominio de rodovias estaduais e
estradas vicinais.

Como principais impactos previstos tém-se:

e Geracgao de efluentes domésticos

O aumento da oferta de agua para os municipios/localidade previstos trara, como
consequéncia imediata, um aumento no volume de efluentes domésticos gerados.
Ndo sO6 os moradores atualmente nao atendidos passam a contar com &agua
canalizada, mas também o consumo “per capita” aumenta em decorréncia da
melhoria no atendimento. Em decorréncia desse aumento, solucdes individuais de
disposigao dos esgotos, anteriormente satisfatorias, como as fossas, deixam de ser
a solugao generalizada para o afastamento dos efluentes.

¢ Impactos decorrentes de localizagao das obras

O empreendimento proposto localizar-se-a nas faixas de dominio de rodovias ja
implantadas, ndo comprometera areas protegidas por lei (parques e reservas, areas de
protecao ambiental, etc.), areas indigenas, e de relevante interesse ecoldgico ou cultural.

Também ndo sao previstas interferéncias com outras obras de infra-estrutura ou
area de uso publico intenso. Da mesma forma, ndo havera necessidade de
relocacao de familias.

e Aspecto socioecondémico

De uma forma geral, pode-se afirmar que os impactos positivos esperados sao
relativos a melhoria das condi¢cdes de vida da populagédo a ser abastecida: conforto
e bem-estar, reducido na incidéncia de doencas de veiculacdo hidrica, diminuigao
das faltas ao trabalho e da necessidade de internagdes para tratamento médico,
aumento da produtividade e outros beneficios decorrentes dessa melhoria, e ainda
geracéo de emprego nas fases de construgcdo e operagao dos sistemas.

4.5 MEDIDAS DE MITIGAGAO PREVISTAS

O projeto nédo prevé a implantagdo de obras de esgotamento sanitario nas cidades que
serdo atendidas com o abastecimento de agua. Para evitar os provaveis efeitos negativos
que serao gerados com a produgao e disposi¢ao inadequada dos efluentes domésticos, &
recomendavel que seja estudada com os critérios técnicos usuais a definicdo das
necessidades dessas localidades em termos de instalacbes sanitarias, assim como a
forma de dota-las desses servigos (fontes de financiamento, programas de governo, etc.).

Em funcdo da avaliagdo ambiental empreendida, s&o previstos também, a
implementac&o dos seguintes planos.

¢ Plano de Protecdo do Manancial;

e Plano de Operacao do Reservatorio do Agcude Capivara;

e Plano de Recuperacdo das Areas Alteradas;

e Planos de Monitoramento do Reservatério do Acgude Capivara, da ETA e
Reservatérios de Distribuicao;
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¢ Plano de Comunicacido e Educacdo Ambiental/Sanitaria;
¢ Plano de Planejamento dos Recursos Hidricos da Bacia.

4.5.1 Plano de Protegdao do Manancial

Em decorréncia da elevada escassez de agua que caracteriza a regiao, a existéncia de
um reservatorio passa a atrair a presenca humana e a induzir o desenvolvimento de
atividades no seu entorno imediato, em ritmo maior do que ocorreria se nao houvesse
a garantia de abastecimento.

O reservatorio, assim, pode vir a sofrer pressdo de atividades principalmente agricolas
gue se tornam atraentes na faixa umida e na faixa marginal ao perimetro da area de
inundagdo, em meio a uma regido marcadamente seca. Dependendo da intensidade
com que essas atividades se estabelecam e das medidas de controle adotadas, as
aguas do reservatério podem ser alteradas de forma a impedir seus usos mais nobres.

Por isso, torna-se necessario planejar agbes a serem desencadeadas de modo a
assegurar a obtencdo dos maiores beneficios possiveis, maximizando a vida util do
reservatorio.

No que se refere as faixas marginais, existem aspectos legais a considerar. De acordo
com a legislagdo ambiental brasileira, a construgdo de barramentos em corpos hidricos
exige a implantagcdo de faixas de prote¢céo ao redor dos reservatérios. Essa faixa, em
geral, tem sido adotada com 100 metros de largura, por forca da Resolugado CONAMA
04/85 e do Cddigo Florestal.

Deve-se procurar atender ao Coddigo Florestal, com a implantagdo da faixa,
principalmente considerando tratar-se de reservatério com fins de abastecimento
publico. Nesse sentido, vislumbram-se duas possibilidades para faixa de protegcéo do
reservatorio:

¢ Proibicao de acesso e de qualquer utilizacado da terra;

e Permissao de usos controlados.

Nos casos onde é possivel um efetivo controle de uso de agrotdxicos e a adogao de
praticas conservacionistas na agricultura, a segunda alternativa seria mais adequada.
Nos casos onde o risco decorrente de um uso inadequado das margens for muito forte,
como nos reservatorios localizados proximos de areas urbanas densamente povoadas,
entdo seria melhor um esforgo para coibir qualquer utilizagdo dessas margens.

Na situagdo do agude Camalau, localizado numa regidao extremamente seca, e onde ja
existem atividades implantadas, a alternativa mais indicada seria a de permissao de
usos controlados.

Dentre as atividades passiveis de serem exercidas, desde que se estabelecam limites
rigorosos para seu desenvolvimento, encontram-se a agricultura sem uso de
agrotoxicos, a pesca e a piscicultura néo intensiva. O uso para o lazer, de dificil
controle e de consequéncias danosas para a qualidade da agua, devera ser impedido.
Também devera ser proibido o uso de lanchas e outros equipamentos nauticos
motorizados nos lagos.
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Sé&o previstas as seguintes atividades:

a) Mapeamento das condigdes “atuais” da faixa marginal, cuja largura pode ser variavel
(com um minimo de 100m), caracterizando areas naturais, agricultura, pecuaria, infra-
estrutura, areas de jazidas, areas com processos erosivos, benfeitorias;

b) Proposicdo de um zoneamento da faixa marginal, definido: area de reserva
ecoldgica, que ndo devem ser alteradas; areas passiveis de utilizagado e definicdo
das culturas e técnicas permitidas; areas a serem recuperadas por meio de
revegetacdo com espécies nativas selecionadas, abrangendo principalmente areas
exploradas como jazidas ou ja atingidas por processos erosivos.

c) Definicdo da forma legal de implantacdo da faixa de protegcdo do reservatorio:
desapropriacdo, area de protecao ambiental, area de protecao de mananciais, etc.

d) Definicdo da forma de acordo com os futuros usuarios representados por
associacdes, estabelecendo também o acompanhamento necessario para
assegurar o cumprimento dos termos do acordo. Nessas areas nao deverdo ser
desenvolvidas atividades causadoras de desmatamento intenso ou geradoras de
poluicdo. O uso de fertilizantes e pesticidas devera ser rigorosamente controlado na
area do entorno do reservatoério. Os sistemas de destinacdo de dejetos devem ser
corretamente executados ou localizados a distancias seguras, principalmente no
que concerne a disposic¢ao do lixo e efluentes domésticos.

4.5.2 Plano de Operagao do Reservatoério

4.5.2.1 Consideragées Preliminares

Os cursos de agua do semi-arido nordestino apresentam caracteristicas hidrolégicas
que, na maioria dos casos, nao permitem que suas aguas sejam diretamente
exploradas para fins consuntivos.

A variabilidade temporal e espacial da precipitagdo na regiao, associada a um subsolo
predominante cristalino, faz com que estes cursos de agua apresentem um padréo
temporal intermitente de vazdes, ndo apropriado para a maioria dos usos.

4.5.2.2 Plano de Operagao do Reservatorio Proposto

O Plano de Operagao deve ser desenvolvido em etapas distintas.

A primeira delas refere-se aos trabalhos técnicos de levantamento e analise das
demandas e do regime hidrologico e da capacidade do reservatorio. Ao mesmo tempo,
devem ser estudados modelos matematicos de previsdao (chuva-deflivio) e de
operagéao (balango hidrico), com base em dados da rede existente e a ser programada.
Uma vez caracterizados os volumes afluentes histéricos (mensais ou diarios, se
possivel), com diferentes graus de probabilidades, e as demandas por tipos de
usuarios, devem ser simulados os diferentes graus de atendimento dos diferentes
usuarios, em funcao dos volumes disponiveis e dos consumos previstos.

De posse dos estudos e das recomendacgdes técnicas, estas devem ser discutidas com
a entidade organizada dos usuarios — Associagdo dos Usuarios do Agude Capivara.
Essa etapa estender-se-a ao longo de toda a operacgao do reservatério.
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4.5.3 Plano de Recuperacio das Areas Alteradas, Bota-foras e Canteiro de Obras

Os cuidados na exploracido destas areas devem ser implementados desde as
primeiras etapas de implantagdo do empreendimento.

Durante e apdés a execugao das obras deverdao ser implementados projetos de
recomposi¢cao paisagistica das areas degradadas, através da reabilitagcdo das areas de
empréstimos com o controle e caracterizagdo geoldgica/geotécnica das areas a serem
exploradas, controle de deposicdo de rejeitos e recuperagcdo de areas alteradas.
Devera ser tomada também medida para a disposicao adequada da infra-estrutura e
recomposicido da area do canteiro de obras.

4.5.4 Programa de Comunicagao e Educagcdao Ambiental

Antes, durante e apdés a construcdo da obra, deve ser implementado um plano de
disseminagao de informacao e educacédo ambiental e sanitaria, envolvendo basicamente:

e Comunicagdo a populagdo sobre o projeto, suas fases de implementagcdo e as
estratégias de apoio a comunidade para o enfrentamento das diversas questdes

relativas a desapropriagcdo, oportunidade de trabalho e sobre as normas de
segurancga a serem adotadas durante a execugao das obras;

e Implantagdo de programas de saude e educagado sanitaria visando a prevencgao de
doencas e disseminacao de habitos higiénicos (doencas transmissiveis e parasitoses,
formas de ocorréncia, vetores e sintomas, formas de prevengao e tratamento);

e Divulgacéo das oportunidades que poderado surgir em torno do empreendimento;

e Importdncia dos recursos hidricos, a necessidade de sua conservagido em
beneficios da coletividade e seu significado sanitario;

e Possibilidade de problemas ambientais decorrentes do uso inadequado da bacia de
drenagem e faixa de protegdo do reservatério (utilizacdo de agrotoxicos,
desmatamentos, queimadas e sua influéncia sobre a contaminagdo das aguas,
aceleracao de processos erosivos, eutrofizagdo das aguas).

4.5.5 Plano de Monitoramento da Qualidade da Agua Represada

O monitoramento da qualidade da agua represada, no caso do agude Capivara deve
ser conduzido ndo s6 visando detectar pontos ou niveis de poluicdo mas também
visando controlar a qualidade quimica da dgua com relagao aos niveis de salinidade. O
plano prevé os cuidados necessarios para a coleta, tomada, preservagao,
armazenamento e transporte de amostras. O plano de coleta devera conter: selecdo
de estacbes de monitoramento no reservatério junto a entrada dos poluentes,
levantamento e caracterizacdo das principais atividades poluidoras da bacia que
podem influir na qualidade das aguas do reservatério, estabelecimento de pontos de
amostragem nos principais tributarios do reservatério, determinagdo dos pontos de
amostragem ao longo do corpo do reservatorio.

4.5.6 Plano de Gerenciamento de Recursos Hidricos da Bacia

O plano de gerenciamento da bacia do agude Capivara deve enfocar duas questdes
principais: (I) a mobilizagcao e a capacitagao de usuarios e (ll) o gerenciamento da demanda.
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MOBILIZACAO E CAPACITACAO DOS USUARIOS

Visando reorientar a atuagdo do setor para um modelo de gestdo participativa,
integrada e descentralizada dos recursos hidricos uma série de medidas institucionais
foram tomadas no Estado, a partir do ano 1996, dentre as quais destacam-se: a
criacdo da SEMARH, posteriormente transformada em SECTMA; a elaboracdo do
Plano Estadual de Recursos Hidricos; a aprovacao da Lei que define a Politica
Estadual de Recursos Hidricos e cria o Fundo Estadual de Recursos Hidricos.

A SECTMA através da AESA vem se aprimorando no sentido de uma gestao do setor
visando a garantia do uso eficiente e sustentavel dos recursos hidricos, com base em
uma metodologia de apoio ao processo de organizagdo dos usuarios e constituicdo
dos Comités de Bacia Hidrografica.

Numa regido semi-arida, sem rios perenes, o agude € o nucleo basico da atuagao em
termos do processo de organizagdo dos usuarios de agua e de gerenciamento da
bacia hidrografica.

Finalmente, um terceiro nivel de atuagado é a Bacia Hidrografica, muito mais complexa
gue os niveis anteriores, devendo ser permanentemente visualizada enquanto unidade
de planejamento e gerenciamento, mas que em termos do processo organizativo,
coloca-se como uma etapa muito mais avangada. Neste nivel de organizagdo pode ser
constituido o Comité de Bacia, com representantes de irrigantes, de pescadores, da
companhia de saneamento, de industriais, de prefeituras, de 6rgdos governamentais e
nao — governamentais, que ja participam das associagbes e comissdes anteriores, com
o objetivo de colocar em pratica a co-gestdo da Bacia Hidrografica.

Na situagcao do presente projeto, deve-se propor criagcdo de Associagao de Usuarios do
Acude Capivara como forma de obtengdo da gestdo participativa e descentralizagao
dos recursos hidricos. A SECTMA/AESA deve tomar providéncias no sentido da sua
formacéao e efetiva implantacao.

GERENCIAMENTO DA DEMANDA

A SECTMA/AESA devera apoiar, técnica e gerencialmente, os usuarios do agude
diretamente e por meio da Associagao dos Usuarios do Acude Capivara, de forma a
promover o uso racional da agua para irrigagdo e o combate ao desperdicio.

4.5.7 Estimativas dos Custos Ambientais

4.5.7.1 Custos Ambientais

Os custos ambientais anuais (Quadro 4.3) se referem aos diversos programas como:
educacado ambiental, palestras, monitoramento da ETA e do manancial (Agude Capivara),
tratamento e disposicao de residuos resultantes da operacao do sistema, etc.

Os custos do primeiro ano (2007) e dos anos seguintes até o final da operagao do sistema
(ano 2037) serao empregados em adigdo aos custos anuais relativos a pessoal, energia,
produtos quimicos, etc., ndo constando como investimentos. (Quadro 4.4)
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Quadro 4.3 — Custos Ambientais Anuais

Descriminacao

Unidade

Quantidade

N\

MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

Custos (R$)

Total

Unitario

y PaIestraN com R_ecursos Audiovisuais Destinada a Alunos e Professores da Rede de Ensino Sobre ud. 4.0 300,00 1.200,00
Educagao Ambiental
Coleta e Andlises Fisicas, Quimicas e Bacterioldgicas no Manancial (Agude Capivara) para

2 Atendimento da Resolugao 28/86 do Conama ud. 1.0 620,00 620,00

3 |Coleta e Anadlises Fisicas, e Bacteriolégicas no Manancial e Efluentes ud. 9,0 54,44 490,00

4 Coleta e Analises Fisicas, Quimicas e Bacteriolégicas de Agua nas Diversas Etapas de ud. 270.,0 54,07 14.600,00
Tratamento e Rede

5 Avalla(’;a!o dos Da.dos.A.nahtlcos e Proposicao de Ajustes na Operagdo da ETA, Reservatério e Rede ud. 1.0 1.800,00 1.800,00
(Relatério em Meio Digital)
Avaliacdo dos Dados Analiticos e Proposicdo de Ajustes no Monitoramento, Inclusive com

6 |Determinacdo e Indentificagdo dos Pontos de Contaminagdo no Manancial e Indicativos para o ud. 1,0 1.800,00 1.800,00
Controle de Eutrofizacdo (Elaboracdo do Relatério em Meio Digital)

Total dos Custos Ambientais Anuais 20.510,00
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Quadro 4.4 — Custos Ambientais Iniciais (Investimentos)

Descriminacao

Unidade

Quantidade

N\

MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

Custos (R$)

Unitario

Total

Certidao das Prefeituras Municipais, Declarando que os Locais € o Tipo de Empreendimento do

1 |Sistema de Abastecimento de Agua Estdo em Conformidade com a Legislacéo Local Aplicavel ao ud. 1,00 180,00 180,00
Uso e Ocupagéo do Solo

2 |Concessao de Outorga de Uso das Aguas do Manancial ud. 1,00 85,00 85,00
Diagndstico Preliminar da Qualidade das Aguas, Caracterizagdo do Processo de Eutrofizagdo, com

3 |Indicacdo dos Pontos de Amostragem, Incluindo Analises Completas Segundo os Pardmetros da ud. 1,00 3.000,00 3.000,00
Resolugao N° 20/86 do Conama (Relatério em Meio Digital)

4 Elabor:agzao e Copfec_ggo de Programa de Controle e Monitoramento Ambiental para o Manancial, ud. 1,00 6.000,00 6.000,00
(Relatério em Meio Digital)

5 Elabora.gaolel Confecgao de Manual de Operacgéo e Controle de Problemas Ambientais Rotineiros, ud. 1,00 1.200,00 1.200,00
em Meio Digital

6 |Elaboragdo e Confecgdo de Manual de Amostragem de Qualidade de Agua, em Meio Digital ud. 1,00 1.200,00 1.200,00

7 II\E/::it;oerai\S;;)l do Programa de Capacitagdo Ambiental para os Funcionarios do Sistema, Relatério em ud. 1,00 2.400,00 2.400,00

8 II\E/::ilgoerai\S;\;)l e Confecgdo de Cartilha Sobre a Seguranca do Trabalho na Questdo Ambiental, em ud. 20,00 108,00 2.160,00

9 Elaborggaq e.z Confecgéo de Cartilha Sobre Achados de Restos Arqueoldgicos e Paleontolégicos, ud. 20,00 190,00 3.800,00
em Meio Digital

10 Elaboragéo, Confecc_,:ao e D|§tr|bU|gao de Folhetos Educativos Sobre Saneamento Basico com ud. 4.438,00 113 5.075,00
Enfoque no Uso Racional da Agua

11 Palestra com Recu[sos AL_Jd|0V|sua|s para os Trabalhadores nas Obras, Sobre Seguranga no ud. 8.00 300,00 2.400,00
Trabalho na Educagdo Ambiental
Palestra com Recursos Audiovisuais Destinada a Populacdo em Geral, Sobre Educagao Ambiental

13 |Enfocando Aspectos de Protecdo do Manancial, Tratamento de Agua, Uso Racional da Agua e ud. 15,00 300,00 4.500,00
Informando Sobre a Necessidade das Obras
Mini-cursos para os Operadores do Sistema, Versando Sobre a Gestdo de Bacias Hidrograficas,

14 |Uso Racional da Agua, Técnicas de Operacdo do Sistema de Abastecimento de Agua e Cuidados ud. 1,00 2.650,00 2.650,00
na Coleta de Amostras para Analise

15 |Locacdo de Areas para Apresentacédo das Palestras e Cursos Més 1,00 350,00 350,00

Total dos Custos Ambientais Iniciais 35.000,00
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5. Analise Financeira e Econémica
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5. ANALISE FINANCEIRA E ECONOMICA

5.1 ANALISE FINANCEIRA

A analise financeira de um empreendimento deve estimar o impacto que a sua
implementacdo exercera sobre a situacdo atual do mercado a ser atendido. No caso
de projetos publicos, que visam melhorar as condicbes de vida das populagdes
atendidas, a ¢6tica financeira deve verificar principalmente se as receitas
proporcionadas sao superiores aos custos incorridos. Se isso acontecer, diz-se que o
projeto € viavel financeiramente, ja que admite o emprego do investimento em carater
social, sem obrigatoriedade de retorno do ponto de vista privado. Para que se possa
efetuar a comparacao entre receitas e custos, faz-se necessaria a elaboragédo de um
fluxo de caixa incremental que demonstre a diferenga, em termos de receitas e custos,
entre a situagcdo com projeto e a situagao atual, isto €, sem projeto.

O fluxo de caixa é o resumo comparativo de todos os niumeros das situagcées COM e
SEM projeto. Os quadros que compdéem o fluxo de caixa incremental contém os
subsidios para a analise CUSTO — BENEFICIO.

Na parte relativa aos Beneficios gerados pela implantacdo do Sistema Adutor
Capivara, foram consideradas a venda da agua pela concessionaria CAGEPA para as
populacdes urbanas dos municipios de Uirauna, Lastro, Santa Cruz, Pogo de José de
Moura, Vieiropolis, Sao Francisco e distrito de Sao Pedro.

Do lado dos custos do Sistema Projetado foram considerados:

¢ Investimentos necessarios a implantagdo do Sistema Adutor Capivara, estimados
nos estudos técnicos preliminares;

e Custos de operagao e manutencgao do Sistema Adutor Capivara referentes a Energia
Elétrica, Consumo de Produtos Quimicos da ETA, Equipe de Operagao, etc.

Para o Sistema Atual considerou-se:

e Custo de operagado e manutencao do sistema atual que abastece os municipios de
Uirauna e Lastro e o custo dispendido com a compra de agua de parte das
populagdes urbanas, estimado para os demais municipios de Santa Cruz, Pogco de
José de Moura, Vieiropolis, Sao Francisco e distrito de Sdo Pedro a serem
atendidos pelo sistema adutor ora concebido.

Na estimativa dos custos referentes a compra da agua, foi considerada uma populagao
ndo ligada a rede publica atualmente, estimada em 6.643 habitantes.

Os volumes estimados, a titulo de consumo, pelas populagcdes urbanas das
localidades nao ligadas a rede publica correspondem a 4,52 m3/més.familia.

5.1.1 Projecao da Populagao

O Quadro 2.2 (Capitulo 2 deste Relatério) apresenta, a projecédo da populagao
beneficiada pelo projeto, que indica uma faixa média de crescimento anual de
1,50%a.a., totalizando 26.382 habitantes beneficiarios no ano de 2037.
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5.1.2 Oferta

A oferta de agua considerada para avaliagdo do projeto € apresentada através de
quadros para a situagao sem e com projeto (Quadro 5.1).

Para obtencdo da oferta total sem projeto, somou-se a oferta do sistema publico
informado pela CAGEPA, com a oferta dos sistemas alternativos, estimada em 35
I’lhab/dia para os usuarios que compram agua. Na situagdo sem projeto as perdas
foram estimadas em cerca de 46,76% e 36,76% para os usuarios ligados ao sistema
de abastecimento de Uirauna e Lastro, respectivamente.

A oferta com projeto foi estimada como sendo igual a capacidade de produgéo
estimada em 52,99 |/s. De acordo com as premissas estabelecidas, o percentual de
perdas na situagdo com projeto se situara na faixa de 25% do volume produzido.

5.1.3 Demanda

Considerou-se na situagao com projeto, de acordo com o Manual Operativo Proagua, o
consumo per capita de 150 I/hab/dia para as localidades com populagdo superior a
4.000 habitantes. Para localidades com populacédo inferior a 4.000 habitantes o
consumo adotado foi de 120 I/hab/dia.

O consumo total corresponde a populacgao total atendida multiplicado pelos respectivos
consumos per capitas. Para o calculo da populacdo atendida respeitou-se o nivel
maximo de atendimento previsto no Manual Operativo do Proagua, qual seja, 90%
para populagdes superiores a 5.000 habitantes e 100% para populacao inferiores a
5.000 habitantes.

O Quadro 5.2 apresenta o consumo total para a situagdo com projeto. O Quadro 5.3
apresenta a demanda estimada para a situagao sem projeto (consumidores ligados e
nao ligados). Na situagcdo sem projeto considerou-se para os consumidores ligados a
rede publica que o consumo é igual a oferta total do sistema, descontadas perdas
informadas pela CAGEPA. Considerou-se o consumo dos usuarios de fontes
alternativas como sendo igual a oferta atual destas fontes de abastecimento.

5.1.4 Investimento

O Quadro 5.4 apresenta os investimentos para o projeto, separados por tipo de obra
(Captacéao, Aducgao/Elevacéao, ETA, Reservacao, Distribuigcao, etc.).

5.1.5 Operagao e Manutengao

Os custos de manutengdo e operagdo para situagcdo com e sem projeto foram
estimados considerando-se gastos com pessoal, produtos quimicos e energia elétrica
(Quadros 5.5 e 5.6). A estes custos foram acrescentados os custos ambientais
estimados. Foram estimados os custos unitarios variaveis por m® para produtos
quimicos e energia elétrica (custos variaveis). A obtengcdo do custo anual com
manutencao e operacao destes tipos de custos, foi estimado como sendo o resultado
da multiplicagdo dos custos variaveis pelos volumes produzidos, somando aos custos
administrativos (mao-de-obra, encargos e materiais de consumo) ambientais, e os
fixos de energia elétrica (demanda).
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O Quadro 5.7 apresenta os custos de operagao e manutengao incrementais.

Os custos unitarios atualizados referentes a energia, foram obtidos da concessionaria
SAELPA, que apresentam os seguintes valores:

Tarifas Horosazonais — Consumo Mensal Acima de 300 MWh

e Demanda

— Na Ponta: A4 —-23 a25kV = R$ 52,45/kW.més;

— Fora da Ponta: A4 —-23a25kV = R$ 15,82/kW.més.
e Consumo

— Na Ponta no Periodo Seco: A4 —-2.3a25kV = R$ 0,30788/kWh;

— Na Ponta no Periodo Umido: A4 — 2.3 a25kV = R$ 0,27837/kWh;

— Fora da Ponta no Periodo Seco: A4 —-2,3 a25kV = R$ 0,16725/kWh;

— Fora da Ponta no Periodo Umido: A4 — 2,3 a 25 kV = R$ 0,14886/kWh.

Observacgéo:
= Periodo Seco = Maio a Novembro (7 meses);

= Periodo Umido = Dezembro a Abril (5 meses).

Os produtos quimicos previstos, a serem aplicados no tratamento da agua na ETA,
sao: Sulfato de Aluminio, Cloro e Cal Hidratada.

Os custos unitarios atualizados foram obtidos junto a CAGEPA e apresentam os
seguintes valores:

e Sulfato de Aluminio Liquido: ........ccooiiniiiiiiiii e R$ 450,00/m3;
L O (o] o LT R$ 4.200,00/t;
0 Cal HIdratada: . .. ooeeeeeeeee e e R$ 500,00/4.

As dosagens consideradas foram:

o Sulfato de AlUMINIO: . ... 25 mg/l;
L 1 [0 o 2,5 mgll;
o Cal HIidratada: .....coeeieiiii e 10 mg/l.

Os custos administrativos foram obtidos a partir de um dimensionamento de pessoal e
material de operacgéo do sistema.

Na situacdo sem projeto foram considerados os custos de operagdo e manutencgao,
informados pela CAGEPA, relativos ao sistema de abastecimento de agua das cidades
de Uirauna e Lastro, do informe da CAGEPA (Anexo).

5.1.6 Receita do Projeto

A receita com projeto é calculado multiplicando-se o consumo de agua estimada para
situagdo com projeto pela tarifa marginal da CAGEPA para a faixa de consumo de 11 a
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20 m?3, igual a R$ 1,99/m*, de acordo com a estrutura tarifaria vigente. Justifica-se o
uso desta tarifa por ser esta a faixa onde ha maior concentracdo de consumo dos
usuarios atuais (Anexo).

Para receita sem projeto considerou-se os valores informados pela CAGEPA,
relativamente ao Sistema de Abastecimento de Agua das cidades de Uirauna e Lastro,
gue ora se encontra em operagao sob sua administracao.

O Quadro 5.8 apresenta as receitas anuais com e sem projeto incluindo a incremental.

5.1.7 Impacto Fiscal

Com a implantacdo do projeto ocorre geralmente o aumento das receitas e das
despesas em relagdo a situacao anterior. Com isso o poder publico auferira maior
arrecadacgao apoés a implantagao do projeto, via recolhimento de impostos por parte da
companhia operadora, calcula-se todos os impostos que serdo pagos apds a
implantagdo do projeto, incidentes sobre as despesas e as receitas e, desse total,
reduzem-se os valores pagos atualmente pelo sistema existente.

Para o calculo do aumento da arrecadacdo foram estimados percentuais médios de
incidéncia de impostos assim distribuidos: 25% sobre despesas administrativas a titulo
de tributos tais como FGTS e INSS. Sobre energia elétrica foi estimado 17% de ICMS.
Para os produtos quimicos estimou-se a aliquota de 22% (7% de IPl e 15% de ICMS).
Sobre as receitas foram estimados impostos de 10%, representando a arrecadacéao
com IR, PIS, FINSOCIAL e Outras Contribuicdes.

Estimou-se também o impacto fiscal realizado a partir dos investimentos no projeto. O
impacto fiscal gerado pelo projeto pode ser observado nos Quadro 5.9 a 5.11.

5.1.8 Impacto Social

Foi considerado o Impacto Social devido a reducédo das doengas de veiculacido hidrica
promovida pela implantagcdo do novo sistema.

A populagdo sujeita a incidéncia das doengas para o sistema atual, foi aquela
correspondente a 80% das populagdes urbana e rural atendida por chafarizes
totalizando 12.776 habitantes (2006).

Para o Sistema Novo considerou-se uma populagédo de 10% da populagdo a ser
atendida no ano de 2006. Os Quadros 5.13 a 5.15 mostram os valores obtidos.

5.1.9 Reducio dos Gastos com a Compra de Agua de Carros-pipa

Foi considerada esta reducdo de gastos que foram adicionadas as receitas
Financeiras, de uma populagdo de habitantes atendida nos anos de secas intensas
(dois anos seguidos, de dez em dez anos), considerando-se a reducao nas ofertas dos
mananciais nesses anos para os consumidores ligados e n&o ligados (Quadro 5.12).
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5.1.10 Usos e Fontes

Considerou-se um cronograma de 1 ano para os investimentos (2006). Do lado das
fontes, utilizou-se apenas o BIRD como financiador (Quadro 5.4).

5.1.11 Custo da Agua

Estimou-se o custo da agua através da comparacdo, em Valor Presente, entre os
custos de Investimento e Manuteng&o e os respectivos volumes produzidos (consumo
+ perdas estimadas) anualmente em virtude do projeto. Esta metodologia permite
estimar o custo das obras em relagdo ao volume de agua produzido durante a vida util
do projeto. O custo da agua consumida é apresentado no Quadro 5.20.

5.1.12 Fluxo de Caixa Incremental

Os fluxos de caixa a valores de mercado, com projecao para trinta anos, séo
apresentados nos Quadros 5.16 a 5.18. O resultado apresentado considera o valor
incremental proporcionado pelo projeto, visto que os indicadores séo calculados sobre
o fluxo de caixa incremental, ou seja, situagdo com projeto menos situagdo sem
projeto.

O caélculo da Taxa Interna de Retorno Financeira (TIRF) € mostrado no Quadro 5.19.

A diferenca entre a tarifa necessaria para que o projeto proporcione TIR de 12% e a
tarifa a ser praticada na situagado com projeto € denominado subsidio por metro cubico
de agua. Multiplicando-se o subsidio unitario pela oferta total de agua tem-se o valor
anual do subsidio necessario ao projeto. O Valor Presente Liquido desses numeros,
descontados a 12% a.a., resulta no montante geral de subsidios necessarios ao
funcionamento do empreendimento nos trinta anos de vida util do projeto. Os
indicadores do projeto sao apresentados no Quadro 5.20.
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Quadro 5.1 — Projecéo das Ofertas Anuais (R$/ano)

Sistema Sistema Atual
Novo Ligados Nao Ligados
1 2006 0 746.297 84.861 831.158
2 2007 781243,451 746.297 84.861 1.612.402
3 2008 789834,337 746.297 84.861 1.620.992
4 2009 798530,674 746.297 84.861 1.629.689
5 2010 807333,868 746.297 84.861 1.638.492
6 2011 816245,345 746.297 84.861 1.647.404
7 2012 825266,553 746.297 84.861 1.656.425
8 2013 834398,956 746.297 84.861 1.665.557
9 2014 843644,042 746.297 84.861 1.674.802
10 2015 853003,318 746.297 84.861 1.684.161
11 2016 862478,312 746.297 84.861 1.693.636
12 2017 872070,576 746.297 84.861 1.703.229
13 2018 881781,679 746.297 84.861 1.712.940
14 2019 891613,216 746.297 84.861 1.722.771
15 2020 901566,802 746.297 84.861 1.732.725
16 2021 911644,076 746.297 84.861 1.742.802
17 2022 921846,698 746.297 84.861 1.753.005
18 2023 932176,354 746.297 84.861 1.763.335
19 2024 942634,751 746.297 84.861 1.773.793
20 2025 953223,622 746.297 84.861 1.784.382
21 2026 963944,722 746.297 84.861 1.795.103
22 2027 974799,833 746.297 84.861 1.805.958
23 2028 985790,759 746.297 84.861 1.816.949
24 2029 996919,332 746.297 84.861 1.828.077
25 2030 1008187,41 746.297 84.861 1.839.346
26 2031 1019596,87 746.297 84.861 1.850.755
27 2032 1031149,63 746.297 84.861 1.862.308
28 2033 1042847,62 746.297 84.861 1.874.006
29 2034 1054692,8 746.297 84.861 1.885.851
30 2035 1066687,16 746.297 84.861 1.897.845
31 2036 1078832,73 746.297 84.861 1.909.991
32 2037 1091131,55 746.297 84.861 1.922.290
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Quadro 5.2 — Estimativa de Demanda para a Situagao com o Sistema Novo (m*/ano)

Volumes Anuiais Médios Demanda

(m3) (m3/ano)

1 2006 0 0 0

2 2007 781.243 549.917 697.539
3 2008 789.834 574.210 629.651
4 2009 798.531 598.898 568.378
5 2010 807.334 605.500 513.075
6 2011 816.245 612.184 463.160
7 2012 825.267 618.950 418.106
8 2013 834.399 625.799 377.440
9 2014 843.644 632.733 340.734
10 2015 853.003 639.752 307.602
11 2016 862.478 646.859 277.695
12 2017 872.071 654.053 250.699
13 2018 881.782 661.336 226.331
14 2019 891.613 668.710 204.335
15 2020 901.567 676.175 184.478
16 2021 911.644 683.733 166.554
17 2022 921.847 691.385 150.373
18 2023 932.176 699.132 135.766
19 2024 942.635 706.976 122.580
20 2025 953.224 714.918 110.676
21 2026 963.945 722.959 99.929
22 2027 974.800 731.100 90.227
23 2028 985.791 739.343 81.468
24 2029 996.919 747.689 73.561
25 2030 1.008.187 756.141 66.422
26 2031 1.019.597 764.698 59.976
27 2032 1.031.150 773.362 54 157
28 2033 1.042.848 782.136 48.903
29 2034 1.054.693 791.020 44.159
30 2035 1.066.687 800.015 39.876
31 2036 1.078.833 809.125 36.009
32 2037 1.091.132 818.349 32.518

6.872.376

Nota: Os Volume Anuais Médios Produzidos ndo consideram os suprimentos dos chafarizes.
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Quadro 5.3 — Estimativa de Demanda para a Situagao com o Sistema Atual (m*/ano)

N\

MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

N° do Ano Demanda (m?®/ano)

Ano Ligados Nao Ligados Total
1 2006 495.543 84.861 580.404
2 2007 495.543 84.861 580.404
3 2008 495.543 84.861 580.404
4 2009 495.543 84.861 580.404
5 2010 495.543 84.861 580.404
6 2011 495.543 84.861 580.404
7 2012 495.543 84.861 580.404
8 2013 495.543 84.861 580.404
9 2014 495.543 84.861 580.404
10 2015 495.543 84.861 580.404
11 2016 495.543 84.861 580.404
12 2017 495.543 84.861 580.404
13 2018 495.543 84.861 580.404
14 2019 495.543 84.861 580.404
15 2020 495.543 84.861 580.404
16 2021 495.543 84.861 580.404
17 2022 495.543 84.861 580.404
18 2023 495.543 84.861 580.404
19 2024 495.543 84.861 580.404

20 2025 495.543 84.861 580.404
21 2026 495.543 84.861 580.404
22 2027 495.543 84.861 580.404
23 2028 495.543 84.861 580.404
24 2029 495.543 84.861 580.404
25 2030 495.543 84.861 580.404
26 2031 495.543 84.861 580.404
27 2032 495.543 84.861 580.404
28 2033 495.543 84.861 580.404
29 2034 495.543 84.861 580.404
30 2035 495.543 84.861 580.404
31 2036 495.543 84.861 580.404
32 2037 495.543 84.861 580.404

Nota 1: Foram considerados na Demanda dos Ligados para Uiraina uma perda de 46,76% e Lastro para 36,76%
Nota 2: Foram considerados na Demanda dos Ligados para Uiraina uma perda de 46,76% e Lastro para 36,76%

ISO

9001/2000
14001/2004

52



Quadro 5.4 — Investimentos Propostos no Ano de 2006 (R$)

Estrutura de

N\

MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

Discriminagao Elevagao Stand-Pipe Controle Reservagao
OBRAS CIVIS 3.229.361 205.124 677.500 72.000 21.000 36.000 468.800
TUBOS E CONEXOES 6.043.204 - - - - - 58.600
EQUIP. HIDROMECANICO - 410.247 542.000 30.000 4.500 66.000 -
EQUIP. ELETRICO - 164.099 81.300 - - - -
SERVICO DE MONTAGEM 1.055.788 41.025 54.200 18.000 4.500 18.000 58.600
OUTROS - - - - - - -
TOTAL 10.328.353 820.494 1.355.000 120.000 30.000 120.000 586.000

Discriminagao Distribuicao Chafariz Automacgao oS SRR C Desapropriagao DEETED Total Geral

Institucional Gerenciamento Ambientais

OBRAS CIVIS 824.683 200.000 - - - - - -
TUBOS E CONEXOES 380.623 160.000 - - - - - _
EQUIP. HHDROMECANICO - - - - - - - -
EQUIP. ELETRICO - - 212.500 - - - - _
SERVICO DE MONTAGEM 63.437 40.000 37.500 - - - - -
OUTROS - - - 50.000 510.000 30.000 35.000 -
TOTAL 1.268.743 400.000 250.000 50.000 510.000 30.000 35.000 15.903.590

REINVESTIMENTOS NO ANO DE 2027 (R$)

Discriminagcao Elevacao
OBRAS CIVIS -
TUBOS E CONEXOES -
EQUIP. HIDROMECANICO 410.247
EQUIP. ELETRICO 164.099
SERVICO DE MONTAGEM 41.025
OUTROS -
TOTAL 615.371

Nota: No item OUTROS refere-se aos custos da Supervisdo de Obra, Desenvolvimento Institucional, Desapropriagédo e Despesas Ambientais

e 9001/2000
14001/2004
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Quadro 5.5 — Custos de Operagao e Manutengdo com o Sistema Novo (R$/ano)

N\

MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

Custos Fixos (R$) Custos Variaveis (R$)
Méo de Obr? Material de Despesas Energia dolds Obr? Material de Despesas Produtos Energia Rede de Total (R$)
. Nao Consumo / . . T Nao Consumo / . - . s
Qualific. i . Ambientais (Demanda) Qualific. . . Ambientais Quimicos (Consumo) Distribuicao
Qualific. Veiculos Qualific. Veiculos
1 | 2006 - - - - - - - - - - - 0 0
2 | 2007 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 22.543 98.756 1.437 269.007
3 | 2008 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 25.984 100.138 2.890 275.283
4 [ 2009 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 26.268 101.539 4.360 278.439
5 | 2010 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 26.556 102.961 5.847 281.635
6 | 2011 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 26.847 104.402 7.351 284.872
7 | 2012 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 27.142 105.865 8.872 288.150
8 | 2013 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 27.440 107.348 10.411 291.471
9 | 2014 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 27.742 108.852 11.968 294.834
10 [ 2015 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 28.047 110.378 13.543 298.240
11 | 2016 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 28.357 111.926 15.136 301.690
12 | 2017 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 28.670 113.496 16.748 305.184
13 [ 2018 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 28.987 115.088 18.378 308.724
14 2019 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 29.308 116.703 20.027 312.309
15 [ 2020 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 29.632 118.341 21.696 315.940
16 [ 2021 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 29.961 120.002 23.384 319.618
17 | 2022 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 30.294 121.687 25.091 323.343
18 [ 2023 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 30.631 123.396 26.819 327117
19 | 2024 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 30.971 125.129 28.567 330.939
20 | 2025 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 31.317 126.888 30.335 334.811
21| 2026 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 31.666 128.671 32.124 338.733
22 | 2027 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 32.020 130.480 33.935 342.705
23 | 2028 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 32.378 132.314 35.766 346.730
24 | 2029 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 32.740 134.175 37.619 350.806
25| 2030 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 33.107 136.062 39.494 354.935
26 | 2031 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 33.479 137.977 41.391 359.118
27 | 2032 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 33.855 139.918 43.311 363.355
28 | 2033 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 34.236 141.888 45.253 367.648
29 | 2034 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 34.622 143.885 47.218 371.996
30 | 2035 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 35.012 145.911 49.206 376.401
31| 2036 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 35.407 147.966 51.218 380.863
32 | 2037 25.080 67.830 8.400 20.510 24.451 - - - - 35.807 150.051 53.254 385.384
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Quadro 5.6 — Custos de Operagado e Manutengdao com o Sistema Atual (R$/ano)

Mao de Obra

Qualificada

Nao
Qualificada

Custos dos Municipios Ligados (R$)

Servigos de
Terceiros

Material de Consumo /
Produtos Quimicos

Despesas
Ambientais

Energia Elétrica

Custos dos
Municipios Nao
Ligados (R$)

N\

Total (R$)

MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

1 415.088 224.455 256.396 919.668
2 | 2007 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
3 | 2008 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
4 | 2009 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
5 | 2010 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
6 | 2011 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
7 | 2012 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
8 | 2013 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
9 | 2014 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
10 | 2015 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
11| 2016 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
12 | 2017 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
13 | 2018 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
14 | 2019 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
15 | 2020 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
16 | 2021 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
17 | 2022 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
18 | 2023 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
19 | 2024 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
20 | 2025 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
21| 2026 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
22 | 2027 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
23 | 2028 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
24 | 2029 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
25| 2030 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
26 | 2031 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
27 | 2032 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
28 | 2033 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
29 | 2034 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
30 | 2035 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
31| 2036 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
32 | 2037 - 415.088 8.695 15.034 - 224.455 256.396 919.668
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Quadro 5.7 — Custos de Operagao e Manutengao Incrementais (R$/ano)

Ano

Sistema Novo

OAM

Sistema Atual

OAM
Incremental

1 0 919.668 -919.668
2 | 2007 269.007 919.668 -650.661
3 | 2008 275.283 919.668 -644.385
4 | 2009 278.439 919.668 -641.230
5 12010 281.635 919.668 -638.034
6 | 2011 284.872 919.668 -634.797
7 12012 288.150 919.668 -631.518
8 2013 291.471 919.668 -628.198
9 |2014 294.834 919.668 -624.835
10 | 2015 298.240 919.668 -621.428
11 | 2016 301.690 919.668 -617.978
12 | 2017 305.184 919.668 -614.484
13 | 2018 308.724 919.668 -610.945
14 | 2019 312.309 919.668 -607.360
15 | 2020 315.940 919.668 -603.728
16 | 2021 319.618 919.668 -600.051
17 | 2022 323.343 919.668 -596.325
18 | 2023 327117 919.668 -592.552
19 | 2024 330.939 919.668 -588.729
20 | 2025 334.811 919.668 -584.857
21 [ 2026 338.733 919.668 -580.936
22 | 2027 342.705 919.668 -576.963
23 [ 2028 346.730 919.668 -572.939
24 | 2029 350.806 919.668 -568.862
25 [ 2030 354.935 919.668 -564.733
26 | 2031 359.118 919.668 -560.550
27 [ 2032 363.355 919.668 -556.313
28 [2033 367.648 919.668 -552.021
29 [2034 371.996 919.668 -547.672
30 | 2035 376.401 919.668 -543.267
31 | 2036 380.863 919.668 -538.805
32 | 2037 385.384 919.668 -534.285

MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.
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N\

MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

Quadro 5.8 — Projecdo das Receitas Anuais Incluindo a Incremental (R$/ano)

Receita c/

Tarifas (R$)

Receita c/

Receita

Sistema Novo

Sistema Atual

Incremental

1 2006 0 739.548 -739.548
2 2007 1.061.505 739.548 321.957
3 2008 1.108.397 739.548 368.849
4 2009 1.156.053 739.548 416.505
5 2010 1.168.797 739.548 429.249
6 2011 1.181.699 739.548 442.151
7 2012 1.194.759 739.548 455.211
8 2013 1.207.980 739.548 468.432
9 2014 1.221.365 739.548 481.817
10 2015 1.234.914 739.548 495.366
11 2016 1.248.631 739.548 509.083
12 2017 1.262.518 739.548 522.970
13 2018 1.276.577 739.548 537.029
14 2019 1.290.811 739.548 551.263
15 2020 1.305.221 739.548 565.673
16 2021 1.319.810 739.548 580.262
17 2022 1.334.581 739.548 595.032
18 2023 1.349.535 739.548 609.987
19 2024 1.364.676 739.548 625.128
20 2025 1.380.006 739.548 640.458
21 2026 1.395.527 739.548 655.979
22 2027 1.411.242 739.548 671.694
23 2028 1.427.154 739.548 687.606
24 2029 1.443.265 739.548 703.717
25 2030 1.459.578 739.548 720.030
26 2031 1.476.096 739.548 736.548
27 2032 1.492.821 739.548 753.273
28 2033 1.509.757 739.548 770.209
29 2034 1.526.905 739.548 787.357
30 2035 1.544.270 739.548 804.722
31 2036 1.561.853 739.548 822.305
32 2037 1.579.658 739.548 840.110

NOTA: Perdas Financeiras de 3%
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________| MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

Quadro 5.9 — Estimativa do Impacto Fiscal Proporcionado pelo Sistema Novo (R$/ano)

Aluguel / Material de Energia Produtos Impostos s/ Impostos s/ Rede de
Veiculos Consumo Elétrica Quimicos Sub-Total Receitas Investimentos Distribuigao Total (R$)

Aliquota 0,25 0,05 0,17 0,22 0,17 0,10 0,15 0,15

N° Ano Mao de Obra

1 2006 - - - - - - - 2.385.539 0 2.385.539
2 2007 23.228 300 408 27.106 3.832 54.873 106.151 0 216 161.239
3 2008 23.228 300 408 27.410 4.417 55.762 110.840 0 434 167.036
4 2009 23.228 300 408 27.718 4.466 56.119 115.605 0 654 172.378
5 2010 23.228 300 408 28.031 4.515 56.481 116.880 0 877 174.237
6 2011 23.228 300 408 28.348 4.564 56.847 118.170 0 1.103 176.120
7 2012 23.228 300 408 28.670 4.614 57.219 119.476 0 1.331 178.026
8 2013 23.228 300 408 28.996 4.665 57.596 120.798 0 1.562 179.956
9 2014 23.228 300 408 29.327 4.716 57.978 122.136 0 1.795 181.910
10 | 2015 23.228 300 408 29.663 4.768 58.366 123.491 0 2.031 183.889
11| 2016 23.228 300 408 30.003 4.821 58.759 124.863 0 2.270 185.893
12 | 2017 23.228 300 408 30.348 4.874 59.158 126.252 0 2.512 187.922
13 | 2018 23.228 300 408 30.699 4.928 59.562 127.658 0 2.757 189.976
14 | 2019 23.228 300 408 31.054 4,982 59.972 129.081 0 3.004 192.057
15| 2020 23.228 300 408 31.414 5.037 60.387 130.522 0 3.254 194.164
16 | 2021 23.228 300 408 31.780 5.093 60.809 131.981 0 3.508 196.297
17 | 2022 23.228 300 408 32.150 5.150 61.236 133.458 0 3.764 198.458
18 | 2023 23.228 300 408 32.526 5.207 61.669 134.954 0 4.023 200.645
19 | 2024 23.228 300 408 32.908 5.265 62.108 136.468 0 4.285 202.861
20 | 2025 23.228 300 408 33.295 5.324 62.554 138.001 0 4.550 205.105
21| 2026 23.228 300 408 33.687 5.383 63.006 139.553 0 4.819 207.377
22 | 2027 23.228 300 408 34.085 5.443 63.464 141.124 92.306 5.090 301.984
23 | 2028 23.228 300 408 34.488 5.504 63.928 142.715 0 5.365 212.008
24 | 2029 23.228 300 408 34.898 5.566 64.399 144.327 0 5.643 214.369
25 | 2030 23.228 300 408 35.313 5.628 64.877 145.958 0 5.924 216.759
26 | 2031 23.228 300 408 35.734 5.691 65.361 147.610 0 6.209 219.179
27 | 2032 23.228 300 408 36.161 5.755 65.852 149.282 0 6.497 221.631
28 | 2033 23.228 300 408 36.595 5.820 66.350 150.976 0 6.788 224114
29 | 2034 23.228 300 408 37.034 5.886 66.855 152.691 0 7.083 226.628
30 | 2035 23.228 300 408 37.480 5.952 67.367 154.427 0 7.381 229.175
31| 2036 23.228 300 408 37.932 6.019 67.887 156.185 0 7.683 231.755
32 | 2037 23.228 300 408 38.390 6.087 68.413 157.966 0 7.988 234.367
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Quadro 5.10 — Estimativa do Impacto Fiscal Proporcionado pelo Sistema Atual (R$/ano)

Mao de Obra Nao Servigos de Material de Consumo / Energia Custo dos Municipios Impostos s/
Qualificada Terceiros Produtos Quimicos Elétrica Nao Ligados (R$) Sub-Total Receitas Total (R$)
0,25 0,25 0,17 0,22 0,25 0,10
1 103.772 221.981 295.935
2 | 2007 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
3 | 2008 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
4 | 2009 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
5 | 2010 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
6 | 2011 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
7 | 2012 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
8 | 2013 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
9 | 2014 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
10 | 2015 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
11| 2016 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
12 | 2017 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
13 | 2018 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
14 | 2019 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
15 | 2020 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
16 | 2021 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
17 | 2022 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
18 | 2023 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
19 | 2024 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
20 | 2025 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
21| 2026 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
22 | 2027 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
23 | 2028 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
24 | 2029 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
25| 2030 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
26 | 2031 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
27 | 2032 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
28 | 2033 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
29 | 2034 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
30 | 2035 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
31 | 2036 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
32 | 2037 103.772 2.174 2.556 49.380 64.099 221.981 73.955 295.935
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Quadro 5.11 — Estimativa do Impacto Fiscal Incremental (R$/ano)

N° Ano Sistema Novo Sistema Atual Incremental
1 2006 2.385.539 295.935 2.089.603
2 | 2007 161.239 295.935 -134.696
3 [2008 167.036 295.935 -128.900
4 |2009 172.378 295.935 -123.557
5 [2010 174.237 295.935 -121.698
6 |2011 176.120 295.935 -119.816
7 [2012 178.026 295.935 -117.910
8 [2013 179.956 295.935 -115.980
9 [2014 181.910 295.935 -114.025
10 [ 2015 183.889 295.935 -112.047
11 [ 2016 185.893 295.935 -110.043
12 [ 2017 187.922 295.935 -108.014
13 [ 2018 189.976 295.935 -105.959
14 [ 2019 192.057 295.935 -103.879
15 [ 2020 194.164 295.935 -101.772
16 | 2021 196.297 295.935 -99.638
17 | 2022 198.458 295.935 -97.478
18 [ 2023 200.645 295.935 -95.290
19 [ 2024 202.861 295.935 -93.074
20 [ 2025 205.105 295.935 -90.831
21 [ 2026 207.377 295.935 -88.559
22 | 2027 301.984 295.935 6.048
23 | 2028 212.008 295.935 -83.927
24 | 2029 214.369 295.935 -81.567
25 [2030 216.759 295.935 -79.177
26 | 2031 219.179 295.935 -76.756
27 | 2032 221.631 295.935 -74.305
28 | 2033 224114 295.935 -71.822
29 | 2034 226.628 295.935 -69.307
30 | 2035 229.175 295.935 -66.760
31 | 2036 231.755 295.935 -64.181
32 | 2037 234.367 295.935 -61.568
RYe): 002000 60

14001/2004



N\

Quadro 5.12 — Gastos com a Compra de Agua com Carros-Pipa (R$/ano)

Populagao Atendida

1 2006 15.973 0

2 2007 16.149 0

3 2008 16.328 0

4 2009 16.509 0

5 2010 16.692 0

6 2011 16.877 0

7 2012 17.065 0

8 2013 17.254 0

9 2014 17.447 0

10 2015 17.641 0

11 2016 17.838 617.414
12 2017 18.038 624.319
13 2018 18.240 0

14 2019 18.444 0

15 2020 18.652 0

16 2021 18.861 0

17 2022 19.073 0

18 2023 19.288 0

19 2024 19.506 0
20 2025 19.726 0
21 2026 19.950 0
22 2027 20.175 0
23 2028 20.404 706.221
24 2029 20.636 714.238
25 2030 20.870 0
26 2031 21.108 0
27 2032 21.349 0
28 2033 21.592 0
29 2034 21.839 0

30 2035 22.088 0

31 2036 22.341 0

32 2037 22.598 0
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Quadro 5.13 - Estimativa do Impacto Social Proporcionado pelo Sistema Novo — Reducao de Gastos com

Populagao (hab.)

Internagoes Hospitalares (R$/ano)

Colera

Diarréia e

Esquistossomose

Febre Tiféide e

Total (R$)

Atendida

Nao Atendida

Gastroenterite

Paratiféide

1 2006 15.973 1.597 16 764 8 16 804
2 2007 16.149 1.615 16 773 8 16 813
3 2008 16.328 1.633 16 781 8 16 822
4 2009 16.509 1.651 16 790 8 17 831
5 2010 16.692 1.669 16 799 8 17 840
6 2011 16.877 1.688 17 808 8 17 850
7 2012 17.065 1.706 17 817 8 17 859
8 2013 17.254 1.725 17 826 9 17 869
9 2014 17.447 1.745 17 835 9 18 878
10 2015 17.641 1.764 17 844 9 18 888
11 2016 17.838 1.784 17 854 9 18 898
12 2017 18.038 1.804 18 863 9 18 908
13 2018 18.240 1.824 18 873 9 18 918
14 2019 18.444 1.844 18 883 9 19 929
15 2020 18.652 1.865 18 893 9 19 939
16 2021 18.861 1.886 18 903 9 19 949
17 2022 19.073 1.907 19 913 9 19 960
18 2023 19.288 1.929 19 923 10 19 971
19 2024 19.506 1.951 19 933 10 20 982
20 2025 19.726 1.973 19 944 10 20 993
21 2026 19.950 1.995 20 955 10 20 1.004
22 2027 20.175 2.018 20 966 10 20 1.016
23 2028 20.404 2.040 20 976 10 21 1.027
24 2029 20.636 2.064 20 988 10 21 1.039
25 2030 20.870 2.087 20 999 10 21 1.051
26 2031 21.108 2111 21 1.010 10 21 1.063
27 2032 21.349 2.135 21 1.022 11 22 1.075
28 2033 21.592 2.159 21 1.033 11 22 1.087
29 2034 21.839 2.184 21 1.045 11 22 1.099
30 2035 22.088 2.209 22 1.057 11 22 1.112
31 2036 22.341 2.234 22 1.069 11 23 1.125
32 2037 22.598 2.260 22 1.081 11 23 1.138
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Quadro 5.14 - Estimativa do Impacto Social Proporcionado pelo Sistema Atual — Reducao de Gastos com

Populagao (hab.)

Atendida

Nao Atendida

Internagoes Hospitalares (R$/ano)

Diarréia e
Gastroenterite

Esquistossomose

Febre Tifoide e
Paratiféide

Total (R$)

1 2006 15.973 12.778 125 6.115 63 129 6.433
2 2007 16.149 12.919 127 6.183 64 130 6.504
3 2008 16.328 13.062 128 6.251 65 132 6.576
4 2009 16.509 13.207 129 6.320 65 133 6.648
5 2010 16.692 13.353 131 6.390 66 135 6.722
6 2011 16.877 13.502 132 6.461 67 136 6.797
7 2012 17.065 13.652 134 6.533 67 138 6.872
8 2013 17.254 13.804 135 6.606 68 139 6.949
9 2014 17.447 13.957 137 6.680 69 141 7.026
10 2015 17.641 14.113 138 6.754 70 142 7.105
11 2016 17.838 14.271 140 6.829 71 144 7.184
12 2017 18.038 14.430 141 6.906 71 146 7.264
13 2018 18.240 14.592 143 6.983 72 147 7.346
14 2019 18.444 14.756 145 7.062 73 149 7.428
15 2020 18.652 14.921 146 7.141 74 151 7.511
16 2021 18.861 15.089 148 7.221 75 152 7.596
17 2022 19.073 15.259 150 7.302 75 154 7.681
18 2023 19.288 15.431 151 7.385 76 156 7.768
19 2024 19.506 15.605 153 7.468 77 158 7.856
20 2025 19.726 15.781 155 7.552 78 159 7.944
21 2026 19.950 15.960 156 7.638 79 161 8.034
22 2027 20.175 16.140 158 7.724 80 163 8.125
23 2028 20.404 16.323 160 7.812 81 165 8.217
24 2029 20.636 16.509 162 7.901 82 167 8.311
25 2030 20.870 16.696 164 7.990 82 169 8.405
26 2031 21.108 16.886 166 8.081 83 170 8.501
27 2032 21.349 17.079 167 8.173 84 172 8.598
28 2033 21.592 17.274 169 8.267 85 174 8.696
29 2034 21.839 17.471 171 8.361 86 176 8.795
30 2035 22.088 17.671 173 8.457 87 178 8.896
31 2036 22.341 17.873 175 8.553 88 180 8.997
32 2037 22.598 18.078 177 8.652 89 182 9.101
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Quadro 5.15 — Estimativa do Impacto Social Incremental — Redugdo de Gastos com
Internagoes Hospitalares (R$/ano)

N° Ano Sistema Novo Sistema Atual Incremental
1 2006 804 6.433 5.629
2 2007 813 6.504 5.691
3 2008 822 6.576 5.754
4 2009 831 6.648 5.817
5 2010 840 6.722 5.882
6 2011 850 6.797 5.947
7 2012 859 6.872 6.013
8 2013 869 6.949 6.080
9 2014 878 7.026 6.148
10 | 2015 888 7.105 6.217
11 | 2016 898 7.184 6.286
12 | 2017 908 7.264 6.356
13 | 2018 918 7.346 6.427
14 | 2019 929 7.428 6.500
15 | 2020 939 7.511 6.573
16 | 2021 949 7.596 6.646
17 | 2022 960 7.681 6.721
18 | 2023 971 7.768 6.797
19 | 2024 982 7.856 6.874

20 | 2025 993 7.944 6.951

21 | 2026 1.004 8.034 7.030

22 | 2027 1.016 8.125 7.110

23 | 2028 1.027 8.217 7.190

24 | 2029 1.039 8.311 7.272

25 | 2030 1.051 8.405 7.354

26 | 2031 1.063 8.501 7.438

27 | 2032 1.075 8.598 7.523

28 | 2033 1.087 8.696 7.609

29 | 2034 1.099 8.795 7.696

30 | 2035 1.112 8.896 7.784

31 | 2036 1.125 8.997 7.873

32 | 2037 1.138 9.101 7.963

RYe): 002000 64
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ISO

. Receitas Reducao dos Gastos Impacto Fiscal Impacto Social Resultados
Investimentos . . . Custos com OAM . .
Financeiras com Carros-Pipa Incremental Incremental Financeiros (R$)

1 2006 15.903.590 0 0 2.089.603 5.629 0 -13.808.359
2 2007 0 1.061.505 0 -134.696 5.691 269.007 663.493

3 2008 0 1.108.397 0 -128.900 5.754 275.283 709.967

4 2009 0 1.156.053 0 -123.557 5.817 278.439 759.874

5 2010 0 1.168.797 0 -121.698 5.882 281.635 771.346

6 2011 0 1.181.699 0 -119.816 5.947 284.872 782.959
7 2012 0 1.194.759 0 -117.910 6.013 288.150 794.712
8 2013 0 1.207.980 0 -115.980 6.080 291.471 806.610

9 2014 0 1.221.365 0 -114.025 6.148 294.834 818.653
10 2015 0 1.234.914 0 -112.047 6.217 298.240 830.844
11 2016 0 1.248.631 617.414 -110.043 6.286 301.690 1.460.598
12 2017 0 1.262.518 624.319 -108.014 6.356 305.184 1.479.996
13 2018 0 1.276.577 0 -105.959 6.427 308.724 868.322
14 2019 0 1.290.811 0 -103.879 6.500 312.309 881.123
15 2020 0 1.305.221 0 -101.772 6.573 315.940 894.082
16 2021 0 1.319.810 0 -99.638 6.646 319.618 907.200
17 2022 0 1.334.581 0 -97.478 6.721 323.343 920.481
18 2023 0 1.349.535 0 -95.290 6.797 327.117 933.925
19 2024 0 1.364.676 0 -93.074 6.874 330.939 947.536
20 2025 0 1.380.006 0 -90.831 6.951 334.811 961.315
21 2026 0 1.395.527 0 -88.559 7.030 338.733 975.265
22 2027 615.371 1.411.242 0 6.048 7.110 342.705 466.324
23 2028 0 1.427.154 706.221 -83.927 7.190 346.730 1.709.908
24 2029 0 1.443.265 714.238 -81.567 7.272 350.806 1.732.402
25 2030 0 1.459.578 0 -79.177 7.354 354.935 1.032.821
26 2031 0 1.476.096 0 -76.756 7.438 359.118 1.047.660
27 2032 0 1.492.821 0 -74.305 7.523 363.355 1.062.684
28 2033 0 1.509.757 0 -71.822 7.609 367.648 1.077.896
29 2034 0 1.526.905 0 -69.307 7.696 371.996 1.093.298
30 2035 0 1.544.270 0 -66.760 7.784 376.401 1.108.892
31 2036 0 1.561.853 0 -64.181 7.873 380.863 1.124.682
32 2037 0 1.579.658 0 -61.568 7.963 385.384 1.140.669
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Quadro 5.17 — Fluxos Financeiros de Caixa do Sistema Atual (R$/ano)

Investimentos

Receitas
Financeiras

Custos com OAM

Resultados

Financeiros (R$)

MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

ISO

1 2006 0 739.548 919.668 -180.120
2 2007 0 739.548 919.668 -180.120
3 2008 0 739.548 919.668 -180.120
4 2009 0 739.548 919.668 -180.120
5 2010 0 739.548 919.668 -180.120
6 2011 0 739.548 919.668 -180.120
7 2012 0 739.548 919.668 -180.120
8 2013 0 739.548 919.668 -180.120
9 2014 0 739.548 919.668 -180.120
10 2015 0 739.548 919.668 -180.120
11 2016 0 739.548 919.668 -180.120
12 2017 0 739.548 919.668 -180.120
13 2018 0 739.548 919.668 -180.120
14 2019 0 739.548 919.668 -180.120
15 2020 0 739.548 919.668 -180.120
16 2021 0 739.548 919.668 -180.120
17 2022 0 739.548 919.668 -180.120
18 2023 0 739.548 919.668 -180.120
19 2024 0 739.548 919.668 -180.120
20 2025 0 739.548 919.668 -180.120
21 2026 0 739.548 919.668 -180.120
22 2027 0 739.548 919.668 -180.120
23 2028 0 739.548 919.668 -180.120
24 2029 0 739.548 919.668 -180.120
25 2030 0 739.548 919.668 -180.120
26 2031 0 739.548 919.668 -180.120
27 2032 0 739.548 919.668 -180.120
28 2033 0 739.548 919.668 -180.120
29 2034 0 739.548 919.668 -180.120
30 2035 0 739.548 919.668 -180.120
31 2036 0 739.548 919.668 -180.120
32 2037 0 739.548 919.668 -180.120
66
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Quadro 5.18 — Fluxos Financeiros de Caixa — Incremental (R$/ano)

NO

Ano

Sistema Novo

Sistema Atual

Incremental

1 2006 -13.808.359 -180.120 -13.628.238
2 | 2007 663.493 -180.120 843.613
3 | 2008 709.967 -180.120 890.088
4 [ 2009 759.874 -180.120 939.995
5 [2010 771.346 -180.120 951.467
6 |2011 782.959 -180.120 963.079
7 [2012 794.712 -180.120 974.833
8 [2013 806.610 -180.120 986.730
9 [2014 818.653 -180.120 998.774
10 [ 2015 830.844 -180.120 1.010.964
11 [ 2016 1.460.598 -180.120 1.640.719
12 [ 2017 1.479.996 -180.120 1.660.116
13 [ 2018 868.322 -180.120 1.048.442
14 [ 2019 881.123 -180.120 1.061.243
15 [ 2020 894.082 -180.120 1.074.202
16 | 2021 907.200 -180.120 1.087.320
17 | 2022 920.481 -180.120 1.100.601
18 | 2023 933.925 -180.120 1.114.045
19 | 2024 947.536 -180.120 1.127.656
20 | 2025 961.315 -180.120 1.141.436
21 | 2026 975.265 -180.120 1.155.386
22 | 2027 466.324 -180.120 646.444
23 [ 2028 1.709.908 -180.120 1.890.028
24 | 2029 1.732.402 -180.120 1.912.523
25 [ 2030 1.032.821 -180.120 1.212.941
26 [ 2031 1.047.660 -180.120 1.227.780
27 [ 2032 1.062.684 -180.120 1.242.804
28 |[2033 1.077.896 -180.120 1.258.016
29 [2034 1.093.298 -180.120 1.273.418
30 | 2035 1.108.892 -180.120 1.289.012
31 | 2036 1.124.682 -180.120 1.304.802
32 | 2037 1.140.669 -180.120 1.320.790
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Investimentos

Valor Atual

Receitas
Financeiras

Valor Atual

Custos com OAM Valor Atual

Resultados
Financeiros

Valor Atual

Quadro 5.19 — Calculo da Taxa Interna de Retorno Financeira (TIRF)

Fluxo de Caixa
Incremental

Valor Atual

Subsidio
Anual

N\

MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

VPL do
Subsidio

1 | 2006 15.903.590]  15.903.590 1.355.684 1.355.684 -919.668 -919.668 -13.628.238]  -13.628.238 -13.628.238]  -13.628.238 0 0
2 | 2007 0 0 192.952 172.279 -650.661 -580.948 843.613 753.226 843.613 753.226 553.623 494.306
3 | 2008 0 0 245.702 195.872 -644.385 -513.700 890.088 709.572 890.088 709.572 578.079 460.841
4 | 2009 0 0 298.765 212.855 -641.230 -456.415 939.995 669.070 939.995 669.070 602.933 429.156
5| 2010 0 0 313.433 199.192 -638.034 -405.482 951.467 604.674 951.467 604.674 609.580 387.399
6 | 2011 0 0 328.282 186.276 -634.797 -360.201 963.079 546.477 963.079 546.477 616.309 349.710
7 | 2012 0 0 343.315 173.934 -631.518 -319.947 974.833 493.881 974.833 493.881 623.120 315.692
8 | 2013 0 0 358.533 162.182 -628.198 -284.165 986.730 446.347 986.730 446.347 630.016 284.987
9| 2014 0 0 373.939 151.028 -624.835 -252.360 998.774 403.388 998.774 403.388 636.996 257.272
10| 2015 0 0 389.536 140.471 -621.428 -224.093 1.010.964 364.564 1.010.964 364.564 644.063 232.256
11] 2016 0 0 1.022.740 329.295 -617.978 -198.972 1.640.719 528.267 1.640.719 528.267 651.217 209.675
12| 2017 0 0 1.045.632 300.594 -614.484 -176.649 1.660.116 477.244 1.660.116 477.244 658.460 189.291
13| 2018 0 0 437.498 112.295 -610.945 -156.814 1.048.442 269.109 1.048.442 269.109 665.792 170.892
14| 2019 0 0 453.884 104.018 -607.360 -139.191 1.061.243 243.210 1.061.243 243.210 673.216 154.284
15| 2020 0 0 470.473 96.268 -603.728 -123.535 1.074.202 219.803 1.074.202 219.803 680.731 139.291
16] 2021 0 0 487.270 89.022 -600.051 -109.627 1.087.320 198.649 1.087.320 198.649 688.340 125.757
17| 2022 0 0 504.276 82.258 -596.325 -97.274 1.100.601 179.532 1.100.601 179.532 696.044 113.540
18| 2023 0 0 521.494 75.953 -592.552 -86.302 1.114.045 162.254 1.114.045 162.254 703.843 102.511
19| 2024 0 0 538.927 70.082 -588.729 -76.558 1.127.656 146.640 1.127.656 146.640 711.740 92.554
20| 2025 0 0 556.578 64.622 -584.857 -67.906 1.141.436 132.528 1.141.436 132.528 719.735) 83.566
21| 2026 0 0 574.450 59.551 -580.936 -60.224 1.155.386 119.775 1.155.386 119.775 727.830 75.452
22| 2027 615.371 56.958 684.852 63.390 -576.963 -53.403 646.444 59.835 646.444 59.835) 736.026 68.126
23| 2028 0 0 1.317.090 108.848 -572.939 -47.349 1.890.028 156.197 1.890.028 156.197 744.325) 61.513
24| 2029 0 0 1.343.660 99.146 -568.862 -41.975 1.912.523 141.121 1.912.523 141.121 752.727 55.542
25| 2030 0 0 648.208 42.705 -564.733 -37.206 1.212.941 79.911 1.212.941 79.911 761.235) 50.152
26| 2031 0 0 667.230 39.249 -560.550 -32.973 1.227.780 72.222 1.227.780 72.222 769.850 45.285
27| 2032 0 0 686.491 36.055 -556.313 -29.218 1.242.804 65.273 1.242.804 65.273 778.573 40.891
28| 2033 0 0 705.996 33.107 -552.021 -25.886 1.258.016 58.993 1.258.016 58.993 787.406 36.924
29| 2034 0 0 725.746 30.386 -547.672 -22.931 1.273.418 53.317 1.273.418 53.317 796.349 33.343
30| 2035 0 0 745.745 27.878 -543.267 -20.309 1.289.012 48.188 1.289.012 48.188 805.406 30.109
31] 2036 0 0 765.997 25.567 -538.805 -17.984 1.304.802 43.552 1.304.802 43.552 814.576 27.189
32| 2037 0 0 786.505 23.439 -534.285 -15.923 1.320.790 39.362 1.320.790 39.362 823.863 24.553
VPL - 15.960.549 4.863.302 -5.955.188 -5.142.059 -5.142.059 5.142.059

PARA TIR= VPL= -5.142.059

12,00] 1,99 -5.142.059 VPL DO SUBS.= TAR. NECESS.
ACRESC. DE TAR. 1,00673795
|SO 68

14001/2004



N\

______________________________________________________________________| MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

Quadro 5.20 - Indicadores Finais para a Situagdo com o Sistema Novo Implementado

Valor Presente

(=)VPL das Receitas 4.863.302
(-)VPL dos Custos(OAM) -5.955.188
(-)VPL dos Investimentos 15.960.549
(=)VPL das Receitas Liq. -5.142.059

Taxa Interna de Retorno

Taxa Interna de Retorno

Custo da Agua (R$m?)
Custo da agua (m?3)

1,46

Investimento por Habitante

Investimento por Habitante (R$)

706,29

indice Cobertura Investimentos

indice Cobertura Investimentos

0,68%

Subvengao Necessaria para Via

Sistema Novo

bilizar o

Tarifa necessaria p/TIR=12% 3,00
Tarifa média inicio de Plano(R$/m?3) 1,99
Subvencio (R$/m?3) 1,01
VPL da Subvencgdo 5.142.061
Subvencéao por Investimento 32,22%
Subvencéo por Habitante - R$ 227,55
VPL dos Beneficios (*) 4.863.302
VPL da Subvencéo 5.142.061
Beneficios - Subvencao -278.758

Resumo das Analises
Analise Custo-Beneficio ACB

Beneficios x Custos (Subvengao)

Beneficio (R$) Custos (R$)

4.863.302

10.005.361

B/C TIR % Subvencio (R$)

5.142.061

Subv./Hab (R$)

CENARIOS da margem de seguran

Resumo das Analises

cada ACB

Beneficio (R$) Custos (R$)

B/IC TIR% Subvengdo (R$)

Subv./Hab (R$)

Elevacao de 5% dos Beneficios 5.106.468| 10.005.361 0,51 0,07 4.898.895 216,79
Elevacao de 10% dos Beneficios 5.349.633| 10.005.361 0,53 0,08 4.655.730 206,03
Elevacdo de 5% dos Custos 4.863.302| 10.505.629 0,46 0,07 5.642.329 249,69
Elevagéo de 10% dos Custos 4.863.302| 11.005.897 0,44 0,07 6.142.597 271,83
Nota:(*) VPL dos Beneficios é igual a soma dos VPL's dos Impactos Social e Fiscal.
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5.2 ANALISE ECONOMICA

A avaliagao econdbmica do projeto foi realizada através do Modelo de Simulacdo de
Obras Publicas — SIMOP. Este modelo foi desenvolvido pelos técnicos do Banco
Interamericano de Desenvolvimento — BID e simula os beneficios econdmicos
resultantes de um projeto de abastecimento da agua potavel.

O calculo dos beneficios tem como base o valor relativo a disponibilidade adicional de
agua para os consumidores. No caso da incorporagdo de novos usuarios ao sistema
estima-se também as economias de recursos originadas pelo abandono dos sistemas
alternativos utilizados.

5.2.1 Premissas

A seguir apresenta-se as premissas adotadas na avaliagdo econOmicas do Sistema
Adutor Capivara. Ressalta-se que todas as premissas adotadas estdo de acordo com o
Manual Operativo do Proagua.

5.2.1.1 Fatores de Conversao

Os fatores de conversao utilizados na transformacao dos precos financeiros ou de
mercado, em precos de eficiéncia ou econbmicos, sdo os mesmos utilizados nos
estudos realizados no ambito do Programa de Modernizagdo do Setor Saneamento —
PMSS - II, financiado pelo BIRD. Os Quadros 5.21 e 5.22, apresentados mostram
estes fatores de converséo.

Quadro 5.21 - Fatores de Converséo para Investimento e Reposicao de Equipamentos

Itens Fator de Conversao

Mao de Obra Qualificada 0,81
Méo de Obra Nao Qualificada 0,46
Materiais Nacionais e Importados 0,88
Equipamentos Nacionais e Importados 0,80

Fonte: PMSS II/BIRD

Quadro 5.22 — Fatores de Conversao para Investimento e Reposicdo de Equipamentos

Méao de Obra Qualificada 0,81
Mé&o de Obra Nao Qualificada 0,46
Produtos Quimicos 0,83
Energia Elétrica 0,97

Fonte: PMSS II/BIRD

5.2.1.2 Taxa Social de Desconto

Os beneficios, os custos de investimento e os custos de operagdo/manutencéao
ocorrem ao longo do horizonte de vida util do projeto. Para agregar esses valores para
todo o periodo projetado é necessario descontar os valores de cada periodo,
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utilizando-se uma taxa que reflita preferéncia da sociedade em trocar beneficios atuais
por futuros.

Adotou-se a taxa de desconto de 12% a.a. em um horizonte de projeto de 30 anos de
vida util, sendo 1 ano para implantagdo ano 2006 e 30 anos na geracgédo de beneficios,
abrangendo o periodo 2007/2037, prevendo um reinvestimento relativo aos
equipamentos hidromecanicos e elétrico em 2027.

5.2.1.3 Elasticidade Pre¢co da Demanda

A elasticidade — prego da demanda de agua utilizada foi de 0,55, calculada no Estudo
“Curva de Demanda de Agua no Nordeste do Brasil - BNB”.

O mencionado Estudo, calcula e apresenta ainda a elasticidade de renda da demanda
de agua para a regido semi-arida do Nordeste brasileiro, de 0,34 e a elasticidade de
renda para a regiao nao semi-arida, de 0,36.

5.2.1.4 Custo Alternativo de Agua

A demanda de agua é explicada por relagbes econdmicas que expressam a interagao
entre quantidade consumidas, precos, renda e caracteristicas socio-econémicas dos
consumidores.

Os consumidores nao ligados a um sistema publico de abastecimento de agua suprem
suas necessidades através de fontes alternativas, como: caminhdes-pipa, pogos
particulares, bicas, cérregos e chafarizes, entre outros.

Normalmente, os custos de abastecimento alternativos representam um valor elevado
por familia ndo ligada a um sistema publico de abastecimento de agua, por unidade de
volume de agua, se comparado ao custo de abastecimento pelo sistema publico. Em
conseqiiéncia, o consumo é pequeno. O estudo “Curva de Demanda de Agua no
Nordeste”, citado anteriormente, obteve os valores conforme apresentados no Quadro
5.23 a segquir. Este resultado foi obtido através de pesquisa de campo realizada em
uma amostra representativa de 21 cidades do nordeste brasileiro que compreende
parte do Estudo realizado pela PBLM para o BNB.

Nesta analise utilizou-se como custo alternativo da agua os valores mostrados a
seguir:

Quadro 5.23 — Custo de Fontes Alternativas de Agua no Nordeste Brasileiro

Tiree d Brras Preco Médio Consumo Médio

(R$/m?) (m3*més/familia)
Ligados a Rede Publica 0,58 17,72
Carro pipa 0,74 4,82
Poco 0,90 14,31
Buscar Agua 4,38 4,52
Comprar Agua 7,25 3,72
Total 2,07 12,56

Fonte: PBLM Consultoria Empresarial S/C Ltda. /BNB - Outubro/96
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Para a populagdo beneficiada pelo projeto, foi considerado um grupo de usuario
alternativo, o que compra a agua utilizada. O custo alternativo considerado foi de
R$7,25/m3.

5.2.2 Avaliacao

A avaliacdo econdmica via Modelo SIMOP pressupde a adocao de diversos critérios
técnicos visando obter os beneficios econbémicos através da construgdo da curva da
demanda dos diversos tipos de usuarios que serdo beneficiados pelo projeto. Neste
sentido, apresenta-se a seguir os critérios nesta analise via modelo SIMOP.

5.2.2.1 Tarifa de Agua

Para o Grupo 2, usuarios atualmente conectados ao sistema publico de
abastecimento, a tarifa atual corresponde ao custo da ultima unidade de agua
consumida pelas familias deste grupo, ou seja, o custo marginal. Desta forma,
considerou-se o custo de R$ 1,99/m® de acordo com a nova estrutura tarifaria da
CAGEPA. Esta tarifa refere-se a faixa de consumo de 11 a 20m? por més.

Para o Grupo 3, que correspondem aos usuarios de fontes alternativas, considerou-se
como tarifa atual os custos incorridos pela populagdo destes grupos para adquirirem
agua através do sistema alternativo de abastecimento de agua.

A tarifa futura considerada para todos os grupos foi a mesma tarifa atual do Grupo 2
ou seja, a tarifa vigente da CAGEPA para a faixa de consumo entre 11 e 20m3.

5.2.2.2 Custo do Projeto

Os custos financeiros de investimento do projeto sdo apresentados no Quadro 5.24.
Aos respectivos investimentos financeiros aplicou-se os fatores de conversao
apresentados no Quadro 5.25, apdés a divisdo dos custos de investimentos nas
propor¢cdes de insumos descritas. O Quadro 5.26 apresenta o resultado final da
operacgao destacando-se o custo econdmico de investimento.

Os custos de operagado e manutengao sao apresentados no Quadro 5.27 ja convertido
para pregos econdmicos, a partir dos custos financeiros de OAM (Quadro 5.28).

5.2.2.3 Poupancga de Recursos

Foi considerado o beneficio da poupancga de recursos obtida pela economia no abandono
do sistema alternativo de abastecimento de agua. Com a implantagado do projeto, 0 modo
alternativo de abastecimento ndo mais sera necessario, proporcionando assim a
economia de recursos de R$ 7,25/m® para quem compra agua.

5.2.2.4 Oferta

A oferta de agua considerada para a avaliagao do projeto foi dividia em duas partes.

Para a situag&o sem projeto, foram considerados os valores informados pela CAGEPA
para as cidades de Uirauna e Lastro. Foi langcado no SIMOP o valor de 746.297 m® que
corresponde ao volume anual faturado pela CAGEPA, a titulo de oferta liquida. Para a
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situagcdo com projeto a oferta de agua considerada foi de 41,52 |/s (capacidade
maxima do sistema) ou seja 1.091.132 m?3/ano bruto ou 818.349 m?ano liquido.

5.2.2.5 Demanda

De acordo com o manual operativo do Proagua, adotou-se a demanda per capita de
150 I/hab/dia para as localidades com populagao inferior a 4.000 habitantes. Para
localidades com populacao inferior a 4.000 habitantes a demanda per capita adotada
foi de 120 I/hab/dia.

A demanda total para avaliacdo econdmica corresponde a populagao total atendida
multiplicada pelas respectivas demandas per capita. Para o calculo da populacédo
atendida respeitou-se o nivel maximo de atendimento previsto no Manual Operativo do
Proagua, qual seja, 90% para populagcdo superior a 5.000 habitantes e 100% para
populacgao inferior a 5.000 habitantes.

O Quadro 5.29 apresenta os valores das demandas dos grupos de consumidores 1, 2
e 3, e respectivas taxas de crescimento.

5.2.2.6 Resultado e Simulagcao Finais

O Quadro 5.30 que mostra o resultado da “rodada” do SIMOP aponta que o Sistema
Adutor Capivara tem valor Presente Liquido Econ6mico de R$ 8.620.493 para
beneficios e R$ 9.782.243 para custos, e taxa interna de retorno econémico de
12,90%, com fluxo de caixa descontado a 12% a.a., indicando a sua viabilidade
econdmica.

Foi também elaborado um estudo de analise de sensibilidade com o objetivo de
verificar a variagdo de TIRE com a hipétese de acréscimo dos custos de investimentos
e operagao e manutencdo em 5% e 10%.

O Quadro 5.31 apresenta os valores obtidos e as “rodadas” dos respectivos SIMOPs
que se apresentam em Anexo.
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Quadro 5.24 — Custos de Investimentos Financeiros (R$)

Adugao

Elevagao

ETA

Stand-Pipe

Estrutura de
Controle

Reservacao

Distribuicao

Chafariz

Automacao

Outros

Total

1 2006 | 10.328.353 820.494 1.355.000 120.000 30.000 120.000 586.000 1.268.743 400.000 250.000 625.000 | 15.903.590
2 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2027 0 615.371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 615.371
23 2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 1.435.865 | 1.355.000 120.000 30.000 120.000 586.000 1.268.743 400.000 250.000 625.000 | 16.518.961
Nota: No item OUTROS refere-se aos custos da Supervisdo de Obra, Desenvolvimento Institucional, Desapropriacdo e Despesas Ambientais.
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Fator de

Conversao

Quadro 5.25 — Fatores de Conversao

Aducgao

Elevagao

Stand-Pipe

N\
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Estrutura de

Controle

Reservagao

M.O. NAO QUALIFICADA 0,46 7 14 14 15 15 15 15
M.O. QUALIFICADA 0,81 28 56 56 61 61 61 61
EQUIP. NACIONAL E IMPORTADOS 0,80 20 25 25 0 0 0 0
MAT.NACIONAL 0,88 45 5 5 24 24 24 24
MAT.IMPORTADOS 0,88 0 0 0 0 0 0 0
COEFICIENTE - 0,815 0,762 0,762 0,774 0,774 0,774 0,774

Discriminagao

Fator de
Conversao

M.O. NAO QUALIFICADA 0,46 13 15 24 30
M.O. QUALIFICADA 0,81 54 61 6 70
EQUIP. NACIONAL E IMPORTADOS 0,80 0 0 0 0
MAT.NACIONAL 0,88 33 24 70 0
MAT.IMPORTADOS 0,88 0 0 0 0
COEFICIENTE - 0,788 0,774 0,775 0,705

Discriminagao

Energia
Elétrica

Produtos
Quimicos

Mao de Obra

Nao Qualificada

Qualificada

Material de
Consumo /

Sistema de
Distribuicao

Veiculos

VOLUME PRODUZIDO (R$/m?3) 0,129 0,032 - - 0,010 0,015
COEFICIENTE 0,970 0,940 0,46 0,81 0,830 0,788
TOTAL 0,125 0,031 0,460 0,810 0,008 0,012
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Quadro 5.26 — Custos de Investimentos Econémicos com Fator de Converséao (R$)

Elevagao

ETA

Stand-Pipe

Estrutura de
Controle

Reservacao

Distribuicao

Chafariz

Automacao

N\
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Outros

Total

1 2006 | 668.703 1.032.510 | 1.032.510 92.916 23.229 92.916 453.740 999.262 315.040 193.575 484.375 | 5.388.776
2 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 | 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 | 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ] 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 12019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 | 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 | 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 | 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 | 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 | 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 | 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 | 2027| 501.527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501.527
23 | 2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 12029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 ] 2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 | 2031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 | 2032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 | 2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 | 2034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 ] 2035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 | 2037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1.170.230 | 1.032.510 | 1.032.510 92.916 23.229 92.916 453.740 999.262 315.040 193.575 484.375 | 5.890.303

Nota: No item OU

TROS refere-se aos custos da Supervisdo de Obra, Desenvolv

mento Institucional, Desapropriagdo e Despesas Ambientais.
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Mao de Obra

Material de
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Tendida  Prodwzido o custiioags 2™ Ambamtais  (Demands)  Quimices  (Consume) Distribuigso 7o 9
(m*/ano) Qualificada Nao Qualificada  Vejculos c20
1 2006 15.973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2007 16.149 781.243 11.537 54.942 69 20.510 3.068 688 12.392 17 103.224
3 2008 16.328 789.834 11.537 54.942 69 20.510 3.068 793 12.566 35 103.520
4 2009 16.509 798.531 11.537 54.942 69 20.510 3.068 802 12.742 53 103.722
5 2010 16.692 807.334 11.537 54.942 69 20.510 3.068 811 12.920 71 103.927
6 2011 16.877 816.245 11.537 54.942 69 20.510 3.068 819 13.101 89 104.135
7 2012 17.065 825.267 11.537 54.942 69 20.510 3.068 828 13.284 107 104.346
8 2013 17.254 834.399 11.537 54.942 69 20.510 3.068 838 13.471 126 104.560
9 2014 17.447 843.644 11.537 54.942 69 20.510 3.068 847 13.659 144 104.777
10 2015 17.641 853.003 11.537 54.942 69 20.510 3.068 856 13.851 163 104.996
11 2016 17.838 862.478 11.537 54.942 69 20.510 3.068 865 14.045 183 105.219
12 2017 18.038 872.071 11.537 54.942 69 20.510 3.068 875 14.242 202 105.445
13 2018 18.240 881.782 11.537 54.942 69 20.510 3.068 885 14.442 222 105.674
14 2019 18.444 891.613 11.537 54.942 69 20.510 3.068 895 14.644 242 105.907
15 2020 18.652 901.567 11.537 54.942 69 20.510 3.068 904 14.850 262 106.142
16 2021 18.861 911.644 11.537 54.942 69 20.510 3.068 914 15.058 282 106.381
17 2022 19.073 921.847 11.537 54.942 69 20.510 3.068 925 15.270 303 106.623
18 2023 19.288 932.176 11.537 54.942 69 20.510 3.068 935 15.484 323 106.869
19 2024 19.506 942.635 11.537 54.942 69 20.510 3.068 945 15.702 345 107.118
20 2025 19.726 953.224 11.537 54.942 69 20.510 3.068 956 15.922 366 107.370
21 2026 19.950 963.945 11.537 54.942 69 20.510 3.068 966 16.146 387 107.626
22 2027 20.175 974.800 11.537 54.942 69 20.510 3.068 977 16.373 409 107.886
23 2028 20.404 985.791 11.537 54.942 69 20.510 3.068 988 16.603 431 108.149
24 2029 20.636 996.919 11.537 54.942 69 20.510 3.068 999 16.837 454 108.416
25 2030 20.870 1.008.187 11.537 54.942 69 20.510 3.068 1.010 17.074 476 108.687
26 2031 21.108 1.019.597 11.537 54.942 69 20.510 3.068 1.022 17.314 499 108.961
27 2032 21.349 1.031.150 11.537 54.942 69 20.510 3.068 1.033 17.558 522 109.240
28 2033 21.592 1.042.848 11.537 54.942 69 20.510 3.068 1.045 17.805 546 109.522
29 2034 21.839 1.054.693 11.537 54.942 69 20.510 3.068 1.057 18.055 570 109.808
30 2035 22.088 1.066.687 11.537 54.942 69 20.510 3.068 1.069 18.310 593 110.098
31 2036 22.341 1.078.833 11.537 54.942 69 20.510 3.068 1.081 18.567 618 110.392
32 2037 22.598 1.091.132 11.537 54.942 69 20.510 3.068 1.093 18.829 642 110.691
Média 103.420
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Quadro 5.28 — Custos Financeiros de OAM

Mao de Obra

Mat. de

N\
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Mongiga  Produzido VP on T Ao @emangs)  Gumicos  VP' (Comumo) VP' Diwm  VPL TORI®S)
(m*ano) Qualif. Nao Qualif. Veiculos . .
1 2006 15.973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2007 16.149 781.243 697.539 | 25.080 67.830 8.400 7.500 20.510 24.451 22.543 20.128 98.756 88.175 1.437 1.283 269.007
3 2008 16.328 789.834 629.651 | 25.080 67.830 8.400 6.696 20.510 24.451 25.984 20.714 100.138 79.829 2.890 2.304 275.283
4 2009 16.509 798.531 568.378 | 25.080 67.830 8.400 5.979 20.510 24.451 26.268 18.697 101.539 72.274 4.360 3.103 278.439
5 2010 16.692 807.334 513.075 | 25.080 67.830 8.400 5.338 20.510 24.451 26.556 16.877 102.961 65.433 5.847 3.716 281.635
6 2011 16.877 816.245 463.160 | 25.080 67.830 8.400 4.766 20.510 24.451 26.847 15.234 104.402 59.241 7.351 4.171 284.872
7 2012 17.065 825.267 418.106 | 25.080 67.830 8.400 4.256 20.510 24.451 27.142 13.751 105.865 53.634 8.872 4.495 288.150
8 2013 17.254 834.399 377.440 | 25.080 67.830 8.400 3.800 20.510 24.451 27.440 12.412 107.348 48.559 10.411 4.710 291.471
9 2014 17.447 843.644 340.734 | 25.080 67.830 8.400 3.393 20.510 24.451 27.742 11.204 108.852 43.964 11.968 4.834 294.834
10 | 2015 17.641 853.003 307.602 | 25.080 67.830 8.400 3.029 20.510 24.451 28.047 10.114 110.378 39.804 13.543 4.884 298.240
11 ] 2016 17.838 862.478 277.695 | 25.080 67.830 8.400 2.705 20.510 24.451 28.357 9.130 111.926 36.037 15.136 4.873 301.690
12 | 2017 18.038 872.071 250.699 | 25.080 67.830 8.400 2.415 20.510 24.451 28.670 8.242 113.496 32.627 16.748 4.815 305.184
13 2018 18.240 881.782 226.331 25.080 67.830 8.400 2.156 20.510 24.451 28.987 7.440 115.088 29.540 18.378 4.717 308.724
14 2019 18.444 891.613 204.335 25.080 67.830 8.400 1.925 20.510 24.451 29.308 6.717 116.703 26.745 20.027 4.590 312.309
15 2020 18.652 901.567 184.478 25.080 67.830 8.400 1.719 20.510 24.451 29.632 6.063 118.341 24.215 21.696 4.439 315.940
16 2021 18.861 911.644 166.554 25.080 67.830 8.400 1.535 20.510 24.451 29.961 5474 120.002 21.924 23.384 4.272 319.618
17 | 2022 19.073 921.847 150.373 | 25.080 67.830 8.400 1.370 20.510 24.451 30.294 4.942 121.687 19.850 25.091 4.093 323.343
18 | 2023 19.288 932.176 135.766 | 25.080 67.830 8.400 1.223 20.510 24.451 30.631 4.461 123.396 17.972 26.819 3.906 327.117
19 | 2024 19.506 942.635 122.580 | 25.080 67.830 8.400 1.092 20.510 24.451 30.971 4.028 125.129 16.272 28.567 3.715 330.939
20 | 2025 19.726 953.224 110.676 | 25.080 67.830 8.400 975 20.510 24.451 31.317 3.636 126.888 14.732 30.335 3.522 334.811
21 ] 2026 19.950 963.945 99.929 25.080 67.830 8.400 871 20.510 24.451 31.666 3.283 128.671 13.339 32.124 3.330 338.733
22 | 2027 20.175 974.800 90.227 25.080 67.830 8.400 778 20.510 24.451 32.020 2.964 130.480 12.077 33.935 3.141 342.705
23 | 2028 20.404 985.791 81.468 25.080 67.830 8.400 694 20.510 24.451 32.378 2.676 132.314 10.935 35.766 2.956 346.730
24 | 2029 20.636 996.919 73.561 25.080 67.830 8.400 620 20.510 24.451 32.740 2.416 134.175 9.900 37.619 2.776 350.806
25 | 2030 20.870 1.008.187 66.422 25.080 67.830 8.400 553 20.510 24.451 33.107 2.181 136.062 8.964 39.494 2.602 354.935
26 | 2031 21.108 1.019.597 59.976 25.080 67.830 8.400 494 20.510 24.451 33.479 1.969 137.977 8.116 41.391 2.435 359.118
27 | 2032 21.349 1.031.150 54.157 25.080 67.830 8.400 441 20.510 24.451 33.855 1.778 139.918 7.349 43.311 2.275 363.355
28 | 2033 21.592 1.042.848 48.903 25.080 67.830 8.400 394 20.510 24.451 34.236 1.605 141.888 6.654 45.253 2.122 367.648
29 2034 21.839 1.054.693 44,159 25.080 67.830 8.400 352 20.510 24.451 34.622 1.450 143.885 6.024 47.218 1.977 371.996
30 | 2035 22.088 1.066.687 39.876 25.080 67.830 8.400 314 20.510 24.451 35.012 1.309 145.911 5.455 49.206 1.839 376.401
31 | 2036 22.341 1.078.833 36.009 25.080 67.830 8.400 280 20.510 24.451 35.407 1.182 147.966 4.939 51.218 1.710 380.863
32 2037 22.598 1.091.132 32.518 25.080 67.830 8.400 250 20.510 24.451 35.807 1.067 150.051 4.472 53.254 1.587 385.384
6.872.376 67.914 223.144 889.050 105.190
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Quadro 5.29 — Demanda (m®*/ano) e Taxa de Crescimento (%)

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3
Usuarios Taxa de Usuarios Taxa de Usuarios Taxa de
Atuais Crescimento Atuais Crescimento Atuais Crescimento
1 2006 495.543 - 84.861 - 0,00 -
2 2007 495.543 0,00 84.861 0,00 549.917 -
3 2008 495.543 0,00 84.861 0,00 574.210 4,42
4 2009 495.543 0,00 84.861 0,00 598.898 4,30
5 2010 495.543 0,00 84.861 0,00 605.500 1,10
6 2011 495.543 0,00 84.861 0,00 612.184 1,10
7 2012 495.543 0,00 84.861 0,00 618.950 1,11
8 2013 495.543 0,00 84.861 0,00 625.799 1,11
9 2014 495.543 0,00 84.861 0,00 632.733 1,11
10 2015 495.543 0,00 84.861 0,00 639.752 1,11
11 2016 495.543 0,00 84.861 0,00 646.859 1,11
12 2017 495.543 0,00 84.861 0,00 654.053 1,11
13 2018 495.543 0,00 84.861 0,00 661.336 1,11
14 2019 495.543 0,00 84.861 0,00 668.710 1,11
15 2020 495.543 0,00 84.861 0,00 676.175 1,12
16 2021 495.543 0,00 84.861 0,00 683.733 1,12
17 2022 495.543 0,00 84.861 0,00 691.385 1,12
18 2023 495.543 0,00 84.861 0,00 699.132 1,12
19 2024 495.543 0,00 84.861 0,00 706.976 1,12
20 2025 495.543 0,00 84.861 0,00 714.918 1,12
21 2026 495.543 0,00 84.861 0,00 722.959 1,12
22 2027 495.543 0,00 84.861 0,00 731.100 1,13
23 2028 495.543 0,00 84.861 0,00 739.343 1,13
24 2029 495.543 0,00 84.861 0,00 747.689 1,13
25 2030 495.543 0,00 84.861 0,00 756.141 1,13
26 2031 495.543 0,00 84.861 0,00 764.698 1,13
27 2032 495.543 0,00 84.861 0,00 773.362 1,13
28 2033 495.543 0,00 84.861 0,00 782.136 1,13
29 2034 495.543 0,00 84.861 0,00 791.020 1,14
30 2035 495.543 0,00 84.861 0,00 800.015 1,14
31 2036 495.543 0,00 84.861 0,00 809.125 1,14
32 2037 495.543 0,00 84.861 0,00 818.349 1,14
Nota: GRUPO 1- Sistema Atual Ligado a Rede MEDIA 1,34
GRUPO 2- Sistema Atual Nao Ligado a Rede
GRUPO 3 - Sistema Novo
RYe): 002000 79
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MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

Quadro 5.30 — Resultado da Analise Econdmica

TIRE (%)

VPLE

BENEFiCIOS CUSTOS

12,90

10.183.689

9.354.719

Quadro 5.31 — Analise de Sensibilidade - Acréscimo de 5% e 10% nos Custos

ANALISE VPLE
A [\
SOl () TIRE (%) BENEFICIOS CUSTOS
5,00 12,40 10.183.689 9.792.921
10,00 11,96 10.183.689 10.231.121

5.3 QUADROS AUXILIARES

A seguir sao apresentados os quadros auxiliares (Quadros 5.32 a 5.46) para as
analises financeira e econbmica do Sistema Adutor Capivara.

5.4 ESTIMATIVA DE CUSTO

Na sequéncia dos quadros auxiliares, encontra-se a estimativa de custo do Sistema
Adutor Capivara.

ISO

9001/2000
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MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

Quadro 5.32 — Custos de Pessoal, Operagao e Manutengdao com o Projeto (ETA/Captagéao)

Pessoal Salario Mensal / Quantidade / Més Total Total Valor Total
Aluguel (R$) Qualificado N Qualificado (R$/més)
Engenheiro 3.000,00 0,20 600,00 0,00 600,00
Técnico Nivel Médio 1.000,00 0,50 500,00 0,00 500,00
Operador 525,00 1,00 0,00 525,00 525,00
Servente/Auxiliar 350,00 1,00 0,00 350,00 350,00
Auxiliar de Operacgdes - - 0,00 0,00 0,00
Vigia 350,00 1,00 0,00 350,00 350,00
Material de Consumo 100,00 1,00 0,00 100,00 100,00
Veiculos (Motos) - - 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL - - 1.100,00 1.325,00 2.425,00
Encargos Sociais(1,9xSubtotal) 2.090,00 2.327,50 4.417,50
TOTAL MENSAL 2.090,00 2.427,50 4.517,50
TOTAL ANUAL (VALORES NOMINAIS), R$/ANO 25.080,00 29.130,00 54.210,00
TOTAL ANUAL (CUSTOS DE EFICIENCIA), R$/ANO 20.314,80 23.595,30 43.910,10

Quadro 5.33 — Custos de Pessoal, Operagao e Manutengao com o Projeto (Adugao)

Pessoal Salario Mensal / Quantidade / Més Total Total Valor Total
Aluguel (R$) Qualificado N Qualificado (R$/més)
Engenheiro - - 0,00 0,00 0,00
Técnico Nivel Médio - - 0,00 0,00 0,00
Operador 525,00 1,00 0,00 525,00 525,00
Servente/Auxiliar 350,00 1,00 0,00 350,00 0,00
Auxiliar de Operacgdes - - 0,00 0,00 0,00
Vigia 350,00 1,00 0,00 350,00 350,00
Material de Consumo 100,00 1,00 0,00 100,00 100,00
Veiculos (Motos) 250,00 1,00 0,00 250,00 250,00
SUBTOTAL - - 0,00 1.575,00 1.575,00
Encargos Sociais(1,9xSubtotal) 0,00 2.327,50 2.327,50
TOTAL MENSAL 0,00 2.677,50 2.677,50
TOTAL ANUAL (VALORES NOMINAIS), R$/ANO 0,00 32.130,00 32.130,00
TOTAL ANUAL (CUSTOS DE EFICIENCIA), R$/ANO 0,00 26.025,30 26.025,30

Quadro 5.34 — Custos de Pessoal, Operagcdao e Manutengao com o Projeto (Distribuigao)

Pessoal Salario Mensal / Quantidade / Més Total Total Valor Total
Aluguel (R$) Qualificado N Qualificado (R$/més)
Engenheiro - - 0,00 0,00 0,00
Técnico Nivel Médio - - 0,00 0,00 0,00
Operador 525,00 1,00 0,00 525,00 525,00
Servente/Auxiliar - - 0,00 0,00 0,00
Auxiliar de Operagdes - - 0,00 0,00 0,00
Vigia - - 0,00 0,00 0,00
Material de Consumo - - 0,00 0,00 0,00
Veiculos (Motos) 250,00 1,00 0,00 250,00 250,00
SUBTOTAL - - 0,00 775,00 775,00
Encargos Sociais(1,9xSubtotal) 0,00 997,50 997,50
TOTAL MENSAL 0,00 1.247,50 1.247,50
TOTAL ANUAL (VALORES NOMINAIS), R$/ANO 0,00 14.970,00 14.970,00
TOTAL ANUAL (CUSTOS DE EFICIENCIA), R$/ANO 0,00 12.125,70 12.125,70

Quadro 5.35 — Custos de Pessoal, Operagdo e Manutengao com o Projeto (Resumo Anual)

RESUMO ANUAL

MAO DE OBRA 25.080,00 67.830,00 92.910,00
MATERIAL DE CONSUMO 0,00 2.400,00 2.400,00
VEICULO 0,00 6.000,00 6.000,00
TOTAL 25.080,00 76.230,00 101.310,00
o) 001/2000 81
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Quadro 5.36 — Dados para Calculo dos Beneficios Sociais

N\

MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

Princiais Doengas InternagSes Valor Total - R$ Custo Per Capita no NE(*)  Fator E]e Custo
1999 1998 1999 1998 1999 2000 Corregao 2003
Cdlera 2.396 3.580 829 404.159 547.701 186.677 | 0,0087 | 0,0117| 0,0039 1 0,0081 | 0,00981
Diarréia e Gastrenterite 124.427 131.837 106.610 | 15.908.520 | 19.878.104 | 20.017.800| 0,3441| 0,4231| 0,4193 1 0,3955 | 0,47857
Esquitossomose 744 831 790 154.275 214.767 207.281 | 0,0033 | 0,0046 | 0,0043 1 0,0041 | 0,00494
Febre Tifoide e paratiféide 2.951 2.699 2.365 350.926 397.488 428.466 | 0,0076 | 0,0085| 0,0090 1 0,0083 | 0,01009

FONTE: DATASUS. Morbidade Hospitalar do SUS por Local de internagao. Lista de Morbidade CID 10

(*) Representa o custo social de internagao: representado pelo valor dispendido por ano,

com internagdes hospitalares causadas por falta de saneamento, dividido pela populacédo da Regido.

POPULAGAO DO NORDESTE
Projecao Base: 1996 e 2000 - Critério Taxa Geométrica

1997
45.492.720

44.766.851

1998
46.230.359

1999

46.979.958| 47.741.711

0,016214432
Fonte: Dados de 1996 e 2000: IBGE
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Quadro 5.37 — Consumo e Custos de Produtos Quimicos

Consumo de Produtos Quimicos (kg)

N\

MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

Custo de Produtos Quimicos (R$)

Populacao Vazao Média Volumes Anuais
(hab.) (I1s) Médios (m?) Sulfat? fje (oF Cloro Gasoso Total Sulfatf) .de Cal Cloro Gasoso Total
Aluminio Aluminio

2006 18.753 - - - - - - - - - -
2007 18.957 32,07 842.734 21.068 8.427 2.107 31.603 9.481 4.214 8.849 22.543
2008 19.164 32,42 851.940 21.299 8.519 2.130 31.948 12.779 4.260 8.945 25.984
2009 19.373 32,77 861.257 21.531 8.613 2.153 32.297 12.919 4.306 9.043 26.268
2010 19.585 33,13 870.688 21.767 8.707 2177 32.651 13.060 4.353 9.142 26.556
2011 19.799 33,49 880.233 22.006 8.802 2.201 33.009 13.203 4.401 9.242 26.847
2012 20.016 33,86 889.894 22.247 8.899 2.225 33.371 13.348 4.449 9.344 27.142
2013 20.235 34,23 899.673 22.492 8.997 2.249 33.738 13.495 4.498 9.447 27.440
2014 20.457 34,61 909.571 22.739 9.096 2.274 34.109 13.644 4.548 9.550 27.742
2015 20.682 34,99 919.589 22.990 9.196 2.299 34.485 13.794 4.598 9.656 28.047
2016 20.909 35,38 929.730 23.243 9.297 2.324 34.865 13.946 4.649 9.762 28.357
2017 21.139 35,77 939.995 23.500 9.400 2.350 35.250 14.100 4.700 9.870 28.670
2018 21.373 36,16 950.385 23.760 9.504 2.376 35.639 14.256 4.752 9.979 28.987
2019 21.608 36,56 960.903 24.023 9.609 2.402 36.034 14.414 4.805 10.089 29.308
2020 21.847 36,97 971.549 24.289 9.715 2.429 36.433 14.573 4.858 10.201 29.632
2021 22.089 37,38 982.326 24.558 9.823 2.456 36.837 14.735 4.912 10.314 29.961
2022 22.333 37,79 993.236 24.831 9.932 2.483 37.246 14.899 4.966 10.429 30.294
2023 22.581 38,21 1.004.279 25.107 10.043 2.511 37.660 15.064 5.021 10.545 30.631
2024 22.831 38,64 1.015.459 25.386 10.155 2.539 38.080 15.232 5.077 10.662 30.971
2025 23.085 39,07 1.026.776 25.669 10.268 2.567 38.504 15.402 5.134 10.781 31.317
2026 23.342 39,51 1.038.232 25.956 10.382 2.596 38.934 15.573 5.191 10.901 31.666
2027 23.602 39,95 1.049.830 26.246 10.498 2.625 39.369 15.747 5.249 11.023 32.020
2028 23.865 40,39 1.061.572 26.539 10.616 2.654 39.809 15.924 5.308 11.147 32.378
2029 24.131 40,85 1.073.458 26.836 10.735 2.684 40.255 16.102 5.367 11.271 32.740
2030 24.400 41,30 1.085.491 27.137 10.855 2.714 40.706 16.282 5.427 11.398 33.107
2031 24.673 41,77 1.097.674 27.442 10.977 2.744 41.163 16.465 5.488 11.526 33.479
2032 24.949 42,24 1.110.007 27.750 11.100 2.775 41.625 16.650 5.550 11.655 33.855
2033 25.229 42,71 1.122.494 28.062 11.225 2.806 42.094 16.837 5.612 11.786 34.236
2034 25.512 43,19 1.135.136 28.378 11.351 2.838 42.568 17.027 5.676 11.919 34.622
2035 25.798 43,68 1.147.934 28.698 11.479 2.870 43.048 17.219 5.740 12.053 35.012
2036 26.088 44,17 1.160.892 29.022 11.609 2.902 43.533 17.413 5.804 12.189 35.407
2037 26.382 44,67 1.174.012 29.350 11.740 2.935 44.025 17.610 5.870 12.327 35.807

Obs.: - Os valores utilizados para as dosagens de sulfato de aluminio, cal e cloro gasoso s&o iguais a 25mg/l, 10mg/l e 2,5mgl/l.
- Os pregos utilizados no estudo s&do: R$ 450,00/m? para o sulfato de aluminio liquido, R$ 0,50/kg para o cal e R$ 4,20/kg para o cloro gasoso.
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Uiratina

Poco de
José de

Vieirépolis

Quadro 5.38 — Populagdes e Vazoes Médias dos Municipios e Distrito
Vazao Média (l/s)

Populagao (hab.)

Sao Pedro

Francisco

Santa Cruz

Uiradna

Poco de
José de

Vieirépolis

Sao Pedro

Francisco

N\

MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

Santa Cruz

2006 7.997 1.087 999 1.333 730 1.145 2.682 - - - - -

2007 8.052 1.103 1.014 1.353 741 1.162 2.723 16.149 15,10 1,84 1,69 2,26 1,23 1,94 5,67 29,73
2008 8.108 1.120 1.030 1.374 752 1.179 2.766 16.328 15,20 1,87 1,72 2,29 1,25 1,97 5,76 30,05
2009 8.164 1.137 1.045 1.394 763 1.197 2.809 16.509 15,31 1,89 1,74 2,32 1,27 2,00 5,85 30,39
2010 8.220 1.154 1.061 1.415 775 1.215 2.853 16.692 15,41 1,92 1,77 2,36 1,29 2,03 5,94 30,72
2011 8.277 1.171 1.077 1.436 786 1.233 2.897 16.877 15,52 1,95 1,79 2,39 1,31 2,06 6,04 31,06
2012 8.334 1.188 1.093 1.458 798 1.252 2.942 17.065 15,63 1,98 1,82 2,43 1,33 2,09 6,13 31,40
2013 8.391 1.206 1.109 1.480 810 1.271 2.988 17.254 15,73 2,01 1,85 2,47 1,35 2,12 6,22 31,75
2014 8.449 1.224 1.126 1.502 822 1.290 3.034 17.447 15,84 2,04 1,88 2,50 1,37 2,15 6,32 32,10
2015 8.507 1.243 1.143 1.524 835 1.309 3.081 17.641 15,95 2,07 1,90 2,54 1,39 2,18 6,42 32,46
2016 8.565 1.261 1.160 1.547 847 1.329 3.129 17.838 16,06 2,10 1,93 2,58 1,41 2,21 6,52 32,82
2017 8.624 1.280 1177 1.571 860 1.349 3.177 18.038 16,17 2,13 1,96 2,62 1,43 2,25 6,62 33,18
2018 8.683 1.299 1.195 1.594 873 1.369 3.227 18.240 16,28 2,17 1,99 2,66 1,45 2,28 6,72 33,55
2019 8.743 1.319 1.213 1.618 886 1.389 3.277 18.444 16,39 2,20 2,02 2,70 1,48 2,32 6,83 33,93
2020 8.803 1.339 1.231 1.642 899 1.410 3.327 18.652 16,51 2,23 2,05 2,74 1,50 2,35 6,93 34,31
2021 8.863 1.359 1.249 1.667 913 1.431 3.379 18.861 16,62 2,26 2,08 2,78 1,52 2,39 7,04 34,69
2022 8.924 1.379 1.268 1.692 926 1.453 3.431 19.073 16,73 2,30 2,11 2,82 1,54 2,42 7,15 35,08
2023 8.985 1.400 1.287 1.717 940 1.475 3.484 19.288 16,85 2,33 2,15 2,86 1,57 2,46 7,26 35,47
2024 9.047 1.421 1.307 1.743 954 1.497 3.538 19.506 16,96 2,37 2,18 2,91 1,59 2,49 7,37 35,87
2025 9.109 1.442 1.326 1.769 969 1.519 3.592 19.726 17,08 2,40 2,21 2,95 1,61 2,53 7,48 36,27
2026 9.171 1.464 1.346 1.796 983 1.542 3.648 19.950 17,20 2,44 2,24 2,99 1,64 2,57 7,60 36,68
2027 9.234 1.486 1.366 1.823 998 1.565 3.704 20.175 17,31 2,48 2,28 3,04 1,66 2,61 7,72 37,09
2028 9.297 1.508 1.387 1.850 1.013 1.589 3.761 20.404 17,43 2,51 2,31 3,08 1,69 2,65 7,84 37,51
2029 9.360 1.531 1.408 1.878 1.028 1.612 3.819 20.636 17,55 2,55 2,35 3,13 1,71 2,69 7,96 37,93
2030 9.424 1.554 1.429 1.906 1.044 1.637 3.878 20.870 17,67 2,59 2,38 3,18 1,74 2,73 8,08 38,36
2031 9.488 1.577 1.450 1.934 1.059 1.661 3.938 21.108 17,79 2,63 2,42 3,22 1,77 2,77 8,20 38,80
2032 9.553 1.601 1.472 1.963 1.075 1.686 3.998 21.349 17,91 2,67 2,45 3,27 1,79 2,81 8,33 39,24
2033 9.618 1.625 1.494 1.993 1.091 1.711 4.060 21.592 18,03 2,71 2,49 3,32 1,82 2,85 8,46 39,68
2034 9.684 1.649 1.516 2.023 1.108 1.737 4122 21.839 18,16 2,75 2,53 3,37 1,85 2,89 8,59 40,13
2035 9.750 1.674 1.539 2.053 1.124 1.763 4185 22.088 18,28 2,79 2,57 3,42 1,87 2,94 8,72 40,59
2036 9.816 1.699 1.562 2.084 1.141 1.789 4.250 22.341 18,41 2,83 2,60 3,47 1,90 2,98 8,85 41,05
2037 9.883 1.724 1.586 2.115 1.158 1.816 4.315 22.598 18,53 2,87 2,64 3,53 1,93 3,03 8,99 41,52
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Quadro 5.39 — Vazées Maximas Diarias e Volumes Médios Produzidos dos Municipios e Distrito
Volume Médio Produzido (m*/ano)

Vazao Maxima Diaria (l/s)

N\

MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

n (2] N

$2: 3 § o $5: % : ;

3% 2 i g 3% 2 a s

g3 2 3 g e S 8 3 g

> n L= > (2] n

2006 - - - - - - - - - - - - - -
2007 18,12 2,21 2,03 2,71 1,48 2,32 6,81 35,67 | 396.765| 48.320 | 44.431 | 59.272 | 32.454 | 50.896 | 149.106 | 781.243
2008 18,24 2,24 2,06 2,75 1,50 2,36 6,91 36,07 | 399.504 | 49.044 | 45.097 | 60.162 | 32.940 | 51.659 | 151.428 | 789.834
2009 18,37 2,27 2,09 2,79 1,53 2,39 7,02 36,46 | 402.260 | 49.780 | 45.774 | 61.064 | 33.435 | 52.434 | 153.785 | 798.531
2010 18,49 2,31 2,12 2,83 1,55 2,43 7,13 36,86 | 405.034 | 50.527 | 46.460 | 61.980 | 33.936 | 53.221 | 156.177 | 807.334
2011 18,62 2,34 2,15 2,87 1,57 2,47 7,24 37,27 | 407.825| 51.285 | 47.157 | 62.910 | 34.445 | 54.019 | 158.605 | 816.245
2012 18,75 2,38 2,19 2,92 1,60 2,50 7,35 37,68 | 410.634 | 52.054 | 47.864 | 63.853 | 34.962 | 54.829 | 161.069 | 825.267
2013 18,88 2,41 2,22 2,96 1,62 2,54 7,47 38,10 | 413.462 | 52.835 | 48.582 | 64.811 | 35.486 | 55.652 | 163.571 | 834.399
2014 19,01 2,45 2,25 3,00 1,64 2,58 7,58 38,52 | 416.307 | 53.627 | 49.311 | 65.783 | 36.018 | 56.487 | 166.110 | 843.644
2015 19,14 2,49 2,29 3,05 1,67 2,62 7,70 38,95 | 419.171| 54.432 | 50.051 | 66.770 | 36.559 | 57.334 | 168.688 | 853.003
2016 19,27 2,52 2,32 3,09 1,69 2,66 7,82 39,38 | 422.052 | 55.248 | 50.802 | 67.772 | 37.107 | 58.194 | 171.304 | 862.478
2017 19,40 2,56 2,35 3,14 1,72 2,70 7,94 39,82 | 424.952 | 56.077 | 51.564 | 68.788 | 37.664 | 59.067 | 173.959 | 872.071
2018 19,54 2,60 2,39 3,19 1,75 2,74 8,07 40,26 | 427.871| 56.918 | 52.337 | 69.820 | 38.229 | 59.953 | 176.654 | 881.782
2019 19,67 2,64 2,43 3,24 1,77 2,78 8,19 40,71 | 430.808 | 57.772 | 53.122 | 70.867 | 38.802 | 60.852 | 179.390 | 891.613
2020 19,81 2,68 2,46 3,28 1,80 2,82 8,32 41,17 | 433.764 | 58.638 | 53.919 | 71.930 | 39.384 | 61.765 | 182.166 | 901.567
2021 19,94 2,72 2,50 3,33 1,83 2,86 8,45 41,63 | 436.739 | 59.518 | 54.728 | 73.009 | 39.975 | 62.691 | 184.984 | 911.644
2022 20,08 2,76 2,54 3,38 1,85 2,91 8,58 42,09 | 439.732 | 60.411 | 55.549 | 74.104 | 40.575 | 63.632 | 187.844 | 921.847
2023 20,22 2,80 2,57 3,43 1,88 2,95 8,71 42,57 | 442.745| 61.317 | 56.382 | 75.216 | 41.183 | 64.586 | 190.747 | 932.176
2024 20,36 2,84 2,61 3,49 1,91 2,99 8,84 43,04 | 445.777 | 62.237 | 57.228 | 76.344 | 41.801 | 65.555 | 193.694 | 942.635
2025 20,49 2,88 2,65 3,54 1,94 3,04 8,98 43,53 | 448.828 | 63.170 | 58.086 | 77.489 | 42.428 | 66.538 | 196.684 | 953.224
2026 20,63 2,93 2,69 3,59 1,97 3,08 9,12 44,02 | 451.898 | 64.118 | 58.957 | 78.652 | 43.064 | 67.536 | 199.719 | 963.945
2027 20,78 2,97 2,73 3,65 2,00 3,13 9,26 44,51 | 454.988 | 65.079 | 59.842 | 79.831 | 43.710 | 68.549 | 202.799 | 974.800
2028 20,92 3,02 2,77 3,70 2,03 3,18 9,40 45,01 | 458.098 | 66.056 | 60.739 | 81.029 | 44.366 | 69.578 | 205.926 | 985.791
2029 21,06 3,06 2,82 3,76 2,06 3,22 9,55 45,52 | 461.227 | 67.046 | 61.650 | 82.244 | 45.031 | 70.621 | 209.099 | 996.919
2030 21,20 3,11 2,86 3,81 2,09 3,27 9,69 46,04 | 464.376 | 68.052 | 62.575 | 83.478 | 45.707 | 71.681 | 212.319 | 1.008.187
2031 21,35 3,15 2,90 3,87 2,12 3,32 9,84 46,56 | 467.545| 69.073 | 63.514 | 84.730 | 46.393 | 72.756 | 215.587 | 1.019.597
2032 21,49 3,20 2,94 3,93 2,15 3,37 10,00 47,08 | 470.733 | 70.109 | 64.466 | 86.001 | 47.088 | 73.847 | 218.904 | 1.031.150
2033 21,64 3,25 2,99 3,99 2,18 3,42 10,15 47,62 | 473.943 | 71.161 | 65.433 | 87.291 | 47.795 | 74.955 | 222.270 | 1.042.848
2034 21,79 3,30 3,03 4,05 2,22 3,47 10,31 48,16 | 477172 | 72.228 | 66.415 | 88.601 | 48.512 | 76.079 | 225.686 | 1.054.693
2035 21,94 3,35 3,08 4,11 2,25 3,53 10,46 48,71 | 480.422 | 73.311 | 67.411 | 89.930 | 49.239 | 77.220 | 229.154 | 1.066.687
2036 22,09 3,40 3,12 4,17 2,28 3,58 10,62 49,26 | 483.692 | 74.411 | 68.422 | 91.278 | 49.978 | 78.379 | 232.672 | 1.078.833
2037 22,24 3,45 3,17 4,23 2,32 3,63 10,79 49,82 | 486.983 | 75.527 | 69.449 | 92.648 | 50.728 | 79.554 | 236.243 | 1.091.132
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Bifurcagao / P. J. Moura

Quadro 5.40 — Populagdes dos Chafarizes

Uirauna / Vieirépolis

Populagao (hab.)
Vieirépolis / Lastro

Santa Cruz / Sao Pedro

Pov. de

N\

MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

Comunidade 1 Comunidade 2 mea.ba de me.aba de Madeiro Moreria Umburana Mariano Barra  Algoddes Timbauba Tigre Tirada Carnaubinha Santanade Slu Total
Baixo Cima K Agreste
Baixo
2007 40 20 404 323 81 81 40 404 40 81 81 444 202 202 162 202 2.808
2008 41 20 408 326 82 82 41 408 41 82 82 449 204 204 163 204 2.836
2009 41 21 412 330 82 82 41 412 41 82 82 453 206 206 165 206 2.864
2010 42 21 416 333 83 83 42 416 42 83 83 458 208 208 166 208 2.893
2011 42 21 420 336 84 84 42 420 42 84 84 462 210 210 168 210 2.922
2012 42 21 425 340 85 85 42 425 42 85 85 467 212 212 170 212 2.951
2013 43 21 429 343 86 86 43 429 43 86 86 472 214 214 172 214 2.981
2014 43 22 433 347 87 87 43 433 43 87 87 476 217 217 173 217 3.010
2015 44 22 437 350 87 87 44 437 44 87 87 481 219 219 175 219 3.040
2016 44 22 442 353 88 88 44 442 44 88 88 486 221 221 177 221 3.071
2017 45 22 446 357 89 89 45 446 45 89 89 491 223 223 179 223 3.102
2018 45 23 451 361 90 90 45 451 45 90 90 496 225 225 180 225 3.133
2019 46 23 455 364 91 91 46 455 46 91 91 501 228 228 182 228 3.164
2020 46 23 460 368 92 92 46 460 46 92 92 506 230 230 184 230 3.196
2021 46 23 464 372 93 93 46 464 46 93 93 511 232 232 186 232 3.227
2022 47 23 469 375 94 94 47 469 47 94 94 516 235 235 188 235 3.260
2023 47 24 474 379 95 95 47 474 47 95 95 521 237 237 189 237 3.292
2024 48 24 478 383 96 96 48 478 48 96 96 526 239 239 191 239 3.325
2025 48 24 483 387 97 97 48 483 48 97 97 532 242 242 193 242 3.359
2026 49 24 488 390 98 98 49 488 49 98 98 537 244 244 195 244 3.392
2027 49 25 493 394 99 99 49 493 49 99 99 542 246 246 197 246 3.426
2028 50 25 498 398 100 100 50 498 50 100 100 548 249 249 199 249 3.460
2029 50 25 503 402 101 101 50 503 50 101 101 553 251 251 201 251 3.495
2030 51 25 508 406 102 102 51 508 51 102 102 559 254 254 203 254 3.530
2031 51 26 513 410 103 103 51 513 51 103 103 564 256 256 205 256 3.565
2032 52 26 518 414 104 104 52 518 52 104 104 570 259 259 207 259 3.601
2033 52 26 523 419 105 105 52 523 52 105 105 576 262 262 209 262 3.637
2034 53 26 529 423 106 106 53 529 53 106 106 581 264 264 211 264 3.673
2035 53 27 534 427 107 107 53 534 53 107 107 587 267 267 214 267 3.710
2036 54 27 539 431 108 108 54 539 54 108 108 593 270 270 216 270 3.747
2037 54 27 545 436 109 109 54 545 54 109 109 599 272 272 218 272 3.784
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Bifurcagao / P. J. Moura

Quadro 5.41 — Vazoes Médias dos Chafarizes

Uirauna / Vieirépolis

Vazao Média (I/s)
Vieirépolis / Lastro

Santa Cruz / Sao Pedro

Pov. de

N\

MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

Comunidade 1 Comunidade 2 mea.ba de me.aba de Madeiro Moreria Umburana Mariano Barra  Algoddes Timbauba Tigre Tirada Carnaubinha Santanade Slu Total
Baixo Cima K Agreste
Baixo

2006 - - - - - - - - - - - - - - - - -
2007 0,03 0,02 0,34 0,27 0,07 0,07 0,03 0,34 0,03 0,07 0,07 0,37 0,17 0,17 0,13 0,17 2,34
2008 0,03 0,02 0,34 0,27 0,07 0,07 0,03 0,34 0,03 0,07 0,07 0,37 0,17 0,17 0,14 0,17 2,36
2009 0,03 0,02 0,34 0,27 0,07 0,07 0,03 0,34 0,03 0,07 0,07 0,38 0,17 0,17 0,14 0,17 2,39
2010 0,03 0,02 0,35 0,28 0,07 0,07 0,03 0,35 0,03 0,07 0,07 0,38 0,17 0,17 0,14 0,17 2,41
2011 0,04 0,02 0,35 0,28 0,07 0,07 0,04 0,35 0,04 0,07 0,07 0,39 0,18 0,18 0,14 0,18 2,43
2012 0,04 0,02 0,35 0,28 0,07 0,07 0,04 0,35 0,04 0,07 0,07 0,39 0,18 0,18 0,14 0,18 2,46
2013 0,04 0,02 0,36 0,29 0,07 0,07 0,04 0,36 0,04 0,07 0,07 0,39 0,18 0,18 0,14 0,18 2,48
2014 0,04 0,02 0,36 0,29 0,07 0,07 0,04 0,36 0,04 0,07 0,07 0,40 0,18 0,18 0,14 0,18 2,51
2015 0,04 0,02 0,36 0,29 0,07 0,07 0,04 0,36 0,04 0,07 0,07 0,40 0,18 0,18 0,15 0,18 2,53
2016 0,04 0,02 0,37 0,29 0,07 0,07 0,04 0,37 0,04 0,07 0,07 0,41 0,18 0,18 0,15 0,18 2,56
2017 0,04 0,02 0,37 0,30 0,07 0,07 0,04 0,37 0,04 0,07 0,07 0,41 0,19 0,19 0,15 0,19 2,58
2018 0,04 0,02 0,38 0,30 0,08 0,08 0,04 0,38 0,04 0,08 0,08 0,41 0,19 0,19 0,15 0,19 2,61
2019 0,04 0,02 0,38 0,30 0,08 0,08 0,04 0,38 0,04 0,08 0,08 0,42 0,19 0,19 0,15 0,19 2,64
2020 0,04 0,02 0,38 0,31 0,08 0,08 0,04 0,38 0,04 0,08 0,08 0,42 0,19 0,19 0,15 0,19 2,66
2021 0,04 0,02 0,39 0,31 0,08 0,08 0,04 0,39 0,04 0,08 0,08 0,43 0,19 0,19 0,15 0,19 2,69
2022 0,04 0,02 0,39 0,31 0,08 0,08 0,04 0,39 0,04 0,08 0,08 0,43 0,20 0,20 0,16 0,20 2,72
2023 0,04 0,02 0,39 0,32 0,08 0,08 0,04 0,39 0,04 0,08 0,08 0,43 0,20 0,20 0,16 0,20 2,74
2024 0,04 0,02 0,40 0,32 0,08 0,08 0,04 0,40 0,04 0,08 0,08 0,44 0,20 0,20 0,16 0,20 2,77
2025 0,04 0,02 0,40 0,32 0,08 0,08 0,04 0,40 0,04 0,08 0,08 0,44 0,20 0,20 0,16 0,20 2,80
2026 0,04 0,02 0,41 0,33 0,08 0,08 0,04 0,41 0,04 0,08 0,08 0,45 0,20 0,20 0,16 0,20 2,83
2027 0,04 0,02 0,41 0,33 0,08 0,08 0,04 0,41 0,04 0,08 0,08 0,45 0,21 0,21 0,16 0,21 2,86
2028 0,04 0,02 0,41 0,33 0,08 0,08 0,04 0,41 0,04 0,08 0,08 0,46 0,21 0,21 0,17 0,21 2,88
2029 0,04 0,02 0,42 0,34 0,08 0,08 0,04 0,42 0,04 0,08 0,08 0,46 0,21 0,21 0,17 0,21 2,91
2030 0,04 0,02 0,42 0,34 0,08 0,08 0,04 0,42 0,04 0,08 0,08 0,47 0,21 0,21 0,17 0,21 2,94
2031 0,04 0,02 0,43 0,34 0,09 0,09 0,04 0,43 0,04 0,09 0,09 0,47 0,21 0,21 0,17 0,21 2,97
2032 0,04 0,02 0,43 0,35 0,09 0,09 0,04 0,43 0,04 0,09 0,09 0,47 0,22 0,22 0,17 0,22 3,00
2033 0,04 0,02 0,44 0,35 0,09 0,09 0,04 0,44 0,04 0,09 0,09 0,48 0,22 0,22 0,17 0,22 3,03
2034 0,04 0,02 0,44 0,35 0,09 0,09 0,04 0,44 0,04 0,09 0,09 0,48 0,22 0,22 0,18 0,22 3,06
2035 0,04 0,02 0,44 0,36 0,09 0,09 0,04 0,44 0,04 0,09 0,09 0,49 0,22 0,22 0,18 0,22 3,09
2036 0,04 0,02 0,45 0,36 0,09 0,09 0,04 0,45 0,04 0,09 0,09 0,49 0,22 0,22 0,18 0,22 3,12
2037 0,05 0,02 0,45 0,36 0,09 0,09 0,05 0,45 0,05 0,09 0,09 0,50 0,23 0,23 0,18 0,23 3,15
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Custo de Energia (Consumo) (R$)

Quadro 5.42 — Calculo de Energia Elétrica — Total

Custo de Energia (Demanda) (R$)

N\

MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

Custo de Energia (R$)

Populagao
Atendida EB1/1 EB1/2 EB2 EB1/1 EB1/2 EB2 e e e Total
Total Total

2006 | 18.753 - - - - - - - - - - -

2007 | 18.957 2.753 12.401 83.602 98.756 699 2.794 20.958 24.451 98.756 24.451 123.207
2008 | 19.164 2.79% 12.534 84.810 700.138 699 2.794 20.958 24.451 700.138 24.451 124.589
2009 | 19.373 2.835 12.668 86.036 101.539 699 2.794 20.958 24.451 101.539 24.451 125.990
2010 | 19.585 2.878 12.803 87.280 102.961 699 2.794 20.958 24.451 102.961 24.451 127.412
2011 19.799 2.920 12.940 88.542 104.402 699 2.794 20.958 24.451 104.402 24.451 128.854
2012 | 20.016 2.964 13.079 89.822 105.865 699 2.794 20.958 24.451 105.865 24.451 130.316
2013 | 20.235 3.008 13.220 91121 107.348 699 2.794 20.958 24.451 107.348 24.451 131.799
2014 | 20.457 3.053 13.362 92.438 108.852 699 2.794 20.958 24.451 108.852 24.451 133.304
2015 | 20.682 3.098 13.506 93.775 110.378 699 2.794 20.958 24.451 110.378 24.451 134.830
2016 | 20.909 3.144 13.651 95131 111.926 699 2.79% 20.958 24.451 111.926 24.451 136.377
2017 | 21.139 3.191 13.799 96.506 113.496 699 2.794 20.958 24.451 113.496 24.451 137.947
2018 | 21373 3.238 13.048 97.902 115.088 699 2.794 20.958 24.451 115.088 24.451 139.539
2019 | 21.608 3.286 14.099 99.318 116.703 699 2.794 20.958 24.451 116.703 24.451 141154
2020 | 21.847 3.335 14.251 100.754 118.341 699 2.794 20.958 24.451 118.341 24.451 142.792
2021 22.089 3.385 14.406 102.211 120.002 699 2.794 20.958 24451 120.002 24451 144 453
2022 | 22333 3.435 14.562 103.689 121.687 699 2.794 20.958 24.451 121.687 24.451 146.138
2023 | 22.581 3.486 14.720 105.189 123.396 699 2.79% 20.958 24.451 123.39 24.451 147 847
2024 | 22.831 3.538 14.881 106.711 125.129 699 2.794 20.958 24.451 125129 24.451 149.581
2025 | 23.085 3.591 15.043 108.254 126.888 699 2.794 20.958 24.451 126.888 24.451 151.339
2026 | 23.342 3.644 15.207 109.820 128.671 699 2.794 20.958 24.451 128.671 24.451 153.122
2027 | 23.602 3.698 15.373 111.408 130.480 699 2.794 20.958 24.451 130.480 24.451 154.931
2028 | 23.865 3.753 15.541 113.020 132.314 699 2.79% 20.958 24.451 132.314 24.451 156.766
2029 | 24.131 3.809 15.711 114.655 134.175 699 2.794 20.958 24.451 134175 24.451 158.626
2030 | 24.400 3.866 15.883 116.313 136.062 699 2.79% 20.958 24.451 136.062 24.451 160.514
2031 24.673 3.924 16.058 117.996 137.977 699 2.794 20.958 24.451 137.977 24.451 162.428
2032 | 24.949 3.082 16.234 119.702 139.918 699 2.794 20.958 24.451 139.918 24.451 164.370
2033 | 25.229 4.041 16.412 121.434 141.888 699 2.794 20.958 24.451 141.888 24.451 166.339
2034 | 25512 4.101 16.593 123.191 143.885 699 2.794 20.958 24.451 143.885 24.451 168.337
2035 | 25798 4.162 16.776 124.973 145.911 699 2.794 20.958 24.451 145.911 24.451 170.363
2036 | 26.088 4.204 16.961 126.781 147.966 699 2.794 20.958 24.451 147.966 24.451 172.418
2037 | 26.382 4.287 17149 128.615 150.051 699 2.794 20.958 24.451 150.051 24.451 174.502
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Pop. Total
Atendida

Vazao Total (I/s)

Maxima

Consumo Vazéo da

Quadro 5.43 — Calculo de Energia Elétrica — Estagcdo de Bombeamento EB-2

Médio Anual EB

Horas
Diarias de

N° de Bombas

Potencia (cv)

Demanda

(kW)

Consumo
(kwh).ano

Tarifas (R$) - Consumo Fora de

Seca

Ponta
Umida

N\

MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

Custo (R$)

(UELS] Diaria Média (m3) (m®h) Func. Demanda Consumo Instalada Efetiva (kWh) (kWh) (kW/més) Consumo Demanda Total
2006 9.609 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2007 9.741 15,35 15,08 396.323 98,01 13,00 2 2 225 150 110 523.860 0,16725 0,14886 15,82 83.602 20.958 104.560 93.357
2008 9.875 15,58 15,30 402.052 98,01 13,19 2 2 225 150 110 531.433 0,16725 0,14886 15,82 84.810 20.958 105.768 84.318
2009 10.011 15,82 15,52 407.864 98,01 13,38 2 2 225 150 110 539.116 0,16725 0,14886 15,82 86.036 20.958 106.994 76.157
2010 10.149 16,06 15,74 413.760 98,01 13,57 2 2 225 150 110 546.909 0,16725 0,14886 15,82 87.280 20.958 108.238 68.787
2011 10.288 16,31 15,97 419.742 98,01 13,77 2 2 225 150 110 554.816 0,16725 0,14886 15,82 88.542 20.958 109.500 62.133
2012 10.430 16,56 16,20 425.811 98,01 13,97 2 2 225 150 110 562.838 0,16725 0,14886 15,82 89.822 20.958 110.780 56.125
2013 10.573 16,81 16,44 431.968 98,01 14,17 2 2 225 150 110 570.976 0,16725 0,14886 15,82 91.121 20.958 112.079 50.699
2014 10.719 17,06 16,67 438.213 98,01 14,37 2 2 225 150 110 579.232 0,16725 0,14886 15,82 92.438 20.958 113.396 45.799
2015 10.867 17,32 16,92 444.550 98,01 14,58 2 2 225 150 110 587.607 0,16725 0,14886 15,82 93.775 20.958 114.733 41.374
2016 11.016 17,59 17,16 450.978 98,01 14,79 2 2 225 150 110 596.104 0,16725 0,14886 15,82 95.131 20.958 116.089 37.378
2017 11.168 17,86 17,41 457.499 98,01 15,01 2 2 225 150 110 604.724 0,16725 0,14886 15,82 96.506 20.958 117.465 33.768
2018 11.322 18,13 17,66 464.115 98,01 15,22 2 2 225 150 110 613.469 0,16725 0,14886 15,82 97.902 20.958 118.860 30.508
2019 11.478 18,40 17,92 470.827 98,01 15,44 2 2 225 150 110 622.341 0,16725 0,14886 15,82 99.318 20.958 120.276 27.564
2020 11.636 18,68 18,17 477.636 98,01 15,67 2 2 225 150 110 631.341 0,16725 0,14886 15,82 100.754 20.958 121.712 24.905
2021 11.797 18,97 18,44 484.544 98,01 15,89 2 2 225 150 110 640.471 0,16725 0,14886 15,82 102.211 20.958 123.170 22.503
2022 11.960 19,26 18,70 491.552 98,01 16,12 2 2 225 150 110 649.734 0,16725 0,14886 15,82 103.689 20.958 124.648 20.333
2023 12.125 19,55 18,97 498.661 98,01 16,36 2 2 225 150 110 659.132 0,16725 0,14886 15,82 105.189 20.958 126.147 18.373
2024 12.292 19,85 19,25 505.873 98,01 16,59 2 2 225 150 110 668.665 0,16725 0,14886 15,82 106.711 20.958 127.669 16.602
2025 12.462 20,15 19,63 513.190 98,01 16,83 2 2 225 150 110 678.336 0,16725 0,14886 15,82 108.254 20.958 129.212 15.002
2026 12.634 20,45 19,81 520.613 98,01 17,08 2 2 225 150 110 688.148 0,16725 0,14886 15,82 109.820 20.958 130.778 13.557
2027 12.808 20,76 20,10 528.143 98,01 17,32 2 2 225 150 110 698.101 0,16725 0,14886 15,82 111.408 20.958 132.367 12.252
2028 12.985 21,08 20,39 535.783 98,01 17,57 2 2 225 150 110 708.199 0,16725 0,14886 15,82 113.020 20.958 133.978 11.072
2029 13.164 21,40 20,68 543.533 98,01 17,83 2 2 225 150 110 718.443 0,16725 0,14886 15,82 114.655 20.958 135.613 10.007
2030 13.346 21,72 20,98 551.395 98,01 18,09 2 2 225 150 110 728.836 0,16725 0,14886 15,82 116.313 20.958 137.271 9.044
2031 13.531 22,05 21,29 559.371 98,01 18,35 2 2 225 150 110 739.378 0,16725 0,14886 15,82 117.996 20.958 138.954 8.174
2032 13.718 22,39 21,59 567.463 98,01 18,61 2 2 225 150 110 750.074 0,16725 0,14886 15,82 119.702 20.958 140.661 7.388
2033 13.907 22,73 21,91 575.672 98,01 18,88 2 2 225 150 110 760.924 0,16725 0,14886 15,82 121.434 20.958 142.392 6.677
2034 14.100 23,07 22,22 583.999 98,01 19,16 2 2 225 150 110 771.932 0,16725 0,14886 15,82 123.191 20.958 144.149 6.035
2035 14.295 23,42 22,54 592.448 98,01 19,43 2 2 225 150 110 783.099 0,16725 0,14886 15,82 124.973 20.958 145.931 5.455
2036 14.493 23,78 22,87 601.018 98,01 19,71 2 2 225 150 110 794.427 0,16725 0,14886 15,82 126.781 20.958 147.739 4.931
2037 14.693 24,14 23,20 609.713 98,01 20,00 2 2 225 150 110 805.920 0,16725 0,14886 15,82 128.615 20.958 149.573 4.458
VPL 924.734
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Pop. Total
Atendida

Vazao Total (I/s)

Maxima

Quadro 5.44 — Calculo de Energia Elétrica — Estagcdo de Bombeamento EB-1/2

Consumo Vazéo da
Médio Anual

EB

Horas
Diarias de

N° de Bombas

Potencia (cv)

Demanda
(kW)

Consumo
(kwh).ano

Tarifas (R$) - Consumo Fora de

Seca

Ponta
Umida

N\

MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

Custo (R$)

(UELS] Diaria Média (m3) (m®h) Func. Demanda Consumo Instalada Efetiva (kWh) (kWh) (kW/més) Consumo Demanda
2006 17.606 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2007 17.793 33,47 30,18 793.088 178,06 14,46 2 2 30 20 15 77.708 0,16725 0,14886 15,82 12.401 2.794 15.196 13.568
2008 17.983 33,83 30,50 801.555 178,06 14,62 2 2 30 20 15 78.538 0,16725 0,14886 15,82 12.534 2.794 15.328 12.219
2009 18.175 34,19 30,83 810.124 178,06 14,77 2 2 30 20 15 79.377 0,16725 0,14886 15,82 12.668 2.794 15.462 11.006
2010 18.369 34,56 31,16 818.794 178,06 14,93 2 2 30 20 15 80.227 0,16725 0,14886 15,82 12.803 2.794 15.598 9.913
2011 18.565 34,93 31,49 827.567 178,06 15,09 2 2 30 20 15 81.086 0,16725 0,14886 15,82 12.940 2.794 15.735 8.928
2012 18.763 35,31 31,83 836.445 178,06 15,25 2 2 30 20 15 81.956 0,16725 0,14886 15,82 13.079 2.794 15.874 8.042
2013 18.964 35,69 32,17 845.429 178,06 15,42 2 2 30 20 15 82.837 0,16725 0,14886 15,82 13.220 2.794 16.014 7.244
2014 19.168 36,07 32,52 854.520 178,06 15,58 2 2 30 20 15 83.727 0,16725 0,14886 15,82 13.362 2.794 16.156 6.525
2015 19.373 36,46 32,87 863.720 178,06 15,75 2 2 30 20 15 84.629 0,16725 0,14886 15,82 13.506 2.794 16.300 5.878
2016 19.582 36,86 33,22 873.030 178,06 15,92 2 2 30 20 15 85.541 0,16725 0,14886 15,82 13.651 2.794 16.446 5.295
2017 19.792 37,26 33,58 882.452 178,06 16,09 2 2 30 20 15 86.464 0,16725 0,14886 15,82 13.799 2.794 16.593 4.770
2018 20.005 37,67 33,94 891.986 178,06 16,27 2 2 30 20 15 87.398 0,16725 0,14886 15,82 13.948 2.794 16.742 4.297
2019 20.221 38,07 34,31 901.635 178,06 16,44 2 2 30 20 15 88.344 0,16725 0,14886 15,82 14.099 2.794 16.893 3.871
2020 20.439 38,49 34,68 911.400 178,06 16,62 2 2 30 20 15 89.300 0,16725 0,14886 15,82 14.251 2.794 17.046 3.488
2021 20.660 38,91 35,06 921.283 178,06 16,80 2 2 30 20 15 90.269 0,16725 0,14886 15,82 14.406 2.794 17.200 3.142
2022 20.884 39,33 35,44 931.284 178,06 16,98 2 2 30 20 15 91.249 0,16725 0,14886 15,82 14.562 2.794 17.357 2.831
2023 21.110 39,77 35,82 941.406 178,06 17,17 2 2 30 20 15 92.240 0,16725 0,14886 15,82 14.720 2.794 17.515 2.551
2024 21.339 40,20 36,21 951.650 178,06 17,35 2 2 30 20 15 93.244 0,16725 0,14886 15,82 14.881 2.794 17.675 2.298
2025 21.570 40,64 36,61 962.018 178,06 17,54 2 2 30 20 15 94.260 0,16725 0,14886 15,82 15.043 2.794 17.837 2.071
2026 21.805 41,09 37,01 972.511 178,06 17,74 2 2 30 20 15 95.288 0,16725 0,14886 15,82 15.207 2.794 18.001 1.866
2027 22.042 41,54 37,41 983.132 178,06 17,93 2 2 30 20 15 96.329 0,16725 0,14886 15,82 15.373 2.794 18.167 1.682
2028 22.282 42,00 37,82 993.880 178,06 18,12 2 2 30 20 15 97.382 0,16725 0,14886 15,82 15.541 2.794 18.335 1515
2029 22.525 42,46 38,23 | 1.004.760 | 178,06 18,32 2 2 30 20 15 98.448 0,16725 0,14886 15,82 15.711 2.794 18.506 1.365
2030 22.770 42,93 38,65 | 1.015.771 | 178,06 18,52 2 2 30 20 15 99.527 0,16725 0,14886 15,82 15.883 2.794 18.678 1.231
2031 23.019 43,40 39,08 | 1.026.916 | 178,06 18,73 2 2 30 20 15 100.619 0,16725 0,14886 15,82 16.058 2.794 18.852 1.109
2032 23.271 43,88 39,51 1.038.196 | 178,06 18,93 2 2 30 20 15 101.724 0,16725 0,14886 15,82 16.234 2.794 19.028 999
2033 23.526 44,37 39,94 | 1.049.614 | 178,06 19,14 2 2 30 20 15 102.843 0,16725 0,14886 15,82 16.412 2.794 19.207 901
2034 23.784 44,86 40,38 | 1.061.171 | 178,06 19,35 2 2 30 20 15 103.975 0,16725 0,14886 15,82 16.593 2.794 19.388 812
2035 24.045 45,36 40,82 | 1.072.869 | 178,06 19,57 2 2 30 20 15 105.121 0,16725 0,14886 15,82 16.776 2.794 19.571 732
2036 24.309 45,86 41,28 | 1.084.710 | 178,06 19,78 2 2 30 20 15 106.282 0,16725 0,14886 15,82 16.961 2.794 19.756 659
2037 24.576 46,37 41,73 | 1.096.696 | 178,06 20,00 2 2 30 20 15 107.456 0,16725 0,14886 15,82 17.149 2.794 19.943 594
VPL 131.404
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Pop. Total
Atendida

Vazao Total (I/s)

Maxima

Quadro 5.45 — Calculo de Energia Elétrica — Estagcdo de Bombeamento EB-1/1

Consumo Vazéo da
Médio Anual

EB

Horas
Diarias de

N° de Bombas

Potencia (cv)

Demanda

(kW)

Consumo
(kwh).ano

Tarifas (R$) - Consumo Fora de

Seca

Ponta
Umida

N\

MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

Custo (R$)

(UELS] Diaria Média (m3) (m®h) Func. Demanda Consumo Instalada Efetiva (kWh) (kWh) (kW/més) Consumo Demanda
2006 1.147 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2007 1.164 2,21 1,89 49.647 12,66 12,84 1 1 10 5 4 17.250 0,16725 0,14886 15,82 2.753 699 3.452 3.082
2008 1.181 2,24 1,92 50.385 12,66 13,03 1 1 10 5 4 17.507 0,16725 0,14886 15,82 2.794 699 3.492 2.784
2009 1.198 2,27 1,95 51.134 12,66 13,23 1 1 10 5 4 17.767 0,16725 0,14886 15,82 2.835 699 3.534 2.515
2010 1.216 2,31 1,97 51.894 12,66 13,42 1 1 10 5 4 18.031 0,16725 0,14886 15,82 2.878 699 3.576 2.273
2011 1.234 2,34 2,00 52.666 12,66 13,62 1 1 10 5 4 18.299 0,16725 0,14886 15,82 2.920 699 3.619 2.053
2012 1.252 2,38 2,03 53.449 12,66 13,83 1 1 10 5 4 18.571 0,16725 0,14886 15,82 2.964 699 3.662 1.855
2013 1.271 2,41 2,06 54.243 12,66 14,03 1 1 10 5 4 18.847 0,16725 0,14886 15,82 3.008 699 3.706 1.677
2014 1.289 2,45 2,09 55.050 12,66 14,24 1 1 10 5 4 19.128 0,16725 0,14886 15,82 3.053 699 3.751 1515
2015 1.308 2,49 2,13 55.869 12,66 14,45 1 1 10 5 4 19.412 0,16725 0,14886 15,82 3.098 699 3.797 1.369
2016 1.328 2,52 2,16 56.700 12,66 14,67 1 1 10 5 4 19.701 0,16725 0,14886 15,82 3.144 699 3.843 1.237
2017 1.347 2,56 2,19 57.543 12,66 14,89 1 1 10 5 4 19.994 0,16725 0,14886 15,82 3.191 699 3.889 1.118
2018 1.367 2,60 2,22 58.399 12,66 15,11 1 1 10 5 4 20.291 0,16725 0,14886 15,82 3.238 699 3.937 1.010
2019 1.387 2,64 2,26 59.267 12,66 15,33 1 1 10 5 4 20.593 0,16725 0,14886 15,82 3.286 699 3.985 913
2020 1.408 2,68 2,29 60.149 12,66 15,56 1 1 10 5 4 20.899 0,16725 0,14886 15,82 3.335 699 4.034 825
2021 1.429 2,72 2,32 61.043 12,66 15,79 1 1 10 5 4 21.210 0,16725 0,14886 15,82 3.385 699 4.083 746
2022 1.450 2,76 2,36 61.951 12,66 16,03 1 1 10 5 4 21.525 0,16725 0,14886 15,82 3.435 699 4.134 674
2023 1.471 2,80 2,39 62.873 12,66 16,26 1 1 10 5 4 21.846 0,16725 0,14886 15,82 3.486 699 4.185 610
2024 1.493 2,84 2,43 63.808 12,66 16,51 1 1 10 5 4 22171 0,16725 0,14886 15,82 3.538 699 4.237 551
2025 1.515 2,88 2,46 64.758 12,66 16,75 1 1 10 5 4 22.500 0,16725 0,14886 15,82 3.591 699 4.289 498
2026 1.537 2,93 2,50 65.721 12,66 17,00 1 1 10 5 4 22.835 0,16725 0,14886 15,82 3.644 699 4.343 450
2027 1.560 2,97 2,54 66.699 12,66 17,25 1 1 10 5 4 23.175 0,16725 0,14886 15,82 3.698 699 4.397 407
2028 1.583 3,02 2,58 67.691 12,66 17,51 1 1 10 5 4 23.520 0,16725 0,14886 15,82 3.753 699 4.452 368
2029 1.606 3,06 2,61 68.698 12,66 17,77 1 1 10 5 4 23.870 0,16725 0,14886 15,82 3.809 699 4.508 333
2030 1.630 3,11 2,65 69.721 12,66 18,04 1 1 10 5 4 24.225 0,16725 0,14886 15,82 3.866 699 4.565 301
2031 1.654 3,15 2,69 70.758 12,66 18,30 1 1 10 5 4 24.585 0,16725 0,14886 15,82 3.924 699 4.622 272
2032 1.678 3,20 2,73 71.811 12,66 18,58 1 1 10 5 4 24.951 0,16725 0,14886 15,82 3.982 699 4.681 246
2033 1.703 3,25 2,77 72.880 12,66 18,85 1 1 10 5 4 25.323 0,16725 0,14886 15,82 4.041 699 4.740 222
2034 1.728 3,30 2,81 73.964 12,66 19,13 1 1 10 5 4 25.699 0,16725 0,14886 15,82 4.101 699 4.800 201
2035 1.754 3,35 2,86 75.065 12,66 19,42 1 1 10 5 4 26.082 0,16725 0,14886 15,82 4.162 699 4.861 182
2036 1.780 3,40 2,90 76.182 12,66 19,71 1 1 10 5 4 26.470 0,16725 0,14886 15,82 4.224 699 4.923 164
2037 1.806 3,45 2,94 77.316 12,66 20,00 1 1 10 5 4 26.864 0,16725 0,14886 15,82 4.287 699 4.986 149
VPL 30.601
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Pop. Total Ligagao

Quadro 5.46 — Custos de Operagao e Manutengiao — Sistema de Distribuigao (R$)

Custo de Instalagdo de Rede de Distribuicéo (R$)

MAIA M

N\

ELO ENGENHARIA LTDA.

Custo de Instalagdo de Rede de Distribui¢do Incremental (R$)

Total Incremental Incremental POC(,) o _ Sao Sao SENEY - POC(,) o . S3o S3o Santa
(hab.) (hab.) (und.) Uiraina José de Vieiropolis Lastro Pedro  Francisco Cruz Total Uirauna José de Vieirépolis Lastro Pedro  Francisco Cruz
Moura Moura
1.474.261] 267.403| 252.125 | 310.433| 205.071| 277.524 | 545.933 | 3.332.750 | 1.474.261
2007 | 16.149 176 44 1.483.906 | 270.250 | 254.743 | 313.926 | 206.984 | 280.524 | 553.229| 3.363.562 9.645 2.847 2.618 3.493 1.912 2.999 7.296 30.812
2008 | 16.328 179 45 1.493.613 | 273.140| 257.401 | 317.471] 208.925| 283.568 | 560.636 | 3.394.754 9.707 2.890 2.658 3.545 1.941 3.044 7.406 31.192
2009 | 16.509 181 45 1.503.382| 276.074| 260.098 | 321.069| 210.895| 286.658 | 568.153 | 3.426.330 9.769 2.934 2.697 3.598 1.970 3.090 7.518 31.577
2010 | 16.692 183 46 1.513.214] 279.051| 262.836 | 324.722| 212.895| 289.794 | 575.784 | 3.458.297 9.832 2.978 2.738 3.652 2.000 3.136 7.631 31.967
2011 | 16.877 185 46 1.523.109 | 282.074| 265.615 | 328.429| 214.925| 292.977 | 583.530| 3.490.659 9.895 3.022 2.779 3.707 2.030 3.183 7.746 32.362
2012 | 17.065 188 47 1.533.067 | 285.141| 268.435 | 332.192| 216.985| 296.209 | 591.392| 3.523.421 9.958 3.068 2.821 3.763 2.060 3.231 7.862 32.762
2013 | 17.254 190 47 1.543.088 | 288.255| 271.298 | 336.011| 219.076 | 299.488 | 599.373| 3.556.589| 10.021 3.114 2.863 3.819 2.091 3.280 7.980 33.168
2014 | 17.447 192 48 1.553.173] 291.415| 274.204 | 339.888| 221.199| 302.817 | 607.473] 3.590.169| 10.085 3.160 2.906 3.877 2.123 3.329 8.100 33.580
2015 | 17.641 195 49 1.563.323 | 294.622 | 277.154 | 343.823| 223.353| 306.195 | 615.695] 3.624.165| 10.150 3.208 2.949 3.935 2.154 3.379 8.222 33.996
2016 | 17.838 197 49 1.573.537 | 297.878 | 280.147 | 347.816| 225.540| 309.625 | 624.040] 3.658.584| 10.214 3.256 2.994 3.994 2.187 3.429 8.345 34.419
2017 | 18.038 200 50 1.583.817 | 301.183| 283.186 | 351.870| 227.760| 313.106 | 632.511] 3.693.432| 10.280 3.305 3.039 4.054 2.220 3.481 8.471 34.847
2018 | 18.240 202 51 1.594.162 | 304.537 | 286.270 | 355.984 | 230.012| 316.639 | 641.108] 3.728.713| 10.345 3.354 3.084 4.114 2.253 3.533 8.598 35.281
2019 | 18.444 205 51 1.604.573 ] 307.941| 289.401 | 360.161| 232.299| 320.225 | 649.835] 3.764.434| 10.411 3.404 3.130 4176 2.287 3.586 8.726 35.721
2020 | 18.652 207 52 1.615.050 | 311.397 | 292.578 | 364.399| 234.620| 323.864 | 658.692| 3.800.600| 10.477 3.456 3.177 4.239 2.321 3.640 8.857 36.167
2021 | 18.861 210 52 1.625.594 | 314.904 | 295.803 | 368.702| 236.975| 327.559 | 667.682] 3.837.219| 10.544 3.507 3.225 4.302 2.356 3.694 8.990 36.618
2022 | 19.073 212 53 1.636.205| 318.464 | 299.077 | 373.069| 239.367 | 331.308 | 676.806 | 3.874.295| 10.611 3.560 3.273 4.367 2.391 3.750 9.124 37.076
2023 | 19.288 215 54 1.646.883 | 322.078| 302.399 | 377.501| 241.793| 335.115 | 686.066 | 3.911.835| 10.678 3.613 3.323 4.432 2.427 3.806 9.261 37.540
2024 | 19.506 218 54 1.657.629 | 325.745| 305.772 | 382.000 | 244.257 | 338.978 | 695.465] 3.949.845| 10.746 3.668 3.372 4.499 2.463 3.863 9.399 38.010
2025 | 19.726 220 55 1.668.443 | 329.468| 309.194 | 386.567 | 246.757 | 342.899 | 705.005] 3.988.333| 10.814 3.723 3.423 4.566 2.500 3.921 9.540 38.487
2026 | 19.950 223 56 1.679.326 | 333.246| 312.669 | 391.201| 249.295| 346.879 | 714.687 | 4.027.303| 10.883 3.778 3.474 4.635 2.538 3.980 9.682 38.970
2027 | 20.175 226 56 1.690.278 | 337.081| 316.195 | 395.906 | 251.871] 350.918 | 724.513] 4.066.763| 10.952 3.835 3.526 4.704 2.576 4.040 9.826 39.460
2028 | 20.404 229 57 1.701.299 | 340.974| 319.775 | 400.681 | 254.485| 355.018 | 734.486| 4.106.719| 11.021 3.893 3.579 4.775 2.614 4.100 9.973 39.956
2029 | 20.636 232 58 1.712.391] 344.925| 323.408 | 405.527 | 257.139| 359.180 | 744.608 | 4.147.178| 11.091 3.951 3.633 4.847 2.654 4.162 10.122 40.459
2030 | 20.870 235 59 1.723.552 | 348.935| 327.095 | 410.447 | 259.832| 363.404 | 754.881] 4.188.146| 11.161 4.010 3.688 4.919 2.693 4.224 10.273 40.969
2031 | 21.108 238 59 1.734.784 | 353.006 | 330.838 | 415.440| 262.566 | 367.692 | 765.307 | 4.229.632| 11.232 4.070 3.743 4.993 2.734 4.287 10.426 41.486
2032 | 21.349 241 60 1.746.087 | 357.137 | 334.637 | 420.508 | 265.341| 372.043 | 775.888 | 4.271.641 11.303 4.131 3.799 5.068 2.775 4.352 10.581 42.009
2033 | 21.592 244 61 1.757.462 | 361.331| 338.493 | 425.652| 268.158 | 376.460 | 786.626 | 4.314.181 11.375 4.193 3.856 5.144 2.817 4.417 10.738 42.540
2034 | 21.839 247 62 1.768.909 | 365.587 | 342.407 | 430.873| 271.016| 380.944 | 797.524| 4.357.259| 11.447 4.256 3.914 5.221 2.859 4.483 10.898 43.078
2035 | 22.088 250 62 1.780.427 | 369.907 | 346.379 | 436.173| 273.918| 385.494 | 808.584 | 4.400.883| 11.519 4.320 3.973 5.300 2.902 4.551 11.060 43.623
2036 | 22.341 253 63 1.792.019 ] 374.292| 350.411 | 441.552| 276.863 | 390.113 | 819.809| 4.445.059| 11.592 4.385 4.032 5.379 2.945 4.619 11.224 44176
2037 | 22.598 256 64 1.803.684 | 378.743| 354.504 | 447.011| 279.852| 394.801 | 831.200] 4.489.795| 11.665 4.451 4.093 5.460 2.989 4.688 11.391 44.736
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________| MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

Quadro 5.46 — Custos de Operagao e Manutengao — Sistema de Distribuigdao (R$) — Continuagao

Custo de Instalagao

Pop.  Pop. Total Ligagao Custo de Ligagéo A Custo de Rede

Total Incremental Incremental L POC? de L 5 SET) Domiciliares d? Hldromgt[o Total (R$) VPL para Operagao e

(hab.) (hab.) ) Uiratina J'\c;lse de Vieirdpolis ~ Lastro  SdoPedro . - SantaCruz nocmental (RS) (m|cro(—£1$e)d|gao) Manutencao 1%

oura
2006 | 15.973 15.973 3.993 - - - - - - - - - 0 0 0
2007 | 16.149 176 44 47.427 6.498 5.975 7.971 4.364 6.844 16.041 5.077 12.667 143.675 | 128.281 1.437
2008 | 16.328 179 45 47.754 6.595 6.064 8.090 4.430 6.947 16.291 5.140 12.823 145.325 | 115.852 2.890
2009 | 16.509 181 45 48.083 6.694 6.155 8.212 4.496 7.051 16.544 5.203 12.981 146.997 | 104.629 4.360
2010 | 16.692 183 46 48.415 6.795 6.248 8.335 4.564 7.157 16.801 5.268 13.141 148.689 94.495 5.847
2011 | 16.877 185 46 48.749 6.896 6.341 8.460 4.632 7.264 17.063 5.333 13.304 150.403 85.343 7.351
2012 | 17.065 188 47 49.084 7.000 6.437 8.587 4.701 7.373 17.328 5.399 13.468 152.140 77.079 8.872
2013 | 17.254 190 47 49.422 7.105 6.533 8.715 4.772 7.484 17.597 5.466 13.635 153.898 69.616 10.411
2014 | 17.447 192 48 49.763 7.212 6.631 8.846 4.844 7.596 17.870 5.533 13.804 155.678 62.876 11.968
2015 | 17.641 195 49 50.105 7.320 6.731 8.979 4.916 7.710 18.147 5.602 13.976 157.482 56.790 13.543
2016 | 17.838 197 49 50.449 7.429 6.832 9.114 4.990 7.826 18.429 5.672 14.149 159.308 51.293 15.136
2017 | 18.038 200 50 50.796 7.541 6.934 9.250 5.065 7.943 18.714 5.742 14.326 161.158 46.329 16.748
2018 | 18.240 202 51 51.145 7.654 7.038 9.389 5.141 8.062 19.004 5.814 14.504 163.032 41.846 18.378
2019 | 18.444 205 51 51.496 7.769 7.144 9.530 5.218 8.183 19.299 5.886 14.685 164.930 37.798 20.027
2020 | 18.652 207 52 51.849 7.885 7.251 9.673 5.296 8.306 19.597 5.960 14.868 166.852 34.141 21.696
2021 | 18.861 210 52 52.205 8.004 7.360 9.818 5.376 8.430 19.901 6.034 15.054 168.799 30.839 23.384
2022 | 19.073 212 53 52.563 8.124 7.470 9.965 5.456 8.557 20.208 6.109 15.242 170.770 27.856 25.091
2023 | 19.288 215 54 52.923 8.246 7.582 10.115 5.538 8.685 20.521 6.186 15.433 172.768 25.163 26.819
2024 | 19.506 218 54 53.285 8.369 7.696 10.266 5.621 8.816 20.838 6.263 15.626 174.791 22.730 28.567
2025 | 19.726 220 55 53.650 8.495 7.811 10.420 5.705 8.948 21.159 6.342 15.822 176.840 20.532 30.335
2026 | 19.950 223 56 54.017 8.622 7.928 10.577 5.791 9.082 21.486 6.422 16.020 178.915 18.548 32.124
2027 | 20.175 226 56 54.386 8.752 8.047 10.735 5.878 9.218 21.817 6.502 16.222 181.017 16.755 33.935
2028 | 20.404 229 57 54.758 8.883 8.168 10.896 5.966 9.356 22.153 6.584 16.426 183.147 15.136 35.766
2029 | 20.636 232 58 55.132 9.016 8.290 11.060 6.056 9.497 22.495 6.667 16.633 185.304 13.673 37.619
2030 | 20.870 235 59 55.508 9.151 8.415 11.226 6.146 9.639 22.841 6.751 16.842 187.489 12.352 39.494
2031 | 21.108 238 59 55.887 9.289 8.541 11.394 6.239 9.784 23.193 6.836 17.055 189.702 11.159 41.391
2032 | 21.349 241 60 56.268 9.428 8.669 11.565 6.332 9.931 23.550 6.922 17.270 191.944 10.081 43.311
2033 | 21.592 244 61 56.652 9.569 8.799 11.738 6.427 10.080 23.912 7.010 17.488 194.215 9.107 45.253
2034 | 21.839 247 62 57.038 9.713 8.931 11.915 6.524 10.231 24.279 7.098 17.709 196.516 8.228 47.218
2035 | 22.088 250 62 57.426 9.859 9.065 12.093 6.621 10.384 24.652 7.188 17.933 198.846 7.434 49.206
2036 | 22.341 253 63 57.817 10.006 9.201 12.275 6.721 10.540 25.031 7.279 18.161 201.207 6.716 51.218
2037 | 22.598 256 64 58.211 10.157 9.339 12.459 6.822 10.698 25.415 7.372 18.391 203.599 6.068 53.254
1.268.743
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MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

FOLHA
ESTIMATIVA DE CUSTO 1/6
SERVICO: Orgamento do Relatorio Final de Viabilidade DATA
LOCALIDADE: Sistema Adutor Capivara DEZ/2006
UNID. DO SISTEMA: RESUMO - 12 Alternativa (Variante B)

PREGOS (R$)

ITENS | CODIGO DISCRIMINAGAO
TOTAL
I ESTAGAO DE BOMBEAMENTO
1.1 ESTACAO DE BOMBEAMENTO EB1/1 E EB1/2 300.836,00
1.2 ESTACAO DE BOMBEAMENTO EB2 519.658,00
SUB-TOTAL | 820.494,00
| ADUTORA
2.1 TRECHO: TOMADA D'AGUA / BARRAGEM CAPIVARA - ETA
2.1.1 OBRAS CIVIS 646,75
2.1.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 12.838,76
213 ASSENTAMENTO DAS TUBULAGCOES E MONTAGEM DE VALVULAS E ACESSORIOS 2.135,50
SUB-TOTAL 2.1 15.621,01
2.2 TRECHO: ETA - EB1
2.2.1 OBRAS CIVIS 2.428,79
222 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 6.857,96
223 ASSENTAMENTO DAS TUBULAGCOES E MONTAGEM DE VALVULAS E ACESSORIOS 1.201,50
SUB-TOTAL 2.2 10.488,25
2.3 TRECHO: EB1/1 - POGO DE JOSE DE MOURA
2.3.1 OBRAS CIVIS 215.114,94
2.3.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 97.519,70
2.3.3 ASSENTAMENTO DAS TUBULAGCOES E MONTAGEM DE VALVULAS E ACESSORIOS
SUB-TOTAL 2.3 335.544,64
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MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

FOLHA
ESTIMATIVA DE CUSTO 2/6
SERVICO: Orgamento do Relatorio Final de Viabilidade DATA
LOCALIDADE: Sistema Adutor Capivara DEZ/2006
UNID. DO SISTEMA: RESUMO - 12 Alternativa (Variante B)
ITENS | CODIGO DISCRIMINAGAO PRECOS (R$)
TOTAL
24 TRECHO: EB1/2 - EB2
2.4.1 OBRAS CIVIS 382.524,45
24.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 1.069.556,88
24.3 ASSENTAMENTO DAS TUBULACOES E MONTAGEM DE VALVULAS E ACESSORIOS 184.837,00
SUB-TOTAL 2.4 1.636.918,32
25 TRECHO: EB2 - VIEIROPOLIS
2.5.1 OBRAS CIVIS 771.915,95
252 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 1.591.308,20
253 ASSENTAMENTO DAS TUBULACOES E MONTAGEM DE VALVULAS E ACESSORIOS 274.900,00
SUB-TOTAL 2.5 2.638.124,15
2.6 TRECHO: VIEIROPOLIS - ENTRONCAMENTO P/ LASTRO
2.6.1 OBRAS CIVIS 564.717,08
2.6.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 1.117.780,00
2.6.3 ASSENTAMENTO DAS TUBULACOES E MONTAGEM DE VALVULAS E ACESSORIOS 194.760,00
SUB-TOTAL 2.6 1.877.257,08
2.7 TRECHO: ENTRONCAMENTO P/ LASTRO - LASTRO
2.71 OBRAS CIVIS 84.033,83
2.7.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 97.610,00
2.7.3 ASSENTAMENTO DAS TUBULAQOES E MONTAGEM DE VALVULAS E ACESSORIOS 17.564,00
SUB-TOTAL 2.7 199.207,83
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MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

FOLHA
ESTIMATIVA DE CUSTO 3/6
SERVICO: Orgamento do Relatorio Final de Viabilidade DATA
LOCALIDADE: Sistema Adutor Capivara DEZ/2006
UNID. DO SISTEMA: RESUMO - 12 Alternativa (Variante B)
ITENS | CODIGO DISCRIMINAGAO PRECOS (R$)
TOTAL
2.8 TRECHO: ENTRONCAMENTO P/ LASTRO - LAGOA DOS RATOS
2.8.1 OBRAS CIVIS 359.992,72
2.8.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 725.900,00
2.8.3 ASSENTAMENTO DAS TUBULACOES E MONTAGEM DE VALVULAS E ACESSORIOS 126.120,00
SUB-TOTAL 2.8 1.212.012,72
29 TRECHO: LAGOA DOS RATOS - DERlVAQAO
2.9.1 OBRAS CIVIS 154.293,85
2.9.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 311.100,00
2.9.3 ASSENTAMENTO DAS TUBULACOES E MONTAGEM DE VALVULAS E ACESSORIOS 53.980,00
SUB-TOTAL 2.9 519.373,85
210 TRECHO: DERlVAGAO - SAO PEDRO
2.10.1 OBRAS CIVIS 140.555,61
2.10.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 188.550,00
2.10.3 ASSENTAMENTO DAS TUBULAQOES E MONTAGEM DE VALVULAS E ACESSORIOS 32.940,00
SUB-TOTAL 2.10 362.045,61
2.1 TRECHO: DERlVAGAO - SANTA CRUZ
2111 OBRAS CIVIS 319.119,74
211.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 510.125,00
2.11.3 ASSENTAMENTO DAS TUBULAQOES E MONTAGEM DE VALVULAS E ACESSORIOS 89.055,00
SUB-TOTAL 2.11 918.299,74
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MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

FOLHA
ESTIMATIVA DE CUSTO 4/6
SERVICO: Orgamento do Relatorio Final de Viabilidade DATA
LOCALIDADE: Sistema Adutor Capivara DEZ/2006
UNID. DO SISTEMA: RESUMO - 12 Alternativa (Variante B)

PREGOS (R$)

ITENS | CODIGO DISCRIMINAGAO
TOTAL
2.12 TRECHO: SAO PEDRO - SAO FRANCISCO
2.12.1 OBRAS CIVIS 210.570,67
2.12.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 282.825,00
2.12.3 ASSENTAMENTO DAS TUBULACOES E MONTAGEM DE VALVULAS E ACESSORIOS 49.410,00
SUB-TOTAL 2.12 542.805,67
2.13 TRECHO: ADUTORA DE DERIVAGAO PARA UIRAUNA
2.13.1 OBRAS CIVIS 23.446,67
2.13.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 31.232,50
2.13.3 ASSENTAMENTO DAS TUBULACOES E MONTAGEM DE VALVULAS E ACESSORIOS 5.975,00
SUB-TOTAL 2.13 60.654,17
SUB-TOTAL Il 10.328.353,04
n ETA
3.1 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA CONVENCIONAL PRE -FABRICADA 1.355.000,00
SUB-TOTAL llI 1.355.000,00
[\ ONE-WAY
4.1 TANQUES DE AMORTECIMENTO UNIDIRECIONAIS - 02 120.000,00
SUB-TOTAL IV 120.000,00
' STAND - PIPE
5.1 CAIXA DE TRANSICAO - 01 30.000,00
SUB-TOTAL V 30.000,00
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MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

FOLHA
ESTIMATIVA DE CUSTO 5/6
SERVICO: Orgamento do Relatorio Final de Viabilidade DATA
LOCALIDADE: Sistema Adutor Capivara DEZ/2006
UNID. DO SISTEMA: RESUMO - 12 Alternativa (Variante B)
ITENS | CODIGO DISCRIMINAGAO PRECOS (R$)
TOTAL
VI ESTRUTURA DE CONTROLE
6.1 VALVULA REDUTORA DE PRESSAO E ACESSORIO - 08 120.000,00
SUB-TOTAL VI 120.000,00
Vil RESERVATORIO DE DISTRIBUICAO
71 UIRAUNA 224.500,00
7.2 VIEIROPOLIS 66.000,00
7.3 VIEIROPOLIS (RECUPERACAO) 33.000,00
7.4 LASTRO 94.500,00
7.5 SAO PEDRO 84.000,00
7.6 SANTA CRUZ 84.000,00
SUB-TOTAL VI 586.000,00
Vil REDES DE DISTRIBUICAO
8.1 REDE DE DISTRIBUICAO - 07 1.268.743,38
SUB-TOTAL VIl 1.268.743,38
IX IMPLANTAGCAO DE CHAFARIZES
9.1 RESERVATORIO CHAFARIZ - 16 400.000,00
SUB-TOTAL IX 400.000,00
X PROJETO EXECUTIVO E SUPERVISAO DAS OBRAS 510.000,00
SUB-TOTAL X 510.000,00
|SO 98
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MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

FOLHA
ESTIMATIVA DE CUSTO 6/6
SERVICO: Orgamento do Relatorio Final de Viabilidade DATA
LOCALIDADE: Sistema Adutor Capivara DEZ/2006
UNID. DO SISTEMA: RESUMO - 12 Alternativa (Variante B)
ITENS | CODIGO DISCRIMINAGAO PRECOS (R$)
TOTAL
Xl AUTOMAGAO DO SISTEMA 250.000,00
SUB-TOTAL XI 250.000,00
Xl DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 50.000,00
SUB-TOTAL XII 50.000,00
Xl DESAPROPRlAQAO 30.000,00
SUB-TOTAL Xl 30.000,00
XIv DESPESAS AMBIENTAIS 35.000,00
SUB-TOTAL XIV 35.000,00
TOTAL GERAL 15.903.590,42

e 9001/2000
14001/2004
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MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

FOLHA
ESTIMATIVA DE CUSTO 115
SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Pogo de José de Moura, Uiralina, Vieirépolis, Lastro, Sdo Pedro, Santa Cruz e Sido Francisco DEZ/2006
UNID. DO SISTEMA: Relatério Final de Viabilidade (RFV) - 12 Alternativa (Variante - B)
ITENS DISCRIMINAGAO UNIDADE |QUANTIDADE PRECOS (R$)
UNITARIO TOTAL
1 ESTAGOES DE BOMBEAMENTO
1.1 Estacdo de bombeamento EB1: EB1/1, Q=3,52 I/s, Altura manométrica=43,78 m.c.a e Poténcia=5 cv;
EB1/2, Q=49,47 |/s, Altura manométrica=11,98 m.c.a e Poténcia=20 cv vb 1,00 300.836,00 300.836,00
1.2 Estacdo de bombeamento EB2, Q=27,23 I/s, Altura manométrica=175,11 m.c.a e Poténcia=150 cv vb 1,00 519.658,00 519.658,00
SUB-TOTAL 1 820.494,00
2 ADUTORAS
21 TRECHO: TOMADA D'AGUA / BARRAGEM CAPIVARA - ETA
211 |OBRAS CIVIS
2.1.1.1 |Limpeza da faixa, desmatamento e destocamento m? 100,00 0,55 55,00
2.1.1.2 [Locagéo e nivelamento (ADUTORA) m 50,00 0,61 30,50
2.1.1.3 |Cadastro técnico de adutora m 50,00 0,52 26,00
2.1.1.4 |Sinalizag&o aberta sem iluminacao m 25,00 2,20 55,00
2.1.1.5 |Sinalizag&o aberta com iluminacao m 25,00 3,21 80,25
2.1.1.6 |Execucgao de Blocos de Apoio para Adutora Aérea, Caixa de Ventosa e Descarga de Fundo vb 1,00 400,00 400,00
2.1.2 |ASSENTAMENTO DAS TUBULAGOES E MONTAGEM DE VALVULAS E ACESSORIOS
2.1.2.1 |Assentamento de Tubos de ferro ductil DN 300 m 50,00 5,71 285,50
2.1.2.2 |Montagem de vélvulas e acessorios vb 1,00 1.850,00 1.850,00
2.1.3 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS
2.1.3.1 |Tubo F°F° classe K7 DN 300 m 53,00 230,92 12.238,76
2.1.3.2 |Conexodes, valvulas e acessorios vb 1,00 600,00 600,00
Ye)5.001/2000 100
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MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

FOLHA
ESTIMATIVA DE CUSTO 2/15
SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Pogo de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Sdo Pedro, Santa Cruz e Sao Francisco DEZ/2006
UNID. DO SISTEMA: Relatorio Final de Viabilidade (RFV) - 12 Alternativa (Variante - B)
ITENS DISCRIMINAGAO UNIDADE |QUANTIDADE PRECOS (R$)
UNITARIO TOTAL
2.2 TRECHO: ETA - EB1
2.2.1 |OBRAS CIVIS
2.2.1.1 |Limpeza da faixa, desmatamento e destocamento m? 100,00 0,55 55,00
2.2.1.2 |Locacgao e nivelamento (ADUTORA) m 50,00 0,61 30,50
2.2.1.3 |Cadastro técnico de adutora m 50,00 0,52 26,00
2.2.1.4 |Sinalizagado aberta sem iluminagao m 25,00 2,20 55,00
2.2.1.5 |Sinalizagédo aberta com iluminagao m 25,00 3,21 80,25
2.2.1.6 |Escavacao manual em terra até 2,00 m m?3 1,80 12,00 21,60
2.2.1.7 |Escavacgao em picarro até 2,00 m m?3 1,80 19,77 35,59
2.2.1.8 |Escavac¢ao em rocha branda até 2,00 m m?3 5,40 61,93 334,42
2.2.1.9 |Escavacao em rocha dura até 2,00 m m?3 9,00 75,10 675,90
2.2.1.10 |Escavacado mecanica em terra até 2,00 m m?3 5,40 3,68 19,87
2.2.1.11 |Escavacao mecanica em picarro até 2,00 m m?3 9,00 4,52 40,68
2.2.1.12 |Escavacao mecanica em rocha branda até 2,00 m m?3 3,60 16,18 58,25
2.2.1.13 |Colchao de areia m?3 3,00 27,78 83,34
2.2.1.14 |Reaterro de valas com aproveitamento do material m?3 18,00 8,46 152,28
2.2.1.15 |Reaterro de valas com material de empréstimo m?3 11,50 25,49 293,14
2.2.1.16 |Bota fora, inclusive carga e descarga até 2,0 Km m?3 28,80 9,27 266,98
2.2.1.17 |Execucao de Blocos de Ancoragem, Caixa de Ventosa e Descarga de Fundc vb 1,00 200,00 200,00
2.2.2 |ASSENTAMENTO DAS TUBULACOES E MONTAGEM DE VALVULAS E ACESSORIOS
2.2.2.1 |Assentamento de Tubos PVC Rigido JE DN 30C m 50,00 4,03 201,50
2.2.2.2 |Montagem de vélvulas e acessorios vb 1,00 1.000,00 1.000,00
2.2.3 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS
2.2.3.1 |Tubo PVC DEF°F° 1MPa DN 300 m 53,00 122,79 6.507,96
2.2.3.2 |Conexdes, valvulas e acessorios vb 1,00 350,00 350,00
IS O Hrace 101
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MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

FOLHA
ESTIMATIVA DE CUSTO 3/15
SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Pogo de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Sdo Pedro, Santa Cruz e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Relatorio Final de Viabilidade (RFV) - 12 Alternativa (Variante - B)

PREGOS (R$)

ITENS DISCRIMINAGAO UNIDADE [QUANTIDADE -
UNITARIO TOTAL
2.3 TRECHO: EB1/1 - POCO DE JOSE DE MOURA

2.3.1 |OBRAS CIVIS
2.3.1.1 |Limpeza da faixa, desmatamento e destocamento m? 10.800,00 0,55 5.940,00
2.3.1.2 |Locacao e nivelamento (ADUTORA) m 5.400,00 0,61 3.294,00
2.3.1.3 |Cadastro técnico de adutora m 5.400,00 0,52 2.808,00
2.3.1.4 |Sinalizagado aberta sem iluminagao m 2.700,00 2,20 5.940,00
2.3.1.5 |Sinalizag&o aberta com iluminacgao m 2.700,00 3,21 8.667,00
2.3.1.6 |Escavacao manual em terra até 2,00 m m?3 162,00 12,00 1.944,00
2.3.1.7 |Escavacgao em picarro até 2,00 m m?3 162,00 19,77 3.202,74
2.3.1.8 |Escavacao em rocha branda até 2,00 m m?3 486,00 61,93 30.097,98
2.3.1.9 |Escavacao em rocha dura até 2,00 m m?3 810,00 75,10 60.831,00
2.3.1.10 |Escavacao mecanica em terra até 2,00 m m?3 486,00 3,68 1.788,48
2.3.1.11 |Escavacao mecanica em picarro até 2,00 m m?3 810,00 4,52 3.661,20
2.3.1.12 |Escavacao mecanica em rocha branda até 2,00 m m?3 324,00 16,18 5.242,32
2.3.1.13 |Colchao de areia m?3 324,00 27,78 9.000,72
2.3.1.14 |Reaterro de valas com aproveitamento do material m?3 1.620,00 8,46 13.705,20
2.3.1.15 |Reaterro de valas com material de empréstimo m?3 1.254,00 25,49 31.964,46
2.3.1.16 |Bota fora, inclusive carga e descarga até 2,0 Km m?3 2.592,00 9,27 24.027,84
2.3.1.17 |Execucao de Blocos de Ancoragem, Caixa de Ventosa e Descarga de Fundc vb 1,00 3.000,00 3.000,00

2.3.2 |ASSENTAMENTO DAS TUBULACOES E MONTAGEM DE VALVULAS E ACESSORIOS
2.3.2.1 |Assentamento de Tubos PVC PBA DN 10C m 5.400,00 1,65 8.910,00
2.3.2.2 |Montagem de vélvulas e acessorios vb 1,00 14.000,00 14.000,00

2.3.3 |[FORNECIMENTO DE MATERIAIS
2.3.3.1 |Tubo PVC PBA cl.15 DN 100 m 3.465,00 17,43 60.389,18
2.3.3.2 |Tubo PVC PBA cl.12 DN 100 m 2.205,00 14,57 32.130,53
2.3.3.3 |Conexdes, valvulas e acessorios vb 1,00 5.000,00 5.000,00

IS O FRiras 102
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MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

FOLHA
ESTIMATIVA DE CUSTO 4/15
SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Pogo de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Sdo Pedro, Santa Cruz e Sao Francisco DEZ/2006
UNID. DO SISTEMA: Relatorio Final de Viabilidade (RFV) - 12 Alternativa (Variante - B)
ITENS DISCRIMINAGAO UNIDADE |QUANTIDADE PRECOS (R$)
UNITARIO TOTAL
24 |TRECHO: EB1/2 - EB2
2.4.1 |OBRAS CIVIS
2.4.1.1 |Limpeza da faixa, desmatamento e destocamento m? 15.800,00 0,55 8.690,00
2.4.1.2 |Locacgao e nivelamento (ADUTORA) m 7.900,00 0,61 4.819,00
2.4.1.3 |Cadastro técnico de adutora m 7.900,00 0,52 4.108,00
2.4.1.4 |Sinalizagao aberta sem iluminagao m 3.950,00 2,20 8.690,00
2.4.1.5 |Sinalizagdo aberta com iluminagao m 3.950,00 3,21 12.679,50
2.4.1.6 |Escavacao manual em terra até 2,00 m m?3 284,40 12,00 3.412,80
2.4.1.7 |Escavagao em picarro até 2,00 m m?3 284,40 19,77 5.622,59
2.4.1.8 |Escavag¢ao em rocha branda até 2,00 m m?3 853,20 61,93 52.838,68
2.4.1.9 |Escavacao em rocha dura até 2,00 m m?3 1.422,00 75,10 106.792,20
2.4.1.10 |Escavacado mecanica em terra até 2,00 m m?3 853,20 3,68 3.139,78
2.4.1.11 |Escavacao mecanica em picarro até 2,00 m m?3 1.422,00 4,52 6.427 .44
2.4.1.12 |Escavacao mecanica em rocha branda até 2,00 m m?3 569,00 16,18 9.206,42
2.4.1.13 |Colchdo de areia m3 474,00 27,78 13.167,72
2.4.1.14 |Reaterro de valas com aproveitamento do material m?3 2.844,00 8,46 24.060,24
2.4.1.15 |Reaterro de valas com material de empréstimo m?3 1.812,00 25,49 46.187,88
2.4.1.16 |Bota fora, inclusive carga e descarga até 2,0 Km m?3 4.550,40 9,27 42.182,21
2.4.1.17 |Execucao de Blocos de Ancoragem, Caixa de Ventosa e Descarga de Fundc vb 1,00 30.500,00 30.500,00
2.4.2 |ASSENTAMENTO DAS TUBULACOES E MONTAGEM DE VALVULAS E ACESSORIOS
2.4.2.1 |Assentamento de Tubos PVC Rigido JE DN 30C m 7.900,00 4,03 31.837,00
2.4.2.2 |Montagem de vélvulas e acessorios vb 1,00 153.000,00 153.000,00
2.4.3 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS
2.4.3.1 |Tubo PVC DEF°F° 1MPa DN 300 m 8.295,00 122,79| 1.018.556,88
2.4.3.2 |Conexodes, valvulas e acessorios vb 1,00 51.000,00 51.000,00
IS O FRiras 103
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MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

FOLHA
ESTIMATIVA DE CUSTO 5/15
SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Pogo de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Sdo Pedro, Santa Cruz e Sao Francisco DEZ/2006
UNID. DO SISTEMA: Relatorio Final de Viabilidade (RFV) - 12 Alternativa (Variante - B)
ITENS DISCRIMINAGAO UNIDADE | QUANTIDADE PRECOS (RS)
UNITARIO TOTAL
2.5 TRECHO: EB2 - VIEIROPOLIS
2.5.1 |OBRAS CIVIS
2.5.1.1 |Limpeza da faixa, desmatamento e destocamento m? 30.000,00 0,55 16.500,00
2.5.1.2 |Locac3o e nivelamento (ADUTORA) m 15.000,00 0,61 9.150,00
2.5.1.3 |Cadastro técnico de adutora m 15.000,00 0,52 7.800,00
2.5.1.4 |Sinalizagido aberta sem iluminacao m 7.500,00 2,20 16.500,00
2.5.1.5 |Sinalizagédo aberta com iluminacgao m 7.500,00 3,21 24.075,00
2.5.1.6 |Escavacdo manual em terra até 2,00 m m? 495,00 12,00 5.940,00
2.5.1.7 |Escavacédo em picarro até 2,00 m m?3 495,00 19,77 9.786,15
2.5.1.8 |Escavacdo em rocha branda até 2,00 m m? 1.485,00 61,93 91.966,05
2.5.1.9 |Escavacdo em rocha dura até 2,00 m m? 2.475,00 75,10 185.872,50
2.5.1.10 |Escavacdo mecanica em terra até 2,00 m m? 1.485,00 3,68 5.464,80
2.5.1.11 |Escavacdo mecanica em picarro até 2,00 m m? 2.475,00 4,52 11.187,00
2.5.1.12 |Escavac&o mecanica em rocha branda até 2,00 m m? 990,00 16,18 16.018,20
2.5.1.13 |Colchéo de areia m?3 900,00 27,78 25.002,00
2.5.1.14 |Reaterro de valas com aproveitamento do material m? 1.980,00 8,46 16.750,80
2.5.1.15 |Reaterro de valas com material de empréstimo m? 6.549,00 25,49 166.934,01
2.5.1.16 |Bota fora. inclusive caraa e descaraa até 2.0 Km m? 12.672,00 9,27 117.469,44
2.5.1.17 |Execucdo de Blocos de Ancoragem, Caixa de Ventosa e Descarga de Fundc ) vb 1,00 45.500,00 45.500,00
2.5.2 |(ASSENTAMENTO DAS TUBULACOES E MONTAGEM DE VALVULAS E ACESSORIOS
2.5.2.1 |Assentamento de Tubos RPVC DN 20C m 15.000,00 3,16 47.400,00
2.5.2.2 |Montagem de vélvulas e acessorios vb 1,00 227.500,00 227.500,00
2.5.3 |[FORNECIMENTO DE MATERIAIS
2.5.3.1 |Tubo RPVC cl.12 DN 200 m 4.987,00 91,00 453.817,00
2.5.3.2 |Tubo RPVC cl.14 DN 200 m 4.988,00 92,40 460.891,20
2.5.3.3 |Tubo RPVC cl.20 DN 200 m 5.775,00 104,00 600.600,00
2.5.3.4 |Conexdes, valvulas e acessorios vb 1,00 76.000,00 76.000,00
|SO 104
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MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

FOLHA
ESTIMATIVA DE CUSTO 6/15
SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Pogo de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Sdo Pedro, Santa Cruz e Sao Francisco DEZ/2006
UNID. DO SISTEMA: Relatorio Final de Viabilidade (RFV) - 12 Alternativa (Variante - B)
ITENS DISCRIMINAGAO UNIDADE |QUANTIDADE PRECOS (RS)
UNITARIO TOTAL
2.6 TRECHO: VIEIROPOLIS - ENTRONCAMENTO P/ LASTRO
2.6.1 |OBRAS CIVIS
2.6.1.1 |Limpeza da faixa, desmatamento e destocamento m? 22.000,00 0,55 12.100,00
2.6.1.2 |Locacao e nivelamento (ADUTORA) m 11.000,00 0,61 6.710,00
2.6.1.3 |Cadastro técnico de adutora m 11.000,00 0,52 5.720,00
2.6.1.4 |Sinalizagao aberta sem iluminagao m 5.500,00 2,20 12.100,00
2.6.1.5 |Sinalizagado aberta com iluminagao m 5.500,00 3,21 17.655,00
2.6.1.6 |Escavacao manual em terra até 2,00 m m?3 363,00 12,00 4.356,00
2.6.1.7 |Escavacgao em picarro até 2,00 m m?3 363,00 19,77 7.176,51
2.6.1.8 |Escavac¢ao em rocha branda até 2,00 m m?3 1.089,00 61,93 67.441,77
2.6.1.9 |Escavacao em rocha dura até 2,00 m m?3 1.815,00 75,10 136.306,50
2.6.1.10 |Escavacido mecanica em terra até 2,00 m m?3 1.089,00 3,68 4.007,52
2.6.1.11 |Escavacao mecanica em picarro até 2,00 m m?3 1.815,00 4,52 8.203,80
2.6.1.12 |Escavacao mecanica em rocha branda até 2,00 m m?3 726,00 16,18 11.746,68
2.6.1.13 |Colchao de areia m?3 660,00 27,78 18.334,80
2.6.1.14 |Reaterro de valas com aproveitamento do material m?3 1.452,00 8,46 12.283,92
2.6.1.15 |Reaterro de valas com material de empréstimo m?3 4.803,00 25,49 122.428,47
2.6.1.16 |Bota fora, inclusive carga e descarga até 2,0 Km m?3 9.293,00 9,27 86.146,11
2.6.1.17 |Execucao de Blocos de Ancoragem, Caixa de Ventosa e Descarga de Fundc vb 1,00 32.000,00 32.000,00
2.6.2 |ASSENTAMENTO DAS TUBULAGOES E MONTAGEM DE VALVULAS E ACESSORIOS
2.6.2.1 |Assentamento de Tubos RPVC DN 20C m 11.000,00 3,16 34.760,00
2.6.2.2 |Montagem de vélvulas e acessorios vb 1,00 160.000,00 160.000,00
2.6.3 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS
2.6.3.1 |Tubo RPVC cl.12 DN 200 m 2.100,00 91,00 191.100,00
2.6.3.2 |Tubo RPVC cl.14 DN 200 m 9.450,00 92,40 873.180,00
2.6.3.3 |Conexdes, valvulas e acessorios vb 1,00 53.500,00 53.500,00
ISO e 105
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MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

FOLHA
ESTIMATIVA DE CUSTO 715
SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Pogo de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Sdo Pedro, Santa Cruz e Sao Francisco DEZ/2006
UNID. DO SISTEMA: Relatorio Final de Viabilidade (RFV) - 12 Alternativa (Variante - B)
ITENS DISCRIMINAGAO UNIDADE |QUANTIDADE PRECOS (R$)
UNITARIO TOTAL
2.7 TRECHO: ENTRONCAMENTO P/ LASTRO - LASTRO
2.71 |OBRAS CIVIS
2.7.1.1 |Limpeza da faixa, desmatamento e destocamento m? 3.600,00 0,55 1.980,00
2.7.1.2 |Locacao e nivelamento (ADUTORA) m 1.800,00 0,61 1.098,00
2.7.1.3 |Cadastro técnico de adutora m 1.800,00 0,52 936,00
2.7.1.4 |Sinalizagao aberta sem iluminagao m 900,00 2,20 1.980,00
2.7.1.5 |Sinalizagado aberta com iluminagao m 900,00 3,21 2.889,00
2.7.1.6 |Escavacao manual em terra até 2,00 m m?3 54,00 12,00 648,00
2.7.1.7 |Escavagao em picarro até 2,00 m m?3 54,00 19,77 1.067,58
2.7.1.8 |Escavac¢ao em rocha branda até 2,00 m m?3 162,00 61,93 10.032,66
2.7.1.9 |Escavacao em rocha dura até 2,00 m m?3 270,00 75,10 20.277,00
2.7.1.10 |Escavacado mecanica em terra até 2,00 m m?3 162,00 3,68 596,16
2.7.1.11 |Escavacao mecanica em picarro até 2,00 m m?3 270,00 4,52 1.220,40
2.7.1.12 |Escavacao mecanica em rocha branda até 2,00 m m?3 108,00 16,18 1.747,44
2.7.1.13 |Colchao de areia m?3 108,00 27,78 3.000,24
2.7.1.14 |Reaterro de valas com aproveitamento do material m?3 216,00 8,46 1.827,36
2.7.1.15 |Reaterro de valas com material de empréstimo m?3 742,00 25,49 18.913,58
2.7.1.16 |Bota fora, inclusive carga e descarga até 2,0 Km m?3 1.383,00 9,27 12.820,41
2.7.1.17 |Execucao de Blocos de Ancoragem, Caixa de Ventosa e Descarga de Fundc vb 1,00 3.000,00 3.000,00
2.7.2 |ASSENTAMENTO DAS TUBULAGOES E MONTAGEM DE VALVULAS E ACESSORIOS
2.7.2.1 |Assentamento de Tubos RPVC DN 8C m 1.800,00 1,98 3.564,00
2.7.2.2 |Montagem de vélvulas e acessorios vb 1,00 14.000,00 14.000,00
2.7.3 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS
2.7.3.1 |Tubo RPVC cl.14 DN 80 m 1.890,00 49,00 92.610,00
2.7.3.2 |Conexdes, valvulas e acessorios vb 1,00 5.000,00 5.000,00
IS O FRiras 106
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MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

FOLHA
ESTIMATIVA DE CUSTO 8/15
SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Pogo de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Sdo Pedro, Santa Cruz e Sao Francisco DEZ/2006
UNID. DO SISTEMA: Relatorio Final de Viabilidade (RFV) - 12 Alternativa (Variante - B)
ITENS DISCRIMINAGAO UNIDADE |QUANTIDADE PRECOS (RS)
UNITARIO TOTAL
2.8 TRECHO: ENTRONCAMENTO P/ LASTRO - LAGOA DOS RATOS
2.8.1 |OBRAS CIVIS
2.8.1.1 |Limpeza da faixa, desmatamento e destocamento m? 14.000,00 0,55 7.700,00
2.8.1.2 |Locacao e nivelamento (ADUTORA) m 7.000,00 0,61 4.270,00
2.8.1.3 |Cadastro técnico de adutora m 7.000,00 0,52 3.640,00
2.8.1.4 |Sinalizagao aberta sem iluminagao m 3.500,00 2,20 7.700,00
2.8.1.5 |[Sinalizagédo aberta com iluminagao m 3.500,00 3,21 11.235,00
2.8.1.6 |Escavacao manual em terra até 2,00 m m?3 231,00 12,00 2.772,00
2.8.1.7 |Escavacgao em picarro até 2,00 m m?3 231,00 19,77 4.566,87
2.8.1.8 |Escavacao em rocha branda até 2,00 m m?3 693,00 61,93 42.917,49
2.8.1.9 |Escavacao em rocha dura até 2,00 m m?3 1.155,00 75,10 86.740,50
2.8.1.10 |Escavacao mecanica em terra até 2,00 m m?3 693,00 3,68 2.550,24
2.8.1.11 |Escavacao mecanica em picarro até 2,00 m m?3 1.155,00 4,52 5.220,60
2.8.1.12 |Escavacao mecanica em rocha branda até 2,00 m m?3 462,00 16,18 7.475,16
2.8.1.13 |Colchao de areia m?3 420,00 27,78 11.667,60
2.8.1.14 |Reaterro de valas com aproveitamento do material m?3 924,00 8,46 7.817,04
2.8.1.15 |Reaterro de valas com material de empréstimo m?3 3.056,00 25,49 77.897,44
2.8.1.16 |Bota fora, inclusive carga e descarga até 2,0 Km m?3 5.914,00 9,27 54.822,78
2.8.1.17 |Execucao de Blocos de Ancoragem, Caixa de Ventosa e Descarga de Fundc vb 1,00 21.000,00 21.000,00
2.8.2 |ASSENTAMENTO DAS TUBULACOES E MONTAGEM DE VALVULAS E ACESSORIOS
2.8.2.1 |Assentamento de Tubos RPVC DN 20C m 7.000,00 3,16 22.120,00
2.8.2.2 |Montagem de vélvulas e acessorios vb 1,00 104.000,00 104.000,00
2.8.3 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS
2.8.3.1 |Tubo RPVC cl.16 DN 200 m 7.350,00 94,00 690.900,00
2.8.3.2 |Conexdes, valvulas e acessorios vb 1,00 35.000,00 35.000,00
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MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

FOLHA
ESTIMATIVA DE CUSTO 915
SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Pogo de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Sdo Pedro, Santa Cruz e Sao Francisco DEZ/2006
UNID. DO SISTEMA: Relatorio Final de Viabilidade (RFV) - 12 Alternativa (Variante - B)
ITENS DISCRIMINAGAO UNIDADE |QUANTIDADE PRECOS (RS)
UNITARIO TOTAL
29 TRECHO: LAGOA DOS RATOS - DERIVACAO
2.9.1 |OBRAS CIVIS
2.9.1.1 |Limpeza da faixa, desmatamento e destocamento m? 6.000,00 0,55 3.300,00
2.9.1.2 |Locacgao e nivelamento (ADUTORA) m 3.000,00 0,61 1.830,00
2.9.1.3 |Cadastro técnico de adutora m 3.000,00 0,52 1.560,00
2.9.1.4 |Sinalizagado aberta sem iluminagao m 1.500,00 2,20 3.300,00
2.9.1.5 [Sinalizagado aberta com iluminagao m 1.500,00 3,21 4.815,00
2.9.1.6 |Escavacao manual em terra até 2,00 m m?3 99,00 12,00 1.188,00
2.9.1.7 |Escavacgao em picarro até 2,00 m m?3 99,00 19,77 1.957,23
2.9.1.8 |Escavacao em rocha branda até 2,00 m m?3 297,00 61,93 18.393,21
2.9.1.9 |Escavacao em rocha dura até 2,00 m m?3 495,00 75,10 37.174,50
2.9.1.10 |Escavacao mecanica em terra até 2,00 m m?3 297,00 3,68 1.092,96
2.9.1.11 |Escavacao mecanica em picarro até 2,00 m m?3 495,00 4,52 2.237,40
2.9.1.12 |Escavacao mecanica em rocha branda até 2,00 m m?3 198,00 16,18 3.203,64
2.9.1.13 |Colchao de areia m?3 180,00 27,78 5.000,40
2.9.1.14 |Reaterro de valas com aproveitamento do material m?3 396,00 8,46 3.350,16
2.9.1.15 |Reaterro de valas com material de empréstimo m?3 1.310,00 25,49 33.391,90
2.9.1.16 |Bota fora, inclusive carga e descarga até 2,0 Km m?3 2.535,00 9,27 23.499,45
2.9.1.17 |Execucao de Blocos de Ancoragem, Caixa de Ventosa e Descarga de Fundc vb 1,00 9.000,00 9.000,00
2.9.2 [ASSENTAMENTO DAS TUBULACOES E MONTAGEM DE VALVULAS E ACESSORIOS
2.9.2.1 |Assentamento de Tubos RPVC DN 20C m 3.000,00 3,16 9.480,00
2.9.2.2 |Montagem de vélvulas e acessorios vb 1,00 44.500,00 44.500,00
2.9.3 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS
2.9.3.1 |Tubo RPVC cl.16 DN 200 m 3.150,00 94,00 296.100,00
2.9.3.2 |Conexdes, valvulas e acessorios vb 1,00 15.000,00 15.000,00
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MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

FOLHA
ESTIMATIVA DE CUSTO 10/15
SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Pogo de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Sdo Pedro, Santa Cruz e Sao Francisco DEZ/2006
UNID. DO SISTEMA: Relatorio Final de Viabilidade (RFV) - 12 Alternativa (Variante - B)
ITENS DISCRIMINAGAO UNIDADE |QUANTIDADE PRECOS (R$)
UNITARIO TOTAL
2.10 |TRECHO: DERIVAGAO - SAO PEDRO
2.10.1 |OBRAS CIVIS
2.10.1.1 |Limpeza da faixa, desmatamento e destocamento m? 6.000,00 0,55 3.300,00
2.10.1.2 |Locacao e nivelamento (ADUTORA) m 3.000,00 0,61 1.830,00
2.10.1.3 |Cadastro técnico de adutora m 3.000,00 0,52 1.560,00
2.10.1.4 |Sinalizagédo aberta sem iluminagao m 1.500,00 2,20 3.300,00
2.10.1.5 [Sinalizagédo aberta com iluminagao m 1.500,00 3,21 4.815,00
2.10.1.6 |Escavacdo manual em terra até 2,00 m m?3 90,00 12,00 1.080,00
2.10.1.7 |Escavacao em picarro até 2,00 m m?3 90,00 19,77 1.779,30
2.10.1.8 |Escavacao em rocha branda até 2,00 m m?3 270,00 61,93 16.721,10
2.10.1.9 |Escavacao em rocha dura até 2,00 m m?3 450,00 75,10 33.795,00
2.10.1.10|Escavacao mecanica em terra até 2,00 m m?3 270,00 3,68 993,60
2.10.1.11|Escavacao mecanica em picarro até 2,00 m m?3 450,00 4,52 2.034,00
2.10.1.12|Escavacao mecanica em rocha branda até 2,00 m m?3 180,00 16,18 2.912,40
2.10.1.13|Colchao de areia m?3 180,00 27,78 5.000,40
2.10.1.14|Reaterro de valas com aproveitamento do material m?3 360,00 8,46 3.045,60
2.10.1.15|Reaterro de valas com material de empréstimo m?3 1.237,00 25,49 31.531,13
2.10.1.16|Bota fora, inclusive carga e descarga até 2,0 Km m?3 2.304,00 9,27 21.358,08
2.10.1.17 |Execucao de Blocos de Ancoragem, Caixa de Ventosa e Descarga de Fundc vb 1,00 5.500,00 5.500,00
2.10.2 |ASSENTAMENTO DAS TUBULACOES E MONTAGEM DE VALVULAS E ACESSORIOS
2.10.2.1 |Assentamento de Tubos RPVC DN 10C m 3.000,00 1,98 5.940,00
2.10.2.2 |Montagem de vélvulas e acessorios vb 1,00 27.000,00 27.000,00
2.10.3 |[FORNECIMENTO DE MATERIAIS
2.10.3.1 [Tubo RPVC cl.20 DN 100 m 3.150,00 57,00 179.550,00
2.10.3.2 |Conexdes, valvulas e acessorios vb 1,00 9.000,00 9.000,00
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MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

FOLHA
ESTIMATIVA DE CUSTO 11/15
SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Pogo de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Sdo Pedro, Santa Cruz e Sao Francisco DEZ/2006
UNID. DO SISTEMA: Relatorio Final de Viabilidade (RFV) - 12 Alternativa (Variante - B)
ITENS DISCRIMINAGAO UNIDADE |QUANTIDADE PRECOS (R$)
UNITARIO TOTAL
2.11 |TRECHO: DERIVACAO - SANTA CRUZ
2.11.1 |OBRAS CIVIS
2.11.1.1 |Limpeza da faixa, desmatamento e destocamento m? 13.000,00 0,55 7.150,00
2.11.1.2 |Locacao e nivelamento (ADUTORA) m 6.500,00 0,61 3.965,00
2.11.1.3 |Cadastro técnico de adutora m 6.500,00 0,52 3.380,00
2.11.1.4 |Sinalizagédo aberta sem iluminagao m 3.250,00 2,20 7.150,00
2.11.1.5 |Sinalizagédo aberta com iluminagao m 3.250,00 3,21 10.432,50
2.11.1.6 |Escavacdo manual em terra até 2,00 m m?3 205,00 12,00 2.460,00
2.11.1.7 |Escavacao em picarro até 2,00 m m?3 205,00 19,77 4.052,85
2.11.1.8 |Escavacao em rocha branda até 2,00 m m?3 615,00 61,93 38.086,95
2.11.1.9 |Escavacdo em rocha dura até 2,00 m m?3 1.024,00 75,10 76.902,40
2.11.1.10|Escavacao mecanica em terra até 2,00 m m?3 615,00 3,68 2.263,20
2.11.1.11|Escavacao mecanica em picarro até 2,00 m m?3 1.024,00 4,52 4.628,48
2.11.1.12|Escavacao mecanica em rocha branda até 2,00 m m?3 410,00 16,18 6.633,80
2.11.1.13|Colchao de areia m3 390,00 27,78 10.834,20
2.11.1.14|Reaterro de valas com aproveitamento do material m?3 819,00 8,46 6.928,74
2.11.1.15|Reaterro de valas com material de empréstimo m?3 2.772,00 25,49 70.658,28
2.11.1.16|Bota fora, inclusive carga e descarga até 2,0 Km m?3 5.242,00 9,27 48.593,34
2.11.1.17|Execucao de Blocos de Ancoragem, Caixa de Ventosa e Descarga de Fundc vb 1,00 15.000,00 15.000,00
2.11.2 |ASSENTAMENTO DAS TUBULACOES E MONTAGEM DE VALVULAS E ACESSORIOS
2.11.2.1 |Assentamento de Tubos RPVC DN 15C m 6.500,00 2,47 16.055,00
2.11.2.2 |Montagem de vélvulas e acessorios vb 1,00 73.000,00 73.000,00
2.11.3 |[FORNECIMENTO DE MATERIAIS
2.11.3.1 |Tubo RPVC cl.14 DN 150 m 4.200,00 70,00 294.000,00
2.11.3.2 [Tubo RPVC cl.16 DN 150 m 2.625,00 73,00 191.625,00
2.11.3.3 [Conexdes, valvulas e acessorios vb 1,00 24.500,00 24.500,00
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MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

FOLHA
ESTIMATIVA DE CUSTO 12/15
SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Pogo de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Sdo Pedro, Santa Cruz e Sao Francisco DEZ/2006
UNID. DO SISTEMA: Relatorio Final de Viabilidade (RFV) - 12 Alternativa (Variante - B)
ITENS DISCRIMINAGAO UNIDADE |QUANTIDADE PRECOS (R$)
UNITARIO TOTAL
2.12 |TRECHO: SAO PEDRO - SAO FRANCISCO
2.12.1 |OBRAS CIVIS
2.12.1.1 |Limpeza da faixa, desmatamento e destocamento m? 9.000,00 0,55 4.950,00
2.12.1.2 |Locacao e nivelamento (ADUTORA) m 4.500,00 0,61 2.745,00
2.12.1.3 |Cadastro técnico de adutora m 4.500,00 0,52 2.340,00
2.12.1.4 |Sinalizagédo aberta sem iluminagao m 2.250,00 2,20 4.950,00
2.12.1.5 |Sinalizagédo aberta com iluminagao m 2.250,00 3,21 7.222,50
2.12.1.6 |Escavacado manual em terra até 2,00 m m?3 135,00 12,00 1.620,00
2.12.1.7 |Escavacao em picarro até 2,00 m m?3 135,00 19,77 2.668,95
2.12.1.8 |Escavacao em rocha branda até 2,00 m m?3 405,00 61,93 25.081,65
2.12.1.9 |Escavacao em rocha dura até 2,00 m m?3 675,00 75,10 50.692,50
2.12.1.10|Escavacao mecanica em terra até 2,00 m m?3 405,00 3,68 1.490,40
2.12.1.11|Escavacao mecanica em picarro até 2,00 m m?3 675,00 4,52 3.051,00
2.12.1.12|Escavacao mecanica em rocha branda até 2,00 m m?3 270,00 16,18 4.368,60
2.12.1.13|Colchao de areia m?3 270,00 27,78 7.500,60
2.12.1.14|Reaterro de valas com aproveitamento do material m?3 540,00 8,46 4.568,40
2.12.1.15|Reaterro de valas com material de empréstimo m?3 1.855,00 25,49 47.283,95
2.12.1.16|Bota fora, inclusive carga e descarga até 2,0 Km m?3 3.456,00 9,27 32.037,12
2.12.1.17|Execucao de Blocos de Ancoragem, Caixa de Ventosa e Descarga de Fundc vb 1,00 8.000,00 8.000,00
2.12.2 |ASSENTAMENTO DAS TUBULACOES E MONTAGEM DE VALVULAS E ACESSORIOS
2.12.2.1 |Assentamento de Tubos RPVC DN 10C m 4.500,00 1,98 8.910,00
2.12.2.2 |Montagem de vélvulas e acessorios vb 1,00 40.500,00 40.500,00
2.12.3 |[FORNECIMENTO DE MATERIAIS
2.12.3.1 [Tubo RPVC cl.20 DN 100 m 4.725,00 57,00 269.325,00
2.12.3.2 |Conexoes, valvulas e acessorios vb 1,00 13.500,00 13.500,00
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MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

FOLHA
ESTIMATIVA DE CUSTO 13/15
SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Pogo de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Sdo Pedro, Santa Cruz e Sao Francisco DEZ/2006
UNID. DO SISTEMA: Relatorio Final de Viabilidade (RFV) - 12 Alternativa (Variante - B)
ITENS DISCRIMINAGAO UNIDADE |QUANTIDADE PRECOS (R$)
UNITARIO TOTAL
2.13 |TRECHO: ADUTORA DE DERIVACAO PARA UIRAUNZ
2.13.1 |OBRAS CIVIS
2.13.1.1 |Limpeza da faixa, desmatamento e destocamento m? 1.000,00 0,55 550,00
2.13.1.2 |Locacao e nivelamento (ADUTORA) m 500,00 0,61 305,00
2.13.1.3 |Cadastro técnico de adutora m 500,00 0,52 260,00
2.13.1.4 |Sinalizagédo aberta sem iluminagao m 250,00 2,20 550,00
2.13.1.5 |[Sinalizagédo aberta com iluminagao m 250,00 3,21 802,50
2.13.1.6 |Escavacdo manual em terra até 2,00 m m?3 16,50 12,00 198,00
2.13.1.7 |Escavacao em picarro até 2,00 m m?3 16,50 19,77 326,21
2.13.1.8 |Escavacao em rocha branda até 2,00 m m?3 49,50 61,93 3.065,54
2.13.1.9 |Escavacao em rocha dura até 2,00 m m?3 82,50 75,10 6.195,75
2.13.1.10|Escavacao mecanica em terra até 2,00 m m?3 49,50 3,68 182,16
2.13.1.11|Escavacao mecanica em picarro até 2,00 m m?3 82,50 4,52 372,90
2.13.1.12|Escavacao mecanica em rocha branda até 2,00 m m?3 33,00 16,18 533,94
2.13.1.13|Colchao de areia m?3 30,00 27,78 833,40
2.13.1.14|Reaterro de valas com aproveitamento do material m?3 165,00 8,46 1.395,90
2.13.1.15|Reaterro de valas com material de empréstimo m?3 120,00 25,49 3.058,80
2.13.1.16|Bota fora, inclusive carga e descarga até 2,0 Km m?3 422,50 9,27 3.916,58
2.13.1.17|Execucao de Blocos de Ancoragem, Caixa de Ventosa e Descarga de Fundc vb 1,00 900,00 900,00
2.13.2 |ASSENTAMENTO DAS TUBULACOES E MONTAGEM DE VALVULAS E ACESSORIOS
2.13.2.1 |Assentamento de Tubos PVC Rigido JE DN 20C m 500,00 2,95 1.475,00
2.13.2.2 |Montagem de vélvulas e acessorios vb 1,00 4.500,00 4.500,00
2.13.3 |[FORNECIMENTO DE MATERIAIS
2.13.3.1 |Tubo PVC DEF°F° 1MPa DN 200 m 525,00 56,63 29.732,50
2.13.3.2 |Conexdes, valvulas e acessorios vb 1,00 1.500,00 1.500,00
SUB-TOTAL 2 10.328.353,04
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MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

FOLHA
ESTIMATIVA DE CUSTO 14/15
SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Pogo de José de Moura, Uiralina, Vieirépolis, Lastro, Sdo Pedro, Santa Cruz e Sdo Francisco DEZ/2006
UNID. DO SISTEMA: Relatério Final de Viabilidade (RFV) - 12 Alternativa (Variante - B)
ITENS DISCRIMINAGAO UNIDADE |QUANTIDADE PRECOS (R$)
UNITARIO TOTAL
3 ETA
3.1 Estagdo de Tratamento de Agua Convencional Pré - Fabricada vb 1,00{ 1.355.000,00] 1.355.000,00
SUB-TOTAL 3 1.355.000,00
4 TANQUES DE AMORTECIMENTO UNIDIRECIONAIS
4.1 Tanques de Amortecimento Unidirecionais - TAUs (02 Unidades) vb 1,00 120.000,00 120.000,00
SUB-TOTAL 4 120.000,00
5 STAND-PIPE
5.1 Caixa de Transigéo - (01Unidade) vb 1,00 30.000,00 30.000,00
SUB-TOTAL 5 30.000,00
6 ESTRUTURAS DE CONTROLE
6.1 Valvulas de Controle e Acessorios - (08 Unidades) vb 1,00 120.000,00 120.000,00
SUB-TOTAL 6 120.000,00
7 RESERVATORIOS DE DISTRIBUIGAO
71 Uiraudna - Volume - 600m? vb 1,00 224.500,00 224.500,00
7.2 |Vieirépolis - Volume - 50m? vb 1,00 66.000,00 66.000,00
7.3 Vieirépolis - Volume - 50m* (Recuperagéo) vb 1,00 33.000,00 33.000,00
7.4 Lastro - Volume - 150 m? vb 1,00 94.500,00 94.500,00
7.5 |Sao Pedro - Volume - 100m? vb 1,00 84.000,00 84.000,00
7.6 [Santa Cruz - Volume - 100m? vb 1,00 84.000,00 84.000,00
SUB-TOTAL 7 586.000,00
|SO 113

14001/2004




N\

MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

FOLHA
ESTIMATIVA DE CUSTO 15/15
SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Pogo de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Sdo Pedro, Santa Cruz e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Relatorio Final de Viabilidade (RFV) - 12 Alternativa (Variante - B)

PREGOS (R$)

ITENS DISCRIMINAGAO UNIDADE (QUANTIDADE -
UNITARIO TOTAL
8 REDE DE DISTRIBUIGAO
8.1 Rede de Distribui¢éo - (07 Unidades) vb 1,001 1.268.743,38| 1.268.743,38
SUB-TOTAL 8 1.268.743,38
9 IMPLANTAGCAO DE CHAFARIZES
9.1 Adutora de Derivagao e Reservatorio Chafariz - (16 Unidades) vb 1,00 400.000,00 400.000,00
SUB-TOTAL 9 400.000,00
10 PROJETO EXECUTIVO E SUPERVISAO DAS OBRAS vb 1,00 510.000,00 510.000,00
SUB-TOTAL 10 510.000,00
11 AUTOMAGAO DO SISTEMA vb 1,00 250.000,00 250.000,00
SUB-TOTAL 11 250.000,00
12 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL vb 1,00 50.000,00 50.000,00
SUB-TOTAL 12 50.000,00
13 DESAPROPRIAGAQ vb 1,00 30.000,00 30.000,00
SUB-TOTAL 13 30.000,00
14 DESPESAS AMBIENTAIS vb 1,00 35.000,00 35.000,00
SUB-TOTAL 14 35.000,00

TOTAL GERAL 15.903.590,42
| S o 114

14001/2004




N\

______________________________________________________________________| MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

6. Desenhos

ISO 14001/2004 15



N\

______________________________________________________________________| MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

6. DESENHOS

RFV-001 — Estudo de Viabilidade — Esquema do Sistema de Producdo ETA Pré-
fabricada — Obra Tipo — Arranjo Geral

RFV-002 — Estudo de Viabilidade — ETA Convencional Pré-fabricada — Obra Tipo —
Planta Baixa

RFV-003 — Estudo de Viabilidade — ETA Convencional Pré-fabricada — Obra Tipo —
Fluxograma

RFV-004 — Estudo de Viabilidade — Esquema do Sistema de Produgao ETA de Concreto
— Obra Tipo — Arranjo Geral

RFV-005 - Estudo de Viabilidade — ETA Convencional de Concreto — Obra Tipo —
Planta Baixa

RFV-006 — Estudo de Viabilidade — Estacdo de Bombeamento EB1 — Obra Tipo — Planta
Baixa e Cortes

RFV-007 — Estudo de Viabilidade — Estacdo de Bombeamento EB1 — Obra Tipo —
Cortes e Fachadas

RFV-008 — Estudo de Viabilidade — Estagdo de Bombeamento EB Intermediaria — Obra
Tipo — Planta Baixa e Cortes

RFV-009 — Estudo de Viabilidade — Estacdo de Bombeamento EB Intermediaria — Obra
Tipo — Cortes e Fachadas

RFV-010 — Estudo de Viabilidade — Tanque de Amortecimento Unidirecional - TAU —
Obra Tipo — Planta Baixa e Cortes

RFV-011 — Estudo de Viabilidade — Stand-Pipe — Obra Tipo — Planta Baixa e Cortes

RFV-012 — Estudo de Viabilidade — Reservatorio de Distribuicdo — Obra Tipo — Plantas,
Corte e Elevagao

RFV-013 — Estudo de Viabilidade — Estruturas de Controle— Obra Tipo — Plantas, Cortes
e Detalhes

RFV-014 — Estudo de Viabilidade — Perfil Reduzido — Alternativa 1

RFV-015 - Estudo de Viabilidade — Perfil Reduzido — Alternativa 2
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1 RESUMEN DE MACRO-INSTRUCCIONES PARA ESTA PASADA

RUNAME 0. Sistema Adutor Capivara
RUNJOB 1. Estudo de Viabilidade
NEWCON 2. Arquivo:CAPIVARA
NEWCON 3. Doze Meses
TIMING 32. Final
DATAIN 0.
G 3.00 32.00 2.00 0.12
G 1.00
G 2.00 32.00 746297.00 746297.00
G 1.00
G 2.00 32.00 781243.00 1091132.00
K 1. 2.
K 1.0000 32.0000 .0000 .0000
K 1. 3.
K 2.0000 32.0000 .0000 .0000
D -.55 -.55
D 1.99 1.99
D 746297.00 84861.00
D 3.00 3.00
D .00
D 1. 2.
D 1.0000 32.0000 .0000 .0000
D 1. 3.
D 1.0000 32.0000 .0000 .0000
D 12. 1.
D 2.0000 3.0000 .0000 .0225
D 3.0000 4.0000 .0225 .0110
D 4.0000 5.000 .0110 .0110
D 5.0000 6.0000 .0110 .0110
D 6.0000 7.0000 .0110 .0110
D 7.0000 14.0000 .0110 .0110
D 14.0000 15.0000 .0110 .0112
D 15.0000 21.0000 L0112 L0112
D 21.0000 22.0000 .0112 .0113
D 22.0000 28.0000 .0113 .0113
D 28.0000 29.0000 .0113 .0114
D 29.0000 32.0000 .0114 .0114
T 1. 1.
T 1.00 32.00 1.99 1.99
T 1. 2.
T 1.00 32.00 1.99 1.99
T 1. 3.
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T 2.00 32.00 1.99 1.99
A 2. 3.
A 1.00 2.00 .00 .00
A 2.00 32.00 7.25 7.25
P 4. 0.
P 1.00 66479.00 2.00 32.00 1.00
P 1.00 69.00 2.00 32.00 1.00
P 1.00 20510.00 2.00 32.00 1.00
P 1.00 3068.00 2.00 32.00 1.00
N 1.00
N 2. 2.
N 1.00 5388776.00
N 22.00 501527.00
Y .17
v .00 .00 .00
C 1.00 1.00 1.00 .00 .00
S 1. 2.
S 1.00 32.00 1.82 1.82
S 1. 3.
S 1.00 32.00 7.25 7.25
ENDATA 0.
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1 OFERTA Y DEMANDA DE AGUA PROYECTADAS
CONSUMO POR GRUPOS OFERTA TOTAL NORMA DE DISTR.NO. 1
ANO 1 2 3 4 5 TOTAL SIN CON SIN NVOS CON NVOS
3 243075. 19725. 5435, 0. 0. 268235. 103129. 813865. X
4 283182. 20100. 5539. 0. 0. 308821. 103129. 813865. X
5 309518. 20481. 5644. 0. 0. 335644. 103129. 813865. X
6 315709. 20871. 5751. 0. 0. 342330. 103129. 813865. X
7 322023. 21267. 5860. 0. 0. 349150. 103129. 813865. X
8 328463. 21671. 5972. 0. 0. 356106. 103129. 813865. X
9 335033. 22083. 6085. 0. 0. 363201. 103129. 813865. X
10 341733. 22503. 6201. 0. 0. 370437. 103129. 813865. X
11 348568. 22930. 6319. 0. 0. 377817. 103129. 813865. X
12 355539. 23366. 6439. 0. 0. 385344. 103129. 813865. X
13 362650. 23810. 6561. 0. 0. 393021. 103129. 813865. X
14 369903. 24262. 6686. 0. 0. 400851. 103129. 813865. X
15 377301. 24723. 6813. 0. 0. 408837. 103129. 813865. X
16 384847. 25193. 6942. 0. 0. 416982. 103129. 813865. X
17 392544, 25671. 7074. 0. 0. 425290. 103129. 813865. X
18 400395. 26159. 7208. 0. 0. 433763. 103129. 813865. X
19 408403. 26656. 7345. 0. 0. 442405. 103129. 813865. X
20 416571. 27163. 7485. 0. 0. 451219. 103129. 813865. X
21 424902. 27679. 7627. 0. 0. 460208. 103129. 813865. X
22 433400. 28205. 7772 0. 0. 469377. 103129. 813865. X
23 442069. 28741. 7920. 0. 0. 478729. 103129. 813865. X
24 450910. 29287. 8070. 0. 0. 488267. 103129. 813865. X
25 459928. 29843. 8224. 0. 0. 497995, 103129. 813865. X
26 469127. 30410. 8380. 0. 0. 507917. 103129. 813865. X
27 478509. 30988. 8539. 0. 0. 518036. 103129. 813865. X
28 488079. 31577. 8701. 0. 0. 528357. 103129. 813865. X
29 497841. 32177. 8867. 0. 0. 538884. 103129. 813865. X
30 507798. 32788. 9035. 0. 0. 549621. 103129. 813865. X
31 517954. 33411. 9207. 0. 0. 560571. 103129. 813865. X
32 528313. 34046. 9382. 0. 0. 571740. 103129. 813865. X
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1 RESUMEN DE BENEFICIOS PARA EL GRUPO DE CONSUMIDORES NO. 1 (GRUPO EXISTENTE ANTERIORMENTE)
PRECIO CONSUMO BENEFICIOS ECONOMICOS BRUTOS
A¥0O ELAST. MAX PROY. CON SIN PROY. CON SIN NETO CONSUMO NETO AHORRO DE RECURSOS TOTAL
3 = .55 FhxkAkxx 1.65 1.65 7.84 243075. 243075. 103129. 139946. 498425. 0. 498425.
4 — .55 Fkkkkkx 1.65 1.65 10.35 283182. 283182. 103129. 180053. 733959. 0. 733959.
5 = .55 FhxkAkxx 1.65 1.65 12.17 309518. 309518. 103129. 206389. 909868. 0. 909868.
6 — .55 Fkkkkkx 1.65 1.65 12.62 3157009. 3157009. 103129. 212580. 953624. 0. 953624.
7 = .55 FhxkAkxx 1.65 1.65 13.08 322023. 322023. 103129. 218894. 999193. 0. 999193.
8 = .55 Fkkkkkx 1.65 1.65 13.56 328463. 328463. 103129. 225334. 1046644. 0. 1046644.
9 = .55 FhxkAkxx 1.65 1.65 14.06 335033. 335033. 103129. 231904. 1096050. 0. 1096050.
10 = .55 Fkkkkkx 1.65 1.65 14.57 341733. 341733. 103129. 238604. 1147489. 0. 1147489.
11 = .55 FhxkAkax 1.65 1.65 15.11 348568. 348568. 103129. 245439. 1201039. 0. 1201039.
12 — .55 Fkxkkxx 1.65 1.65 15.66 355539. 355539. 103129. 252410. 1256782. 0. 1256782.
13 — .55 Fkkkkkk 1.65 1.65 16.23 362650. 362650. 103129. 259521. 1314802. 0. 1314802.
14 — .55 Fkxkkxx 1.65 1.65 16.83 369903. 369903. 103129. 266774. 1375189. 0. 1375189.
15 — .55 FkxkAkxx 1.65 1.65 17.45 377301. 377301. 103129. 274172. 1438033. 0. 1438033.
16 — .55 Fkxkkxx 1.65 1.65 18.08 384847. 384847. 103129. 281718. 1503429. 0. 1503429.
17 — .55 FkxkAxx 1.65 1.65 18.75 392544, 392544, 103129. 289415. 1571477. 0. 1571477.
18 — .55 Fkxkkxx 1.65 1.65 19.44 400395. 400395. 103129. 297266. 1642277. 0. 1642277.
19 — .55 Fkkkkkk 1.65 1.65 20.15 408403. 408403. 103129. 305274. 1715938. 0. 1715938.
20 — .55 Fkxkkxx 1.65 1.65 20.89 416571. 416571. 103129. 313442. 1792567. 0. 1792567.
21 — .55 Fkkkkkk 1.65 1.65 21.65 424902. 424902. 103129. 321773. 1872280. 0. 1872280.
22 — .55 Fkxkkxx 1.65 1.65 22.45 433400. 433400. 103129. 330271. 1955196. 0. 1955196.
23 — .55 Fkkkkkk 1.65 1.65 23.27 442069. 442069. 103129. 338940. 2041437. 0. 2041437.
24 — .55 Fkxkkxx 1.65 1.65 24.12 450910. 450910. 103129. 347781. 2131130. 0. 2131130.
25 = .55 Fkkkkkx 1.65 1.65 25.01 459928. 459928. 103129. 356799. 2224409. 0. 22244009.
26 = .55 FhxkAkxx 1.65 1.65 25.92 469127. 469127. 103129. 365998. 2321410. 0. 2321410.
27 = .55 Fkkkkkx 1.65 1.65 26.87 4785009. 4785009. 103129. 375380. 2422277. 0. 2422277.
28 = .55 FhxkAkxx 1.65 1.65 27.86 488079. 488079. 103129. 384950. 2527156. 0. 2527156.
29 = .55 Fkkkdkkx 1.65 1.65 28.88 497841. 497841. 103129. 394712. 2636202. 0. 2636202.
30 = .55 FRrkAkxx 1.65 1.65 29.94 507798. 507798. 103129. 404669. 2749573. 0. 2749573.
31 — .55 Fxkoxkokk 1.65 1.65 31.04 517954. 517954. 103129. 414825. 2867435. 0. 2867435.
32 = .55 FRxkAkax 1.65 1.65 32.17 528313. 528313. 103129. 425184. 2989958. 0. 2989958.
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1 RESUMEN DE BENEFICIOS PARA EL GRUPO DE CONSUMIDORES NO. 2 (GRUPO NUEVO)
PRECIO CONSUMO BENEFICIOS ECONOMICOS BRUTOS
AY¥O ELAST. MAX PROY. CON SIN PROY. CON SIN NETO CONSUMO NETO AHORRO DE RECURSOS TOTAL
3 — .55 FxAoxkokk 1.65 1.65 4.38 19725. 19725. 11530. 8195. 21944, 164644. 186588.
4 = .55 FhxkAkxx 1.65 1.65 4.38 20100. 20100. 11749. 8351. 22361. 167772. 190133.
5 — .55 Fkkkkkx 1.65 1.65 4.38 20481. 20481. 11972. 8509. 22786. 170960. 193746.
6 = .55 FhxkAkxx 1.65 1.65 4,38 20871. 20871. 12199. 8671. 23219. 174208. 197427.
7 — .55 Fkkkkkx 1.65 1.65 4.38 21267. 21267. 12431. 8836. 23660. 177518. 201178.
8 = .55 FhxkAkxx 1.65 1.65 4.38 21671. 21671. 12667. 9004. 241009. 180891. 205000.
9 = .55 Fkkkkkx 1.65 1.65 4,38 22083. 22083. 12908. 9175. 24567. 184328. 208895.
10 = .55 FhxkAkxx 1.65 1.65 4,38 22503. 22503. 13153. 9349. 25034. 187830. 212864.
11 = .55 Fkkkkkx 1.65 1.65 4.38 22930. 22930. 13403. 9527. 25510. 191399. 216909.
12 = .55 FhxkAkax 1.65 1.65 4.38 23366. 23366. 13658. 9708. 25995. 195035. 221030.
13 — .55 Fkxkkxx 1.65 1.65 4.38 23810. 23810. 13917. 9892. 26488. 198741. 225230.
14 — .55 Fkkkkkk 1.65 1.65 4.38 24262. 24262. 14182. 10080. 26992. 202517. 2295009.
15 — .55 Fkxkkxx 1.65 1.65 4,38 24723. 24723. 14451. 10272. 27505. 206365. 233870.
16 — .55 Fkkkkkk 1.65 1.65 4.38 25193. 25193. 14726. 10467. 28027. 210286. 238313.
17 — .55 Fkxkkxx 1.65 1.65 4,38 25671. 25671. 15006. 10666. 28560. 214281. 242841.
18 — .55 Fkkkkkk 1.65 1.65 4.38 26159. 26159. 15291. 10868. 29102. 218353. 247455,
19 — .55 Fkxkkxx 1.65 1.65 4.38 26656. 26656. 15581. 11075. 29655. 222501. 252157.
20 — .55 Fkkkkkk 1.65 1.65 4.38 27163. 27163. 15877. 11285. 30219. 226729. 256948.
21 — .55 Fkxkkxx 1.65 1.65 4.38 27679. 27679. 16179. 11500. 30793. 231037. 261830.
22 — .55 Fkkkkkk 1.65 1.65 4.38 28205. 28205. 16486. 11718. 31378. 235426. 266804.
23 — .55 Fkxkkxx 1.65 1.65 4.38 28741. 28741. 16800. 11941. 31974. 239900. 271874.
24 — .55 Fkkkkkk 1.65 1.65 4.38 29287. 29287. 17119. 12168. 32582. 244458, 277039.
25 — .55 Fkxkkxx 1.65 1.65 4.38 29843. 29843. 17444 . 12399. 33201. 249102. 282303.
26 = .55 Fkkkkkx 1.65 1.65 4,38 30410. 30410. 17776. 12635. 33832. 253835. 287667.
27 = .55 FhxkAkxx 1.65 1.65 4,38 30988. 30988. 18113. 12875. 34474 . 258658. 293132.
28 = .55 Fkkkkkx 1.65 1.65 4,38 31577. 31577. 18457. 13119. 35129. 263573. 298702.
29 = .55 FhxkAkxx 1.65 1.65 4.38 32177. 32177. 18808. 13368. 35797. 268581. 304377.
30 = .55 Fkkkdkkx 1.65 1.65 4.38 32788. 32788. 19166. 13623. 36477. 273684. 310161.
31 = .55 FRrkAkxx 1.65 1.65 4.38 33411. 33411. 19530. 13881. 37170. 278884. 316054.
32 = .55 Fkkkkkx 1.65 1.65 4,38 34046. 34046. 19901. 14145. 37876. 284182. 322059.
ISO Anexo 1 - SIMOP — Anélise Econémica 5

14001/2004



N\

_______________________________________________________________________________________________________________________________________| MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

1 RESUMEN DE BENEFICIOS PARA EL GRUPO DE CONSUMIDORES NO. 3 (GRUPO NUEVO)
PRECIO CONSUMO BENEFICIOS ECONOMICOS BRUTOS
AY¥O ELAST. MAX PROY. CON SIN PROY. CON SIN NETO CONSUMO NETO AHORRO DE RECURSOS TOTAL
3 — .55 FxAoxkokk 1.65 1.65 7.25 5435. 5435. 2408. 3027. 10376. 17458. 27834.
4 = .55 FhxkAkxx 1.65 1.65 7.25 5539. 5539. 2454 . 3085. 10573. 17790. 28363.
5 — .55 Fxkokkok 1.65 1.65 7.25 5644. 5644. 2500. 3143. 10774. 18128. 28902.
6 = .55 FhxkAkxx 1.65 1.65 7.25 5751. 5751. 2548. 3203. 10979. 18472. 29451.
7 — .55 Fkkkkkx 1.65 1.65 7.25 5860. 5860. 2596. 3264. 11188. 18823. 30011.
8 = .55 FhxkAkxx 1.65 1.65 7.25 5972. 5972. 2646. 3326. 11400. 19181. 30581.
9 = .55 Fkkkkkx 1.65 1.65 7.25 6085. 6085. 2696. 3389. 11617. 19545. 31162.
10 = .55 FhxkAkxx 1.65 1.65 7.25 6201. 6201. 2747. 3454, 11838. 19917. 31754.
11 = .55 Fkkkkkx 1.65 1.65 7.25 6319. 6319. 2799. 3519. 12062. 20295. 32357.
12 = .55 FhxkAkax 1.65 1.65 7.25 6439. 6439. 2852. 3586. 12292. 20681. 32972.
13 — .55 Fkxkkxx 1.65 1.65 7.25 6561. 6561. 2907. 3654. 12525. 21074. 33599.
14 — .55 Fkkkkkk 1.65 1.65 7.25 6686. 6686. 2962. 3724. 12763. 21474. 34237.
15 — .55 Fkxkkxx 1.65 1.65 7.25 6813. 6813. 3018. 3794. 13006. 21882. 34888.
16 — .55 Fkkkkkk 1.65 1.65 7.25 6942. 6942. 3076. 3867. 13253. 22298. 35550.
17 — .55 Fkxkkxx 1.65 1.65 7.25 7074 . 7074 . 3134. 3940. 13505. 22721. 36226.
18 — .55 FkxkAxx 1.65 1.65 7.25 7208. 7208. 3194. 4015. 13761. 23153. 36914.
19 — .55 Fkxkkxx 1.65 1.65 7.25 7345. 7345. 3254. 4091. 14023. 23593. 37616.
20 — .55 Fkkkkkk 1.65 1.65 7.25 7485. 7485. 3316. 4169. 14289. 24041. 38330.
21 — .55 Fkxkkxx 1.65 1.65 7.25 7627. 7627. 3379. 4248 . 14561. 24498. 39059.
22 — .55 FRxkAxx 1.65 1.65 7.25 7772, 7772, 3443. 4329. 14837. 24963. 39801.
23 — .55 Fkxkkxx 1.65 1.65 7.25 7920. 7920. 35009. 4411. 15119. 25438. 40557.
24 — .55 FRxkAxx 1.65 1.65 7.25 8070. 8070. 3575. 4495, 15406. 25921. 41327.
25 — .55 Fkxkkxx 1.65 1.65 7.25 8224. 8224. 3643. 4580. 15699. 26414. 42113.
26 = .55 Fkkkkkx 1.65 1.65 7.25 8380. 8380. 3712. 4667. 15997. 26915. 42913.
27 = .55 FhxkAkxx 1.65 1.65 7.25 8539. 8539. 3783. 4756. 16301. 27427. 43728.
28 — .55 Fxkxkokk 1.65 1.65 7.25 8701. 8701. 3855. 4846. 16611. 27948. 44559,
29 = .55 FhxkAkxx 1.65 1.65 7.25 8867. 8867. 3928. 4938. 16927. 28479. 45406.
30 = .55 Fkkkdkkx 1.65 1.65 7.25 9035. 9035. 4003. 5032. 17248. 29020. 46268.
31 = .55 FRrkAkxx 1.65 1.65 7.25 9207. 9207. 4079. 5128. 17576. 29571. 47147.
32 = .55 Fkkkkkx 1.65 1.65 7.25 9382. 9382. 4156. 5225. 17910. 30133. 48043.
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1 BENEFICIOS Y COSTOS TOTALES

BENEFICIOS ECONOMICOS BRUTOS COSTOS ECONOMICOS BRUTOS BENEFICIOS
PERIODICOS NO VARIABLES DE ECONOMICOS

ANO 1 2 3 4 5 TOTAL PERIODICOS PRODUCCION SUMINISTRO TOTAL NETOS
1 0 0 0 0 0 0 0 7897411 0 0 7897411 -7897411
2 0 0 0 0 0 0 0 119902 0 0 119902 -119902
3 498425 186587 27834 0 0 712847 58278 317193 51182 0 426653 286193
4 733958 190133 28363 0 0 952455 58278 0 63764 0 122042 830412
5 909868 193745 28902 0 0 1132516 58278 0 72079 0 130357 1002158
6 953624 197426 29451 0 0 1180502 58278 0 74152 0 132430 1048072
7 999192 201177 30010 0 0 1230381 58278 0 76266 0 134544 1095836
8 1046643 205000 30581 0 0 1282224 58278 0 78422 0 136700 1145523
9 1096050 208895 31162 0 0 1336107 58278 0 80622 0 138900 1197207
10 1147489 212864 31754 0 0 1392107 58278 0 82865 0 141143 12509064
11 1201039 216908 32357 0 0 1450305 58278 0 85153 0 143431 1306874
12 1256781 221029 32972 0 0 1510784 58278 0 87486 0 145764 1365019
13 1314802 225229 33598 0 0 1573630 58278 0 89866 0 148144 1425486
14 1375188 229508 34237 0 0 1638934 58278 0 92293 0 150571 1488363
15 1438032 233869 34887 0 0 1706790 58278 0 94769 0 153047 1553742
16 1503429 238313 35550 0 0 1777292 58278 0 97294 0 155572 1621720
17 1571476 242841 36225 0 0 1850543 58278 0 99869 0 158147 1692395
18 1642277 247455 36914 0 0 1926646 58278 0 102496 0 160774 1765872
19 1715937 252156 37615 0 0 2005709 58278 0 105175 0 163453 1842256
20 1792567 256947 38330 0 0 2087845 58278 0 107907 0 166185 1921659
21 1872280 261829 39058 0 0 2173168 58278 623770 110694 0 792742 1380425
22 1955195 266804 39800 0 0 2261800 58278 247213 113536 0 419027 1842772
23 2041436 271873 40556 0 0 2353867 58278 0 116435 0 174713 2179153
24 2131130 277039 41327 0 0 2449496 58278 0 119392 0 177670 2271826
25 2224408 282303 42112 0 0 2548824 58278 0 122408 0 180686 2368138
26 2321410 287666 42912 0 0 2651989 58278 0 125484 0 183762 2468227
27 2422276 293132 43728 0 0 2759137 58278 0 128621 0 186899 2572238
28 2527155 298702 44559 0 0 2870417 58278 0 131820 0 190098 2680318
29 2636201 304377 45405 0 0 2985984 58278 0 135084 0 193362 2792622
30 2749572 310160 46268 0 0 3106001 58278 0 138412 0 196690 2909311
31 2867434 316053 47147 0 0 3230635 58278 0 141807 0 200085 3030550
32 2989958 322058 48043 0 0 3360059 58278 0 145269 0 203547 3156512
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1 VALOR PRESENTE DE LOS BENEFICIOS Y LOS COSTOS

A. BENEFICIOS
GRUPO 1
GRUPO 2
GRUPO 3
GRUPO 4
GRUPO 5
SUBTOTAL

B. COSTOS
PERIODICOS
NO PERIODICOS
VARIABLES DE PRODUCCION
VARIABLES DE SUMINISTRO
SUBTOTAL

C. VALOR NETO (A-B)

OTASA INTERNA DE RETORNO = 12.

MONTO

8399439.
1552635.
231615.
0.

0.
10183689.

419143.
8344877.
590700.
0.
9354719.

828969.

90

(TASA DE DESCUENTO= .1200)
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1

INICIA

CION

CONSTRUCCION
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*
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ANALISIS DE INICIACION OPTIMA

INICIACION
PRODUCCION

@ ~J oy Ul W

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

PRESENTE CON RELACION ACCUMULATIVO

60.
95.
113.
126.
136.
142.
145.
145.
144.
140.
136.
130.
124.
116.
109.
101.
92.
84.
75.
67.
58.
50.
42.
34.
26.
19.
12.
5.
-1.
-8.
-14.

VALOR -—---CAMBIO PORCENTUAL----
NETO AL ANTERIOR
828969. .0
1329451. 60.4
1617820. 21.7
1768963. 9.3
1880421. 6.3
1958062. 4.1
2007018. 2.5
2031770. 1.2
2036221. .2
2023769. -.6
1997364. -1.3
1959561. -1.9
1912571. -2.4
1858301. -2.8
1798387. -3.2
1734235. -3.6
1667043. -3.9
1597831. -4.2
1527461. -4.4
1456658. -4.6
1386029. -4.8
1316075. -5.0
1247199. -5.2
1179713. -5.4
1113892. -5.6
1049951. -5.7
988054. -5.9
928323. -6.0
870843. -6.2
815666. -6.3
762821. -6.5
712380. -6.6
664382. -6.7

0 * SENALA FECHA OPTIMA DE INICIACION

1

(SI SE PRESENTA DENTRO DEL PERIODO DE TIEMPO BAJO ESTUDIO)

O

RESUMEN DE MACRO-INSTRUCCIONES PARA ESTA PASADA
0.

JOBEND

SIMOP Termin¢ en [

0 min. 42 seq.

-19.
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Anexo 2 - SIMOP — Analise de Sensibilidade
(Acréscimo de 5% nos Custos)
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1 RESUMEN DE MACRO-INSTRUCCIONES PARA ESTA PASADA

RUNAME 0. Sistema Adutor Capivara
RUNJOB 1. Estudo de Viabilidade
NEWCON 2. Arquivo:CAPIVARA COM 5%
NEWCON 3. Doze Meses
TIMING 32. Final
DATAIN 0.
G 3.00 32.00 2.00 0.12
G 1.00
G 2.00 32.00 746297.00 746297.00
G 1.00
G 2.00 32.00 781243.00 1091132.00
K 1. 2.
K 1.0000 32.0000 .0000 .0000
K 1. 3.
K 2.0000 32.0000 .0000 .0000
D -.55 -.55
D 1.99 1.99
D 746297.00 84861.00
D 3.00 3.00
D .00
D 1. 2.
D 1.0000 32.0000 .0000 .0000
D 1. 3.
D 1.0000 32.0000 .0000 .0000
D 12. 1.
D 2.0000 3.0000 .0000 .0225
D 3.0000 4.0000 .0225 .0110
D 4.0000 5.000 .0110 .0110
D 5.0000 6.0000 .0110 .0110
D 6.0000 7.0000 .0110 .0110
D 7.0000 14.0000 .0110 .0110
D 14.0000 15.0000 .0110 .0112
D 15.0000 21.0000 .0112 .0112
D 21.0000 22.0000 .0112 .0113
D 22.0000 28.0000 .0113 .0113
D 28.0000 29.0000 .0113 .0114
D 29.0000 32.0000 .0114 .0114
T 1. 1.
T 1.00 32.00 1.99 1.99
T 1. 2.
T 1.00 32.00 1.99 1.99
T 1. 3.
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T 2.00 32.00 1.99 1.99
A 2. 3.
A 1.00 2.00 .00 .00
A 2.00 32.00 7.25 7.25
P 4. 0.
P 1.00 69803.00 2.00 32.00 1.00
P 1.00 73.00 2.00 32.00 1.00
P 1.00 21536.00 2.00 32.00 1.00
P 1.00 3222.00 2.00 32.00 1.00
N 1.00
N 2. 2.
N 1.00 5658215.00
N 22.00 526604.00
\Y .17
\Y .00 .00 .00
C 1.00 1.00 1.00 .00 .00
S 1. 2.
S 1.00 32.00 1.82 1.82
S 1. 3.
S 1.00 32.00 7.25 7.25
ENDATA 0.
Anexo 2 - SIMOP - Andlise de Sensibilidade (Acréscimo de 5% nos Custos)
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1 OFERTA Y DEMANDA DE AGUA PROYECTADAS
CONSUMO POR GRUPOS OFERTA TOTAL NORMA DE DISTR.NO. 1
ANO 1 2 3 4 5 TOTAL SIN CON SIN NVOS CON NVOS
3 243075. 19725. 5435. 0. 0. 268235. 1031209. 813865. X
4 283182. 20100. 5539. 0. 0. 308821. 103129. 813865. X
5 309518. 20481. 5644. 0. 0. 335644. 1031209. 813865. X
6 315709. 20871. 5751. 0. 0. 342330. 103129. 813865. X
7 322023. 21267. 5860. 0. 0. 349150. 103129. 813865. X
8 328463. 21671. 5972. 0. 0. 356106. 103129. 813865. X
9 335033. 22083. 6085. 0. 0. 363201. 103129. 813865. X
10 341733. 22503. 6201. 0. 0. 370437. 103129. 813865. X
11 348568. 22930. 6319. 0. 0. 377817. 1031209. 813865. X
12 355539. 23366. 6439. 0. 0. 385344. 103129. 813865. X
13 362650. 23810. 6561. 0. 0. 393021. 103129. 813865. X
14 369903. 24262. 6686. 0. 0. 400851. 103129. 813865. X
15 377301. 24723. 6813. 0. 0. 408837. 103129. 813865. X
16 384847. 25193. 6942. 0. 0. 416982. 103129. 813865. X
17 392544. 25671. 7074 . 0. 0. 425290. 103129. 813865. X
18 400395. 26159. 7208. 0. 0. 433763. 103129. 813865. X
19 408403. 26656. 7345. 0. 0. 442405. 103129. 813865. X
20 416571. 27163. 7485. 0. 0. 451219. 103129. 813865. X
21 424902. 27679. 7627. 0. 0. 460208. 103129. 813865. X
22 433400. 28205. 7772, 0. 0. 469377. 103129. 813865. X
23 442069. 28741. 7920. 0. 0. 478729. 103129. 813865. X
24 450910. 29287. 8070. 0. 0. 488267. 103129. 813865. X
25 459928. 29843. 8224. 0. 0. 497995. 103129. 813865. X
26 469127. 30410. 8380. 0. 0. 507917. 103129. 813865. X
27 478509. 30988. 8539. 0. 0. 518036. 103129. 813865. X
28 488079. 31577. 8701. 0. 0. 528357. 1031209. 813865. X
29 497841. 32177. 8867. 0. 0. 538884. 103129. 813865. X
30 507798. 32788. 9035. 0. 0. 549621. 103129. 813865. X
31 517954. 33411. 9207. 0. 0. 560571. 103129. 813865. X
32 528313. 34046. 9382. 0. 0. 571740. 103129. 813865. X
ISO 9001/2000] Anexo 2 - SIMOP - Andlise de Sensibilidade (Acréscimo de 5% nos Custos) 3
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1 RESUMEN DE BENEFICIOS PARA EL GRUPO DE CONSUMIDORES NO. 1 (GRUPO EXISTENTE ANTERIORMENTE)
PRECIO CONSUMO BENEFICIOS ECONOMICOS BRUTOS
A¥O ELAST. MAX PROY. CON SIN PROY. CON SIN NETO CONSUMO NETO AHORRO DE RECURSOS TOTAL
3 — .55 Fkdkxkkk 1.65 1.65 7.84 243075. 243075. 103129. 139946. 498425. 0. 498425.
4 — .55 FkAkAKxAK 1.65 1.65 10.35 283182. 283182. 103129. 180053. 733959. 0. 733959.
5 — .55 Fkkxkkk 1.65 1.65 12.17 309518. 309518. 103129. 206389. 909868. 0. 909868.
6 —.55 FkAkAKxAK 1.65 1.65 12.62 315709. 315709. 103129. 212580. 953624. 0. 953624.
7 — .55 Fkkxkkk 1.65 1.65 13.08 322023. 322023. 103129. 218894. 999193. 0. 999193.
8 —.55 FkAkAKxAK 1.65 1.65 13.56 328463. 328463. 103129. 225334. 1046644. 0. 1046644.
9 — .55 Fkdkxkkk 1.65 1.65 14.06 335033. 335033. 103129. 231904. 1096050. 0. 1096050.
10 — .55 FkAkAKxAK 1.65 1.65 14.57 341733. 341733. 103129. 238604. 1147489. 0. 1147489.
11 — .55 Fkdkxkkk 1.65 1.65 15.11 348568. 348568. 103129. 245439, 1201039. 0. 1201039.
12 — .55 FkAkAKxAK 1.65 1.65 15.66 355539. 355539. 103129. 252410. 1256782. 0. 1256782.
13 —.55 FkAkxKkkk 1.65 1.65 16.23 362650. 362650. 103129. 259521. 1314802. 0. 1314802.
14 —.55 AkAkxkAK 1.65 1.65 16.83 369903. 369903. 103129. 266774. 1375189. 0. 1375189.
15 —.55 FkAkxKkkk 1.65 1.65 17.45 377301. 377301. 103129. 274172. 1438033. 0. 1438033.
16 —.55 AkkxkAK 1.65 1.65 18.08 384847. 384847. 103129. 281718. 1503429. 0. 1503429.
17 = .55 FxFkokaak 1.65 1.65 18.75 392544. 392544. 103129. 289415. 1571477. 0. 1571477.
18 —.55 AkkAkAK 1.65 1.65 19.44 400395. 400395. 103129. 297266. 1642277. 0. 1642277.
19 = .55 Hxkokaxk 1.65 1.65 20.15 408403. 408403. 103129. 305274. 1715938. 0. 1715938.
20 —.55 AkAkxkAK 1.65 1.65 20.89 416571. 416571. 103129. 313442. 1792567. 0. 1792567.
21 —.55 Fxkkaxk 1.65 1.65 21.65 424902. 424902. 103129. 321773. 1872280. 0. 1872280.
22 —.55 AxAkAkAK 1.65 1.65 22.45 433400. 433400. 103129. 330271. 1955196. 0. 1955196.
23 —.55 FhAkxKkkk 1.65 1.65 23.27 4420609. 4420609. 103129. 338940. 2041437. 0. 2041437.
24 —.55 AkAkAxAK 1.65 1.65 24.12 450910. 450910. 103129. 347781. 2131130. 0. 2131130.
25 —.55 FkAkxKkkk 1.65 1.65 25.01 459928. 459928. 103129. 356799. 22244009. 0. 22244009.
26 — .55 Fkkxkkk 1.65 1.65 25.92 469127. 469127. 103129. 365998. 2321410. 0. 2321410.
27 — .55 FkAkAKxAK 1.65 1.65 26.87 4785009. 4785009. 103129. 375380. 2422277. 0. 2422277.
28 — .55 Fkkxkkk 1.65 1.65 27.86 488079. 488079. 103129. 384950. 2527156. 0. 2527156.
29 —.55 FkAkAKxAK 1.65 1.65 28.88 497841. 497841. 103129. 394712. 2636202. 0. 2636202.
30 — .55 Fkkxkkk 1.65 1.65 29.94 507798. 507798. 103129. 404669. 2749573. 0. 2749573.
31 —.55 FkAkAKxAK 1.65 1.65 31.04 517954. 517954. 103129. 414825. 2867435. 0. 2867435.
32 — .55 Fkkxkkk 1.65 1.65 32.17 528313. 528313. 103129. 425184. 2989958. 0. 2989958.
ISO Anexo 2 - SIMOP - Andlise de Sensibilidade (Acréscimo de 5% nos Custos) 4
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1 RESUMEN DE BENEFICIOS PARA EL GRUPO DE CONSUMIDORES NO. 2 (GRUPO NUEVO)
PRECIO CONSUMO BENEFICIOS ECONOMICOS BRUTOS
A¥O ELAST. MAX PROY. CON SIN PROY. CON SIN NETO CONSUMO NETO AHORRO DE RECURSOS TOTAL
3 — .55 FRxxAkxx 1.65 1.65 4.38 19725. 19725. 11530. 8195. 21944. 164644. 186588.
4 — .55 FkAkAKxAK 1.65 1.65 4.38 20100. 20100. 11749. 8351. 22361. 167772. 190133.
5 — .55 Fkkxkkk 1.65 1.65 4.38 20481. 20481. 11972. 85009. 22786. 170960. 193746.
6 —.55 FkAkAKxAK 1.65 1.65 4.38 20871. 20871. 12199. 8671. 23219. 174208. 197427.
7 — .55 Fkkxkkk 1.65 1.65 4.38 21267. 21267. 12431. 8836. 23660. 177518. 201178.
8 —.55 FkAkAKxAK 1.65 1.65 4.38 21671. 21671. 12667. 9004. 24109. 180891. 205000.
9 — .55 Fkdkxkkk 1.65 1.65 4.38 22083. 22083. 12908. 9175. 24567. 184328. 208895.
10 — .55 FkAkAKxAK 1.65 1.65 4.38 22503. 22503. 13153. 9349. 25034. 187830. 212864.
11 — .55 Fkdkxkkk 1.65 1.65 4.38 22930. 22930. 13403. 9527. 25510. 191399. 2169009.
12 — .55 FkAkAKxAK 1.65 1.65 4.38 23366. 23366. 13658. 9708. 25995. 195035. 221030.
13 —.55 FkAkxKkkk 1.65 1.65 4.38 23810. 23810. 13917. 9892. 26488. 198741. 225230.
14 —.55 AkAkxkAK 1.65 1.65 4.38 24262. 24262. 14182. 10080. 26992. 202517. 229509.
15 —.55 FkAkxKkkk 1.65 1.65 4.38 24723. 24723. 14451. 10272. 27505. 206365. 233870.
16 —.55 AkkxkAK 1.65 1.65 4.38 25193. 25193. 14726. 10467. 28027. 210286. 238313.
17 —.55 FkAkxKkkk 1.65 1.65 4.38 25671. 25671. 15006. 10666. 28560. 214281. 242841.
18 —.55 AkkAkAK 1.65 1.65 4.38 26159. 26159. 15291. 10868. 29102. 218353. 247455,
19 = .55 Hxkokaxk 1.65 1.65 4.38 26656. 26656. 15581. 11075. 29655. 222501. 252157.
20 —.55 AkAkxkAK 1.65 1.65 4.38 27163. 27163. 15877. 11285. 30219. 226729. 256948.
21 —.55 FkAkxKkkk 1.65 1.65 4.38 27679. 27679. 16179. 11500. 30793. 231037. 261830.
22 —.55 AxAkAkAK 1.65 1.65 4.38 28205. 28205. 16486. 11718. 31378. 235426. 266804.
23 —.55 FhAkxKkkk 1.65 1.65 4.38 28741. 28741. 16800. 11941. 31974. 239900. 271874.
24 —.55 AkAkAxAK 1.65 1.65 4.38 29287. 29287. 17119. 12168. 32582. 244458. 277039.
25 —.55 FkAkxKkkk 1.65 1.65 4.38 29843. 29843. 17444. 12399. 33201. 249102. 282303.
26 — .55 Fkkxkkk 1.65 1.65 4.38 30410. 30410. 17776. 12635. 33832. 253835. 287667.
27 — .55 FkAkAKxAK 1.65 1.65 4.38 30988. 30988. 18113. 12875. 34474, 258658. 293132.
28 — .55 Fkkxkkk 1.65 1.65 4.38 31577. 31577. 18457. 13119. 35129. 263573. 298702.
29 —.55 FkAkAKxAK 1.65 1.65 4.38 32177. 32177. 18808. 13368. 35797. 268581. 304377.
30 — .55 Fkkxkkk 1.65 1.65 4.38 32788. 32788. 19166. 13623. 36477. 273684. 310161.
31 —.55 FkAkAKxAK 1.65 1.65 4.38 33411. 33411. 19530. 13881. 37170. 278884. 316054.
32 — .55 Fkkxkkk 1.65 1.65 4.38 34046. 34046. 19901. 14145. 37876. 284182. 322059.
ISO Anexo 2 - SIMOP - Andlise de Sensibilidade (Acréscimo de 5% nos Custos) 5
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1 RESUMEN DE BENEFICIOS PARA EL GRUPO DE CONSUMIDORES NO. 3 (GRUPO NUEVO)
PRECIO CONSUMO BENEFICIOS ECONOMICOS BRUTOS
A¥O ELAST. MAX PROY. CON SIN PROY. CON SIN NETO CONSUMO NETO AHORRO DE RECURSOS TOTAL
3 — .55 FRxxAkxx 1.65 1.65 7.25 5435. 5435. 2408. 3027. 10376. 17458. 27834.
4 — .55 FkAkAKxAK 1.65 1.65 7.25 5539. 5539. 2454 . 3085. 10573. 17790. 28363.
5 — .55 FRxxkxx 1.65 1.65 7.25 5644. 5644. 2500. 3143. 10774. 18128. 28902.
6 —.55 FkAkAKxAK 1.65 1.65 7.25 5751. 5751. 2548. 3203. 10979. 18472. 29451.
7 — .55 Fkkxkkk 1.65 1.65 7.25 5860. 5860. 2596. 3264. 11188. 18823. 30011.
8 —.55 FkAkAKxAK 1.65 1.65 7.25 5972. 5972. 2646. 3326. 11400. 19181. 30581.
9 — .55 Fkdkxkkk 1.65 1.65 7.25 6085. 6085. 2696. 3389. 11617. 19545. 31162.
10 — .55 FkAkAKxAK 1.65 1.65 7.25 6201. 6201. 2747. 3454. 11838. 19917. 31754.
11 — .55 Fkdkxkkk 1.65 1.65 7.25 6319. 6319. 2799. 3519. 12062. 20295. 32357.
12 — .55 FkAkAKxAK 1.65 1.65 7.25 6439. 6439. 2852. 3586. 12292. 20681. 32972.
13 —.55 FkAkxKkkk 1.65 1.65 7.25 6561. 6561. 2907. 3654. 12525. 21074. 33599.
14 —.55 AkAkxkAK 1.65 1.65 7.25 6686. 6686. 2962. 3724. 12763. 21474. 34237.
15 —.55 FkAkxKkkk 1.65 1.65 7.25 6813. 6813. 3018. 3794. 13006. 21882. 34888.
16 —.55 AkkxkAK 1.65 1.65 7.25 6942. 6942. 3076. 3867. 13253. 22298. 35550.
17 —.55 FkAkxKkkk 1.65 1.65 7.25 7074. 7074. 3134. 3940. 13505. 22721. 36226.
18 —.55 AkkAkAK 1.65 1.65 7.25 7208. 7208. 3194. 4015. 13761. 23153. 36914.
19 — .55 FkAkxKkkk 1.65 1.65 7.25 7345. 7345. 3254. 4091. 14023. 23593. 37616.
20 —.55 AkAkxkAK 1.65 1.65 7.25 7485. 7485. 3316. 4169. 14289. 24041. 38330.
21 —.55 FkAkxKkkk 1.65 1.65 7.25 7627. 7627. 3379. 4248. 14561. 24498. 39059.
22 — .55 Fxkkkxk 1.65 1.65 7.25 7772. 7772. 3443. 4329. 14837. 24963. 39801.
23 —.55 FhAkxKkkk 1.65 1.65 7.25 7920. 7920. 35009. 4411. 15119. 25438. 40557.
24 —.55 AkAkAxAK 1.65 1.65 7.25 8070. 8070. 3575. 4495. 15406. 25921. 41327.
25 —.55 FkAkxKkkk 1.65 1.65 7.25 8224. 8224. 3643. 4580. 15699. 26414. 42113.
26 — .55 Fkkxkkk 1.65 1.65 7.25 8380. 8380. 3712. 4667. 15997. 26915. 42913.
27 — .55 FkAkAKxAK 1.65 1.65 7.25 8539. 8539. 3783. 4756. 16301. 27427. 43728.
28 — .55 FRxxAkxx 1.65 1.65 7.25 8701. 8701. 3855. 4846. 16611. 27948. 44559,
29 —.55 FkAkAKxAK 1.65 1.65 7.25 8867. 8867. 3928. 4938. 16927. 28479. 45406.
30 — .55 Fkkxkkk 1.65 1.65 7.25 9035. 9035. 4003. 5032. 17248. 29020. 46268.
31 —.55 FkAkAKxAK 1.65 1.65 7.25 9207. 9207. 4079. 5128. 17576. 29571. 47147.
32 — .55 Fkkxkkk 1.65 1.65 7.25 9382. 9382. 4156. 5225. 17910. 30133. 48043.
ISO Anexo 2 - SIMOP - Andlise de Sensibilidade (Acréscimo de 5% nos Custos) 6
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1 BENEFICIOS Y COSTOS TOTALES

BENEFICIOS ECONOMICOS BRUTOS COSTOS ECONOMICOS BRUTOS BENEFICIOS
PERIODICOS NO VARIABLES DE ECONOMICOS

ANO 1 2 3 4 5 TOTAL PERIODICOS PRODUCCION SUMINISTRO TOTAL NETOS
1 0 0 0 0 0 0 0 8292282 0 0 8292282 -8292282
2 0 0 0 0 0 0 0 125897 0 0 125897 -125897
3 498425 186587 27834 0 0 712847 61191 333052 51182 0 445427 267420
4 733958 190133 28363 0 0 952455 61191 0 63764 0 124956 827498
5 909868 193745 28902 0 0 1132516 61191 0 72079 0 133271 999244
6 953624 197426 29451 0 0 1180502 61191 0 74152 0 135344 1045158
7 999192 201177 30010 0 0 1230381 61191 0 76266 0 137458 1092922
8 1046643 205000 30581 0 0 1282224 61191 0 78422 0 139614 1142610
9 1096050 208895 31162 0 0 1336107 61191 0 80622 0 141814 1194293
10 1147489 212864 31754 0 0 1392107 61191 0 82865 0 144057 1248050
11 1201039 216908 32357 0 0 1450305 61191 0 85153 0 146345 1303960
12 1256781 221029 32972 0 0 1510784 61191 0 87486 0 148678 1362105
13 1314802 225229 33598 0 0 1573630 61191 0 89866 0 151058 1422572
14 1375188 229508 34237 0 0 1638934 61191 0 92293 0 153485 1485449
15 1438032 233869 34887 0 0 1706790 61191 0 94769 0 155961 1550828
16 1503429 238313 35550 0 0 1777292 61191 0 97294 0 158486 1618806
17 1571476 242841 36225 0 0 1850543 61191 0 99869 0 161061 1689482
18 1642277 247455 36914 0 0 1926646 61191 0 102496 0 163688 1762958
19 1715937 252156 37615 0 0 2005709 61191 0 105175 0 166367 1839342
20 1792567 256947 38330 0 0 2087845 61191 0 107907 0 169099 1918745
21 1872280 261829 39058 0 0 2173168 61191 654958 110694 0 826845 1346323
22 1955195 266804 39800 0 0 2261800 61191 259573 113536 0 434302 1827498
23 2041436 271873 40556 0 0 2353867 61191 0 116435 0 177627 2176239
24 2131130 277039 41327 0 0 2449496 61191 0 119392 0 180584 2268912
25 2224408 282303 42112 0 0 2548824 61191 0 122408 0 183600 2365224
26 2321410 287666 42912 0 0 2651989 61191 0 125484 0 186676 2465313
27 2422276 293132 43728 0 0 2759137 61191 0 128621 0 189813 2569324
28 2527155 298702 44559 0 0 2870417 61191 0 131820 0 193012 2677404
29 2636201 304377 45405 0 0 2985984 61191 0 135084 0 196276 2789708
30 2749572 310160 46268 0 0 3106001 61191 0 138412 0 199604 2906397
31 2867434 316053 47147 0 0 3230635 61191 0 141807 0 202999 3027636
32 2989958 322058 48043 0 0 3360059 61191 0 145269 0 206461 3153598

ISO Anexo 2 - SIMOP - Andlise de Sensibilidade (Acréscimo de 5% nos Custos) 7
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1 VALOR PRESENTE DE LOS BENEFICIOS Y LOS COSTOS (TASA DE DESCUENTO= .1200)

A. BENEFICIOS MONTO
GRUPO 1 8399439.
GRUPO 2 1552635.
GRUPO 3 231615.
GRUPO 4 0.
GRUPO 5 0.
SUBTOTAL 10183689.

B. COSTOS

PERIODICOS 440100.
NO PERIODICOS 8762121.
VARIABLES DE PRODUCCION 590700.
VARIABLES DE SUMINISTRO 0.
SUBTOTAL 9792921.
C. VALOR NETO (A-B) 390768.

OTASA INTERNA DE RETORNO = 12.40

ISO 9001/2000] Anexo 2 - SIMOP - Andlise de Sensibilidade (Acréscimo de 5% nos Custos) 8
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ANALISIS DE INICIACION OPTIMA

INICIACION
PRODUCCION
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9
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14
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16
17
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21
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

VALOR -—---CAMBIO PORCENTUAL----
PRESENTE CON RELACION ACCUMULATIVO
NETO AL ANTERIOR
390768. .0 .0
938200. 140.1 140.1
1268488. 35.2 224.6
1457060. 14.9 272.9
1601936. 9.9 309.9
1709415. 6.7 337.5
1785012. 4.4 356.8
1833550. 2.7 369.2
1859239. 1.4 375.8
1865749. 4 377.5
1856275. -.5 375.0
1833589. -1.2 369.2
1800096. -1.8 360.7
1757876. -2.3 349.9
1708722. -2.8 337.3
1654177. -3.2 323.3
1595563. -3.5 308.3
1534010. -3.9 292.6
1470478. -4.1 276.3
1405780. -4.4 259.7
1340602. -4.6 243.1
1275516. -4.9 226.4
1210985. -5.1 209.9
1147379. -5.3 193.6
1085022. -5.4 177.7
1024174. -5.6 162.1
965039. -5.8 147.0
907774. -5.9 132.3
852496. -6.1 118.2
799285. -6.2 104.5
748195. -6.4 91.5
699321. -6.5 79.0
652722. -6.7 67.0

0 * SENALA FECHA OPTIMA DE INICIACION
(SI SE PRESENTA DENTRO DEL PERIODO DE TIEMPO BAJO ESTUDIO)

1

O

RESUMEN DE MACRO-INSTRUCCIONES PARA ESTA PASADA

JOBEND

0.

SIMOP Termin¢ en [

0 min. 36 seg.
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1 RESUMEN DE MACRO-INSTRUCCIONES PARA ESTA PASADA

RUNAME 0. Sistema Adutor Capivara
RUNJOB 1. Estudo de Viabilidade
NEWCON 2. Arquivo:CAPIVARA COM 10%
NEWCON 3. Doze Meses
TIMING 32. Final
DATAIN 0.
G 3.00 32.00 2.00 0.12
G 1.00
G 2.00 32.00 746297.00 746297.00
G 1.00
G 2.00 32.00 781243.00 1091132.00
K 1. 2.
K 1.0000 32.0000 .0000 .0000
K 1. 3.
K 2.0000 32.0000 .0000 .0000
D -.55 -.55
D 1.99 1.99
D 746297.00 84861.00
D 3.00 3.00
D .00
D 1. 2.
D 1.0000 32.0000 .0000 .0000
D 1. 3.
D 1.0000 32.0000 .0000 .0000
D 12. 1.
D 2.0000 3.0000 .0000 .0225
D 3.0000 4.0000 .0225 .0110
D 4.0000 5.000 .0110 .0110
D 5.0000 6.0000 .0110 .0110
D 6.0000 7.0000 .0110 .0110
D 7.0000 14.0000 .0110 .0110
D 14.0000 15.0000 .0110 .0112
D 15.0000 21.0000 .0112 .0112
D 21.0000 22.0000 .0112 .0113
D 22.0000 28.0000 .0113 .0113
D 28.0000 29.0000 .0113 .0114
D 29.0000 32.0000 .0114 .0114
T 1. 1.
T 1.00 32.00 1.99 1.99
T 1. 2.
T 1.00 32.00 1.99 1.99
T 1. 3.

ISO Anexo 3 - SIMOP - Anélise de Sensibilidade (Acréscimo de 10% nos Custos) 1
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T 2.00 32.00 1.99 1.99
A 2. 3.
A 1.00 2.00 .00 .00
A 2.00 32.00 7.25 7.25
P 4. 0.
P 1.00 73127.00 2.00 32.00 1.00
P 1.00 76.00 2.00 32.00 1.00
P 1.00 22561.00 2.00 32.00 1.00
P 1.00 3375.00 2.00 32.00 1.00
N 1.00
N 2. 2.
N 1.00 5927654.00
N 22.00 55168.00
\Y .17
\Y .00 .00 .00
C 1.00 1.00 1.00 .00 .00
S 1. 2.
S 1.00 32.00 1.82 1.82
S 1. 3.
S 1.00 32.00 7.25 7.25
ENDATA 0.
Anexo 3 - SIMOP - Anélise de Sensibilidade (Acréscimo de 10% nos Custos)
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1 OFERTA Y DEMANDA DE AGUA PROYECTADAS
CONSUMO POR GRUPOS OFERTA TOTAL NORMA DE DISTR.NO. 1
ANO 1 2 3 4 5 TOTAL SIN CON SIN NVOS CON NVOS
3 243075. 19725. 5435. 0. 0. 268235. 1031209. 813865. X
4 283182. 20100. 5539. 0. 0. 308821. 103129. 813865. X
5 309518. 20481. 5644. 0. 0. 335644. 1031209. 813865. X
6 315709. 20871. 5751. 0. 0. 342330. 103129. 813865. X
7 322023. 21267. 5860. 0. 0. 349150. 103129. 813865. X
8 328463. 21671. 5972. 0. 0. 356106. 103129. 813865. X
9 335033. 22083. 6085. 0. 0. 363201. 103129. 813865. X
10 341733. 22503. 6201. 0. 0. 370437. 103129. 813865. X
11 348568. 22930. 6319. 0. 0. 377817. 1031209. 813865. X
12 355539. 23366. 6439. 0. 0. 385344. 103129. 813865. X
13 362650. 23810. 6561. 0. 0. 393021. 103129. 813865. X
14 369903. 24262. 6686. 0. 0. 400851. 103129. 813865. X
15 377301. 24723. 6813. 0. 0. 408837. 103129. 813865. X
16 384847. 25193. 6942. 0. 0. 416982. 103129. 813865. X
17 392544. 25671. 7074 . 0. 0. 425290. 103129. 813865. X
18 400395. 26159. 7208. 0. 0. 433763. 103129. 813865. X
19 408403. 26656. 7345. 0. 0. 442405. 103129. 813865. X
20 416571. 27163. 7485. 0. 0. 451219. 103129. 813865. X
21 424902. 27679. 7627. 0. 0. 460208. 103129. 813865. X
22 433400. 28205. 7772, 0. 0. 469377. 103129. 813865. X
23 442069. 28741. 7920. 0. 0. 478729. 103129. 813865. X
24 450910. 29287. 8070. 0. 0. 488267. 103129. 813865. X
25 459928. 29843. 8224. 0. 0. 497995. 103129. 813865. X
26 469127. 30410. 8380. 0. 0. 507917. 103129. 813865. X
27 478509. 30988. 8539. 0. 0. 518036. 103129. 813865. X
28 488079. 31577. 8701. 0. 0. 528357. 1031209. 813865. X
29 497841. 32177. 8867. 0. 0. 538884. 103129. 813865. X
30 507798. 32788. 9035. 0. 0. 549621. 103129. 813865. X
31 517954. 33411. 9207. 0. 0. 560571. 103129. 813865. X
32 528313. 34046. 9382. 0. 0. 571740. 103129. 813865. X
ISO 9001/2000 Anexo 3 - SIMOP - Anélise de Sensibilidade (Acréscimo de 10% nos Custos) 3

14001/2004



N\

_______________________________________________________________________________________________________________________________________| MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

1 RESUMEN DE BENEFICIOS PARA EL GRUPO DE CONSUMIDORES NO. 1 (GRUPO EXISTENTE ANTERIORMENTE)
PRECIO CONSUMO BENEFICIOS ECONOMICOS BRUTOS
A¥O ELAST. MAX PROY. CON SIN PROY. CON SIN NETO CONSUMO NETO AHORRO DE RECURSOS TOTAL
3 — .55 Fkdkxkkk 1.65 1.65 7.84 243075. 243075. 103129. 139946. 498425. 0. 498425.
4 — .55 FkAkAKxAK 1.65 1.65 10.35 283182. 283182. 103129. 180053. 733959. 0. 733959.
5 — .55 Fkkxkkk 1.65 1.65 12.17 309518. 309518. 103129. 206389. 909868. 0. 909868.
6 —.55 FkAkAKxAK 1.65 1.65 12.62 315709. 315709. 103129. 212580. 953624. 0. 953624.
7 — .55 Fkkxkkk 1.65 1.65 13.08 322023. 322023. 103129. 218894. 999193. 0. 999193.
8 —.55 FkAkAKxAK 1.65 1.65 13.56 328463. 328463. 103129. 225334. 1046644. 0. 1046644.
9 — .55 Fkdkxkkk 1.65 1.65 14.06 335033. 335033. 103129. 231904. 1096050. 0. 1096050.
10 — .55 FkAkAKxAK 1.65 1.65 14.57 341733. 341733. 103129. 238604. 1147489. 0. 1147489.
11 — .55 Fkdkxkkk 1.65 1.65 15.11 348568. 348568. 103129. 245439, 1201039. 0. 1201039.
12 — .55 FkAkAKxAK 1.65 1.65 15.66 355539. 355539. 103129. 252410. 1256782. 0. 1256782.
13 —.55 FkAkxKkkk 1.65 1.65 16.23 362650. 362650. 103129. 259521. 1314802. 0. 1314802.
14 —.55 AkAkxkAK 1.65 1.65 16.83 369903. 369903. 103129. 266774. 1375189. 0. 1375189.
15 —.55 FkAkxKkkk 1.65 1.65 17.45 377301. 377301. 103129. 274172. 1438033. 0. 1438033.
16 —.55 AkkxkAK 1.65 1.65 18.08 384847. 384847. 103129. 281718. 1503429. 0. 1503429.
17 = .55 FxFkokaak 1.65 1.65 18.75 392544. 392544. 103129. 289415. 1571477. 0. 1571477.
18 —.55 AkkAkAK 1.65 1.65 19.44 400395. 400395. 103129. 297266. 1642277. 0. 1642277.
19 = .55 Hxkokaxk 1.65 1.65 20.15 408403. 408403. 103129. 305274. 1715938. 0. 1715938.
20 —.55 AkAkxkAK 1.65 1.65 20.89 416571. 416571. 103129. 313442. 1792567. 0. 1792567.
21 —.55 Fxkkaxk 1.65 1.65 21.65 424902. 424902. 103129. 321773. 1872280. 0. 1872280.
22 —.55 AxAkAkAK 1.65 1.65 22.45 433400. 433400. 103129. 330271. 1955196. 0. 1955196.
23 —.55 FhAkxKkkk 1.65 1.65 23.27 4420609. 4420609. 103129. 338940. 2041437. 0. 2041437.
24 —.55 AkAkAxAK 1.65 1.65 24.12 450910. 450910. 103129. 347781. 2131130. 0. 2131130.
25 —.55 FkAkxKkkk 1.65 1.65 25.01 459928. 459928. 103129. 356799. 22244009. 0. 22244009.
26 — .55 Fkkxkkk 1.65 1.65 25.92 469127. 469127. 103129. 365998. 2321410. 0. 2321410.
27 — .55 FkAkAKxAK 1.65 1.65 26.87 4785009. 4785009. 103129. 375380. 2422277. 0. 2422277.
28 — .55 Fkkxkkk 1.65 1.65 27.86 488079. 488079. 103129. 384950. 2527156. 0. 2527156.
29 —.55 FkAkAKxAK 1.65 1.65 28.88 497841. 497841. 103129. 394712. 2636202. 0. 2636202.
30 — .55 Fkkxkkk 1.65 1.65 29.94 507798. 507798. 103129. 404669. 2749573. 0. 2749573.
31 —.55 FkAkAKxAK 1.65 1.65 31.04 517954. 517954. 103129. 414825. 2867435. 0. 2867435.
32 — .55 Fkkxkkk 1.65 1.65 32.17 528313. 528313. 103129. 425184. 2989958. 0. 2989958.
ISO Anexo 3 - SIMOP - Anélise de Sensibilidade (Acréscimo de 10% nos Custos) 4
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1 RESUMEN DE BENEFICIOS PARA EL GRUPO DE CONSUMIDORES NO. 2 (GRUPO NUEVO)
PRECIO CONSUMO BENEFICIOS ECONOMICOS BRUTOS
A¥O ELAST. MAX PROY. CON SIN PROY. CON SIN NETO CONSUMO NETO AHORRO DE RECURSOS TOTAL
3 — .55 FRxxAkxx 1.65 1.65 4.38 19725. 19725. 11530. 8195. 21944. 164644. 186588.
4 — .55 FkAkAKxAK 1.65 1.65 4.38 20100. 20100. 11749. 8351. 22361. 167772. 190133.
5 — .55 Fkkxkkk 1.65 1.65 4.38 20481. 20481. 11972. 85009. 22786. 170960. 193746.
6 —.55 FkAkAKxAK 1.65 1.65 4.38 20871. 20871. 12199. 8671. 23219. 174208. 197427.
7 — .55 Fkkxkkk 1.65 1.65 4.38 21267. 21267. 12431. 8836. 23660. 177518. 201178.
8 —.55 FkAkAKxAK 1.65 1.65 4.38 21671. 21671. 12667. 9004. 24109. 180891. 205000.
9 — .55 Fkdkxkkk 1.65 1.65 4.38 22083. 22083. 12908. 9175. 24567. 184328. 208895.
10 — .55 FkAkAKxAK 1.65 1.65 4.38 22503. 22503. 13153. 9349. 25034. 187830. 212864.
11 — .55 Fkdkxkkk 1.65 1.65 4.38 22930. 22930. 13403. 9527. 25510. 191399. 2169009.
12 — .55 FkAkAKxAK 1.65 1.65 4.38 23366. 23366. 13658. 9708. 25995. 195035. 221030.
13 —.55 FkAkxKkkk 1.65 1.65 4.38 23810. 23810. 13917. 9892. 26488. 198741. 225230.
14 —.55 AkAkxkAK 1.65 1.65 4.38 24262. 24262. 14182. 10080. 26992. 202517. 229509.
15 —.55 FkAkxKkkk 1.65 1.65 4.38 24723. 24723. 14451. 10272. 27505. 206365. 233870.
16 —.55 AkkxkAK 1.65 1.65 4.38 25193. 25193. 14726. 10467. 28027. 210286. 238313.
17 —.55 FkAkxKkkk 1.65 1.65 4.38 25671. 25671. 15006. 10666. 28560. 214281. 242841.
18 —.55 AkkAkAK 1.65 1.65 4.38 26159. 26159. 15291. 10868. 29102. 218353. 247455,
19 = .55 Hxkokaxk 1.65 1.65 4.38 26656. 26656. 15581. 11075. 29655. 222501. 252157.
20 —.55 AkAkxkAK 1.65 1.65 4.38 27163. 27163. 15877. 11285. 30219. 226729. 256948.
21 —.55 FkAkxKkkk 1.65 1.65 4.38 27679. 27679. 16179. 11500. 30793. 231037. 261830.
22 —.55 AxAkAkAK 1.65 1.65 4.38 28205. 28205. 16486. 11718. 31378. 235426. 266804.
23 —.55 FhAkxKkkk 1.65 1.65 4.38 28741. 28741. 16800. 11941. 31974. 239900. 271874.
24 —.55 AkAkAxAK 1.65 1.65 4.38 29287. 29287. 17119. 12168. 32582. 244458. 277039.
25 —.55 FkAkxKkkk 1.65 1.65 4.38 29843. 29843. 17444. 12399. 33201. 249102. 282303.
26 — .55 Fkkxkkk 1.65 1.65 4.38 30410. 30410. 17776. 12635. 33832. 253835. 287667.
27 — .55 FkAkAKxAK 1.65 1.65 4.38 30988. 30988. 18113. 12875. 34474, 258658. 293132.
28 — .55 Fkkxkkk 1.65 1.65 4.38 31577. 31577. 18457. 13119. 35129. 263573. 298702.
29 —.55 FkAkAKxAK 1.65 1.65 4.38 32177. 32177. 18808. 13368. 35797. 268581. 304377.
30 — .55 Fkkxkkk 1.65 1.65 4.38 32788. 32788. 19166. 13623. 36477. 273684. 310161.
31 —.55 FkAkAKxAK 1.65 1.65 4.38 33411. 33411. 19530. 13881. 37170. 278884. 316054.
32 — .55 Fkkxkkk 1.65 1.65 4.38 34046. 34046. 19901. 14145. 37876. 284182. 322059.
ISO Anexo 3 - SIMOP - Anélise de Sensibilidade (Acréscimo de 10% nos Custos) 5
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1 RESUMEN DE BENEFICIOS PARA EL GRUPO DE CONSUMIDORES NO. 3 (GRUPO NUEVO)
PRECIO CONSUMO BENEFICIOS ECONOMICOS BRUTOS
A¥O ELAST. MAX PROY. CON SIN PROY. CON SIN NETO CONSUMO NETO AHORRO DE RECURSOS TOTAL
3 — .55 FRxxAkxx 1.65 1.65 7.25 5435. 5435. 2408. 3027. 10376. 17458. 27834.
4 — .55 FkAkAKxAK 1.65 1.65 7.25 5539. 5539. 2454 . 3085. 10573. 17790. 28363.
5 — .55 FRxxkxx 1.65 1.65 7.25 5644. 5644. 2500. 3143. 10774. 18128. 28902.
6 —.55 FkAkAKxAK 1.65 1.65 7.25 5751. 5751. 2548. 3203. 10979. 18472. 29451.
7 — .55 Fkkxkkk 1.65 1.65 7.25 5860. 5860. 2596. 3264. 11188. 18823. 30011.
8 —.55 FkAkAKxAK 1.65 1.65 7.25 5972. 5972. 2646. 3326. 11400. 19181. 30581.
9 — .55 Fkdkxkkk 1.65 1.65 7.25 6085. 6085. 2696. 3389. 11617. 19545. 31162.
10 — .55 FkAkAKxAK 1.65 1.65 7.25 6201. 6201. 2747. 3454. 11838. 19917. 31754.
11 — .55 Fkdkxkkk 1.65 1.65 7.25 6319. 6319. 2799. 3519. 12062. 20295. 32357.
12 — .55 FkAkAKxAK 1.65 1.65 7.25 6439. 6439. 2852. 3586. 12292. 20681. 32972.
13 —.55 FkAkxKkkk 1.65 1.65 7.25 6561. 6561. 2907. 3654. 12525. 21074. 33599.
14 —.55 AkAkxkAK 1.65 1.65 7.25 6686. 6686. 2962. 3724. 12763. 21474. 34237.
15 —.55 FkAkxKkkk 1.65 1.65 7.25 6813. 6813. 3018. 3794. 13006. 21882. 34888.
16 —.55 AkkxkAK 1.65 1.65 7.25 6942. 6942. 3076. 3867. 13253. 22298. 35550.
17 —.55 FkAkxKkkk 1.65 1.65 7.25 7074. 7074. 3134. 3940. 13505. 22721. 36226.
18 —.55 AkkAkAK 1.65 1.65 7.25 7208. 7208. 3194. 4015. 13761. 23153. 36914.
19 — .55 FkAkxKkkk 1.65 1.65 7.25 7345. 7345. 3254. 4091. 14023. 23593. 37616.
20 —.55 AkAkxkAK 1.65 1.65 7.25 7485. 7485. 3316. 4169. 14289. 24041. 38330.
21 —.55 FkAkxKkkk 1.65 1.65 7.25 7627. 7627. 3379. 4248. 14561. 24498. 39059.
22 — .55 Fxkkkxk 1.65 1.65 7.25 7772. 7772. 3443. 4329. 14837. 24963. 39801.
23 —.55 FhAkxKkkk 1.65 1.65 7.25 7920. 7920. 35009. 4411. 15119. 25438. 40557.
24 —.55 AkAkAxAK 1.65 1.65 7.25 8070. 8070. 3575. 4495. 15406. 25921. 41327.
25 —.55 FkAkxKkkk 1.65 1.65 7.25 8224. 8224. 3643. 4580. 15699. 26414. 42113.
26 — .55 Fkkxkkk 1.65 1.65 7.25 8380. 8380. 3712. 4667. 15997. 26915. 42913.
27 — .55 FkAkAKxAK 1.65 1.65 7.25 8539. 8539. 3783. 4756. 16301. 27427. 43728.
28 — .55 FRxxAkxx 1.65 1.65 7.25 8701. 8701. 3855. 4846. 16611. 27948. 44559,
29 —.55 FkAkAKxAK 1.65 1.65 7.25 8867. 8867. 3928. 4938. 16927. 28479. 45406.
30 — .55 Fkkxkkk 1.65 1.65 7.25 9035. 9035. 4003. 5032. 17248. 29020. 46268.
31 —.55 FkAkAKxAK 1.65 1.65 7.25 9207. 9207. 4079. 5128. 17576. 29571. 47147.
32 — .55 Fkkxkkk 1.65 1.65 7.25 9382. 9382. 4156. 5225. 17910. 30133. 48043.
ISO Anexo 3 - SIMOP - Anélise de Sensibilidade (Acréscimo de 10% nos Custos) 6
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1 BENEFICIOS Y COSTOS TOTALES

BENEFICIOS ECONOMICOS BRUTOS COSTOS ECONOMICOS BRUTOS BENEFICIOS
PERIODICOS NO VARIABLES DE ECONOMICOS

ANO 1 2 3 4 5 TOTAL PERIODICOS PRODUCCION SUMINISTRO TOTAL NETOS
1 0 0 0 0 0 0 0 8687152 0 0 8687152 -8687152
2 0 0 0 0 0 0 0 131892 0 0 131892 -131892
3 498425 186587 27834 0 0 712847 64105 348912 51182 0 464201 248646
4 733958 190133 28363 0 0 952455 64105 0 63764 0 127870 824584
5 909868 193745 28902 0 0 1132516 64105 0 72079 0 136185 996330
6 953624 197426 29451 0 0 1180502 64105 0 74152 0 138258 1042244
7 999192 201177 30010 0 0 1230381 64105 0 76266 0 140372 1090008
8 1046643 205000 30581 0 0 1282224 64105 0 78422 0 142528 1139696
9 1096050 208895 31162 0 0 1336107 64105 0 80622 0 144728 1191379
10 1147489 212864 31754 0 0 1392107 64105 0 82865 0 146971 1245136
11 1201039 216908 32357 0 0 1450305 64105 0 85153 0 149258 1301046
12 1256781 221029 32972 0 0 1510784 64105 0 87486 0 151592 1359191
13 1314802 225229 33598 0 0 1573630 64105 0 89866 0 153972 1419658
14 1375188 229508 34237 0 0 1638934 64105 0 92293 0 156399 1482535
15 1438032 233869 34887 0 0 1706790 64105 0 94769 0 158875 1547914
16 1503429 238313 35550 0 0 1777292 64105 0 97294 0 161400 1615892
17 1571476 242841 36225 0 0 1850543 64105 0 99869 0 163975 1686568
18 1642277 247455 36914 0 0 1926646 64105 0 102496 0 166602 1760044
19 1715937 252156 37615 0 0 2005709 64105 0 105175 0 169281 1836428
20 1792567 256947 38330 0 0 2087845 64105 0 107907 0 172013 1915831
21 1872280 261829 39058 0 0 2173168 64105 686147 110694 0 860947 1312221
22 1955195 266804 39800 0 0 2261800 64105 271934 113536 0 449577 1812223
23 2041436 271873 40556 0 0 2353867 64105 0 116435 0 180541 2173325
24 2131130 277039 41327 0 0 2449496 64105 0 119392 0 183498 2265998
25 2224408 282303 42112 0 0 2548824 64105 0 122408 0 186514 2362310
26 2321410 287666 42912 0 0 2651989 64105 0 125484 0 189589 2462399
27 2422276 293132 43728 0 0 2759137 64105 0 128621 0 192727 2566410
28 2527155 298702 44559 0 0 2870417 64105 0 131820 0 195926 2674490
29 2636201 304377 45405 0 0 2985984 64105 0 135084 0 199189 2786794
30 2749572 310160 46268 0 0 3106001 64105 0 138412 0 202518 2903483
31 2867434 316053 47147 0 0 3230635 64105 0 141807 0 205912 3024722
32 2989958 322058 48043 0 0 3360059 64105 0 145269 0 209375 3150684

ISO Anexo 3 - SIMOP - Anélise de Sensibilidade (Acréscimo de 10% nos Custos) 7

14001/2004



1 VALOR PRESENTE DE LOS BENEFICIOS Y LOS COSTOS (TASA DE DESCUENTO= .1200)

A. BENEFICIOS
GRUPO 1
GRUPO 2
GRUPO 3
GRUPO 4
GRUPO 5
SUBTOTAL

B. COSTOS
PERIODICOS
NO PERIODICOS

VARIABLES DE PRODUCCION
VARIABLES DE SUMINISTRO

SUBTOTAL

C. VALOR NETO (A-B)
0OTASA INTERNA DE RETORNO

11.

MONTO

8399439.
1552635.
231615.
0.

0.
10183689.

461057.
9179364.
590700.
0.
10231121.

-47432.

96
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MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.
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INICIA
CONSTR
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* 11
12
13
14
15
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17
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20
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24
25
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27
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29
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31
32
33

CION
UCCION

ANALISIS DE INICIACION OPTIMA

INICIACION
PRODUCCION

@ ~J oy Ul W

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

VALOR -—---CAMBIO PORCENTUAL----
PRESENTE CON RELACION ACCUMULATIVO
NETO AL ANTERIOR
-47432. .0 .0
546949. 1253.1 1253.1
919158. 68.1 2037.8
1145158. 24.6 2514.3
1323451. 15.6 2890.2
1460768. 10.4 3179.7
1563006. 7.0 3395.2
1635330. 4.6 3547.7
1682257. 2.9 3646.6
1707730. 1.5 3700.3
1715186. .4 3716.1
1707616. -.4 3700.1
1687621. -1.2 3657.9
1657452. -1.8 3594.3
1619058. -2.3 3513.4
1574120. -2.8 3418.7
1524083. -3.2 3313.2
1470188. -3.5 3199.5
1413494. -3.9 3080.0
1354902. -4.1 2956.5
1295175. -4.4 2830.6
1234956. -4.6 2703.6
1174771. -4.9 2576.7
1115045. -5.1 2450.8
1056153. -5.3 2326.6
998398. -5.5 2204.9
942025. -5.6 2086.0
887226. -5.8 1970.5
834149. -6.0 1858.6
782904 . -6.1 1750.6
733568. -6.3 1646.6
686262. -6.4 1546.8
641062. -6.6 1451.5

0 * SENALA FECHA OPTIMA DE INICIACION
(SI SE PRESENTA DENTRO DEL PERIODO DE TIEMPO BAJO ESTUDIO)

1

O

RESUMEN DE MACRO-INSTRUCCIONES PARA ESTA PASADA

JOBEND

0.

SIMOP Termin¢ en [

0 min. 36 seg.
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ISO

9001/2000
14001/2004

Anexo 3 - SIMOP - Anélise de Sensibilidade (Acréscimo de 10% nos Custos)
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Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba - CAGEPA
Assessoria de Planejamento e Gestao

NOME DA LOCALIDADE

. Pogo de S&o |Distrito de
DISCRIMINACAO Und Uirauna Lastro Santa Cruz | Jose de |[Vieiropolis ) ~
Moura Francisco |Sao Pedro

Populacéo da Localidade (urbana) hab 10.500 1.204 3.006 1.100 980 ND ND
Nivel de Atendimento Y% 80,00% 34,71% 0,00% ND ND ND ND
Volume Produzido m3 419.540 31.003 0
Volume Micromedido m3 193.874 18.645 0
Volume Consumido m3 201.664 25.425 0
Volume Faturado - Total m3 263.397 24.194 0
Consumo per capita I/hab/dia 87,06 95,81 0,00
Total de Ligagbes Ativas und 2.886 252 0
Ligagdes Ativas com Hidrémetro und 2477 242 0
Ligagbes Ativas Sem Hidrometro und 409 10 0
Rede de Distribuicdo m 16.562 9.784 9.484
Perdas Fisicas % 46,76% 36,76% 0

ND - NAO DISPONIVEL - SEM ABASTECIMENTO PELA CAGEPA

Volumes ocorridos no periodo janeiro a julho de 2006

A cidade de Santa Cruz esta desativada por deficiencia de manancial - possui 891 ligagbes cadastradas
Populacao projetadapara 2006

e 9001/2000 Anexo 4 - Dados Operacionais do Sistema Atual Fornecidos pela CAGEPA 1
14001/2004



Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba - CAGEPA
Assessoria de Planejamento e Gestéao

Sistema Adutor Capivara

N\

MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

LOCALIDADE

UIRAUNA

DISCRIMINAGAO

Ultimos 12 meses

Dados da Receita set/05 out/05 nov/05 dez/05 jan-06 fev-06 mar-06 abr-06 mai-06 jun-06 jul-06 ago-06
Faturamento 65.936,18| 67.439,53| 69.499,07| 80.416,38| 65.761,89] 71.871,72| 73.132,28| 61.904,81| 60.878,47| 67.412,52] 61.573,00| 64.479,77
Arrecadacao 51.848,14| 64.140,58| 67.484,43| 74.237,26] 68.609,86] 55.046,92| 108.664,56] 63.323,20] 71.313,22| 60.643,52] 64.897,53| 64.718,21
Despesa de Exploragao 30.670,76| 38.002,53| 40.123,97| 31.968,70| 36.391,29] 37.167,02] 33.423,53| 37.898,89] 23.962,88| 40.196,45] 39.343,30| 33.261,63
Pessoal 21.711,70] 23.341,60| 24.107,49]| 19.347,96] 23.161,64| 25.221,08] 22.117,15| 23.994,70| 24.887,91| 23.034,58| 24.484,03| 22.888,92
Material* 184,75 1.541,44 79,65 485,17 3,55 372,04 964,75| 1.736,29 431,71 673,82 774,20 1.207,21
Produtos Quimicos

Serv. Terceiros** 8.774,31] 13.119,49| 15.936,83| 12.135,57] 13.226,10] 11.573,90] 10.341,63] 12.167,90| -1.356,74| 16.488,05| 14.085,07| 9.165,50
Energia 8.774,31] 13.119,49| 15.174,19| 11.185,57| 13.226,10] 11.573,90] 10.341,63] 12.167,90| (1.356,74)| 16.488,05] 14.085,07| 9.165,50
Gerais

Fiscais

Evasdo de Receitas -14.088,04| -3.298,95| -2.014,64| -6.179,12 2.847,97] -16.824,80] 35.532,28| 1.418,39] 10.434,75| -6.769,00 3.324,53 238,44
Volumes produzidos - ETA 51.045 55.142 55.234 56.035 58.345 58.345 58.449 60.112 59.971 60.134 60.395 62.134
Volumes faturados 37.638 37.723 38.979 41.926 37.658 37.658 40.507 40.378 36.773 34.957 37.605 35.519

e 9001/2000
14001/2004
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Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba - CAGEPA
Assessoria de Planejamento e Gestéao

Sistema Adutor Capivara
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LOCALIDADE

LASTRO

DISCRIMINAGAO

Ultimos 12 meses

- set/05 out/05 nov/05 dez/05 jan-06 fev-06 mar-06 abr-06 mai-06 jun-06 jul-06 ago-06

Dados da Receita

Faturamento 5.617,29] 5.695,96] 6.222,54| 6.088,17 6.723,44 7.331,69 7.046,28] 5.370,02| 6.411,77] 5.975,76 5.962,68| 6.329,46
Arrecadacio 4.447,06] 4.080,04f 4.273,37| 5.087,94 4.543,13 4.052,63 5.978,08] 3.941,97| 4.350,41] 5.580,74 5.279,02] 4.664,01
Despesa de Exploragao 5.043,00] 5.347,94| 6.460,21| 5.219,87 5.328,46 5.711,14 5.717,55] 4.965,57| 5.483,05] 6.527,93 7.348,59| 6.377,15
Pessoal 4.881,04] 4.463,38] 4.633,13] 4.803,32 4.896,62 5.165,91 4.961,98] 4.961,98| 5.197,88| 5.197,88 5.560,17| 5.285,88
Material* 11,57 0,00 3,04 0,00 9,79 1,98 800,00 9,34 11,67 387,23 207,22 106,45
Produtos Quimicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serv. Terceiros** 150,39 884,56 1.824,04 416,55 422,05 543,25 (44,43) (5,75) 273,50 942,82 1.581,20 984,82
Energia 150,39 884,56 1.824,04 416,55 422,05 543,25 (44,43) (5,75) 273,50 942,82 1.581,20 984,82
Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fiscais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Evasao de Receitas -1.170,23| -1.615,92] -1.949,17| -1.000,23] -2.180,31| -3.279,06] -1.068,20| -1.428,05| -2.061,36 -395,02 -683,66| -1.665,45
Volumes produzidos - ETA 3.992 3.989 3.886 3.854 3.927 4.135 3.998 3.898 4.210 6.502 4.333 4.232
Volumes faturados 3.081 3.065 3.215 3.236 3.488 3.967 3.731 3.318 3.341 3.229 3.120 3.346
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Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba - CAGEPA
Assessoria de Planejamento e Gestao

Sistema Adutor Capivara
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LOCALIDADE

SANTA CRUZ

DISCRIMINAGAO

Ultimos 12 meses

- set/05 out/05 nov/05 dez/05 jan-06 fev-06 mar-06 abr-06 mai-06 jun-06 jul-06 ago-06
Dados da Receita
Faturamento 391,64 467,85 3,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,66 0,00 26,98 (10,56)
Arrecadacao 3.596,46 233,86 46,17 31,71 0,00 0,00 0,00 79,77 102,76 22,52 160,12 0,00
Despesa de Exploragao 9.403,34| 6.730,24| 14.095,82( 15.769,42| 14.787,14| 15.125,55] 16.368,45| 15.101,96| 15.844,86| 17.287,79| 12.080,06] 18.736,63
Pessoal 8.008,18] 5.628,37| 5.472,08] 5.844,00 5.751,02 6.148,18 6.330,38] 6.376,45| 6.568,16] 6.863,29 7.199,56| 6.590,87
Material* 217,70 0,00 0,00 0,00 0,00 214,00 0,00 57,33 0,00 0,00 4.339,92 202,53
Produtos Quimicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serv. Terceiros*™ 1.177,46] 1.101,87] 8.623,74] 9.925,42 9.036,12 8.763,37] 10.038,07| 8.668,18] 9.276,70| 10.424,50 540,58 11.943,23
Energia 1.177,46] 1.101,87] 8.623,74] 9.925,42 413,21 363,37 575,16 268,18 876,70 401,59 540,58| 3.543,23
Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fiscais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Evasao de Receitas
Volumes produzidos - ETA 10.235 7.696 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD

Volumes faturados

SD = Sem distribuicao
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Rl

(@ CAGEPA

I COMPAHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

~-'

ESTRUTURA TARIFARIA

VIGENCIA: 01/05/2006
REAJUSTE - 6,35%

TARIFA (em reais)

CATEGORIA/FAIXAS DE CONSUMO AGUA ESGOTO  %ESGOTO A+E
RESIDENCIAL
TARIFA SOCIAL
CONSUMO até 10m?® 9,09 2,27 25% 11,36
TARIFA MINIMA
CONSUMO até 10m* (NAO MEDIDO) 11,23 2,81 25% 14,04
CONSUMO até 10m? (MEDIDO) 13,78 3,445 25% 17,23

TARIFA NORMAL
CONSUMO ACIMA DE 10m?®

até 10 m? 15,4 12,32 80%

11a20m? (p/m?3) 1,99 1,59 80%

21a30m? (p/m?3) 2,62 2,36 90%

acima de 30 m? (p/m?3) 3,56 3,56 100%

COMERCIAL

MICRO NEGOCIO - Consumo até 5 m* 17,87 16,08 90% 33,95

TARIFA MINIMA - Consumo até 10 m® 27,49 24,74 90% 52,23
acima de 10 m?® (p/m3) 4,76 4,76 100%

INDUSTRIAL

TARIFA MINIMA - Consumo até 10 m? 33,3 29,97 90% 63,27
acima de 10 m? (p/m3) 5,31 5,31 100%

PUBLICO

TARIFA MINIMA - Consumo até 10 m® 31,22 31,22 100% 62,44
acima de 10 m? (p/m3) 5,24 5,24 100%

001/200 Anexo 5 — Estrutura Tarifaria da CAGEPA
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