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APRESENTACAO

Conforme especificado nos Termos de Referéncia (TDR), a elaboragdo dessa atualizagdo foi
estruturada constituindo 5 etapas.

A Etapa 1 constituindo as Atividades Iniciais, Plano de Trabalho Consolidado — PTC com as
seguintes atividades: além da descrigdo do conhecimento dos problemas concernentes aos
recursos hidricos do Estado, discorre sobre a metodologia e procedimentos a serem adotados,
a apresentacdo da metodologia de avaliacdo da implementagdo do PERH/PB/2006; o
envolvimento da mobilizagdo e participacdo social referente a elaboragdo da atualizag¢do do 1°
Plano, ou seja, desse PERH/PB; do acompanhamento e controle dos trabalhos a serem
concretizados através de reunides de avaliagdes dos relatorios apresentados, e do
comprometimento de setores da sociedade por meio da realizagdo de semindrios e oficinas.

A Etapa 2, denominada Diagnosticos, constituido de 2 produtos: o Relatério Diagndstico da
Bacia, ora apresentado, envolvendo os seguintes assuntos: meio fisico e recursos naturais
(clima, precipitagdo, geologia e recursos minerais, relevo e geomorfologia, geodiversidade,
classificagdo pedolodgica e hidrologica dos solos, hidrogeologia, hidrografia e uso e ocupagao
dos solos do Estado da Paraiba com os estudos desagregados a nivel de unidades de
planejamento ou seja das bacias e sub-bacias que integram o Estado, além dos estudos do
meio socioecondmico, constituidos dos temas dinamica social e os ecossistemas aquaticos,
demografia e urbanizagdo, educacdo, saude e desenvolvimento humano, atividades
econdmicas, infraestrutura, programas, projetos e obras e meio politico institucional.

O Diagnéstico Atual dos Recursos Hidricos constitui todos os estudos referentes as
disponibilidades hidricas (superficiais e subterraneas) em quantidade e qualidade, além das
avaliagdes de demanda hidrica atual, balanco e poluicdo hidrica, eventos extremos,
diagnostico integrado e realizagcdo da primeira série de reunides publicas.

A Etapa 3 formata o produto denominado Cenarizacdo, Compatibilidade e Articulagdo, que
depende dos diagnosticos resultantes da Etapa 2. Requer a construg@o de cenarios alternativos
e considera os impactos sobre as demandas, avalia o comportamento econdmico, social,
hidrico e ambiental no Estado, e nas unidades de planejamento (bacias e sub-bacias
hidrograficas). E composto dos estudos sobre as demandas hidricas futuras, a infraestrutura de
disponibilidade de recursos hidricos, cargas poluidoras, articulacdo e compatibilizacdo com
outros planos do governo e¢ a compatibilizacdo entre as demandas e as disponibilidades,
considerando em todos os estudos o horizonte de previsdo para 20 anos, dividido em curto
prazo, médio prazo e longo prazo e os cenarios tendencial, critico, otimista, cenario base e
possivel. Essa etapa finaliza com a 2% série de reunides publicas.

A Etapa 4 corresponde a formatacdo da proposicao das agdes do plano; ¢ constituido pela
definicdo das metas do plano, das proposi¢cdes de acdes e intervencdes, das diretrizes para
implementagdo dos instrumentos de gestdo no Estado e diretrizes para a melhoria da
qualidade.

A Etapa 5 corresponde a Proposta de Implementacdo ¢ Acompanhamento das Agdes do
Plano, composta pela elaboracdo das diretrizes e emissdo das recomendagdes para a
implementagdo do plano quanto aos arranjos institucionais € os aspectos legais; seus aspectos
cronoldgicos, e, quanto aos aspectos técnicos do acompanhamento da implementacdo das
acoes do plano em consonancia com o cumprimento das metas acordadas.
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1. REGISTRO PRELIMINARES
1.1. Introducéo

O conjunto de tdpicos de natureza técnica que integram a Atualizagdo do Plano Estadual de
Recursos Hidricos da Paraiba — PERH/PB-2020 é notadamente uma dificil tarefa, uma vez
que pretende, em um espaco de 12 anos, entre 2006 ¢ 2018, apresentar uma significativa
mudanga no quadro dos estudos basicos do Estado no plano endogeno do territério paraibano.
A situacdo se torna ainda mais complexa, quando esse periodo culmina com o apice de uma
crise econdmica do pais, agravada por um periodo critico climatico, os quais marcadamente
travaram o desenvolvimento e a qualidade de vida na Paraiba.

O elemento indutor novo que poderia modificar o peso do Recursos Hidricos, nas atividades
produtivas da economia paraibana e convivéncia da populagdo com a seca, somente aconteceu
no final do mencionado periodo de 12 anos, isto ¢, no final de 2017, especificamente com o
advento do primeiro ramal do Projeto de Integragdo do Rio Sao Francisco — PISF, o trecho
Eixo Leste Monteiro, e sua interligacdo pelo leito natural do Rio Paraiba ao agude Boqueirdo.

Apesar de todas estas limitagdes de ordem fisica e econdmica, esta Consultora procurou
apresentar elementos da atualizagdo do diagndstico, apontando dados e informagdes que
possam consolidar uma proposta para os recursos hidricos da Paraiba, no horizonte de curto,
médio e longo prazos.

No contexto do desenvolvimento sustentavel do novo milénio, um plano de recursos hidricos
ndo ¢ mais uma peca de ficgdo, mas um instrumento de captagdo de recursos no plano federal
e internacional para implementagdo da infraestrutura de agua, na promogao de concessoes e
parcerias com o setor privado, no fortalecimento institucional, gerencial e financeiro do setor
hidrico e, finalmente, mais um componente importante para o desenvolvimento do Estado.

Tratando-se de um plano integrado entre os reservatdrios e os sistemas adutores de
abastecimento das cidades e aglomerados rurais, além do fornecimento de agua para as
diversas atividades produtivas, o PERH/PB ¢ também um marco regulador da agua, nas
diversas regides do estado, para a defini¢cdo de programas, de projetos e de obras das ac¢des de
governo, em multiplos cenarios e horizontes de tempo do plano.

Essa etapa da atualizacdo do Plano tem como objetivo apresentar as visdes do futuro do
Estado da Paraiba, em termos de recursos hidricos, considerando seus aspectos
qualiquantitativos. Essas visdes sdo traduzidas por meio da simulagdo de cenarios. Cinco
cenarios foram estudados: i) O Cenario Tendencial; ii) O Cenario Critico; iii) O Cenario
Otimista; iv) O Cenario Base, ano 2021. Na simula¢do dos cenarios, sdo considerados trés
horizontes, o de curto prazo (ano 2026), o de médio prazo (ano 2031) e o de longo prazo (ano
2041). Foi adicionado, por recomendag¢do da coordenagdo da AESA, o Cenario Possivel.

Nesse plano sdo aprofundadas as propostas das acdes do PERH/PB-2020, os objetivos e metas
que norteam as fases principais do plano e as ideias e propostas que irdo compor 0s
investimentos no setor hidrico do Estado da Paraiba.

Os projetos elencados, nas agdes organizadas do plano, vao permitir um avango institucional,
ambiental, monitoramento das politicas de apoio e de protecdo dos recursos hidricos e os
investimentos capazes de ampliar a oferta e o uso de agua no territorio.
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Procura, ainda, avaliar e debater os instrumentos de gestdo que constituem os elementos
basilares da politica de 4gua do estado.

Um aspecto relevante do plano ¢ a inser¢ao do projeto de integracdo do Rio Sao Francisco, na
infraestrutura desenhada no estado, para seu desenvolvimento s6cio-econdmico.

Tudo isso serd consolidado, nos sistemas de informagao, propiciando aos profissionais do
estado, nas diversas esferas do governo, universidades, segmentos produtivos e organizagdes
ndo governamentais, uma base de dados para novos empreendimentos, no territério da
Paraiba.

A fase final desta proposta de Planejamento estd focada na articulagdo participativa dos
agentes publicos e privados e na governanca gerencial para implementacdo e
acompanhamento do PERH/PB-2020.

Para tanto, sdo identificados os Arranjos Institucionais, os diplomas legais, a cronologia de
execucao fisica dos programas, os cronogramas financeiros das agcdes no horizonte de tempo
do Plano.

Sdo também elaboradas as matrizes dos investimentos dos programas e projetos,
compatibilizadas com as prioridades e os cenarios propostos para o Plano.

A fase da Engenharia de Processo foi desenhada na formatacdo de um Grupo Gestor,
transversal e independente para gerenciar e coordenar as agdes do Plano. Ao mesmo tempo,
foram definidos os passos administrativos e o engajamento das entidades correlatas com o
setor hidrico do Plano Federal e Estadual, de modo que este instrumento de politica publica
possa atingir os seus objetivos.

Finalmente, o plano revela os principais empreendimentos de infraestrutura, propostas
institucionais, ambientais e controle técnico que serdo implementados no territério da Paraiba,
promovendo mudancgas inovadoras e estruturais ao longo dos proximos 20 anos, visando o
crescimento deste importante Estado da regido semidrida do Nordeste.

1.2. Sumario Executivo

1.2.1. Aspectos da Infraestrutura Fisica e Ambiental

— Antes de tratar sobre temas especificos da infraestrutura, ressalta-se aqui a necessidade de
ampliagdo dos canais de divulgagdo das informagdes acerca dos recursos hidricos do
Estado da Paraiba. Notadamente nesse aspecto, em todas suas vertentes analisadas,
encontrou problemas para levantar os dados necessarios a elaboragdo de um diagndstico
mais detalhados, o que pode limitar andlises realizadas e conclusdes retiradas dos dados
ora apresentados;

— Em primeiro plano, ¢ relevante registrar a importante e densa rede de agudes e pocos
publicos e privados do territdrio paraibano. Ao lado dessa infraestrutura hidrica, existe
uma malha de sistemas integrados de adutoras e alguns canais;

— No que se refere aos sistemas de abastecimento d’agua, pode-se dizer que a Paraiba se
encontra em uma situagdo geral confortdvel. Aqui foi usado o termo geral, pois essa
secdo ndo tratou da operacdo desses sistemas, do ponto de vista da regularidade do
abastecimento;
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Os indices de coleta e tratamento de esgotos domésticos urbanos ainda s3o baixos,
embora da mesma ordem de grandeza do que ocorre, em média, no Brasil. Deve-se dar
uma especial atencdo a esses baixos indices, pois 0 manuseio inadequado dos efluentes
domésticos urbanos ¢ fonte de polui¢ao dos mananciais, € o efluente coletado, mas nao
tratado, ¢ um dos principais vetores das doengas de veiculagdo hidrica;

No caso das sedes municipais que se localizam em trechos dos rios e sdo receptoras das
aguas do Rio Sao Francisco, verifica-se que a popula¢do contribui diretamente para a
poluicao do corpo hidrico e tem esgotamento precario, agravando-se ainda mais no €ixo
norte, com a polui¢do dos Rios Peixe e Piranhas;

A irrigagdo do estado ¢ bem difundida, embora em maiores quantidades de areas
irrigaveis proximas ao litoral, devido a disponibilidade da 4gua se dar em maior
abundancia. Percebe-se que, nas regides com menos disponibilidade hidrica, prevalecem
sistemas de irrigacdo com maiores eficiéncias e que utilizam menos recursos;

Com relacdo aos residuos so6lidos, o estado ainda apresenta uma situagdo classificada
como deficiente, quanto a disposi¢ao final dos residuos, possuindo poucos aterros
sanitarios, o ideal para a disposi¢do final. Com relagdo a geracdo de residuos solidos,
percebe-se que as duas maiores cidades do estado (Jodo Pessoa e Campina Grande)
concentram mais de % de toda a producdo de residuo do estado, sendo sensata a
implantacdo de aterros que contemplem, prioritariamente, os 11 municipios mais
produtores de residuos;

Com relagdo a polui¢ao dos corpos hidricos para o abastecimento, analisando-se as sedes
municipais que contribuem, diretamente, para as aguas da transposi¢do que correm pelos
canais naturais do estado, percebe-se que, praticamente, ndo ha uma disposicao adequada
dos residuos, havendo uma contribui¢do direta para a poluicao dos corpos hidricos;

Com relacdo a drenagem urbana, percebe-se uma infraestrutura ainda timida no estado,
carente de grandes investimentos.Muitas vezes, o assunto ¢ tratado, de forma igualitaria,
com o esgotamento sanitario, por meio de um sistema unitario de coleta. Com relagdo a
poluicdo, pouquissimos sistemas possuem tratamento para as aguas provenientes de
drenagem. Esse ¢ um fato esperado, haja vista a deficiente rede de coleta e tratamento de
outros residuos;

Com relacdo ao abastecimento de energia e potencial geracional, o estado ainda possui
uma rede bem modesta, mas com potencial pra crescimento, principalmente, com a
instalacdo prevista de usinas fotoelétricas e eolioelétricas. O abastecimento de energia
ainda ¢, em sua grande maioria, feita pela Hidroelétrica de Paulo Afonso, por meio de
redes de distribuicao;

Em relagdo as estradas, ¢ importante salientar que as rodovias federais apresentam uma
boa capilaridade no Estado da Paraiba, sendo dois trechos importantes: a BR-101, no
trecho entre as divisas dos Estados de Pernambuco e Rio Grande do Norte, ¢ a BR-230,
no trecho que sai de Cabedelo a fronteira com o Ceara. Esta rodovia, porém, precisa ser
duplicada, para garantir um melhor escoamento de produtos no sentido leste-oeste, além
de Campina Grande;

Em relacdo a comunicagdo, percebe-se que, no estado, ha uma boa cobertura de sinal
GSM para comunicagdo. Essa constatacdo mostra que a instalagdo de um sistema de
coleta e transmissdo de dados em tempo real ¢ viavel. Isso possibilitaria uma coleta mais
confiavel e traria economia com relagdo a mobilizacao de equipes, para a coleta de dados
em campo.
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1.2.2. Antecedentes Climaticos

Vivenciou-se, em toda a regido Nordeste, um amplo periodo de seca, estendendo-se sobre
varios anos, o qual perdurou até o ano de 2017, ano base considerado, neste estudo, para os
diversos diagnosticos mencionados. Esse longo periodo de seca afetou a dindmica da
economia, das relagdes sociais e consequentemente a dindmica da disponibilidade e do uso
dos recursos hidricos. Conforme est4 previsto na lei das Aguas de 1997, certos usos nao sdo
prioritarios, como usos industriais, para a irrigacdo ou a aquicultura, de modo que tais usos
foram, ao longo dos ultimos anos, muito restringidos. Consequentemente, em determinadas
bacias e sub-bacias hidrograficas, as superficies de areas irrigadas ou de projetos de
carcinicultura ou de aquicultura, parques industriais e outros setores da economia mostraram,
em 2017, que estavam muito aquém do que potencialmente deveriam estar, caso ndo houvesse
ocorrido esse longo e excepcional periodo de seca. Desse modo, pode-se dizer desde ja que,
os diagnosticos efetuados, neste estudo, encontram-se prejudicados, pois os calculos
necessarios das demandas atuais em recursos hidricos refletem uma situacao “anormal” em
2017. Da mesma forma, os niveis de agua dos maiores agudes da regido estavam
extremamente baixos, com indices inferiores ao “volume morto”, na maioria dos acgudes,
induzindo o diagnéstico da qualidade da 4gua a uma apreciacdo muito mais pessimista da
realidade, considerando esse rigoroso periodo de seca.

O Diagnostico no que diz respeito aos efeitos do periodo critico de 2012 a 2019 sobre a
economia do estado, revelou que as bacias e sub-bacias da vertente atlantica, incluindo nesta
zona o Baixo Paraiba, sob a influencia do regime de chuva Onda Leste, registraram
crescimento nos setores da economia . Enquanto isso as demais bacias e sub-bacias do estado,
sujeitas ao sistema metorologico da Zona de Convergencia Intertropical, apresentaram uma
reducdo significativa nas atividades da agropecudria. Em alguns casos nos setores de industria
€ Servigos.

O documento revelou claramente um retrato dos efeitos dos periodos de secas com inicio em
2012 e que perdurou até 2017, indicando uma reducao da atividade economica dependente da
disponibilidade de 4gua no territério do Estado. A produgdo agropecuaria da Paraiba ficou
muito aquém do que, potencialmente, poderia apresentar. De forma sumaria estas sub-bacias
apresentaram o seguinte quadro.

1.2.3. Situagdo Atual das Unidades Hidrograficas da Paraiba

a) Sub-bacias do Alto Piranhas e Médio Piranhas

— Ambas foram afetadas fortemente pela crise climatica: na regido do Alto Piranhas,
registrou-se uma redugdo das atividades agricolas em cerca de 55% e um expressivo
crescimento industrial e da mineracdo. A qualidade da 4agua dos agudes tem severas
restricdes ao consumo humano. A agua subterranea em geral pelo nivel de salinidade s3o
medianamente improprias para o abastecimento humano e industrial e sem restrigdes para
agropecuaria. Em rela¢do ao médio Piranhas, cairam as atividades industriais e agricolas,
54% e 100% respectivamente. As aguas subterraneas ndo sdo recomendados para
abastecimento humano e industrial e irrigagao.
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d)
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Sub-bacia da Rio do Peixe.

Reducdo expressiva das atividades da industria (acima de 60%) e Agricola (proximo de
80%);

Qualidade de Agua Superficial com média e forte limitagdo para o consumo humano e
uso industrial;

A 4gua subterranea tem relativa disponibilidade. H4 limitagdes de uso para irrigacio e
consumo humano e tolerada para dessedentagao animal.

Sub-bacia do Rio Pianco

A mais importante reserva de agua do sertdo da Paraiba;
Diminuig¢do da atividade industrial pouco mais que 6% e na agricola superior a 60%;

A qualidade de 4gua superficial ¢ compativel com a classe 2 do enquadramento de corpo
d’4gua e com pequenas restrigdes para o consumo humano e regular para as atividades da
irrigacdo e industria;

A 4gua subterranea tem limitagcdes para o abastecimento humano, irrigagdo, industria e
sem restri¢do para o consumo animal.

Sub-bacia do Rio Espinharas

Queda na atividade industrial (50%) e agricola (90%);

A maioria dos agudes apresentam um qualidade compativel com o seu enquadramento
classe 2 do corpo d’agua;

O manancial subterraneo tem alta limitacdo para o consumo humano, industrial e regular
restricdo para o rebanho animal.

Sub-bacia do Serido

Na contramdo da seca e atividade industrial cresceu da ordem de 60%, embora a
agropecuaria dimimuiu cerca de 65%;

Qualidade de 4gua superficial compativel com a classe 2 do enquadramento do corpo
d’agua;

A 4gua do subsolo tem forte limitagdo para consumo humano, industrial e irrigacao,
enquanto nenhuma restri¢do para uso na pecuaria.

Sub-bacia do Rio Taperoa

Redugao de 86% na atividade industrial e 80% na agropecuaria;

No plano qualitativo a agua é compativel com a classe 2 do enquadramentro ¢ com
pequenas restrigdes para o consumo humano;

A reserva subterranea ¢ pouca, e com mediano a forte impedimento para o abastecimento
humano, industrial e irriga¢cdo, quase nenhum para os animais.
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g)

h)

)

k)

Sub-bacia do Alto Paraiba

Deplecdo nas atividades da industria (60%) e da agropecuaria (80%);

O nivel qualitativo da agua ¢é caracterizado como compativel com a classe 2 de
enquadramento do corpo d’agua;

Agua Subterrdnea: Média a forte restricdo para o consumo humano e industrial. Alta
limitagdo para irrigacao e nenhuma para dessedentacao animal.

Sub-bacia do Médio Paraiba

Semelhante a anterior a atividade industrial e agropecudria cairam 40% e 80%
respectivamente em face da escassez de agua nesta crise climatica. Um fato que merece
resgistro ¢ a alta concentragdo de cianobactérias e cianotoxinas no agude Acaua,
manancial do Eixo Vertente e controlador de enchentes no Baixo Paraiba;

As aguas subterraneas apresentam limitagdes para abastecimento humano, irrigagdo e
nenhuma para consumo animal.

Sub-bacia do Baixo Paraiba

Nesta regido hidrografica registrou-se um aumento na atividade industrial de 40% e cerca
de 125% da atividade de agropecudria em face de regime de chuva da Onda do Leste;

As 4guas subterraneas sdao abuntantes nessa regido com geologia sedimentar
predominante, e sem retricdo para os multiplos usos. Vale registrar que qualidade de agua
¢ comprometida com o langamento de esgotos nao tratados na bacia.

Bacias dos Rios Guaju, Camaratuba, Miriri e Abiai

As bacias dos Rios Guaju, Camaratuba, Miriri e Abiai sdo caracterizados como
exorreicas, drenando sua agua diretamente para o Atlantico;

Um dado comum a todas estas pequenas bacias, ¢ que, embora haja queda na atividade
industrial motivada pela crise econdmica, a prougdo agropecuaria teve expressivo
crescimento. Sao bacias litoraneas sob influencia do regime de chuva da Onda do Leste,
pouco vuneravel ao fendmeno da seca, diferente do semidrido do Nordeste, cuja
influencia do regime meteorologico ¢ a Zona de Covergencia Inter-Tropical, onde o
periodo chuvoso ¢ afetado por frequentes secas. S3o também bacias com dominio
geologico sedimentar, o que favorece a contribuicdo da 4gua subterranea no territorio da
bacia, com poucas limitagdes para os multiplos usos desse recurso hidrico do subsolo.
Finalmente, ¢ importante registrar a interligagdo da bacia do Abiai com o Sistema
abastecedor da Grande Jodo Pessoa. Vale ressaltar um potencial hidrico para construgao
de novos agudes.

Bacia do Jacu, Curimatat e Trairi

Uma caracterisctica comum dessas bacias € o fato de que ambas drenam suas aguas para
o rio Grande do Norte;

Outro ponto comum, ¢ que, em ambas a atividade industrial caiu, enquanto a
agropecuaria teve expressivo aumento. Outro aspectos que guarda semelhanca entre estas
duas bacias, vem da agua subterrdnea, que aponta fortes restricoes para o consumo
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humano, industrial, irrigacdo e animal. Este problema vem sendo solucionado com o
emprego de dessalinizadores nos pogos dessas regides.

1) Bacia do Mamaguape

— Esta bacia com nascentes na zona cristalina e consideravel por¢do na faixa sedimentar,
esta interligada ao Eixo Vertentes pelo agude Aracagi;

— Inserida na zona de influencia do regime de chuva da Onde do Leste com menor
frequéncia de secas, esta bacia registrou crescimento na industria e no setor agropecuario
(50 e 100%), respectivamente;

— A agua de superficie dos agudes ¢ compativel com a classe 2 do enquadramento do corpo
d’agua. As aguas subterraneas apontam limitagdes para o consumo humano.

— Um aspecto relevante ¢ o saldo hidrico potencial para constru¢ao de novos agudes.

m) Bacia do Rio Gramame

— Esta bacia tem sua importancia pela localizagdo da proximidade com os parques fabris de
Jodo Pessoa na Paraiba e Mata Norte em Pernanbuco. O ressevatorio Gramame -
Mamuaba é importante manancial para abastecimento da capital do Estado. E uma bacia
de pequeno porte, porém com relevante reserva hidrica superficial e subterranea;

— Integra o cinturdo verde da regido metropolitana de Jodo Pessoa, e pela localizacdo
costeira as atividades agricolas ndo foram afetadas pela seca dos tultimos anos no
Nordeste.

1.2.4. Avaliagdo dos Cenarios: Base, Tendencial, Otimista, Critico ¢ Possivel (Balango
Hidrico Utilizando o Modelo AQUANET)

1.2.4.1. Bacia Hidrografica do Rio Piranhas

A bacia hidrografica do rio Piranhas, por¢ao paraibana, ¢ formada por sete sub-bacias: Alto e
Meédio Piranhas, Serido Oriental e Ocidental, Piancd, Espinharas e Peixe. Essas unidades tém
papel importante dentro do Estado da Paraiba, pois ¢ nessa regido que estdo os grandes
projetos publicos de irrigacdo. Se totalizadas suas demandas, essa serd a bacia hidrografica
com maior demanda média requerida, ficando na frente até a bacia do rio Mamanguape. Essa
bacia hidrografica também tem papel importante para o suprimento das demandas hidricas da
sua por¢ao localizada no Estado do Rio Grande do Norte. Assim, a fim de mitigar ou mesmo
evitar os conflitos pelos recursos hidricos, sua gestdo deve ser compartilhada com aquele
Estado.

Esta area do territorio paraibano apresenta melhores indices de atendimento as demandas
requeridas acima de 50%, variando de 61,60% até 90%, em todos os cendrios para os
horizontes de curto, médio e longo prazos, notadamente nas sub-bacias do Alto e Médio
Piranhas.

Quando considerando a contribui¢do do PISF, eixo norte, o indice de atendimento cresce, fato
que acontece no cenario otimista.

Por outro lado, as sub-bacias do Pianco, Seridoé Oriental e Ocidental e Espinharas pontuam
baixos indices de atendimento, inferiores a 50%, alcancando valores entre 46 a 25% para
todos os cendrios ¢ horizontes de tempo.
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A bacia do rio Peixe, por sua vez, apresenta valores intermedidrios com percentual de
atendimento em torno de 50%.

A andlise dos cenarios revela que os esgotos domésticos sdo responsaveis por mais de 80%
das cargas poluidoras.

No cenario otimista, isto vale para todas as bacias, devido a implantacdo de medidas de
tratamento dos esgotos domésticos, a melhoria da eficiéncia das ETEs e a diminui¢do de
outras fontes de poluicdo, uma grande redugdo das cargas poluidoras ¢ observada, podendo
atingir cerca de 86% de reducgdo da DBO, nitrogénio e fésforo no horizonte de longo prazo.

1.2.4.2. Bacia Hidrografica do Rio Paraiba

A bacia hidrogréafica do rio Paraiba que ¢ composta por quatro sub-bacias: Taperod, Alto,
Meédio e Baixo Paraiba serd analisada separadamente a seguir. Por atravessar extensa area do
Estado, ela ¢ composta de trés zonas fisiograficas distintas entre o sertdo e a costa litoranea.

Nessa bacia, a por¢ao mais vulneravel as crises climaticas é a sub-bacia do Taperod, onde o
indice de atendimento alcanca valores em torno de um ter¢o das vazdes requeridas pelos
multiplos usos, variando entre 30 ¢ 50%, em todos os cendrios e nos horizontes de curto,
médio e longo prazos.

Os segmentos do Alto e Médio Paraiba produzem uma oferta regularizada no agude, um
volume disponivel capaz de atender mais de 70% da demanda, alcancando o atendimento
pleno (100%) quando incorporada a agua do PISF.

O Baixo Paraiba, apesar de ser a segunda unidade hidrografica mais demandada, abaixo
apenas da bacia do Mamanguape, desde que incorporado no cenario otimista o acude
Gurinhém, o indice de atendimento em todos os cenarios atingem valores entre 57 e 78%.

Nessa bacia da Paraiba, os esgotos domésticos contribuem com mais de 80% da carga
poluidora efluente no seu sistema fluvial.

1.2.4.3. Bacias da Vertente Atlantica Leste

O conjunto de bacias que formam esta parcela do territério da Paraiba sdao: Curimatau, Jacu
(por¢do paraibana), caracterizada como de base geologica cristalina, Mamanguape,
considerada parte cristalina a montante e parte sedimentar a jusante, Guaju, Camaratuba,
Miriri, Gramame ¢ Abiai.

Na bacia do Curimatat, o indice de atendimento as demandas ¢é bastante baixo, variando entre
25 e 30%, em todos os horizontes de tempo e todos os cendrios. No cendrio otimista, a
ampliacdo do Sistema TransParaiba podera, através do Ramal do Curimataq, elevar o
atendimento da demanda, principalmente de abastecimento urbano, com &gua do PISF,
modificando a situag¢ao nessa bacia.

A bacia do Jacu, localizada na zona cristalina do territdrio paraibano, face a demanda
requerida ser muito baixa, possui indice de atendimento na area alcangando valores em torno
de 50%. Contudo, quando beneficiado pelo mesmo Ramal do Curimatatl (Sistema
TransParaiba) do PISF, o atendimento atinge indices em torno de 90% nos trés horizontes de
tempo e em todos os cenarios.
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A bacia do rio Mamanguape ¢ destacada por apresentar as maiores demandas do Estado,
concentradas, em sua maioria, pelo uso da irrigagdo. O abastecimento, que representa pouco
mais de 6%, ¢ plenamente atendido pela oferta de 4gua regularizada na bacia.

Considerando o Canal Vertente, o déficit hidrico nessa bacia permanece elevado, cerca de
55% da demanda média requerida, ou seja, um valor absoluto da ordem de 9 ou 10 m?/s, tendo
como referéncia o cenario tendencial. No cendrio otimista, as demandas sdo ampliadas, o que
eleva o déficit hidrico, reduzindo, portanto, o atendimento as demandas para 43%.

Apenas no cenario critico a reducdo da area irrigada alivia a condicao deficitaria de bacias nos
horizontes de tempo, elevando os indices de atendimento das demandas entre 85 a 97%.

Em relacdo ao cendrio otimista, quando medidas de tratamento do esgotamento sanitdrio sdo
preconizadas, a reducdo das cargas poluidoras poderd alcancar 84% do DBO e 77% do
nitrogénio e fosforo.

A bacia do rio Camaratuba conta com a integragdo do rio Mamanguape para o abastecimento
de algumas sedes municipais. Sendo uma bacia de formagdo sedimentar, as demandas difusas
sdo abastecidas com agua subterranea. Beneficiaria do canal Acaua-Aragagi, com exce¢do do
cenario base, onde o atendimento ¢ da ordem de 78%, nos demais cenarios o indice de
atendimento podera atingir cerca de 90 a 100%.

Em uma situacdo idéntica, entdo, outras bacias da Vertente Atlantica Leste, localizadas na
regido sedimentar costeira: Guaju e Miriri, que, mesmo sem considerar a integracdo com o
eixo vertente, o indice de atendimento as demandas é bem alto, cerca de 85 a 99% em todos
os cenarios e horizontes de tempo. A dgua subterranea dessa regido complementa a demanda
difusa. A poluicdo nessas duas bacias ainda reside nesse patamar moderado, reduzindo
seguramente com o programa de saneamento.

As outras bacias localizadas na zona costeira, como Abiai e Gramame, mesmo sem plano de
integracao com o Eixo Vertente, pois estdo a montante do canal, apresentam um alto indice de
atendimento as demandas, com valores em torno de 90 a 99%. Ambas as bacias estdo
comprometidas com o abastecimento da grande Jodo Pessoa, com a previsdo de um projeto de
integragdo entre o Abiai e Gramame.

No cenario otimista, o plano conta com refor¢o no tratamento de esgoto da regido
metropolitana de Jodo Pessoa e uma produgdo na carga poluidora de 83% no DBO e 63% no
nitrogénio e fosforo.

1.2.5. Objetivos Diretrizes, Metas, Premissas, Programas e Instrumentos de Gestao
1.2.5.1. Objetivo Geral

O objetivo geral do plano ¢ promover a gestdo integrada da oferta (quali-quantitativa) e
demanda da agua.

1.2.5.2. Diretrizes

Direcionar as iniciativas programaticas para alcangar os objetivos segundo as caracteristicas
fisico-climaticas, demograficas, econdmicas e sociais.
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1.2.5.3. Metas Globais

Seguranca hidrica das obras de infraestrutura;

Qualidade de agua de rios, reservatorios e controle de poluigao;

Arranjo institucional para operagdo da infraestrutura hidrica;

Monitoramento das vazoes dos rios, agudes e canais;

Regularizagdo de usudrios: cadastramento/outorga/ cobranga/fiscalizacao;
Interligacdo de reservatorios e sistemas adutores com o Projeto Sdo Francisco — PISF.

1.2.5.4. Premissas

Interligacao do Sistema de Adutoras de Abastecimento aos Eixos do PISF;

Compatibilidade dos modelos propostos com a infraestrutura fisica dos sistemas hidricos
do territorio: Ramal de Integrag@o/Solo Irrigdvel/A¢ude/ Adutora de Abastecimento;

Regular a normalidade climatica;

Mitigar a escassez hidrica.

1.2.6. Programas: A¢des Organizadas

1.2.6.1. AgOes Institucionais

1.2.6.1.1. Programa: Gestao dos Recursos Hidricos

IT-01. Subprograma: Integracdo da Outorga aos Demais Instrumentos de Gestao

Na ordem técnica e operacional: o estabelecimento de niveis de alerta de disponibilidade
hidrica (40%, 30%, 20% e 10%);
Na ordem legal, a edicdo de normas de regulamentagdo, emolumentos, vazdes
insignificantes ou outorga coletiva, transferéncia de outorga e suspensdo de outorgas e
realocagdes negociadas de agua.

IT-02. Subprograma: Implementacdo da Cobranca em Funcdo da Garantia, Eficiéncia do Uso,

Qualidade e Disponibilidade Efetiva da Agua

Estudo da viabilidade da cobranga pelo uso da agua em fungao da garantia;

Estudo do impacto na cobranga pela qualidade da agua;

Estudo do modelo de cobranca considerando a eficiéncia de uso da agua;

Estudo do fator de disponibilidade efetiva na equagdo da cobranca pelo uso da agua;

Estudo de um modelo de bandeiras tarifarias no instrumento da cobranca pelo uso da
agua.

IT-03. Subprograma: Sistema de Fiscalizacio do Uso da Agua

Realizar estudo e revisdo na legislacdo estadual vigente, principalmente no concernente a
fiscalizacgao;

Examinar a necessidade de atualizacao e reformulagdo dos decretos que regulamentam o
controle de obras hidricas e a outorga do direito de uso da agua;

Atualizagao do Manual de Fiscaliza¢ao de Usos dos Recursos Hidricos do Estado;

Programa de educagdo sobre usos de recursos hidricos para conscientizagdo dos usudrios.
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IT-04. Subprograma: Enquadramento dos Corpos d’Agua das Sub-bacias do Estado da
Paraiba

—  Caracterizacao hidrografica, hidrologica e hidraulica dos cursos d’agua (rios e agudes >
10 hm?);

— Andlise demografica;

— Identificag¢do dos usos das aguas;

— Determinacgao das principais fontes poluidoras;

— Andlise dos indicadores de qualidade da dgua (P, N, DBO, etc.).

IT-05. Subprograma: Formulacdo de um Instrumento Institucional de Governanca para
Implementacdo Articulada das Acdes do Plano

— Promover a integracdo interna dos organismos gestores do Estado da Paraiba:
governanga;

— Estabelecer mecanismo entre os organismos gestores de oferta d’dgua com os setores
usuarios.

IT-06. Subprograma: Analise Espacial da Agricultura Irrigada no Estado da Paraiba

— O estabelecimento de um convénio de cooperagao técnica entre AESA/FUNCEME com
intervengdo das instituicdes das universidades da Paraiba;

— Implementar projeto de espacializacdo das atividades hidroagricolas do Estado.

IT-07. Subprograma: Capacitacdo do Pessoal Integrante do Sistema de Gestio de Recursos
Hidricos do Estado da Paraiba

—  Criagdo de um Centro de Exceléncia para capacitacdo de gestores do sistema hidrico;

— Estabelecer parcerias com universidades publicas para execuc¢do do treinamento;

— Promover os instrumentos do programa: oficinas, workshops, cursos e outras atividades
para qualificagdo dos servidores do sistema de recursos hidricos.

1.2.6.2. AcOes de Infraestrutura
1.2.6.2.1. Programa: Ampliagdo da Oferta Hidrica

IF-08. Subprograma: Acudagem Estratégica

— Implementar um setor especifico de barragens no ambito institucional da SEIRHMA e
dota-lo de técnicos especialistas em estudos, projetos e obras de barragens;

—  Criar um nucleo de Seguran¢a de Barragens;
— Implantar na AESA um setor de gerenciamento de agudes;

— Promover a elaboracao dos Estudos, Projetos e Obras de Barragens.

IF-09. Subprograma: Acudagem Complementar: Volume <10 hm?

— Elaborar os Termos de Referéncia das barragens em fase de projeto e de obras;

— Implementar gestdo junto aos organismos federais (DNOCS) e Estaduais (CAGEPA)
para a execucao dos projetos ou obras das barragens desenvolvidas por essas institui¢des
¢ acompanhar seus processos de contratagao.
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IF-10. Subprograma: Integracdo de Bacias

— Monitorar o projeto de integracdo das bacias Piancd, Piranhas, Peixe e Paraiba — Ramal
Vertente;

— Elaborar os projetos de integracdo do Eixo Norte com as bacias do Pianco, Piranhas,
Ramal do Apodi/Agudes Lagoa do Arroz e Capivara, Ramal Rio do Peixe;

— Implementacao e complementagdo das obras destes ramais;

— Executar o projeto e obra do Eixo Hidrico Rio Piranhas/A¢ude Carneiro.

IF-11. Subprograma: Locacdo, Construcio e Instalacdo de Pocos Tubulares

— Planejamento, loca¢do hidrogeofisica e construgdo de 400 pogos pioneiros nos aquiferos
Barreira e Beberibe na regido costeira do Estado da Paraiba;

— Implementar uma experiéncia pioneira no monitoramento de uma amostra de 10% dos
pocos escavados.

IT-12. Subprograma: Adutoras Estratégicas

— Elaborar o projeto de interligagao do PISF (Ramal do Piancd) e suprimento d’agua dos
municipios envolvidos na proposi¢ao;

—  Consultar os municipios e populacao beneficiada sobre a melhor solugdo para o projeto;
— Implementar a obra da Adutora do Sertdo da Paraiba;

— Manter a alternativa de expansao do Sistema Pajet1.

IT-13. Subprograma: Ramais Adutores de Interligacdo e Novas Adutoras Microrregionais

— FElaboragdo de estudos e projetos de adutoras;

— Implantagdo dos sistemas adutores.

IT-14. Subprograma: Implantacdo de Turbo-Bombas nos Acudes

— Elaboragao dos estudos e projetos basicos do sistema Turbo/Bomba e adutora em duas
fases: 1. Acude Curema/Mae d’4agua e Epitacio Pessoa; 2. A¢ude Engenheiro Avidos,
Acaud, Aracagi,

— Implantagdo das obras conforme as fases de projeto.
— Sem tarifa elétrica.

1.2.6.2.2. Programa: Saneamento Basico

IF-15. Subprograma: Abastecimento de Agua

— Instalagdo de novas ligagdes domiciliares;

— Aumento da extensdo da rede de distribui¢do de agua;

— Implementagdo do tratamento de adgua;

— Instalag¢do de unidades de dessalinizagdo, em pocos ativos;

— Atendimento pleno de cidades, distritos e nucleos rurais.

IF-16. Subprograma: Esgotamento Sanitdrio

— Ampliagdo dos sistemas convencionais de esgotamento sanitdrio das cidades (coleta,
transporte, tratamento e disposic¢ao final);

— Implantagdo de sistemas ndo convencionais ou simplificados em microntcleos rurais;
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— Atendimento pleno das cidades e 75% dos distritos e nlicleos rurais;

— Pogos e dessalinizadores (critérios do déficit hidrico).
1.2.6.2.3. Programa: Hidroagricola

IF-17. Programa: Hidroagricola

— Implementar um plano de investimento na irrigacdo via financiamento direto de governo,
parceria publico-privada, concessoes, créditos especiais tipo PRONAF e outros;

— Apoiar as comunidades de pequenos produtores rurais.
1.2.6.2.4. Programa: Seguranga de Barragens

IF-18. Programa: Seguranca de Barragens

— Vistoria das barragens estratégicas com volume superior a 10 hm? conforme manual do
MDR/ANA;

— Vistoria de barragens com volume inferior a 10 hm? conforme manual do MDR/ANA;
—  Definigao do critério de prioridade para execucgao do projeto e obra de recuperacao;
— Implementacao do sistema de alerta de seguranca de barragens.

1.2.6.3. AcBes de Monitoramento
1.2.6.3.1. Programa: Controle Quantitativo dos Recursos Hidricos

MN-19. Subprograma: Monitoramento do Sistema Hidrometeoroldgico

— Avaliagdo da rede pluviométrica e fluviométrica para efeito de planejamento e otimizacao
do adensamento/modernizagao das estagdes hidrometeoroldgicas (OMM);

— Ampliagdo, modernizagdo e manuten¢do das Plataformas de Coletas de Dados (PCDs);

—  Promover a relacdo chuva/deflivio.

MN-20. Subprograma: Monitoramento para Reducdo das Perdas nos Sistemas de
Abastecimento d’Agua

— Modernizagao do cadastro técnico das principais cidades e projeto de controle das perdas
(indice de 90% de hidrometragao);

— A setorizacdo, a macromedi¢ao da rede de distribui¢do, o levantamento e reparos de
vazamentos na rede e nos ramais prediais;

— 10 cidades com mais de 25 mil habitantes.

MN-21. Subprograma: Monitoramento da Qualidade da Agua Superficial

— Diagnostico, avaliacdo e revitalizagdo do banco de dados do sistema de monitoramento
qualitativo da ANA/AESA;

— Revitalizagdao do Banco de Dados da AESA das informacgdes relativas ao monitoramento
da qualidade de 4gua.

MN-22. Subprograma: Monitoramento da Qualidade da Agua Subterrinea

—  Universo de 10 mil pogos ativos dos 20 mil cadastrados;

— Montar um arranjo permanente de analise qualitativa de 4gua articulado com exame
laboratorial e registro num banco de dados digital;
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— Amostra: 50% da amostra de 10% ou 500 pogos.

MN-23. Subprograma: Controle € Monitoramento da Atividade Piscicola

— Estimular a organiza¢do dos pescadores dos acudes; promover um plano de recuperacao
da atividade com foco nos acgudes receptores das aguas do PISF;

— Estabelecer limites técnicos no termo de outorga relacionados com o espelho d’agua do
acude;

— Mobilizagdo e treinamento de pescadores visando organizar esta atividade;

— Articular com institui¢cdes do governo e organismos financeiros (BNB, BB, BNDES, etc.)
incentivos de crédito para manter a atividade.

1.2.6.3.2. Programa: Controle Qualitativo dos Recursos Hidricos

MN-24. Subprograma: Monitoramento das Atividades de Exploracdo dos Manguezais e
Areas com Carcinicultura

— Caracterizacdo do suporte do ecossistema de manguezal com vistas a garantir uma
exploragdo sustentavel,

— Implantar o controle da atividade e da qualidade da dgua nos criatorios de camarao;

— Capacitar empreendedores e liderangas dos municipios: produtores de camardo e
coletores de crustaceos.

MN-25. Subprograma: Monitoramento da Qualidade dos Solos nas Areas de Concentracio
de Agricultura Irrigada

—  Priorizar areas tradicionais;

— Selecionar as manchas de solo objeto do monitoramento (400 ha divididos em 4 é4reas de
100 ha);

—  Definir parametros de andlise e os niveis de alerta para corre¢do e manejo (80%) dos
limites padrdes.

MN-26. Subprograma: Monitoramento da Superexploracdo de Aquiferos

— Amostra de 10% dos pogos apontados no Diagnostico do aquifero Beberibe;
— Realizagdo de testes de bombeamento nos pogos selecionados;

— Implantagdo de dataloggers para monitoramento de vazao, nivel d’agua e condutividade
elétrica da agua (analise qualiquantitativa).

MN-27. Subprograma: Controle do Uso de Agrotoxicos

— Realizagdo de campanhas de saude publica;
— Capacitagdo dos irrigantes;
— Implantagdo de novos Centros de Recebimentos de Embalagens Vazias de Agrotoxicos;

— Fiscalizagdo efetiva e aplicacao de multas.

MN-28. Subprograma: Controle dos Residuos Solidos na Bacia do Rio Paraiba

— Diagnostico dos lixdes nas proximidades de corpos d’agua e areas de recarga dos cursos
d’agua (afluentes do Rio Paraiba) e do leito do rio principal;
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Elaboracao de projetos de recuperacdo ambiental das areas degradadas por lixdes ativos e
desativados da Bacia do rio Paraiba;

Projeto de Educagdo Ambiental, Mobilizagao e Comunicagao Social, junto com o Comité
de Bacia, com relagdo a Recuperagao de areas degradadas por lixoes.

MN-29. Subprograma: Implantacdo de um Sistema de Controle Operacional de Cheias

Estratégia de operagdo do regime do rio para o controle de cheias;
Reservatorio Estratégico: Acude Acaua;

Determinagdo da regra de operacdo do reservatério (modelo do Corpo de Engenharia do
Exército Americano);

Defini¢ao do zoneamento das areas inundaveis e do Plano de Contingéncia.

1.2.6.4. AcBes Ambientais

1.2.6.4.1. Programa: Conservacao dos Recursos Hidricos

AB-30. Subprograma: Restauracio Agroflorestal das APP’s dos Acudes

Avaliar a situag@o da cobertura vegetal do entorno do espelho d’agua do agude;
Mobilizar e treinar produtores de vazante nas tarefas de restauracao agroflorestal;
Promover nesta area um campo experimental de producdo de mudas vegetais;

Engajar a comunidade local na acdo de restauragdo agroflorestal da APP dos agudes.

AB-31. Subprograma: Preservacio das Nascentes das Bacias

Reconhecimento das areas de microbacia em termos de dgua, solo e vegetacdo, nascentes
de rios.

Mobilizar e treinar os produtores dessas microbacias que formam os cabeceiras dos
cursos d’aguas, envolvendo o municipio que abriga esta microbacia;

Promover uma agricultura familiar resistente a seca;
Restaurar a mata ciliar dos cursos d’agua;

Obras hidroambientais que propiciam a sustentabilidade dessas areas, até entdo
improdutivas (terragos, barramentos de pedra e barragem subterranea).

AB-32. Subprograma: Avaliacio das Unidades de Conservacio

Avaliagao da situagdo atual das Unidades de Conservagao do Estado da Paraiba com foco
nos Parques Estaduais;

Diagnoéstico dessas areas especiais no plano institucional, socioambiental, logistico,
administrativo e com relagdo ao plano de manejo.

1.2.6.4.2. Programa: Reuso da Agua

AB-33. Programa: Reuso de Agua

Treinamento de produtores na pratica do reuso de agua;
Interligagdo da area de solo irrigavel ao sistema de tratamento do esgoto urbano;

Priorizagdo dos solos de varzeas proximos as cidades de grande porte (S. Jodo do Rio do
Peixe, Cajazeiras, Souza, Pombal e Patos).
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1.2.6.4.3. Programa: Combate a Desertificacao

AB-34. Programa: Recuperacio de Areas Desertificadas na Planicie Sertaneja da Paraiba

— Treinamento de produtores na pratica da recomposi¢ao vegetal;
— Preparacdo das mudas das espécies vegetais selecionadas.

— Tratamento do Solo e execugdo das nano bacias.
1.2.6.4.4. Programa: Educagdo Ambiental e Comunicag¢ao Social

AB-35. Programa: Capacitacdo de Professores e Agentes Multiplicadores de Educacdo
Ambiental

—  Promover um programa de protecao ambiental dos recursos hidricos;

— Integrar o municipio no processo de educa¢do ambiental fortalecendo as instituicdes que
gerenciam o setor;

— Implementar agdes de mobilizagdo social, elaboracdo de material didatico, de
comunicacao ¢ execucao de cursos e treinamentos.

1.2.7. Implementacdao ¢ Acompanhamento das A¢gdes do Plano

Uma premissa bésica para executar objetivamente a gestdio do PERH/PB-2020, reside na
palavra articulagdo. Esse procedimento chave ganha for¢ca no arranjo institucional entre
organismos estaduais e federais.

E fundamental também a compatibilidade entre o programa do governo da Paraiba e as a¢des
do plano. No nivel federal, as fontes financeiras dos programas e organismos da Unido, com
setores correlacionados com os recursos hidricos, sdo eles: Ministério do Desenvolvimento
Regional; Ministério do Meio Ambiente; Ministério da Agricultura; Ministério da Economia;
Ministério da Saude, e vinculadas afetas a gestdo da agua. Esses constituem a base dos
investimentos programdticos de infraestrutura hidrica, saneamento, conservacdo da flora,
fauna e protecdo da agua. Esses recursos da Unido, através de convénios vao alimentar as
proposicdes organizadas do plano.

Uma formula de articulacdo intraestadual € a integragdo dos organismos do Estado associados
ao PERH/PB-2020: SEIRHMA, AESA, SUDEMA, CAGEPA, SEDAP, SEAFDS, Fundo
Estadual de Recursos Hidricos e Fundo Estadual do Meio Ambiente. Sao detentores dos
programas: condi¢des da vida; infraestrutura integrada, diversificada e dindmica; economia
sustentavel e competitiva.

O processo de gestdo integrada se completa quando o envolvimento alcanca a ponta do
sistema: Comités de Bacias (CBHs), Geréncias Regionais (GRs) e usuéarios de agua
(produtores rurais, aquicultores, industria, mineragao e turismo, etc).

1.2.7.1. Gestao do Plano

O processo de implantagcdo e acompanhamento do plano devera ser objeto de uma governanga
de um grupo gestor, centralizado na AESA na fun¢do de Secretaria Executiva desse grupo
formado por representantes dos 6rgaos participantes diretos dos programas no nivel estadual.
Nesse modelo de governanga participam de forma consultiva, representacdo dos organismos
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federais mais proximos das agdes do plano (ANA, CODEVASF e DNOCS) e da sociedade
organizada no ambito do setor hidrico: Camara Técnica e CERH.

1.2.7.2. Matriz de I nvestimentos

A montagem do programa de investimentos foi apresentada para efeito de execucdo em trés

categorias:

— Cronograma fisico-financeiro no horizonte de tempo do plano: curto (até 5 anos), médio
(entre 5 e 10 anos) e longo (entre 10 e 20 anos) prazo;

—  Prioridades de execugao (1, 2 ou 3);

— Abordagem por cendrios (tendencial, critico e otimista);

— Natureza da acdo (institucional, infraestrutura, monitoramento e ambiental);

— Tipologia por unidade de planejamento (regionalizagdo).

1.2.7.3. Indicadores do Plano

O plano contempla trés tipos de indicadores diretos, indiretos e especiais. Avaliou-se o
ambiente interno e externo para sua implementacdo. Os pontos fortes e potencialidades,
ameagas, pontos criticos ¢ obstaculos. Ao mesmo tempo foi estabelecida a estratégia dos
empreendimentos preconizados nos programas de acao e os passos politico-administrativos de
sua implementagao.

1.3. Documentacdo Consultada e Metodologia
1.3.1. Fontes Consultadas
1.3.1.1. Gerais

Uma fonte primordial de consulta no dmbito da economia, dindmica social e aspectos
demograficos teve foco no IBGE. Outros dados especificos de atividades de aquicultura foram
objeto de registros do MAPA. Os programas de saneamento (abastecimento e esgotamento
sanitario) foram apontados nas secretarias do antigo Ministério das Cidades, atualmente
setorizadas no Ministério do Desenvolvimento Regional.

Informacdes de ecossistemas aquaticos, recomposicao da flora e unidades de conservacao,
biomas, foram obtidos a partir de mapeamento realizado pelo Ministério do Meio Ambiente
(IBAMA e ICMBio).

O clima teve como fonte principal o INMET, do Ministério da Agricultura, com reforgo local
das agéncias estaduais, notadamente a AESA. Esta, em associacdo com a ANA (Agéncia
Nacional de Aguas e Saneamento Basico), ¢ detentora de um banco de dados dos agudes
publicos federais estratégicos em parceria com o proprio DNOCS. No caso da Paraiba, a
Companhia de Agua e Esgoto (CAGEPA) e Secretaria de Infraestrutura, dos Recursos
Hidricos e do Meio Ambiente (SEIRHMA) também guardam um banco limitado de acudes
estaduais. A ANA também coleciona um cadastro de outorgas.

Com relagdo a dguas subterrineas, o principal registro de pogos foi basicamente o CPRM,
complementado pela Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba (CAGEPA).

Estudos especificos foram fornecidos pelos orgdos resposaveis: mapa de solos atualizado
(EMBRAPA), mineragdo (DNPM), atlas de bastecimento d’agua (ANA).
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Na avaliagdo de custos foram consideradas as informagdes do SINAPI (Caixa Econdémica), o
DNIT, ao lado das curvas paramétricas do PISF, PAC, combinadas com os indices gerais e
especificos de precos (IGPM, IPCA, etc).

Uma base de informagdes de ponderavel peso nas referéncias e propostas do plano sdo as
resolugdes dos Conselhos que regulamentam a gestdo das aguas no espago territorial:
CONAMA, CNRH e ANA, no nivel federal, ¢ CERH, no ambito estadual.

1.3.1.2. Especificas

As fontes especificas de consulta para elabora¢do do plano estdo explicitadas nos topicos
iniciais de cada capitulo que integra o Termo de Referéncia (TR) do PERH/PB-2020.

1.3.2. Metodologia
1.3.2.1. Geral

A metodologia geral do plano busca atender a sequéncia cronoldgica definida nas
especificagdes do plano e detalhada no Plano de Trabalho Consolidado (PTC), segmentado
nas etapas:

I. Diagnostico

II. Cenarios
III. Metas, Programas e A¢des Organizadas
IV. Implantagdo e Acompanhamento do Plano

V. Versao Final do Plano

VI. Relatorio Executivo

A elaboracdo do plano atende a alguns aspectos metodologicos, quais sejam:
— Indicadores para avaliacdo critica do plano;

— Regionalizacdo do plano: as acdes relativas a estudos, projetos e obras foram
dimensionadas nos espagos das Unidades de Planejamento (UP’s) ou Unidades de
Planejamento Hidrico (UPH’s), no caso do PERH/PB-2020, bacias ou sub-bacias
hidrograficas;

— Mobilizagdo da participagdo social foram praticadas de forma descentralizada no
territorio e democratica na discussao dos produtos de cada etapa da confec¢do do plano;

— Acompanhamento e controle dos trabalhos, ou seja, a apreciacao dos trabalhos por um
grupo técnico da AESA, que avaliaram os produtos e ofereceram o aval necessario para
sua inclusdo na pauta das audiéncias publicas;

— Divulgacdo do plano e comprometimento dos setores da sociedade: programacdo de
midia, cartazes, panfletos, insercdes radiofonicas no noticiario e entrevistas, visando
envolver associacdes de classes regionais e municipais, sindicatos rurais, escritorios de
organismos publicos correlacionados com recursos hidricos, universidades antecederam o
debate publico das a¢des do plano;

— Incorporagdo das sugestdes e ajustes no documento final do plano: uma apresentagao do
material produzido em cada etapa do plano foi introduzida como ponto de discussdo para
o publico participante das oficinas.
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1.3.2.2. Especifica

A metodologia especifica e as bases técnicas para elaboragdo dos multiplos capitulos de cada
segmento tematico do plano, estdo abrigadas no desenvolvimento textual de cada sub-produto.
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2. PLANO DE TRABALHO
2.1. Reuniao de Abertura do Plano

A reunido entre a IBI e a AESA foi realizada na sede da Agéncia, no dia 05/09/2018,
conforme lista de presenca e a ajuda memoria da reunido de atualizagdo do PERH-PB, as
quais foram registradas no setor administrativo da AESA, ocasido em que algumas decisdes
foram tomadas em comum acordo. Entre as recomendacdes ali apresentadas, as trés primeiras
elencadas nos itens 1, 2 e 3 integram as atividades iniciais da Etapa 1, as quais foram
especificadas neste Relatorio Final — RF-01.

Em resumo, os termos das medidas anunciadas significam objetivamente o seguinte:

1 — As Unidades de Planejamento Hidrografico do Plano Pianco6-Piranhas-Ag¢u da ANA
(2012) foram consideradas;

2 — Para as demais bacias do Estado da Paraiba, foi considerada a regionalizacdo do Plano
Estadual de Recursos Hidricos de 2006;

3 — A contratada apresentou no relatorio uma proposta de semindrios com ampla participagdo
dos municipios, comunidades e liderangas politico-sociais, buscando convergir as
mesorregides e microrregioes com as unidades hidrograficas preconizadas na atualizacdo do
Plano. As oficinas organizadas, ao final de cada etapa, no local sede da AESA, em Joao
Pessoa, tiveram forma de Audiéncia Publica, além da presenga da CTPER (Camara Técnica
de Politica Estadual e Regulacdo de Saneamento Ambiental e Irrigagdo) ¢ de membros do
CERH, integrantes, portanto, do GAP (Grupo de Acompanhamento do Plano);

4 — A reunido estabeleceu um consenso de que a contratada submeteria a apreciagdo da AESA
uma proposta de apostilamento ou rerratificagdo de uma subdivisdo do diagndstico em dois
relatorios RP02-A e RP02-B, como sugere o Termo de Referéncia do estudo. Nesse caso, a
remuneracdo de ambos os produtos seria também em separado;

5 — Indaga sobre prazo para apresentacao das agdes do PTC, o que demonstra a forma agil
com que a AESA pretende conduzir o cronograma do Contrato;

6 — A mesma indagagdo e idéntica preocupacao do item anterior valem para PERH/PB,;

7 — A reunido, finalmente, adiciona uma recomendacao relevante, induzindo a contratada a ter
um foco especial no Ramal do Piancé e no Canal Acaua/Aragagi.

2.2. Metodologia Baseada em Indicadores para a Avaliacdo da Implementacdo do
PERH-PB, 2006

2.2.1. Comentario Sobre os Programas do PERH/PB, 2006

A atualizagdo do Plano Estadual de Recursos Hidricos do Estado da Paraiba é o momento
adequado para verificar, no ambito da Etapa 2 (diagndstico), o estagio de evolugdo dos 24
programas propostos no PERH/PB, 2006. Essa tarefa devera ser desenvolvida como um
capitulo especial da fase diagndstico, dividindo a anélise conforme a classificagdo adotada na
época, ou seja, nas seguintes categorias:
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I — Desenvolvimento ¢ Articulacdo Institucional

Esses programas referem-se a organizagdo de usudrios e avangos na legislagdo da dgua, e o
indicador mede a implementacao das tarefas.

II — Planejamento e Gestdo

Sdo programas que representam melhoria no conhecimento do territério, mecanismo de
geracdo informacdo, monitoramento do uso quantitativo e qualitativo da &gua, agdes
ambientais e¢ educativas de prote¢do dos recursos hidricos e integracdo de bacias. Os
indicadores que avaliam tais acdes se baseiam na execucao de atos administrativos.

IIT — Conservagao da Quantidade e Qualidade dos Recursos Hidricos

Nessa categoria estdo previstas um elenco de normas, diplomas legais, banco de dados,
fiscalizagdo e controle da oferta quanti-qualitativa da dgua, de forma a ampliar a eficiéncia do
uso da agua nas bacias. Contudo, essas a¢des ndo refletem a objetividade dos resultados sobre
a melhoria de vida da populagdo nem da economia.

IV — Gestao, Recuperagdo e Operagdo de Acudes

Esse titulo, a rigor, tem o nome do programa, de modo queo indicador tem a numeragao das
obras executadas.

V — Obras ¢ Servigos de Recursos Hidricos de interesse local

Considerando-se que essa tem o mesmo nome do programa, assim como a anterior (IV),
ambas poderao integrar a classificacao de obras e servigos de infraestrutura.

VI — Obras e Servigos de Infraestrutura Hidrica

Os mencionados programas revelam os investimentos do governo, no setor hidrico, no plano
de agudagem, de adutoras, de canais, de pogos e de controle de cheias. Nao apresentam,
porém, indicadores numéricos sobre a situacdo no territdrio para uso comparativo entre
bacias, outros estados e avancgos relativos.

VII — Obras e Servigos de Saneamento

A presente acao, tal qual a anterior, enquadra-se na categoria de infraestrutura desde o
abastecimento, o esgotamento sanitario e o reuso de 4gua. Contudo, o indicador deve refletir o
conforto da populagdao em termos de abastecimento de consumo d’agua.

VIII — Conservagio do Solo e Agua e de Ecossistema

A verificagdo desse programa de reflorestamento de nascentes ¢ baseada em uma abordagem
de observacao da execuc¢do da tarefa em si.

2.2.2. Proposta de Novos Indicadores

Uma vez que na etapa 2 do plano sera elaborada uma analise da situagdo do Estado, apds
pouco mais de 10 anos de implementacdo do PERH/PB, 2006, o projeto de atualizagao devera
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procurar estabelecer um conjunto de indicadores objetivos, os quaisapresentam trés aspectos
basicos:

a) Determinar um parametro numérico que define um marco zero em 2006;

b) Estabelecer um valor de avaliacdo que possa medir avango no tempo e parametro de
comparagdo entre bacias e estados da regido.

c¢) Criar um indicador que possa revelar a situagdo do ambiente territorial, a relacdo das
atividades produtivas com a oferta e uso da dgua ¢ o bem estar das populagdes com a gestao
hidrica.

Na avaliagdo do Plano Estadual de Recursos Hidricos PERH/PB, 2006, ¢ importante analisar
que indicadores poderdo servir de marco de referéncia, para estimar resultados e niveis de
crescimento, quando comparados com os dados atualizados para o horizonte do PERH/PB ora
contratado, previamente fixado em 2018/2019. Alguns parametros basicos serdo levantados a
fim de servirem como elementar indicativo dessa avaliagao.

Isto posto, foram definidas trés areas bésicas de acdo para a determinacdo de indicadores de
avaliagao.

a) No campo dos recursos hidricos e saneamento bésico, serdo examinados os seguintes
indicadores:

— volume de abastecimento d’agua per capita e por domicilio em 2006;
— percentual de tratamento de a4gua por domicilio, 2006;

— percentual de rede de esgotamento sanitario por domicilio, 2006;

— percentual de tratamento de esgoto por domicilio, 2006;

— volume d’4gua armazenado ou regularizado por ano, ambos “per capita”.

b) No setor socioecondmico, serao considerados os indices abaixo elencados:
— PIB global per capita e seus componentes: agropecuaria, industria e servigos;

— Indices de educagdo: apresentando valores comparativos de populagdo, faixa etaria de 0 a
17 anos e matricula na educacao basica;

— Matricula nos ensinos profissional e superior.

¢) A agropecudria ¢ um parametro de eficaz avaliagdo da situa¢ao no interior do territorio, no
seguinte sentido

— Ajirrigacdo ¢ uma informacgdo poderosa;
— A situagdo da pecudria é também um elemento chave de avaliagdo;

— A producdo agricola ¢ um indice de avaliacdo de secas climaticas.

Na regido semidrida, a irrigagdo ¢ uma necessidade. A agua ¢ um insumo que permeia as
principais atividades da vida no planeta, pois nenhum setor da economia, nem mesmo a
mineragdo e o turismo funcionam sem agua, ¢ seu reflexo direto acontece na agropecudria e
na qualidade da vida urbana e rural.
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Algumas agéncias de planejamento da regido ja utilizam novos indicadores. Desde que seja
possivel a coleta de informagdes nos registros oficiais ou estimativas, a partir de censos do
IBGE, novos indicadores poderdo medir avangos na gestdo, na eficiéncia e nos ganhos de
resultados no uso de 4gua no territério. Vejamos um exemplo desse indicativo:

a) Producao de indicadores socioecondmicos das areas irrigadas.

Segue a apresentacdo da metodologia utilizada para a determinacdo de cada indicador
socioeconomico alusivo as culturas implantadas na irrigacao do Estado da Paraiba.

Os indicadores socioecondmicos sdo pardmetros importantes € permitem a obtencdo de uma
perspectiva da influéncia da producgdo, da receita, do consumo hidrico e da geracdo de
empregos das culturas irrigadas.

b) Outros indicadores de carater institucional, que avaliam o indice de implementacdo de
acdes nas politicas de recursos hidricos, notadamente na implementagdo de instrumentos de
gestdo com foco na outorga e cobranga, sdo importantes para medir avangos no
gerenciamento hidrico.

¢) Indicadores de implementacao do plano:

Para avaliacdo da execuc¢do das etapas do plano, os indicadores mais eficientes serdo
definidos em valores percentuais do avango fisico, apresentado em umaplanilha mensal ou
trimestral, constando o nome dos relatorios correspondentes as etapas do PERH/PB no eixo
das ordenadas e o tempo de duragdo do prazo na horizontal (Figura 2.1).

2.3. Regionalizacéo e Definicdo das Unidades de Planejamento, UPS
2.3.1. Proposta de referéncia

Como proposta de referéncia sujeita, naturalmente, a algum ajuste ao longo do
desenvolvimento do PERH/PB, o Relatorio 01 apresenta o plano de reunido participativa,
distribuido de forma integrada entre as unidades hidrograficas (bacias e sub-bacias),
mesorregides e microrregides (Figuras 2.2, 2.3 e 2.4), seguindo, portanto, as premissas da
reunido entre a AESA e a IBI em 05/09/2018 (Quadro 2.1).

Alguns critérios foram considerados na selecdo das sedes das audiéncias publicas (seminarios)
no territdrio paraibano:

— a aglutinagdo das sub-bacias e pequenas bacias vicinais no contexto territorial da bacia
principal;

— buscar maior abrangéncia no espago territorial da bacia hidrografica distribuindo
diferentes sedes dos semindrios entre as séries de reunides preconizadas no Plano;

— selecionar sedes municipais que atendam alguns critérios: relevancia do municipio, porte
da cidade, equipamento de educagcdo com ensino superior € posi¢ao estratégica do centro
urbano na bacia.
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2.3.2. Abordagem Espacial das UP’s

Nas audiéncias de participagdo, procuramos aglutinar o semindrio, na sede da bacia chave, ,
envolvendo representantes das bacias menores, complementares e vicinais.

Na bacia do Curimatau, far-se-4 um seminario conjugado com as pequenas bacias vizinhas,
Jacu e Trairi. Na bacia do Mamanguape, o seminario integraria também as pequenas bacias
adjacentes Guaju, Camaratuba e Miriri. A bacia dos Rios Gramame e Abiai integrardo o
seminario do Baixo Parnaiba em Jodo Pessoa (Figura 2.5).

Por outro lado, no conjunto de bacias do Rio Piranhas, somente as UPSs Rio do Peixe, Piancd

e Alto Piranhas coincidem com a UPHS do Plano do Piancé-Piranhas-A¢u da ANA. As
bacias dos Rios Espinharas e Serid6 serdo consideradas a por¢do do seu territdrio, no Estado
da Paraiba. Enquanto isso, as bacias no citado plano denominadas Médio Piranhas Paraibano

e Médio Piranhas Paraibano Potiguar integrardo a parcela paraibana, aqui nomeada Médio
Piranhas (Figura 2.6).

2.4. Mobilizacéo e Participacédo Social
2.4.1. Generalidades

A metodologia de trabalho adotada teve como base a técnica inicial conhecida como
Brainstorming ou “Tempestade de Ideias”, cuja fungdo principal é a liberagdo da imaginacdo
para a geracdo de ideias sobre determinado tema, produzidos em grupo, a partir de suas
proprias ideias, incentivadas pelas sugestdes dos participantes, promovendo mais ideias em
cada um.

Tal procedimento permite ndo sé a identificacdo dos principais problemas vigentes na area de
intervengdo associados a temas especificos, como também a sugestdo de ideias para a solug¢ao
deles. Além disso, permite a priorizagdo dos problemas e solu¢des apontados pelos
participantes. Dentro do escopo tracado pela metodologia, deve-se priorizar o método de
elaborar perguntas balizadoras, facilitando a constru¢ao da Matriz Estratégica.

O marco zero da mobilizac¢do para os semindrios foi a divulgacdo de pecas de comunicagdo na
midia, nas prefeituras, em escolas, em universidades, bem como em pontos estratégicos de
cidades da bacia onde se dard o seminario. Foram utilizados cartazes, panfletos, “folder”,
faixas, cartas para autoridades locais. O mobilizador foi um agente experiente nesse tipo de
acao articuladora de convencimento de atores interessados no debate dos recursos hidricos.

A agdo mobilizadora para a cidade sede, na data do seminario, envolve custeio do transporte,
alimentacdo e pousada (quando necessario), no ambito do evento programado com
antecedéncia, logistica bem definida e reserva do espago adequado.

Toda a mobilizagdo voltou-se para viabilizar uma participacao consciente da comunidade, dos
usuarios dos recursos hidricos, dos atores do processo. A mobilizacdo deu-se sobre um
conjunto de atores fundamentais, ndo s6 durante o processo de constru¢do dos produtos
elencados, mas, principalmente, durante a implementagao do Plano.









47

Assim sendo, para viabilizar a participacdo dos atores sociais nos semindrios, nas diversas
etapas do plano, foi inicialmente estabelecido um processo de selecdo de mobilizadores,
visando a efetivacdo dos trabalhos de campo, como convocagdo e convite da populacio
envolvida.

A etapa seguinte foi a execucao do trabalho de campo, com a entrega de convites agregada ao
didlogo de convencimento para a participagdo no evento. E-mails foram enviados, cartazes
foram afixados nos locais de maior movimento/circulacdo da populagdo, tanto nas sedes
municipais como nos distritos relevantes.

2.4.2. Metodologia de Trabalho Adotada

Os seminarios s3o momentos especiais de encontro com a sociedade. Cada um deles ¢ uma
oportunidade, por exceléncia, para transmitir e receber informagdes e propostas para compor e
complementar as etapas do plano: diagndstico, cenarizagdo/compatibilizagdo/articulagcdo e
proposicdes das a¢des do plano.

O objetivo de execugdo dessas audiéncias foi a participagdo da sociedade na Elaboracio das
Proposi¢des do Plano, buscando especificamente:

— Garantir uma maior participacdo dos atores sociais atuantes no territorio da bacia, em
todos os momentos do processo;

— Analisar se o planejamento preliminar das etapas 1, 2 e 3 refletem a realidade da regido;

— Apontar e apresentar propostas das etapas do plano, para melhorar a gestdo da dgua no
territorio da Paraiba;

— Promover o aprofundamento das propostas das etapas do plano.

Para a realizagdo dos seminarios, optou-se pela utilizacdo de metodologias participativas e
visuais, com base na andragogia e na aprendizagem, e baseadas em problemas, para
equacionar, junto aos participantes, as necessidades apresentadas e a constru¢cdo de solugdes
que melhor atendam as necessidades.

Sera adotado um elemento especifico de trabalho participativo em grupo, ou seja, uma matriz
estratégica, e divisdes grupais com técnicas de visualizagdo e moderacao. Trata-se de uma
técnica destinada a promover o envolvimento das pessoas nas discussoes, esclarecer duvidas,
gerenciar conflitos e levar um grupo a alcancar, de forma consistente, os objetivos propostos
para discussao.

2.4.3. Construcdo da Matriz Estratégica

O trabalho em grupo apresenta muitas vantagens em relacdo ao trabalho individual, tais como:
permite maior troca de experiéncias; mais analises especificas do assunto; discussdes mais
bem estruturadas, induzindo o assunto a ser trabalhado de forma mais profunda e menos
subjetiva. Finalmente, as decisdes terdo mais chances de serem consensais;

Essa técnica também permite se alcancarem os resultados mais rapidamente, em funcdo de
uma maior homogeneidade no trabalho dos participantes. Além disso, as influéncias
negativas e ingeréncias externas ficam diluidas, e os resultados do trabalho, ja na plenaria sdo,
geralmente, melhores que os conseguidos nos grupos individualmente.



48

As audiéncias de participagdo social tiveram um carater de encontro de atores representativos
da bacia, instituigdes do governo estadual, municipio, liderangas classistas e sindicais, igreja,
academia, membros do CTPER e da coordenacdo da AESA. A participacdo da contratada se
deu como expositor da etapa em debate. A reunido foi aberta pelo representante da AESA. Em
seguida, teve a condugdo da palavra a técnica de mobilizacdo social, contratada pela IBI, a
qual teve a tarefa de coordenagdo da reunido. O representante da elaboracdo do Plano da IBI
fez a exposi¢do sumaria e didatica do tema abordado na etapa em discussdo. Ao final, foram
abertos os questionamentos e a formacdo de grupos para apresentagdo das propostas dos
participantes. Apds o exercicio da plenaria sobre o tema, a palavra foi facultada ao
representante da IBI para as suas consideragdes finais. O encerramento do semindrio foi
conduzido pelo representante da AESA.Cada seminario foi registrado em documento com
lista de presenca, ata dos assuntos debatidos, documentério fotografico e relatério compacto
para encaminhamento a coordenagdo do plano.

2.4.4. Roteiro do Acompanhamento do Plano

Uma sequéncia de passos foi programada com vistas ao planejamento do acompanhamento e
controle de execug¢do do plano.

De forma sumaria, os passos para o monitoramento pela coordenacdo da fiscalizagdo da
elaboragdo do Plano sao listados na Figura 2.7 abaixo.

Figura 2.7 - Passos funcionais das acdes executivas do monitoramento
da execugao do plano

PROPOSTA DE IMPLANTAGAQ DO
APERH E PRODUTOS FINAIS

APROVAGAO DO CERH

RELATORIO DAS OFICINAS E
APRESENTACAQO DO CERH

RESUMO DEFINITIVO
RELATORIO DOS SEMINARIOS
SERIES DE REUNIOES AO FINAL DE CADA ETAPA

RELATORIOS: RESUMOS EXECUTIVOS PARCIAIS PROVISORIOS

[ : ETAPAS 2,3 E 4 - DIAGNOSTICO; CENARIOS: COMPATIBILIZACAO E
ARTIC CULACAO; AGﬁES E PROPOSICOES DO PLANO

ATIVIDADES INICIAIS - PTC"

—

") PLANO DE TRABALHO CONSOLIDADO - PTC
RELATORIO PARCIAL RP-01
RESUMO EXECUTIVO PARCIAL - REP

2.5. Integracgdo do Estado da Paraiba com o Projeto Sao Francisco
2.5.1. Introducao

A recomendagdo final da agenda da reunido entre a AESA e a IBI de 05/09/2018, no seu item
7, determina que o PERH/PB, atualizado, deve considerar o Projeto de Integragdao do Rio Sao
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Francisco, mais especificamente focando no ramal do Piancé em estudo e Canal
Acaud/Aragagi (Eixo Hidrico Vertente) em processo de construgao.

Essa premissa emana do paragrafo sexto do item III — DIRETRIZES, do Termo de Referéncia
do Edital do Plano.

E importante que outras interligagdes com o PISF ja estejam em curso, tais como o Ramal do
Piranhas e uma possivel e futura interligacdo do Canal Norte do Sao Francisco com o Rio do
Peixe, mais precisamente, com o acude Lagoa do Arroz.

A titulo de contribui¢do preliminar e atendendo a agenda memoria da reunido ja referida,
segue um resumido comentario sobre esse relevante tema do Estado da Paraiba e, ao mesmo
tempo, um componente especial do PERH/PB.

2.5.2. Ramal do Piancé

A bacia do Piancd, considerando-se sua importancia para o Estado do Paraiba, caracteriza-se
por abrigar um sistema de reservatérios de grande porte (agude Curema/Mae D’agua),
localizado praticamente no exutorio de sua superficie hidrogréafica, condicionando um imenso
territorio a montante dessas barragens a uma situacdo de dificuldades, principalmente nos
anos criticos. Com um suporte seguro de agua propiciado pelo citado ramal, o leito do rio
Pianc6é devera ganhar uma capacidade de regulariza¢do, permitindo a normalidade do
abastecimento dessa regido, a partir de novas adutoras alimentadas por essa interligagdo do
PISF. No estudo da bacia do rio Piancod-Piranhas-Acu, realizado pela ANA,algumas
importantes manchas de solos de tabuleiro irrigavel foram apontadas para aproveitamento
hidroagricola (Figura 2.8).

2.5.3. Eixo Vertente

O projeto do Eixo Vertente tem origem no convénio entre o Ministério da Integracdo
Nacional e o Instituto Interamericano de Cooperagdo para a Agricultura (IICA), com o
objetivo de elaboracdo de estudos de alternativas e viabilidade e elaboragdo dos projetos
basicos do sistema adutor do Estado da Paraiba, em Dezembro de 2004.

O sistema de integragdo hidrica que liga, através da zona da vertente costeira (territorio de
planicie costeira) do estado entre a cota 50m e 200m, numa faixa de 100 km?, os rios Paraiba
do Norte e Mamanguape, constitui substancial refor¢o de oferta d"agua para uma das regioes
mais promissoras do territorio paraibano. A interligacdo com o Sdo Francisco, em principio,
jé& garante o abastecimento d’adgua da regido, contudo essa garantia permite a gestao estadual
dar maior seguranca as atividades produtivas, com especial foco na irrigacdo, uma vez que
essa zona abriga importantes manchas de solos potencialmente irrigaveis (Figura 2.9).

A regido costeira abriga as bacias do Baixo Paraiba, Abiai, Gramame, Mamanguape, Miriri,
Camaratuba e Guaju, compondo uma superficie territorial de cerca de 9.893 km? e uma rede
de canais (Eixo Vertente) e sistemas adutores alcangando uma extensao estimada em 998 km,
o que representa uma relagdo de 101 km de extensdo de condugdo de agua para cada 1.000
km? de territério. Este perimetro, a partir de 50 km, j& indica uma situagcdo confortavel (em
termos de abastecimento d’agua).
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