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Comité de Bacias Hidrograficas: E um ente do sistema de gestdo de recursos hidricos
previstos na Lei Federal n® 9433, de 08 de janeiro de 1997. Corresponde a uma nova geragdo
de politica pablica, cujos objetivos de gestdo ndo sdo unicamente fundados sobre as normas
técnicas, nem definidos com relagdo a um quadro regulamentar, mas resultam de negociagdes
que utilizam multiplos atores, desde a fase de elaboragdo dos documentos iniciais até sua
aprovagdo final, de forma a construir um planejamento dindmico, numa visdo de médio e longo
prazo, definida em cenérios, permitindo uma gestdo compartilhada do uso integrado dos
recursos hidricos na bacia a que se refere .

Plano de recursos hidricos de bacia hidrogrifica (PRHBH): E um instrumento de
planejamento continuo e dindmico, numa visdo de longo prazo, de forma a permitir uma gestdo
compartilhada do uso multiplo e integrado dos recursos hidricos superficiais e subterraneos.
Fundado num diagndstico da bacia hidrografica, produzido a partir de dados secundarios
disponiveis, sem prejuizo da utilizagdo de dados primarios, o Plano considera e compatibiliza
os planos e programas setoriais e demais instrumentos de gestdo existentes, bem como identifica
as necessidades de aquisigdo de informagdes futuras e frequentes (dados primarios para
monitoramento, avaliagdo de cumprimento de metas e ajustes) ao longo de sua vigéncia,
capazes de suprir as deficiéncias constatadas e possibilitar uma melhor compreenséo e controle
da realidade da bacia por ocasido de revisdes ou complementagdes subsequentes do plano.

O Plano deve identificar e caracterizar os atores relevantes para a gestdo dos recursos hidricos
e dos conflitos identificados, os objetivos que se pretende alcangar na bacia hidrografica em
relagdo a quantidade e qualidade das aguas, buscar o estabelecimento de pactos a serem
construidos para alcangar tais objetivos, analisar os instrumentos de gestdo que serdo utilizados
para concretizar os objetivos definidos, e propor um cronograma fisico e financeiro de agdes e
atividades para alcangar tais objetivos. Deve também propor o escalonamento das agdes no
tempo e no espago, conforme suas prioridades, com as respectivas avaliagdes de custos, além
de propor/sugerir ajustes no modelo de gerenciamento integrado de recursos hidricos da bacia,
sob a 6tica do desenvolvimento sustentavel.

Diagnéstico: Compreende, num primeiro momento, o tratamento e organizagéo dos dados
referentes aos meios fisico, bidtico e socioecondmicos politicos e culturais da area da bacia
hidrografica, bem como o quadro institucional vigente, seguido da analise integrada do conjunto
assim construido, com o objetivo de examinar e avaliar as inter-relagdes e efeitos resultantes
das agdes antropicas sobre as estruturas naturais. Finaliza com o diagnostico da situagdo atual
dos recursos hidricos da bacia, quanto ao balango hidrico (disponibilidade/demanda), pontos
criticos de atendimento e principais conflitos.

Cenarizaciio e balanco hidrico: E uma prospecgdo sobre os futuros possiveis de modo que as
instituigdes responsaveis pelo gerenciamento de recursos hidricos na bacia possam identifica-
los e escolher o cenario que se pretende construir (conhecendo os riscos derivados das variagdes
climaticas a que estamos submetidos) na bacia hidrografica e exercer toda influéncia destes
orgdos para concretiza-lo; permite antecipar conflitos futuros. Para alcangar esse objetivo, é
necessario elaborar em primeiro lugar, projegdes e estimativas de crescimento de populagdo e
de demandas de agua baseadas em normas técnicas, métodos, modelos e informagdes historicas
das diversas categorias e setores de consumo de agua, incluindo planos, programas ¢ projetos
de desenvolvimento, industriais e de irrigagéo. Isso para curto médio e longo prazo e o horizonte
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determinado. Para estabelecer entdo o balango hidrico nesses periodos, sera necessario definir
cendrios também para evolugdo das disponibilidades, partindo da realidade definida no
diagnostico (que ja considerou as transposigdes definidas e em implantagdo), e propondo pelo
menos trés cenarios para variagdo do clima — critico com pluviometria abaixo da média,
razoavel com pluviometria na média, e favoravel com pluviometria acima da média.

Gerenciamento integrado de recursos hidricos: Corresponde as agdes destinadas a
regularizagdo do uso, controle e prote¢do dos recursos hidricos € monitorar a conformidade da
situagdo corrente com os principios estabelecidos nas politicas federal e estaduais de recursos
hidricos, objetivando concretizar o cendrio mais adequado, possivel e pactuado entre os
usuarios e demais atores que atuam na bacia hidrografica.

Diretrizes do Plano: Conjunto de principios metodoldgicos e estratégias de execugdo
delineados no TDR e que deverdo nortear o desenvolvimento do PRHBH, aprovados pelo
CONTRATANTE.

Relatério Parcial (RP): E Documento de emissdo prevista no Programa de Trabalho, no qual
se apresenta o produto de algum componente dos servigos. E considerado um marco contratual,
representando a conclusdo de uma fase ou fase da elaboragéo do plano e, em consequéncia, a
sua aprovagdo serve de referéncia para a liberagdo de parcela de pagamento. Corresponde a
produtos parciais previstos no Relatorio de Planejamento.

Relatério Final (RF): ¢ um documento de emissdo prevista no Planejamento dos Trabalhos,
que se caracteriza como o produto final ou conclusivo dos servigos. Também € considerado
evento contratual, servindo sua aprovagdo de referéncia para a liberagdo do pagamento final.

Unidades de Planejamento Hidrico (UPH): Sdo subdivisdes da bacia hidrografica do rio
caracterizadas por uma homogeneidade de fatores hidrograficos e hidrolégicos que permitem a
organizagdo do planejamento e do aproveitamento dos recursos hidricos ali existentes. As UPHs
deverdo ser formadas por bacias ou sub-bacias hidrograficas de rios afluentes e/ou com
continuidade espacial.
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Conforme entendimento do Tribunal de Contas da Unifio (TCU), o Termo de Referéncia é o
documento elaborado a partir dos estudos técnicos preliminares e deve conter os elementos
necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar o objeto do trabalho
a ser contratado. Assim, este TDR tém por finalidade fundamentar e orientar a composig#o dos
Planos de Recursos Hidricos das Bacias Hidrograficas Litoraneas do Estado da Paraiba
(PRHBHL-PB), devendo, por tanto, conter minimamente os conteidos detalhados Neste
documento, os quais ja apresentam uma indicagdo de texto basico para cada item, contemplando
assim as exigéncias contidas nos artigos 11°, 12° ¢ 13° da Resolugio do Conselho Nacional de
Recursos Hidricos (CNRH) n° 145, de 12 de dezembro de 2012.

As Bacias Hidrograficas Litoraneas do Estado da Paraiba sdo estratégicas por serem
responsaveis pelo abastecimento atual e futuro da Regidio Metropolitana de Jodo Pessoa e outros
importantes centros urbanos. E area, também, de concentragdo de atividades industriais,
agricolas e de turismo. A 4rea possui um historico de conflitos, motivados principalmente pela
degradagdo ambiental, que é consequéncia da extensa area de plantio de cana de agucar e do
elevado indice de assoreamento e polui¢do dos rios em fungdo das atividades industriais.

Este documento apresenta o termo de referéncia que descreve as atividades necessarias para
orientar a elaboragdo dos Planos de Recursos Hidricos das Bacias Hidrograficas Litoraneas do
Estado da Paraiba (PRHBH-LITORAL SUL-PB e PRHBH-LITORAL NORTE-PB). As bacias
hidrogréficas do litoral sul abrange os municipios de Alhandra, Caapord, Conde, Cruz do
Espirito Santo, Jodo Pessoa, Pedras de Fogo, Pitimbu, Santa Rita e Sdo Miguel de Taipu. Ja nas
bacia hidrograficas do litoral norte tem-se 51 municipios: Alagoa Grande, Alagoa Nova,
Alagoinha, Algoddo de Jandaira, Aragagi, Arara, Areia, Areial, Baia da Trai¢3o, Bananeiras,
Borborema, Belém, Capim, Casserengue, Cruz do Espirito Santo, Cuité de Mamanguape,
Cuitegi, Curral de Cima, Duas Estradas, Esperanga, Guarabira, Itapororoca, Jacarat, Juarez
Tavora, Lagoa de Dentro, Lagoa Seca, Lucena, Mamanguape, Marcagdo, Mari, Massaranduba,
Matinhas, Montadas, Mulungu, Mataraca, Pedro Régis, Pildes, Pildezinhos, Pirpirituba,
Pocinhos, Puxinand, Remigio, Rio Tinto, Sdo Sebastido de Lagoa de Roga, Serraria, Serra da
Raiz, Serra Redonda, Sertdozinho, Solénea, Santa Rita e Sapé.

A Lei 9.433/97, a chamada lei das aguas estabeleceu para a federagéo brasileira a nova politica
de recursos hidricos criando o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hidricos
(SINGREH) bem como diversos instrumentos para o gerenciamento a nivel nacional, onde sdo
caracterizados os “planos diretores que visam fundamentar e orientar a implementagdo da
Politica Nacional de Recursos Hidricos e o gerenciamento de recursos hidricos e que devem
ser elaborados por bacia hidrogrdfica, por estado e para o pais”.

Quando da promulgagdo desta lei federal, o Estado da Paraiba ja havia promulgado a Lei
Estadual n® 6.308/96 que institui a politica estadual de Recursos hidricos e que foi alterada pelas
Leis 8.042/06 ¢ 8.446/07, estabelecendo as diretrizes para a elaboragdo, avaliagdo e
acompanhamento da implementagdo do Plano Estadual de Recursos Hidricos e das Bacias
Hidrograficas, em especial, os artigos 11 a 13 e seus incisos.

Em eventos realizados pelos Comités em 2016, e no programa de metas do segundo ciclo do
PROGESTAO, foi destacada a necessidade da elabprag:é.o e/ou atualizag@o dos IfLANOS DE
RECURSOS HIDRICOS DE BACIAS HIDROGRAFICAS (PRHBH) da PARAIBA.
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As Bacias Hidrograficas dos Rios do Litoral Sul da Paraiba sdo compostas pelas bacias do Rio
Gramame e Abiai e situam-se entre as latitudes 7,1744° e 7,5490° sul e longitudes 34,7943° ¢
38,0915° a oeste de Greenwich. Estas bacias drena uma area de 1.038,6 km?, tendo como seu
rio principal o rio Gramame, de regime intermitente/perene, que nasce na microrregido
homogeénea do litoral sul paraibano e desagua no Oceano Atlantico na divisa dos municipios de
Jodo Pessoa e Conde. Compde ainda, a bacia hidrografica do rio Abiai, entre outras pequenas
bacias sem significancia hidrologica.

Bacias Hidrograficas dos Rios do Litoral Norte da Paraiba situa-se entre as latitudes 7,1744° e
7,5490° sul e longitudes 34,7943° ¢ 38,0915° a oeste de Greenwich. Drena uma éarea de 4.597,1
km?, tendo como seu rio principal o rio Mamanguape, de regime intermitente/perene, que nasce
na microrregido de Esperanga e desagua no oceano atlantico no municipio de Mamanguape.
Abrangem ainda as bacias hidrograficas dos rios Miriri e Camaratuba, com areas de 436,4 e
637,6 km?, respectivamente entre outras pequenas bacias sem significancia hidrolégica.

O presente TDR descreve a estruturagdo do plano em fases, informando de forma resumida o
conteudo de cada capitulo, destacando os temas mais relevantes que devem ser aprofundados e
considerados.

Aborda os antecedentes e fundamentos compostos pelo marco legal e institucional, uma breve
descrig¢do das bacias hidrograficas e o arranjo institucional da gestdo dos recursos hidricos na
bacia, que constituem o pano de fundo para os estudos a serem realizados.

Estabelece o escopo dos servigos a serem realizados, indicando o objetivo geral e os objetivos
especificos a serem atendidos e o horizonte de planejamento, elementos essenciais para estimar-
se o volume e a amplitude do trabalho demandado. Discorre sobre as metodologias que devem
ser empregadas na elaboragdo do plano e, com base nessas recomendagdes metodologicas,
descreve brevemente a estruturagdo dos servigos em fases e atividades e delineiam o contetido
de cada atividade prevista.

Nesse sentido, a perspectiva adotada neste trabalho, recomenda que devem ser considerados e
aprofundados os seguintes temas:

a. Alocagdo de dgua com prioridade para os déficits hidricos para abastecimento humano
(urbano e rural) e dessedentagdo animal;

b. Eventos extremos na bacia;

c. Necessidade de melhoras nos indices de atendimento por servigos de saneamento basico
e ambiental;

d. Aspectos de qualidade das aguas, em especial a capacidade de assimilagdo dos corpos
d’agua devido ao langamento de efluentes e a problematica da eutrofizag@o dos corpos
d’agua das bacias;

e. Alternativas ao langamento de esgotos, com a utilizag@o de praticas de reuso da agua
para a agricultura e industrial, em especial nas épocas de seca;

f. Conflitos relacionados aos recursos hidricos;

e
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g. Efeitos das mudangas climaticas na disponibilidade hidrica da regido, considerando trés
cenarios climaticos;

h. Degradagdo dos corpos hidricos e das 4reas adjacentes (Areas de Protegdo Permanentes
e outras Unidades de Protegdo Ambiental), Monitoramento e Protegdo dos
mananciais/captagdes dos Sistemas de Abastecimento de Agua.

i. Potencialidades hidricas superficiais e subterraneas;
J. Influéncia da maré em situagdes especificas.

Deverdo ser levantados e considerados os estudos, avaliagdes e planos ja realizados no &mbito
das Bacias Litoraneas Paraibanas, os quais deverdo ser entendidos como ponto de partida,
inseridos na fase de coleta de dados e informagdes e na primeira fase de trabalho, sempre com
dados secundarios. Salienta-se, para este fim, o Plano Estadual de Recursos Hidricos da Paraiba
(PERH - PB), Plano Estadual de Residuos Solidos (PERS), e informagdes disponiveis na
Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba (CAGEPA), Superintendéncia de Administragio do
Meio Ambiente da Paraiba (SUDEMA - PB), Fundagdo Nacional de Saude (FUNASA),

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), Empresa Paraibana de Pesquisa
e Extensdo Rural (EMPAER), Superintendéncia do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE),
Prefeituras, Programa de Agdo Estadual de Combate a Desertificagdo (PAE-PB), entre outros,
que devem ser considerados em todas as fases do plano, de forma a assegurar a compatibilidade
e a interagdo entre essas iniciativas e informagdes e evitando duplicagdes de trabalhos e custos.

Sobre o “Contetdo do Plano” o Art. 10° da Resolugdo n°® 145/2012 determina que os Planos de
Recursos Hidricos de Bacias Hidrograficas deverdo ser constituidos pelas fases de diagnéstico,
prognostico e plano de agdes, contemplando os recursos hidricos superficiais e subterraneos e

estabelecendo metas de curto, médio e longo prazos e agdes para seu alcance, observando o art.
7° da Lei n® 9.433, de 1997:

§1°- Os Planos de Recursos Hidricos de Bacias Hidrograficas serdo elaborados
a partir dos dados secunddrios disponiveis, sem prejuizo da utilizagdo de dados
primarios.

Se supde que as informagdes hoje disponiveis sobre as bacias permitem identificar seus
principais problemas, planejar a aquisigdo de dados para preenchimento das lacunas
localizadas, de modo a aperfeigoa-lo progressivamente mediante implementagéo dos PRHBHL,
propor programas, agdes e intervengdes necessarias para superagdo dos problemas identificados
e estabelecer metas para o horizonte de planejamento.

Define claramente os produtos intermediarios e finais dos PRHBHL que deverdo resultar do
cumprimento das atividades relacionadas, segundo as metodologias indicadas, abordando
contetido, forma e quantidade e demais aspectos que caracterizem cada um deles.

Este TDR atenta também para com os recursos técnicos, humanos € materiais a serem
mobilizados para elaboragdo dos PRHBHL para o desenvolvimento do Plano no tempo, fixando
o prazo total para sua elaboragdo, os prazos para cumprimento das fases em que ele esta
dividido, quando devem ter lugar os eventos principais, especialmente o encaminhamento dos
produtos parciais e finais, e oferece um cronograma fisico sugestivo abrangendo as fases em
que a elaboragdo do Plano foi organizada. Reune outras informagdes tidas como relevantes para
a elaboragdo dos PRHBHL, dedicando especial ateng@o a questdo da participagdo pablica, do
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acompanhamento dos trabalhos e apreciagdo dos produtos a serem desempenhadas pelo GTE!
composto pela Comissdo Técnica da AESA, Cimara Técnica do Conselho Estadual de
Recursos Hidricos (CERH), por representantes dos Comités das Bacias e representantes dos
usuarios da bacia e da sociedade civil.

2  FUNDAMENTOS E ANTECEDENTES
2.1 OMARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

O marco legal e institucional para a gestdo de recursos hidricos no que se refere especificamente
a elaboragdo dos PRHBH das bacias dos rios do litoral sul e litoral norte do Estado da Paraiba
esta representado pelo conjunto de Leis e demais Diplomas, editados pelo Governo Federal e
pelo Governo do Estado onde estéo inseridas as bacias hidrograficas, incluindo as resolugdes e
deliberagdes do Conselho Estadual de Recursos Hidricos ¢ dos Comités das Bacias
Hidrograficas que devem ser observados na sua elaborago.

A tabela 1 a seguir apresenta, para rapida referéncia, os principais diplomas legais e
institucionais associados a gestdo dos recursos hidricos.

Tabela 1 - Leis e diplomas legais federais e estaduais

TIPO N° | DATA CONTEUDO

Constituigdo Art. [1988 Trata do Meio Ambiente

Federal 225

Lei Federal 6.938 |31AGO81 |Estabelece a Politica Nacional do Meio Ambiente, seus fins e
mecanismos de formulagdo e aplicagdo, constitui o Sistema
Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), institui o Cadastro
de Defesa Ambiental (Redagéo dada pela Lei n°. 8.028, de
12.04.90) e da outras providéncias (Ultima alteragdo: Lei n°.
10.165, de 27.12.2000)

Lei Federal 9.433 |08JAN97 Institui a Politica Nacional de Recursos Hidricos

Lei Federal 12334 |26 FEV 10 |Estabelece a Politica Nacional de Seguranga de Barragens
(PNSB).

Resolugdo 17 |29MAIO1  |Dispde que os PRHBHs serdo elaborados em conformidade

CNRH com o disposto na Lei n°. 9.433, de 1997, observados os
critérios gerais estabelecidos na mencionada Resolugdo

Resolugdo 48 |2IMAROS |Estabelece critérios para a cobranga pelo uso dos recursos

CNRH hidricos

Resolugdo 91 |O5NOV08 |Dispde sobre procedimentos gerais para o enquadramento dos

CNRH corpos de dgua superficiais e subterrdneos.

Resolugdo 92 |05NOV08 |Estabelece critérios e procedimentos gerais para protegdo e

CNRH conservacdo das dguas subterrdneas no territério brasileiro.

Resolugdo 145 |12DEZ12 |Estabelece diretrizes para a elaboragdo de Planos de Recursos

CNRH Hidricos de Bacias Hidrogréficas e da outras providencias.

Resolugdo 542 |03NOV04 |Define usos insignificantes

ANA

! Grupo de Trabalho de acompanhamento da elaboragdo do Plano, composto pela Comissdo Tecmca da AESA,
Camara Técnica do CERH e representantes dos Comités.
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Resolugdo 237 |19DEZ97 |Dispde sobre o prévio licenciamento ambiental para a

CONAMA localizagdo, construgdo, instalag@o, ampliag#io, modificagdo e
operagdo de empreendimentos e atividades utilizadoras de
recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente
poluidoras, e de empreendimentos capazes causar degradagdo
ambiental

Deliberagéo 357 |17MAROS5 |Dispde sobre o enquadramento de corpos hidricos em classes

CONAMA de uso

Constituigdo - 050UT1989 |Define dispositivos pertinentes a recursos hidricos dentre

estadual outras providéncias.

Lei Estadual | 6.308 [02JUL1996 |Institui a Politica Estadual de Recursos Hidricos, suas
diretrizes e d4 outras providéncias.

Lei Estadual | 7.779 [07JULO5S  |Cria a Agéncia Executiva de Gestdo das Aguas do Estado da
Paraiba — AESA e déa outras providéncias.

Lei Estadual | 8.446 |(28DEZ07 |Da nova redagdo e acrescenta dispositivos a Lei n° 6.308, de
02 de julho de 1996, que institui a Politica Estadual de
Recursos Hidricos, e determina outras providéncias.

Decreto 18.378 |31JUL96 Dispde sobre a Estrutura Organizacional Basica do Sistema

Estadual Integrado de Planejamento e Gerenciamento de Recursos
Hidricos, e da outras providéncias.

Decreto 31.215 [30ABR2010 |Regulamenta o Fundo Estadual de Recursos Hidricos

Estadual (FERH), e da outras providéncias

Decreto 19.258 |310UT97 |Regulamenta o controle técnico das obras e servigos de oferta

Estadual hidrica e da outras providéncias.

Decreto 19.260 (310UT97 |Regulamenta a outorga do direito de uso dos recursos hidricos

Estadual ¢ da outras providéncias.

Decreto 33.613 [14DEZ12 |Regulamenta a cobranga pelo uso da 4gua bruta de dominio

Estadual do Estado da Paraiba, prevista na Lei n° 6.308, de 02 de julho
de 1996, e d4 outras providéncias

Decreto 27.560 |04SETO06 Institui o Comité da Bacia Hidrografica do Rio Paraiba

Estadual

Decreto 27.561 |04SETO06 Institui o0 Comité das Bacias Hidrograficas do Litoral Norte.

Estadual

Decreto 27.562 |04SETO06 Institui o Comité das Bacias Hidrograficas do Litoral Sul

Estadual

Resolugéo 01 |06AGO03 |Estabelece diretrizes para a formagdo, instalagdio e

CERH funcionamento de Comités de Bacias.

Resolugdo 02 |O5NOVO03 |Estabelece a Divisdo Hidrogréafica do Estado.

CERH

Resolugdo 03 |05NOV03 |Areas de atuagdo dos Comités.

CERH

Resolugéo 06 |02JULO7 Dispde sobre a exigéncia de medigdo individualizada de dgua

CERH em condominios habitacionais no ambito do Estado da
Paraiba.

Resolugdo 07 16JUL0O9 Estabelece mecanismos, critérios e valores da cobranga pelo

CERH uso da agua bruta de dominio do estado da Paraiba, a partir
de 2008 e da outras providéncias.

Resolugéo 08 |0IMARI10 |Estabelece critérios de metas progressivas obrigatorias de

CERH melhoria de qualidade de agua para fins de outorga para
diluigéo de efluentes em cursos de agua de dominio do Estado
da Paraiba. ;
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Resolugdo 09 |0IMAR10 |Encaminhaa Casa Civil proposta de Decreto que regulamenta

CERH o Fundo Estadual de Recursos Hidricos — FERH, e d4 outras
providéncias,

Deliberagdo 01 |29JAN 08 |Aprova a implementagdo da cobranga e determina valores da

CBH-LS cobranga pelo uso dos Recursos Hidricos nas bacias
hidrogréaficas do Litoral Sul, a partir de 2008 e da outras
providéncias.

Deliberagdo 01 |26FEV 08 |Aprova a implementagdo da cobranga e determina valores da

CBH-Rio PB cobranga pelo uso dos Recursos Hidricos na bacia
hidrografica do Rio Paraiba, a partir de 2008 e da outras
providéncias.

Deliberagéo 01 |27MAR 08 |Aprova aimplementagdo da cobranga e determina valores da

CBH-LN cobranga pelo uso dos Recursos Hidricos nas bacias
hidrogréficas do Litoral Norte, a partir de 2008 e da outras
providéncias.

Lei Federal 7.661 |16/MAI 88 |Institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro

Decreto 5.300 |07/DEZ 04 |Regulamente a Lei 7.661/88 que trata do Gerenciamento
Costeiro

Lei Estadual | 7.507 [12/DEZ 03 |Institui o Plano Estadual de. Gerenciamento Costeiro do
Estado da Paraiba.

2.1.1 - Condigdes obrigatorias a serem observadas:

O Plano a ser elaborado deve ainda considerar os seguintes requisitos:

e Propor estratégia de processos participativos envolvendo o Sistema Estadual de
Gerenciamento de Recursos Hidricos, instituigdes e 6rgdos publicos e privados que
interagem com o setor e a sociedade, em cada uma das fases do processo de elaboragdo
dos PRHBHL;

¢ Desenvolver estratégias e um plano de comunicagdo e mobilizagdo social (voltado para
educagdo ambiental) para a elaboragdo dos PRHBHL, de forma a divulgar informagdes
pertinentes e receber, de forma ordenada, as contribui¢des geradas durante todo o
processo. Esse plano devera, ainda, contemplar a divulgag@o dos documentos referentes
ao PRHBH em linguagem clara, apropriada e acessivel a todos;

e Propor mecanismos de gerenciamento, monitoramento e avaliagdo do PRHBH que
subsidiaréio os processos de revisdo/atualizagdo do Plano. Como sugestdo, em pagina na
internet (Portal da AESA) ou pagina dos CBHs (Sul e Norte);

¢ Definir periodicidade da revisdo/atualizagdo dos PRHBHL, considerando o horizonte
de planejamento e as especificidades locais;

e Seguir as diretrizes do Plano Nacional de Recursos Hidricos (PNRH), assim como as
do Plano Estadual de Recursos Hidricos (PERH), e suas prioridades para o periodo
considerado, conforme aprovado pelo Conselho Nacional de Recursos Hidricos
(CNRH), por meio da Resolugdo n° 135 de 2011, buscando a articulagéo entre as agdes
do Estado, dos Municipios e a proposta estratégica para gestdo dos recursos hidricos;

e Caracterizar e avaliar a rede de monitoramento quali-quantitativa dos recursos hidricos;

e Identificar as areas sujeitas a restrigdo de uso com vistas a protecdo dos recursos
hidricos; avaliar o quadro institucional e legal da gestdo de recursos hidricos, estagio de
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implementacdo da politica de recursos hidricos, da situagdo e do acompanhamento da
Lei 12.334 de seguranga de barragens, e especialmente dos instrumentos de gesto;
identificar polmcas planos, programas e projetos setoriais que interfiram nos recursos
hidricos assim como atores relevantes para a gestdo dos recursos hidricos.

* Adotar, como fundamento, a elaboragdo participativa, estabelecendo compromissos
entre os multiplos usudrios de dgua, harmonizando os interesses de ordem econdmica,
ambiental e social, além de promover a prevengdo e controle de riscos de eventos
hidrolégicos criticos, estabelecendo diretrizes e estratégias a serem adotadas em
situagdes de emergéncias conforme previsto nos respectivos Planos Municipais de
Saneamento Basico (PMSB);

2.1.2 - Fases componentes dos PRHBH Litoraneas

A seguir sdo relacionadas as fases componentes dos Planos de Recursos Hidricos das Bacias
Hidrograficas Litordneas:

Fase A: Diagnostico dos Recursos Hidricos da Bacia;
Fase B: Cenarizagdo, compatibilizagdo e articulagdo para o Plano de Recursos Hidricos;
Fase C: Plano de Recursos Hidricos das Bacias.

Os produtos acima relacionados e as orientagdes para a sua elaboragdo sdo detalhados na
continuagdo deste TDR. Observamos que a metodologia € o Plano de Trabalho para a
Elaboragdo do Plano de Bacia, apresentadas inicialmente, correspondem a forma de trabalho e
ao planejamento para elaborar os PRHBHL.

2.2 DESCRIGAO GERAL DA BACIA

A Caracterizagdo das Bacias Hidrograficas dos Rios ¢ parte integrante do escopo de contratagio
dos PRHBHL, devendo ser realizada na fase do Diagnéstico. Entretanto, de modo a facilitar o
entendimento sobre as bacias, deve ser apresentada neste item uma descrigdo geral das bacias
em estudo podendo ser tomada como referéncia a descrigdo ja elaborada no Plano Estadual de
Recursos Hidricos da Paraiba, que devera ser atualizada e complementada.

23 ARRANJO INSTITUCIONAL DA GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS NAS
BACIAS

O arranjo institucional voltado diretamente para a gestdo dos recursos hidricos, atualmente
existente nas Bacias Hidrograficas Litordneas compreende:

- O Conselho Estadual de Recursos Hidricos;
- Os Comités da Bacia Hidrograficas do Litoral Norte e Litoral Sul;

- A Secretaria de Estado de Infraestrutura, dos Recursos Hidricos ¢ do Meio Ambiente
(SEIRHMA-PB);

- Agéncia Executiva de Gestdo das Aguas do Estado da Paraiba (AESA);
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O PRHBH devera ser desenvolvido com o objetivo geral de produzir um instrumento que
permita a0 Comité de Bacia Hidrografica (CBH), 6rgdos gestores dos recursos hidricos da
bacia, demais setores componentes do Sistema de Gestdo de Recursos Hidricos com
responsabilidade sobre as bacias e sociedade civil de um modo geral, gerirem efetiva e
sustentavelmente os Recursos Hidricos superficiais e subterrdneos da area estudada, de modo a
garantir o seu uso multiplo, racional e sustentavel, em quantidade e qualidade, em beneficio das
geragdes presentes e futuras.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS DOS PRHBHL

e Propor critérios para a alocagdo de dgua na bacia, de forma a atenuar os efeitos dos
balangos quali-quantitativos deficitarios;

¢ Evidenciar de acordo com a legislagdo vigente, os niveis de qualidade que as aguas
deverdo possuir para atender as necessidades das comunidades e do desenvolvimento
das Bacias Hidrograficas Litoraneas;

e Estabelecer metas de melhoria da qualidade das aguas, de aumento da capacidade de
produgdo/regularizagdo de agua e de uma justa distribui¢dio da agua disponivel nas
bacias, acordadas por todos os seus atores;

e Definir as medidas necessarias para proteger, recuperar € promover a qualidade dos
recursos hidricos com vistas a saide humana, a vida aquatica e a qualidade ambiental,
com destaque para a qualidade das dguas dos principais corpos hidricos, suas nascentes
e na porg¢do final das bacias hidrograficas;

® Fomentar o uso multiplo, racional e sustentavel dos recursos hidricos da bacia mediante
avaliagdo e controle das disponibilidades e determinag@o das condi¢gdes em que tem
lugar o uso da agua nas bacias, em beneficio das geragdes presentes e futuras, levando
em conta os planos setoriais, regionais e locais em andamento ou com implantagdo
prevista;

e Integrar os planos, programas, projetos e demais estudos setoriais que envolvam a
utilizag@o dos recursos hidricos das bacias, incorporando-os aos PRHBHL, dentro de
suas possibilidades;

e Indicar estratégias, articular e integrar as agdes federais, estaduais e municipais
envolvendo o uso do solo com as diretrizes e intervengdes relacionadas ao uso dos
recursos hidricos;

e Conceber agdes destinadas a atenuar as consequéncias de eventos hidrolégicos extremos
e relatar sobre a situa¢@o do acompanhamento da Lei 12.334 de seguranga de barragens;

e Apoiar a participagdo dos segmentos da sociedade no processo de construgdo e
implementac¢do dos PRHBHL, bem como nos programas e projetos dele derivados;

e Promover iniciativas destinadas ao incentivo e aplicagdio de desenvolvimento
tecnoldgico e a capacitagdo de recursos humanos, a comunicagdo social e a educagdo
ambiental em protegdo dos recursos hidricos nas bacias;
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e Apontar, com vistas ao alcance dos objetivos anteriores, respostas técnicas,
institucionais e legais para os principais problemas diagnosticados/prognosticados nas
bacias ¢ determinar um conjunto de intervengdes estruturais e ndo estruturais, montadas
na forma de programas, projetos, agdes e atividades, que possam ser realizadas dentro
do horizonte de planejamento adotado, identificando, para cada um, os recursos
necessarios para sua realizagdo, as fontes de onde os mesmos poderdo proceder, sua
viabilidade e o seu desenvolvimento no tempo;

e Estruturar a base de dados das bacias estudadas relativa as caracteristicas e situa¢do dos
recursos hidricos e demais feigdes com rebatimento sobre as mesmas, com vistas a
subsidiar a elaboragdo e implementa¢do, dos PRHBHL, com base em um Sistema
Integrado de Recursos Hidricos;

e Organizar, gerenciar e apresentar os resultados do diagndstico em um Sistema Gerencial
Georreferenciado de Bancos de Dados, apoiadas por imagens de satélite e
disponibilizado em um Sistema de Informag¢des Geograficas (SIG) compativel com o
GEOPORTAL da AESA desenvolvido pela AESA/FAPESQ, que esta em sintonia com
o Sistema de Informagéo sobre Recursos Hidricos do Estado, o qual se constitui em uma
ferramenta de grande importancia para o desenvolvimento do plano;

¢ Identificar as 4reas degradadas das bacias hidrograficas com necessidade de
recuperagdo ambiental, € quais programas, projetos, agdes € medidas seriam mais
adequadas para se alcangar este objetivo.

3.3 HORIZONTE DE PLANEJAMENTO

O PRHBH devera ser elaborado tomando-se como horizonte de planejamento e prazos para
atingimento de metas, e realizagdes das agdes, projetos e programas de investimento os periodos
de 5 anos (curto prazo), 10 anos (médio prazo) e 20 anos (longo prazo), contados a partir do
ano da aprovagdo do plano.

4- FASE PRELIMINAR: PLANO DE TRABALHO E METODOLOGIA

A fase preliminar, sera composta pelo Plano de Trabalho e Metodologia, que vdo tratar
respectivamente da organizagdo dos trabalhos da Consultoria, das equipes chave e de apoio, da
estrutura logistica (equipamentos, transporte, etc.), cronogramas de execugdo de trabalho,
levantamento de informagdes (area de TI), etc. Este deve ser um produto original, trazendo em
seu conteudo o detalhamento das propostas metodoldgicas, com énfase na participagdo da
sociedade civil, que se pretende empregar na elaboragdo dos PRHBHL e representando um real
avango na operacionalizagdo das atividades do plano.

4.1 INDICAGOES METODOLOGICAS GERAIS
Serdo elementos determinantes para o start metodolégico de elaboragdo dos PRHBHL:

e O fato de que este devera ser um plano elaborado para as bacias sob a égide do atual
modelo de gestdo de recursos hidricos, de forma participativa através dos orgdos
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publicos gestores e colegiados, acompanhado e aprovado pelos respectivos comités das
bacias;

¢ A sintonia que os PRHBHL deverdo manter com o modelo de gestdo de recursos
hidricos que vem sendo implantado no pais a partir da vigéncia da Lei n® 9.433, de 8 de
janeiro de 1997,

e A existéncia de estudos teméticos e regionais conduzidos nos anos precedentes que, por
sua importancia e qualidade, deverdo ser aproveitados;

e Sua elaboragdo como resultado de uma proposta de construgdo integrada, com a
participagdo dos atores das bacias, especialmente nas tomadas de decisdo, associando
aos critérios técnicos a ponderagdo das escolhas politicas, que representem acordos
sociais resultantes de negociagdes entre os atores no ambito do Comité da Bacia e
confiram maior legitimidade aos PRHBHL;

e O estabelecimento de mecanismos que traduzam os PRHBHL como um acordo de
desenvolvimento no dominio das aguas, acordado entre os diversos atores (identificados
e caracterizados na fase inicial) com base numa avaliagdo e distribui¢do do potencial
hidrico e hidrdulico das bacias que reflitam resultados socialmente justos,
economicamente viaveis e ambientalmente equilibrados.

42 A DINAMICA DO PROCESSO DE ELABORAGAO DOS PRHBHL E SUAS FASES

A elaboragdo dos PRHBHL se fara segundo uma sistematica propria, em parte regulamentada,
em parte subordinada as caracteristicas das Bacias Hidrograficas e de seus atores, mas sempre
como um processo dindmico, progressivo e permeavel a contribuicéo de todos os atores, cujo
resultado final devera traduzir o acordo alcangado entre eles quanto aos rumos a imprimir na
gestdo dos recursos hidricos, atendidas a legislagdo vigente.

O planejamento dos recursos hidricos das bacias hidrograficas devera, portanto, compreender
trés modulos, sendo o primeiro deles a caracterizagdo da realidade existente (“a bacia que
temos” ou diagnostico), para cada conjunto de bacias, do litoral norte e litoral sul.

A realidade tendencial ou futura sera examinada segundo dois componentes. O primeiro que ¢
relativamente estdvel no horizonte de planejamento (o meio fisico?) e o segundo, mutavel
(populagdo, economia, uso do solo — em geral fatores ligados a agdo antrépica e as demandas
por recursos hidricos, varidveis por natureza) o que exigird a prospecgdo de sua evolugdo no
tempo. Os dois componentes dardo forma e contetido a formulagdo de cendrios possiveis, (as
bacias possiveis ou cenarizagdo) que devera emergir de tal estudo. O trabalho neste modulo
devera ser objetivo e direto, considerando o que realmente tem importdncia ou € significativo
para os objetivos perseguidos, evitando transcrigdes de estudos anteriores ja ultrapassados ou
aprofundamentos desnecessarios de assuntos sem consequéncia direta ou fora da area de
alcance de competéncia legal para os PRHBHL.

Em um terceiro momento, estabelecido o consenso sobre a realidade presente e suas tendéncias
no(s) horizonte(s) de planejamento fixado(s), cabera estabelecer a visdo de futuro para a bacia,
isto €, a realidade desejada pelos representantes do poder publico, gestores, usudrios e
representantes da sociedade civil, no horizonte de planejamento selecionado (“a bacia que

2 O meio fisico ndo costuma sofrer alteragdes significativas nos horizontes de planejamento geralmente adotados
em planos de bacia. O que pode mudar € o conhecimento que se tem dele, devido a novos estudos e
levantamentos mais minuciosos ou com técnicas mais modernas.
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queremos™) acompanhada de visdes da evolugdo do quadro atual, contidas no cendrio eleito e
correspondente ao cendrio desejado, acordado entre as partes e aprovado pelo Comité, quanto
as disponibilidades e as demandas previstas ao longo do horizonte de planejamento adotado.

Os PRHBHL deverdo incorporar essa visdo de futuro, expressa nos seus objetivos e traduzidas
quantitativamente para o (s) horizonte (s) de planejamento considerado (s), na forma de metas.
Os PRHBHL também estabelecerfio a conexdo entre as decisdes tomadas pelos atores da bacia,
a realidade existente e a visdo de futuro, fundamentando-as com dados e resultados de andlises
empreendidas.

Portanto, o cotejo da visdo de futuro (realidade desejada) versus a realidade existente e suas
tendéncias de evolugdo no cendrio julgado mais provével, correspondera ao terceiro movimento
dos PRHBHL (a bacia que podemos/queremos) ¢ determinard as necessidades de
agdo/intervengdo nos processos em andamento, para reorientar o curso dos acontecimentos e/ou
promover as transformagdes necessarias de forma a implantar a realidade desejada. Essas
transformagdes serdo induzidas, conduzidas ou suportadas por um conjunto de intervengdes
(estruturais e ndo estruturais) destinadas a ajustar a realidade existente, diminuindo a distancia
entre o real e o desejado segundo as metas estabelecidas. Elas deverdo ser apresentadas e
detalhadas, estruturadas como politicas, diretrizes, programas e atividades permanentes dos
PRHBHL e ainda com propostas para aplicagdo dos instrumentos de gestdo e aperfeigcoamento
do arranjo institucional se for o caso e um conjunto de indicadores para acompanhar a
implementagdo do plano e a consecugdo de suas metas.

O estudos elaborados referentes aos PRHBHLs serdo divulgados em linguagem clara,
apropriada a todos, pela EXECUTORA dos trabalhos. Sugere-se a manutengdo desses estudos
no Portal da AESA e/ou nos sites dos CBHs.

Do ponto de vista operacional, cada médulo devera corresponder a uma fase de trabalho. Em
cada fase, dois tipos de atividades deverdo ser desenvolvidos: o primeiro reunira as agoes
técnicas e o segundo referir-se-a as atividades ligadas ao processo de participagdo da sociedade
através do Comité da Bacia, na elaboragdo dos PRHBHL, e de reunides publicas e discussdes,
além de reunides periddicas com o Grupo de Trabalho de acompanhamento da elaboragé@o do
Plano (GTE) composto pela Comissdo Técnica da AESA, Camara Técnica do CERH e
representantes dos comités de bacias.

43 MOBILIZACAO DA EQUIPE E COLETA DE DADOS

Esta fase antecede a 1" fase ou modulo (Diagnéstico) e corresponde ao inicio das atividades de
elaboragdo dos PRHBHL. Consistira na mobilizagdo e coleta de dados existentes e
compreendera quatro atividades, a saber:

- Mobilizagdo da equipe;
- Coleta, analise e sistematiza¢do de dados;

- Reunido inicial com o GTE (composto pela Comissdo Técnica da AESA, Camara Técnica do
CERH e representantes dos comités de bacias).

- Elaboragdo e emissdo do Plano de Trabalho e consequente Relatério de Programacio
Consolidado (RP-01).

- Reunido cos os CBHs, separadamente

. Araujo
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A mobilizagdo refere-se tanto a equipe de planejamento da Consultora (os responsaveis pela
confecgdo dos PRHBHL) como ao GTE composto pela Comissdo Técnica da AESA, Camara
Técnica do CERH e representantes dos comités de bacias, que exercerdo fungdes de
acompanhamento técnico e facilitagdo dos trabalhos. Compreendera esta fase inicial todas as
agdes preparatorias e a confecgdo do Plano de Trabalho e consequente Relatério de
Programacio Consolidado (RP-01), a alocagdo de recursos humanos, materiais e
tecnologicos, a reunido de partida com a equipe da CONTRATANTE, com a presenga de toda
a equipe técnica da CONTRATADA, na qual serdo apresentados a equipe da CONTRATANTE
e GTE, encarregada do acompanhamento dos PRHBHL, a programagéo de contatos e reunides
e a montagem do esquema de acompanhamento dos PRHBHL.

Especial aten¢@o devera ser emprestada nesta fase ao estabelecimento dos critérios técnicos que
norteardo as diversas atividades a serem cumpridas e ao planejamento das atividades vinculadas
a participagdo publica. Também nesta fase sera promovida o inicio da coleta de dados,
levantamentos de estudos anteriores, dados e informagdes existentes que permitirdio que o
trabalho seja feito com base em dados secundarios sem prejuizo da utilizagdo de dados
primarios.

Deverdo ser coletados e avaliados os estudos existentes para as bacias, com destaque para os
estudos hidrologicos, alocagdo de agua, disponibilidade hidrica e conservagdo ambiental
(principalmente aqueles relacionados as unidades de conservagdo), projetos de sistemas de
abastecimento de agua, esgotos, drenagem, residuos, irrigagdo, transposigdo de bacias e outros
que poderdo subsidiar a elaboragdo dos estudos da bacia.

Com objetivo de aferir se os dados e informagdes obtidas durante a coleta de dados condizem
com a realidade da bacia, além de permitir a complementagdo dos mesmos, a CONTRATADA,
desde o inicio até o final da primeira fase dos PRHBHL (Diagnostico), devera explorar as
bacias, fazendo um reconhecimento terrestre de campo, que sera de grande valia para as fases
seguintes e realizar entrevistas com membros do CBH e dos demais atores da bacia que entender
pertinentes a complementagdo de dados e informagdes, a exemplo do Conselho das Unidades
de Conservagdo, Assentamentos ¢ Cooperativas Rurais, Companhia de Agua e Esgotos da
Paraiba, Servigos Autonomos Municipais, FUNASA — Fundagéo Nacional de Saude, DNOCS,
SUDEMA - PB, Secretarias Municipais de Meio Ambiente, de Satde, de Planejamento, de
Agricultura e outros integrados ao setor.

A CONTRATADA devera fazer uso de um sistema de informagdes geograficas que sirva de
apoio a fase de diagnostico e dos produtos intermediarios e finais, designado como SIG-Plano,
capaz de organizar, gerenciar e apresentar os resultados dos diagnoésticos em um Sistema
Gerencial de Bancos de Dados compativel com 0 GEOPORTAL da AESA. Portanto, devera
utilizar e alimentar com todas as informagdes organizadas como previsto neste TDR, o Sistema
de Informagdes Geograficas do Plano, o SIG-Plano integrado ao Sistema da AESA
desenvolvido pela AESA/FAPESQ, que esta em sintonia com o Sistema de Informagdo sobre
Recursos Hidricos do Estado o qual se constitui em uma ferramenta de grande importancia para
o desenvolvimento do plano.

O SIG-Plano (Sistema de Informagdes Geograficas dos PRHBHL), tem por finalidade apoiar a
elaboragdo dos PRHBHL, e sera formado por uma base de dados de acesso local, contendo
informagdes tabulares e espaciais, de interesse dos PRHBHL, a serem definidas durante o
projeto, que poderdo ser visualizadas dinamicamente na forma de mapas tematicos e relatorios,
compativel com o GEOPORTAL da AESA.
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A CONTRATADA devera incluir no seu Plano de Trabalho ¢ consequente Relatério de
Programacio Consolidado RP - 01, que constitui o primeiro produto parcial do PRHBH, a
implementagdo do SIG-Plano, conforme as especificagdes técnicas e diretrizes a serem
fornecidas pela AESA e resumidas no ANEXO I. Cada um dos relatérios parciais deve ser
elaborado para as Bacias Hidrogaficas, Litoral Norte e Litoral Sul, separadamente.

Elemento de extrema importancia nesta fase sera a defini¢do da base cartografica a ser utilizada
no PRHBH. As bases a serem usadas deverdo ser tdo atuais quanto possiveis, confidveis e em
escala compativel com as dimensdes da bacia e o propdsito do estudo, de maneira a assegurar
acuracia e estabilidade a mesma. Consideradas as necessidades dos estudos, as aplicagdes para
elaboragdo dos PRHBHL e sua subsequente implementagdo, a disponibilidade de informagdes
e levantamentos, a cobertura cartografica existente e os fatores econdmicos, serdo
recomendavel o emprego de cartas geograficas editadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatistica (IBGE) ou DSG georreferenciadas e atualizadas com o concurso de imagens de
satélite. Todas as informagdes relativas ao SIG-Plano, encontram-se disponiveis no ANEXO 1.

Em qualquer caso, esta fase devera incluir a coleta dos dados a serem utilizados na primeira
fase, em bases de dados sobre recursos hidricos, disponibilizados pela AESA/PB, Secretaria de
Estado da Infraestrutura, dos Recursos Hidricos ¢ do Meio Ambiente (SEIRHMA-PB),
concessiondrias de servigos publicos, Universidades, organismos de pesquisa com trabalhos
que tenham interesse para a bacia e outros 6rgdos com envolvimento na gestdo dos recursos
hidricos; dados e projegdes de natureza estatistica e socioecondmica do IBGE e outros 6rgéos
estaduais de planejamento, além de imagens de satélite, dados cartograficos, geoldgicos e
ambientais disponiveis em instituigdes diversas e outras fontes julgadas de interesse. A
obtengdo de bases cartograficas, imagens de satélite, bem como a produgfio de copias de
trabalhos necessarios para a elaboragdo do Diagnostico das Bacias e de estudos
complementares, devera ser responsabilidade da CONTRATADA, devendo a mesma prever os
recursos necessarios para tal e observar os prazos de entrega dos produtos. Apds a coleta de
dados a CONTRATADA apresentara um Relatorio de Coleta e Andlise de Dados (RP-02).

Cada fase do processo de elaboragdo dos PRHBHL devera contar com a participa¢do do CBH
e principais usudrios da bacia, ja na apreciagdo do Plano de Trabalho e consequente Relatério
de Programagdo. Para tanto, devem ser criados mecanismos sistematizados para seu adequado
envolvimento, seja por meio do GTE, seja por meio de reunides com os CBHs e publicas® com
a participagdo de todos os interessados, que ocorrerdo a partir da 1* fase. As recomendagdes
sobre a participag@o publica, as reunides com o CBH e as reunides de trabalho com o GTE.

A primeira reunido do Plano da bacia com o GTE devera ter lugar durante esta fase inicial.
Destinar-se-4 a apresentar aos atores da bacia € ao GTE, a equipe técnica de elaboragdo dos
PRHBHL; o plano de trabalho; o cronograma fisico geral e o de reunides com o CBH e as
pablicas; as bases do processo de participagdo publica e um programa (oficinas) de educagio
ambiental voltado para os atores/usuarios participantes do processo; € os canais de comunicagdo
oficiais com as equipes envolvidas (planejamento € acompanhamento). Nessa reunido devem
ser também discutidos os problemas e as potencialidades dos recursos hidricos da bacia, de
forma a estabelecer uma base comum de informagdes e de entendimento sobre a situa¢do, dando
inicio ao processo de incorporagdo das contribui¢des locais.

? Reunides que ocorrerdo ao final de cada fase do PRHBH (diagnostico, cenarios, plano propriamente dito),
objetivando apresentar e discutir com a sociedade em geral os resultados obtidos em cada fase de trabalho.
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Desta primeira fase devera resultar um Plano de Trabalho consolidado e detalhado, com o
cronograma € um conjunto de regras operacionais para o acompanhamento dos trabalhos, que
constitui o primeiro produto parcial do Plano, que seréa apresentado e discutido em uma primeira
reunido com o CBH e mais tarde incluido, apos as devidas revisdes, no capitulo “Atividades
realizadas e metodologia de trabalho” da versdo final dos PRHBHS. Ressalta-se que o Plano de
Trabalho elaborado deve diferenciar de uma simples transcri¢do das informagdes prestadas
neste TDR e/ou na repeti¢@o do conteudo da proposta da Proponente.

Observadas estas indicagdes, a CONTRATADA devera ainda oferecer uma nitida visdo de
como operacionalizardo a participagdo publica.

5  FASE A - DIAGNOSTICO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS “A BACIA QUE
TEMOS”

A fase de Diagndstico compreendera a descrigdo e a avaliagdo integrada e contextualizada do
quadro natural e antrépico existente na bacia, das restrigdes e das potencialidades hidricas
associadas as demandas atuais dos diversos usos. Envolve a articulagdio de diferentes areas do
conhecimento relacionadas a esses usos, incluindo, conforme mencionado, o conhecimento da
dindmica social, além da organizagdo e a condugdo do processo de participagdo publica, com
vistas a subsidiar a execugdo dos PRHBHL.

Os estudos previstos nessa fase distribuem-se por oito blocos de atividades, a saber:

1) Caracterizagdo das bacias considerando os aspectos fisicos, ambientais e bidticos;

2) Caracterizagdo do quadro socioecondmico politico e cultural presente;

3) Caracterizagdo da infraestrutura hidrica e do saneamento ambiental;

4) Aspectos institucionais e legais da gestdo de recursos hidricos na bacia;

5) Elaboragdo do estudo hidrologico da bacia e diagnostico das disponibilidades hidricas
atuais (quantidade e qualidade/superficiais e subterrdneas), considerando as
transposigdes existentes e em projeto/implantagéo;

6) Diagnostico das demandas hidricas atuais;

7) Balango hidrico e formulagdo do diagnostico integrado e contextualizado para os fins
dos PRHBHL;

8) - Primeira série de reunides com o CBH e publicas ¢ emissdo do Relatério Diagnéstico
da Bacia (RP-04).

A hidrologia, o diagndstico das disponibilidades ¢ demandas hidricas, bem como a
problematica ambiental identificada relacionada com a questdo hidrica, formardo o cerne desta
fase e deverdo cobrir tanto as aguas superficiais (inclusive reservatorios existentes) como as
subterraneas, em seus aspectos quantitativos e qualitativos.

Esta fase compreenderd, essencialmente, um esforo de uniformizagdo, nivelamento,
integracdo, formatagdo, proje¢do e sintese dos dados existentes, bem como atualizagdes e
eventuais complementagdes. Vazios de informagdo detectados deverdo ser identificados para
que possam ser preenchidos ao longo da implementagdo dos PRHBHL (se pertinente) ou
comunicados aos 6rgdos responsaveis (quando ndo disserem respeito diretamente a gestio dos
recursos hidricos).

O diagndstico a ser elaborado devera ter em conta o recorte geografico das bacias, agregando
as informagdes por municipios e pelas Unidades de Planejamento Hidrico (UPH) unidades de
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planejamento hidrico definidas no TDR especifico de cada bacia. Cada bacia constitui uma
UPH de nivel primario, que por sua vez sera subdividida em trés UPHs de nivel secundrio para
o baixo, médio e alto curso) em tabelas, graficos e textos explicativos e espacializando-as em
mapas tematicos na escala mais adequadas para cada caso.

5.1 CARACTERIZACAO FiSICA, AMBIENTAL E BIOTICA DA BACIA

A caracterizagdo Fisica corresponde a descrigdo resumida dos diversos fatores que traduzem
fisicamente a bacia: dimensdes, limites, extensdo da influéncia de marés nos rios, divisores de
agua, extensdo e caracteristicas geograficas dos principais cursos d’dgua, acidentes notdveis na
paisagem fisica, acessos, principais nucleos habitacionais, bacias limitrofes e transferéncias de
aguas entre elas (com as respectivas localizagdes). Num segundo nivel, envolve uma descrigéo
objetiva da geologia, geomorfologia, pedologia e as caracteristicas climatologicas.

A caracterizagdo ambiental remete a uma exposi¢do contextualizada, tendo como bussola o
Cddigo Florestal, Lei 12.651, de 25 de maio de 2012 e a Lei n® 9.605, de 12 de fevereiro de
1998 (Lei dos Crimes Ambientais) e seus Decretos Regulamentares. Também se sugere um
estudo do passivo ambiental com seus respectivos ou possiveis responsaveis (pessoa juridica
ou fisica) com estimativa de custos de reparag#o.

Quanto a caracterizagdo Biotica consistird também de diagnostico resumido da vegetagdo da
bacia, com a caracterizagdo da vegetagdo e seu estado de conservagdo, Unidades de
Conservagdo existentes e condigdo de protegdo dos mananciais (matas ciliares, nascentes e
APPs) da bacia com apresentagdo dos mapas correspondentes. Da mesma forma, ser4 realizada
a caracterizagdo da Fauna (avifauna, ictiofauna, mastofauna e herpetofauna), meso e
microfauna do solo e a andlise de suas interferéncias e relagdes no Ciclo Hidrolégico da bacia.

Sera o primeiro exame da bacia, com o objetivo de conhecer sua realidade. O essencial, nessa
atividade, sera uma leitura contextualizada desses dados, realgando o que tiver importancia
efetiva para o planejamento e a gestdo dos recursos hidricos, interpretando o seu significado e
explicitando as suas consequéncias para os PRHBHL.

Nas caracteristicas dos corpos d’aguas devem ser também identificadas as barragens existentes
nas Bacias Hidrograficas Litordneas, durante a fase de Diagndsticos, que se enquadrem nos
requisitos minimos para constar no Sistema Nacional de Informagdes sobre Seguranga de
Barragens (SNISB) quais sejam:

- Altura maior ou igual a 15 metros;

- Capacidade total maior ou igual a 3 hm?;

- Dano Potencial Associado (DPA) médio ou alto; e,

- Reservatorios que contenham residuos perigosos, conforme normas técnicas aplicaveis.

52 CARACTERIZACAO DO QUADRO SOCIOECONOMICO-CULTURAL PRESENTE
NA BACIA

Este bloco de atividades avaliard a dindmica da bacia hidrografica, por meio da identificagdo e
integragdo dos elementos basicos para a compreensdo da sua estrutura organizacional e
ocupacional (em termos sociais, econdmicos e culturais) e a identificagdio de atores e segmentos
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setoriais estratégicos, cujo comprometimento com os PRHBHL ¢ essencial para que os
programas nele contidos e a gestdo dos recursos hidricos dessa bacia sejam bem-sucedidos.

Dele deverdo fazer parte as atividades a seguir descritas:
a) Atividades econdmicas e polarizac¢io regional

Consistira em caracterizar as atividades econdmicas e a polarizagdo regional por meio
do levantamento da consolidagdo ¢ da anélise de dados obtidos em documentos
histéricos, em estatisticas temporais ¢ em estudos de regionalizagdo (principalmente
estudos do IBGE, orgdos estaduais de planejamento e prefeituras municipais)
respeitantes & economia regional.

A descrigdo do quadro econdmico da bacia devera incluir os setores primario,
secundario e terciario, examinados por uma dtica que analise o desenvolvimento da
bacia de “per si” e 0 mesmo desenvolvimento acoplado (ou afetado) pelos movimentos
econdmicos externos a bacia.

A abordagem do tema no PRHBHL devera ser sobretudo, funcional e integrada a base
produtiva existente, tragando-se as linhas mestras das mudangas ocorridas na
organizagdo do espago, em fungdo das alteragdes dessa base e de programas e agdes
governamentais especificos, bem como as tendéncias de evolugdo no futuro.

b) Uso e ocupacio do solo

Trata-se aqui de identificar os tipos de uso e ocupagdo do solo (incluindo a delimitagdo
espacial dos diferentes tipos de cobertura vegetal ja mapeada) ¢ as areas e unidades de
conservagdo/preservagdo legal, pelas implicagdes que possuem para a prote¢dio dos
recursos hidricos e para subsidiar a andlise dos padrdes de ocupagio do solo
predominantes na bacia, de forma a orientar a analise dos usos miltiplos. A obtengdo
de mapas de uso do solo e cobertura vegetal, obtidos a partir de imagens de satélite mais
atuais ¢ /ou do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e do IBGE em escala regional, ¢
entendida como muito importante nesta atividade.

As areas de conservagdo ambiental deverdo ser identificadas e delimitadas tendo em
conta as legislagdes pertinentes, a partir de informagdes levantadas em 6rgdos de gestdo
ambiental. Importara conhecer quantas unidades de conservagiio existem na bacia, onde
se localizam, de que tipo sdo elas, que drea possuem, a entidade responsavel por sua
administragdo, o diploma legal que as criou e qual a situagao atual em que se encontram.
As areas degradadas deverdo ser tipificadas segundo os diversos processos atuantes, ter
sua area de incidéncia delimitada, assim como identificadas as agdes antrdpicas
responsaveis® pelo seu surgimento ¢ expansdo, a partir de informagdes levantadas em
orgdos de gestdo ambiental.

Além de mapeados em escala regional, os tipos de uso do solo, a cobertura vegetal, as
areas degradadas e as 4reas de conservagdo deverdio ter suas caracteristicas expressas
em tabelas, inclusive com indicagdo da érea total de cada ocorréncia e respectivos
percentuais em relagfio a 4rea total da bacia, aos municipios e as bacias afluentes.

Os nucleos urbanos — pela concentragdo populacional que representam, por serem palco
de intensa atividade antrépica e pelas suas relagdes com os recursos hidricos — deverdo

“ Para posterior concepgdo de intervengdes preventivas e remediativas. m
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ser objeto de consideragio mais acurada, analisando-se a exploragdo e consumo de
recursos naturais que eles fomentam a sua volta, as incidéncias de cheias e insuficiéncias
de drenagem urbana, as praticas improprias para a protegdo dos recursos hidricos, as
tendéncias de expansdo e conurbagdo (jungdo de duas ou mais cidades que
geograficamente se encontram em decorréncia do crescimento urbano), manifestadas e
outras caracteristicas que possam ter interesse para os PRHBHL observando a existéncia
de Planos Diretores, PMSB, Planos Municipais de Residuos Solidos (PMRS), lixdes e
aterros sanitarios e outros Planos que se relacionam com os Recursos Hidricos (RH).

Nas 4reas rurais, importara conhecer e analisar a estrutura fundiaria, relacionando-a aos
padrdes agropecuarios vigentes e as perspectivas de mudanga, os planos e programas
em curso, as perspectivas de crescimento do setor, incorporando resultados de estudos
realizados, particularmente os que tratarem do potencial e projetos de terras das bacias
para agricultura irrigada. Observar também as condigdes ¢ caracteristicas sanitarias das
populagdes rurais.

Aspectos demogréficos

A elaboragdo de um planejamento de recursos hidricos requer o conhecimento preciso
dos aspectos demograficos das bacias para que as demandas hidricas possam ser
adequadamente apreciadas.

Para o estudo de crescimento populacional das bacias, devera iniciar com 0s
levantamentos dos registros de censos a partir de 1980, dos dados censitarios mais
recentes e das projegdes formuladas pelo préprio IBGE, pelo estado da Paraiba, por
municipios e outros planos e projetos recentes, promovendo a agregagao dos dados pelas
bacias dos rios principais ¢ UPHs, assim como analisada sua evolugdo no tempo € no
espago das bacias, procurando determinar tendéncias de concentragdo e polarizagdo,
identificando-se os trechos das bacias (ou sub bacias) submetidos a pressoes
demograficas mais intensas, 0s movimentos migratorios internos € externos as bacias e
a distribuigdo da populagdo urbana e rural nas bacias e em suas subdivisdes até a data
atual.

Os resultados dessas analises, interpretagdes e previsdes deverdo ser suportados por
tabelas, graficos, mapas e comentéarios destinados a oferecer melhor compreensdo dos
numeros, abordando, entre outros:

Dados demograficos: populagdes urbana, rural e total;

Densidade demografica;

Taxa de urbanizagdo;

Taxa de mortalidade infantil;

Total de dbitos por ocorréncia e por residéncia,

Evolugdo da populagdo desde 1980: taxa geométrica anual de crescimento da
populagdo, taxa de natalidade e de mortalidade, taxas de imigragdo e emigragdo,
crescimento vegetativo;

Numero de domicilios urbanos;

Existéncia e dimensdes de aglomerados subnormais (favelas) e processos de
favelizagdo ou de ocupagdes irregulares com interferéncias nos recursos hidricos
ou de risco para seus ocupantes;

e Projegdes de populagdo.
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d) Outros aspectos socioculturais

A montagem do quadro sociocultural da bacia é uma importante atividade deste bloco.
Por meio dele ¢ possivel conhecer os caminhos pelos quais os PRHBHL podem ter
facilitada sua assimilagdo pela sociedade ou enfrentar resisténcias decorrentes de ruidos
na sua comunicagdo ou na assimetria de valores compartilhados. Um plano que néo for
culturalmente assimilado pela sociedade tera muito pouca chance de éxito.

Para identificar e caracterizar padrdes culturais e antropoldgicos da bacia, resultantes da
sua ocupagdo, da sua formagdo historica, do desenvolvimento social ¢ humano, bem
como das relagdes estabelecidas com os recursos hidricos, particularmente aquelas
ligadas ao uso ¢ conservagdo dos mesmos, deverdo ser empreendidos:

e O levantamento, a consolidagdo e a analise de registros historicos e técnicos
existentes sobre a evolugdo historica e desenvolvimento das bacias; processo de
ocupagdo das bacias, estabelecimento de padrdes, suas representatividades e
influéncia no comportamento da sociedade;

e O levantamento, a consolidagdo e a analise dos dados secundarios sem prejuizo da
utilizagdo de dados primarios, quando disponiveis ou essenciais, reunidos sobre o
sistema educacional (formal e informal) existente na bacia (numero de
estabelecimentos escolares da rede publica e privada por nivel e tipo, localizagdo,
namero de alunos matriculados nas duas redes por nivel, etc.) e de suas agdes no
dominio da educagdo ambiental (e, mais especificamente, dos recursos hidricos)
por municipio e por bacias principais,

e Levantamento dos meios de comunicagdo social existentes nas bacias, seus centros
de interesse e sua circulagdo/audiéncia junto a populagdo;

e Analise das condigdes de satde publica, em particular sobre a incidéncia de doengas
de veiculagio hidrica por municipio e bacias principais, extraidas de dados
censitarios ja consolidados de mortalidade e morbidade (em particular a infantil);

¢ Inventario das institui¢des técnico-cientificas instaladas nas bacias com atuag@o em
gestdo de recursos hidricos, que poderdo participar dos PRHBHL.

¢) Levantamento de planos, programas e grandes projetos em implantagéo

Compreende o levantamento junto as instituigdes da matriz institucional da bacia, de
planos e programas com rebatimento nas bacias hidrograficas litoraneas. Ademais, esta
atividade tera por objetivo levantar os grandes projetos em implanta¢do na bacia, quer
se encontrem em processo de licenciamento ambiental ou apenas planejados para ter
lugar futuramente, sejam eles governamentais ou privados, os quais, por seu porte ou
caracteristicas, podem modificar o quadro socioecondmico ou de demandas e
disponibilidades hidricas na bacia. Uma listagem desses projetos e sua situagdo presente,
com a localizagfio e descrigdo de suas principais caracteristicas de interesse para os
PRHBHL, especialmente o impacto que podem ter sobre a alocagdo e a qualidade da
agua nas bacias, devera ser produzida nesta atividade, lembrando e destacando planos
de integragdo e transposigdo de bacias para abastecimento de 4gua e /ou irrigagdo, polos
ou distritos industriais ou agroindustriais, assentamentos e agricultura familiar,
instalagdo de Faculdades, Universidades e Institutos ou Escolas Técnicas, programas de
desenvolvimento culturais e turisticos entre outros.

a0
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f) Politica urbana

Deverdo ser coletadas e avaliadas as informagdes referentes as Leis Organicas
Municipais, Planos Diretores, Agenda 21 Locais, Cédigos Municipais de Obras |,
Zoneamento, Parcelamento, Perimetro Urbano, Leis para protegdo ou controle
ambiental e existéncia de Planos Municipais de Saneamento Basico (PMSB) e Planos
Municipais de Residuos Sélidos (PMRS), Destinago dos Residuos Sélidos, cadastro de
rede de abastecimento de 4gua, de coleta e tratamento de esgoto, drenagem de aguas
pluviais e residuos sélidos, de distribuigdo de energia elétrica, infraestrutura viaria,
mobilidade e de comunicagio, de modo a dispor-se de um mapeamento da situagdo de
infraestrutura da bacia quanto a esses aspectos.

g) Identificacfio e caracterizacdo dos atores sociais estratégicos e relacdes existentes
entre eles

A identificagdo e caracterizagdo dos atores sociais da bacia, com enfoque prioritario nos
usudrios da agua, serdo feitas a partir de dados secundarios — quer integrantes do
cadastro de usudrios outorgados, quer identificados nas reunides publicas iniciais - com
base em seus campos de atuagdo, articulagdes internas e externas as bacias, liderangas
exercidas, abrangéncia espacial e formas de organizagdo e atuagdo.

A atividade se completara pela explicitagdo dos papéis desempenhados por esses atores
na utilizag@o e conservagdo dos recursos hidricos da bacia, tensdes existentes e conflitos
que poderdo instalar-se.

Com isso sera possivel situar os principais atores estratégicos da bacia, de modo que se
possa conhecer o modus operandi de cada um e respectivas vocagdes, suas percepgdes
particulares das bacias e dos demais atores, e seus interesses de curto ¢ longo prazo, de
modo que, possam colaborar no processo de elaboragido e em fases posteriores do
PRHBH, possam ser determinados os papéis de cada um na implementagéo do PRHBH.

53 ASPECTOS INSTITUCIONAIS E LEGAIS DA GESTAO DOS RECURSOS
HIDRICOS DAS BACIAS

Nesta atividade devera ser avaliada a matriz institucional e legal vigente, no que se refere a
gestdo dos recursos hidricos das bacias hidrograficas Litordneas da Paraiba, analisando as
atribuigdes das diversas instituigdes, publicas e privadas, que atuam com recursos hidricos nas
bacias. Para cada nivel, deverdo ser identificadas as convergéncias e os afastamentos, o estagio
em que se encontram, os obstaculos que enfrentam, os desafios a serem vencidos e os possiveis
encaminhamentos relativamente aos demais.

Os instrumentos legais que definem as politicas nacional, estadual e municipal relativas aos
recursos naturais das bacias, com énfase na gestdo das aguas, também deverdo ser objeto de
exame complementar ao j4 citado no item 2.1 quanto a suas caracteristicas, exigéncias legais,
estado atual e necessidades em curto prazo.

Esses levantamentos cobririo os niveis federal, estadual e municipal. Atengdo particular devera
ser concedida a este Gltimo nivel, pelo nimero de municipios existentes nas bacias e pela
diversidade de Leis e Decretos que tratam do uso do solo (competéncia eminentemente
municipal), de Planos Diretores de Desenvolvimento, distritos industriais, perimetro urbano,
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parcelamento do solo, zoneamento e uso do solo, temas ambientais, expansdo urbana, drenagem
urbana e até planos municipais de saneamento basico, residuos solidos e de gestdo das adguas.

5.4 LEVANTAMENTO HIDROLOGICO DA BACIA E DISPONIBILIDADE HIDRICA
(QUANTIDADE E QUALIDADE)

Esta atividade consistira na elaboragdo do estudo hidrologico das bacias ¢ na determinagéo da
disponibilidade hidrica delas, de capital importincia para as atividades subsequentes € 0
PRHBH como um todo. Espera-se, neste momento, que a CONTRATADA demonstre uma
visdo integrada dos Recursos Hidricos da bacia.

Consistira na avaliagdo quantitativa e qualitativa da disponibilidade hidrica em pontos notaveis
das bacias hidrograficas ou se¢des das UPHs, com base em séries de vazdes da rede de
monitoramento e nos dados operacionais dos principais agudes existentes na bacia (vazdes
regularizadas) ou em modelos estabelecidos e aplicados pela AESA. E de fundamental
importancia que seja considerada a vazdo natural e de transposigdo (se houver) dos corpos
d’agua. Dessa forma, a CONTRATADA devera determinar as vazdes naturais e suas variagdes
dos rios da bacia, de forma a subsidiar a determinagdo da disponibilidade hidrica dos mesmos.

Destaca-se a necessidade da integragio da gestdo de Recursos Hidricos com a Gestdo
Ambiental, sendo a outorga considerada um instrumento de controle quantitativo e qualitativo
dos usos da 4gua porque controla os volumes retirados e langados, o que permite estabelecer o
balango hidrico e a qualidade dos efluentes a serem langados de acordo com o enquadramento
do corpo receptor no trecho determinado. O ponto crucial do controle quantitativo se refere aos
demais usuarios (usos multiplos), porém deve-se garantir também a qualidade dos corpos
hidricos, nfio apenas para os usos outorgados, mas para 0S pProcessos ecologicos que se
desenvolvem no meio aquatico ou que dele dependem (Vazdo Ecologica). A vazdo de referéncia
ou percentuais, constitui a base da gestdo como por exemplo, a vazdo ou a vazdo Qoo ou Q95%
(vazdes maiores ou iguais do tempo) de um determinado corpo hidrico ou trecho dele, definidos
de acordo com a Lei, enquadramento, classificagdo e demais normas locais. Isso embasara,
adiante, o gerenciamento dos recursos hidricos, em especial a alocagdo de agua, o
enquadramento dos corpos hidricos superficiais e as prioridades para outorga de direito de uso
das 4guas, além de contribuir para a definigdo de diretrizes e critérios para a cobranga pelo uso
das aguas e langamento de efluentes.

No caso de informagdes meteorologicas, hidrométricas, de captagdo e de qualidade das aguas,
esta atividade consistira em reunir, avaliar e processar informagdes contidas em cadastros
(CAGEPA, Secretaria de Estado da Infraestrutura, Recursos Hidricos e do Meio Ambiente —
SEIRHMA-PB. DNOCS, PREFEITURAS, FUNASA, AESA, SUDEMA, UEPB, UFCG,
UFPB, IFPB, entre outros) existentes e em trabalhos ja realizados por entidades publicas
(federais, estaduais e municipais) e privadas, que operam redes e servigos dessa natureza, de
forma a caracterizar a infraestrutura hidrica existente, as disponibilidades hidricas e a qualidade
das 4guas das bacias segundo metodologias aceitas pelos érgdos gestores de recursos hidricos
e em conformidade com as normas técnicas, padrdes e demais requisitos de qualidade
estabelecidos. Isso permitira que a CONTRATATADA faga uso de dados secundarios
confiaveis, sem prejuizo da utilizagdo de dados primarios, para os parametros hidrolégicos em
diferentes pontos da bacia.

Este bloco sera constituido pelas atividades dispostas nos itens a seguir:
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5.4.1 Estimativas da disponibilidade hidrica superficial

Para o caso das aguas superficiais, devera ser apresentado um inventario dos recursos hidricos,
envolvendo postos da rede hidrometeorologica, as precipitagdes pluviométricas, vazdes fluviais
(naturais, transpostas e regularizadas), sedimentos (dados existentes) e reservagdo de dgua bem
como a analise da qualidade das 4guas superficiais (dados existentes ou se considerados
fundamentais, analises a serem efetuadas de acordo com valores estimados na proposta), com
vistas a avaliagdo da disponibilidade hidrica das bacias.

Deverdo ser determinadas as vazdes regularizadas, as minimas, maximas e de referéncia, dos
agudes principais, rios e segdes das UPHs das bacias através da consulta a cadastros (outorga e
captagdes) e estudos existentes e/ou da simulagdo operacional do sistema de reservatorios da
bacia através de modelos existentes ou aprovados pela AESA.

a) Avaliacdo quantitativa

Os estudos hidrometeorologicos deverdo ser realizados a partir do levantamento, apropriagdo,
andlise e adequagdio das informagdes disponiveis sobre os recursos hidricos superficiais,
abrangendo as seguintes atividades:

e Levantamento e andlise dos dados meteoroldgicos e climatologicos com vistas a
estimativa mensal da evapotranspirac¢do;

e Obtengdo e analise ou determinagdo através de modelos adotados pela AESA, de
continuidade de séries fluviométricas mensais, caracteristicas do periodo historico
considerado para cada unidade hidrografica (UPH) da bacia, bem como a consisténcia
dos dados;

e Levantamento de locais apropriados, ja estudados, para localizagdo de obras hidraulicas
necessérias  regularizagdo da vazdo, com identificagdo das vazdes médias, maximas e
minimas;

e Extensdo de séries temporais, de forma a homogeneizar o periodo de dados, baseadas
em estudo de interpolagdo, correlagdo estatistica e/ou modelagem matematica dos
processos naturais hidrologicos;

e Estimativa de probabilidade de ocorréncia de eventos extremos, associando as variaveis
que descrevem as disponibilidades hidricas em termos de quantidade de 4agua, as
probabilidades que permitam o conhecimento do risco de ocorréncia desses eventos.
Anélise em periodos de secas e cheias,

o Anilise e representagdo cartografica da disponibilidade hidrica das UPHs, em termos
de quantidade de agua, indicando 4reas de escassez hidrica ou de risco de inundagdes
na bacia. As 4reas de risco de inundagdes devem ser identificadas por meio da analise
dos dados hidrologicos relativos as cheias, em conjunto com as analises de
mapeamentos geomorfolégicos, geologicos, pedologicos e de uso do solo além de
observagdes historicas e informagdes locais;

e Identificacdo de caréncia de dados hidrometeorologicos nas bacias € proposigdo de uma
rede hidrométrica complementar de monitoramento, que atenda as necessidades
futuras do gerenciamento dos recursos hidricos;

e Caracterizagdo da rede hidrografica geral das bacias hidrograficas dos rios e uma
apreciagdo sobre a hidrografia original e posterior as intervengdes realizadas, se
significativas;
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e Identificagdo e georreferenciamento dos limites das sub-bacias e microbacias, até o
nivel de interesse, de acordo com subdivisdo e codificagdo definidas pelo Orgdo
Estadual competente, envolvendo: superficie, limites e divisores de dgua, perimetro,
distribui¢do percentual das areas das bacias por classes de altitude, padrdo de drenagem,
indice de circularidade, indice de forma, declividade média, coeficiente de rugosidade,
densidade de drenagem, municipios abrangidos e demais elementos importantes para a
caracterizagdo de cada unidade hidrografica e sua analise hidrologica,

e Descrigdo dos cursos d'agua principais, compreendendo: hierarquia fluvial, extenséo,
perfil longitudinal, evidéncias paleohidrograficas, compartimentagéo (definigdo do alto,
médio e baixo curso), regime, amplitude de variagdo dos niveis de 4gua registrados nos
postos fluviométricos e caracteristicas geomorfoldgicas fluviais e ambientais — local das
nascentes; defini¢do da extensdo da influéncia de marés; larguras médias e morfologia
das barrancas, tipos de material do leito e caracteristicas do canal e da planicie de
inundagdo, das areas de manguezal, vegetagdo marginal, cachoeiras, quedas d’agua e
corredeiras, barragens e reservatorios, canais artificiais, tomadas de agua, locais com
extragdo de areia, porto/atracadouro, canais de irrigagdo, limites da penetragdo da cunha
salina; areas degradadas fluviais (com solapamento de barrancas, trechos assoreados,
trechos retificados etc.);

o Descrigdo sucinta das obras hidraulicas existentes que influenciam o comportamento
hidrolégico das bacias, compreendendo estruturas de reservagdo (reservatorios €
barragens para fins de geragdo de energia, irrigagdo, abastecimento publico ou
industrial, dentre outros), obras de drenagem, retificagdo e canalizagdo, barragens e
comportas para controle de cheias, estruturas de transposigdo, adutoras etc;

e Determinagdo do regime fluviométrico dos principais cursos d’agua permanentes
incluindo:
e Estabelecimento das séries de vazdes médias didrias, mensais e anuais; calculo das
vazdes extremas:
- vazdo média de longo termo;
- vazdes minimas e maximas para diversos tempos de recorréncia;

- estabelecimento das curvas de permanéncia de vazdo identificando os valores
correspondentes as frequéncias de 80, 90 e 95% do tempo.

e Mapeamento de isolinhas de vazdes especificas com determinada permanéncia;

o Identificagdo e delimitagio de zonas hidrologicas homogéneas e apresentagdo de
formulas/modelos para regionalizagdo de vazdes que permitam o célculo direto a partir
da area de drenagem;

e Caracterizagdo e localizago das areas urbanas, de periferia urbana e rurais, definidas
conforme legislagdo municipal;

e Levantamento histérico atualizado dos eventos (secas e cheias) nas bacias e indicagdo
das possiveis causas de enchentes.

b) Avaliacgéio qualitativa

Os estudos deverdio ser realizados com a finalidade de avaliar o quadro atual e determinar as
condigdes ¢ caracteristicas da qualidade das aguas naturais da bacia, baseadas na analise dos
dados e informagdes disponiveis pelos orgdos e instituigdes de operagdo e os de
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controle/fiscalizagdo (CAGEPA, SUDEMA, VIGILANCIA etc) da rede de amostragem de
qualidade das 4guas; baseada na analise do uso e ocupagdo do solo, hidrografia, sistema viario,
langamento de efluentes de esgotos sanitarios e industriais tratados ou ndo, e outros tipos de
aguas residuais, chorumes de lixdes ou aterros sanitarios, fontes de polui¢do pontuais e difusas,
rede de drenagem e éreas irrigadas existente e outros fatores pertinentes.

Este estudo também dara suporte para a proposigdo da ampliagéo da rede de estacdes para
amostragem e monitoramento, recomendando-se o reconhecimento da érea, associando-se se
considerado necessario (a serem efetuadas de acordo com custos previstos na proposta) coletas
exploratérias, em particular da biota aquatica, e a caracterizagdo expedita dos habitats.

Os parametros de qualidade a serem analisados devero ser definidos em fungdo dos usos das
4guas, das normas e padrdes oficiais, e de outras caracteristicas consideradas de relevancia nas
bacias hidrograficas. A utilizagdo dos pardmetros bioldgicos devera estar direcionada a
bioindicagdo da qualidade das 4guas, incorporando outros componentes da biota aquatica
considerados nas normas e padrdes nacionais. Devem ser considerados, também, pardmetros
especificos a serem utilizados na aplicagdo de modelos matematicos.

Em relagdo aos dados da rede de amostragem existente (coleta de amostras de agua, analises
laboratoriais e atividades afins), as amostragens deverdo ter coberto pelo menos um ano
hidrologico e sua frequéncia devera ter sido de acordo com o regime hidrico, contemplando as
diferengas sazonais, e outras peculiaridades inerentes as bacias hidrograficas.

A analise devera compreender tanto quanto possivel:

e Esbogo das regides geoquimicas;

e Andlise global dos dados, incluindo: balneabilidade, estado trofico, biota aquatica,
qualidade e potabilidade, comparando-se os dados com as Resolugdes do Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 274/00, 357/05 € 2.914 de 2011 do Ministério
da Saude (e suas revisdes) e estabelecimento de relagdes de causa e efeito considerando
a vaziio do posto mais proximo ao ponto de coleta; o regime no ponto de coleta ou nas
imediagdes (I6tico ou léntico) e intensidade de fluxo (lento, corredeira etc.); 0s usos do
sistema hidrico 4 montante do ponto, cadastro de usuarios e caracteristicas de efluentes
langados, a efetividade das estagdes de tratamento de dgua e esgotos; as principais agdes
antrépicas na area de drenagem dos sistemas hidricos que possam interferir na qualidade
da 4gua das bacias; o uso do solo, perimetros irrigados e agrotoxicos, cobertura vegetal,
geologia e solos das bacias a montante do ponto, dentre outros; €

e Indicagio em mapa dos trechos criticos, e as causas das alteragdes da qualidade,
apontando os pardmetros selecionados para tanto.

5.4.2 Estimativas da disponibilidade hidrica subterrinea

Para avaliar o potencial e as disponibilidades das 4guas subterraneas, sera necessario determinar
os sistemas aquiferos e seu potencial hidrico. Por meio dessa andlise deverdo ser determinadas
suas principais limitagdes, as dreas mais favoraveis a explotagéo e a produtividade dos pogos,
bem como as areas com aguas com teores elevados de salinizagdo natural (geologia), ou por
influéncia de intrusio marinha ou manejo inadequado de perimetros de irrigagdo ou
contaminadas por agrotoxicos, metais pesados ou outros poluentes relacionando a provavel
origem.

As informagdes hidrogeoldgicas deverdo ser obtidas a partir do levantamento, apropriagdo,
analise e adequagdo das informagdes existentes (aspectos litologicos e estruturais,
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caracteristicas hidraulicas, dentre outros), complementadas com os dados disponiveis no
cadastro de usuarios (outorgas - vazdes ¢ qualidade das aguas captadas e levantamento de pogos
existentes). Deverdo ser realizadas as atividades descritas a seguir:

1. Organizagdo de base de dados dos pontos de agua cadastrados pela AESA, CAGEPA,
DNOCS, SUDEMA, SEIRHMA-PB, PREFEITURAS (pogos tubulares, piezometros,
cacimbas de maior capacidade, além de fontes e nascentes), incluindo localizagdo e
dados referentes aos perfis construtivos quando existentes, métodos de perfura¢do e
ensaios ou testes de producdo (nivel estatico e dindmico), com indicagéo dos parametros
hidraulicos dos aquiferos;

2. Realizagdio de inventério hidrogeolégico e levantamento do uso atual e das condigdes
de utilizagio das aguas subterrineas para quantificagdo dos volumes atualmente
explorados, com base nas informagdes e cadastros existentes;

3. Representagdo cartografica das informagdes disponiveis sobre os pontos de agua.

4. Andlise e interpretagdo dos dados, caso existam, para avaliagdo do potencial e das
disponibilidades hidricas subterraneas, utilizando os seguintes procedimentos:

v Tratamento estatistico dos dados de produgdo existentes dos pogos, com elaboragéo
de histogramas de frequéncia e graficos de probabilidade de vazdes de produgdo e
de vazdes especificas, com representacgdo cartografica,

v Em havendo dados suficientes, elaboragio de modelo de circulagdo da agua
subterrdnea para o aquifero mais significativo das bacias, considerando:

No tocante aos aspectos de qualidade e suas consequéncias para a disponibilidade hidrica
subterrinea, deverdo ser efetuados o levantamento e analise dos dados existentes sobre os
pardmetros fisico-quimicos e bacteriologicos das aguas por unidade aquifera, identificando os
principais processos de mineralizagdo e definindo sua adequagdo aos diversos tipos de
utilizagdo, principalmente quanto & potabilidade e usos agricolas e pecuarios.

Constatada a inexisténcia ou insuficiéncia de dados de qualidade de égua subterranea, a
CONTRATADA devera realizar o levantamento de dados primarios, (se considerados
fundamentais, analises fisicas-quimicas e bacteriologicas previstas na proposta definidos no
TDR especifico) que contemple parametros e pontos de coleta suficientes para uma
caracterizagdo regional. Os resultados obtidos deverdo ser analisados de acordo com os
seguintes procedimentos:

e O tratamento estatistico dos parimetros fisico-quimicos e bacteriologicos devera
contemplar o conjunto das amostras e particularizar as dguas dos principais sistemas
aquiferos, de modo a se obterem histogramas de frequéncia e de probabilidade desses
parametros.

e Representagdo cartografica dos dados hidroquimicos e bacterioldgicos, mostrando a
distribui¢do dos pardmetros mais relevantes.

5.4.3 Estimativa das disponibilidades hidricas da Bacia — considerando a integragdo das aguas
superficiais e subterraneas

A disponibilidade hidrica de uma bacia, havendo dados e informagdes suficientes, sera melhor
avaliada ao se tratar os componentes superficial e subterrineo de forma integrada,
estabelecendo-se uma disponibilidade natural total para a mesma. Tal tratamento tem a
vantagem de considerar as contribuigdes da parcela subterranea do ciclo hidrolégico para o
escoamento de base, muito importante no caso de aquiferos livre e semi-confinados, e as
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interferéncias na disponibilidade superficial verificadas em areas com elevada densidade de
pogos tubulares.

Esta atividade serd, portanto, dedicada a integragdo dessas informagdes, a avaliagdo das
interagdes existentes e a determinagdo de uma disponibilidade hidrica natural total para a bacia.

Como produto deste ittm a CONTRATADA deve apresentar um Relatorio tematico da
disponibilidade hidrica superficial e/ou subterranea da bacia em termos de quantidade e de
qualidade das aguas, Relatério de Disponibilidade Hidrica RP — 03, de forma integrada no
Relatorio Diagndstico da Bacia (RP-04).

5.5 DIAGNOSTICO DAS DEMANDAS HIDRICAS

Este bloco sera conduzido com vistas a definir o quadro atual e potencial (atual ou demanda
reprimida ou ndo atendida) de demanda hidrica da bacia, a partir da anélise das demandas
relacionadas aos diferentes usos setoriais e da sua evolugdo histérica, estimadas a partir da
analise das informagdes disponiveis (AESA, SUDEMA, CAGEPA, CINEP, FIEP, Secretarias
de Planejamento, Infraestrutura, Agricultura, EMPAER, DNOCS, FUNASA, Prefeituras,
IBGE) das politicas, planos ou intengdes setoriais de uso, controle e prote¢do dos recursos
hidricos atuais;

Devem ser identificados e caracterizados todos os tipos de demandas hidricas relevantes,
existentes ou potenciais (atuais ndo atendidas) na bacia, incluindo-se usos consuntivos € ndo
consuntivos. As transferéncias de 4gua verificadas na bacia (tanto exportagdes como
importagdes) também devem ser contabilizadas nesse levantamento de demandas.

A caracterizagdo dos usos multiplos devera ser realizada a partir da andlise da evolugdo
(histérico) das atividades produtivas e da dindmica temporal e espacial dos padrdes de uso e
ocupagio do solo, aliada as informagdes levantadas no cadastro de usuarios da dgua e demais
informagdes relativas aos setores usuarios da agua. Deverdo ser identificados e caracterizados
os locais ou trechos de tomada de 4gua, as fontes de poluigdo pontual e difusa (cadastradas e
ou identificadas) que interferem na disponibilidade hidrica, bem como as vazdes inseridas ou
revertidas para fora das bacias.

Como produto deste ittm a CONTRATADA deve apresentar no Relatério Diagnéstico da
Bacia (RP-04), a avaliagdo das demandas atuais por uso setorial e para a protegdo e conservagio
ambiental.

56 USOSMULTIPLOS DE RECURSOS HIDRICOS E CONFLITOS EXISTENTES

Pretende-se com esta atividade caracterizar os usos atuais e potenciais (atuais) dos diferentes
setores usuéarios da 4gua na bacia, identificando problemas relativos a escassez, desperdicio,
poluigio, contaminagdo, descarte de rejeitos e situagdes de conflito entre os vérios usos da dgua.
Esta atividade devera basear-se nos dados secundarios disponiveis € em informagdes passadas
pelo orgdo gestor e pelos CBHs. Deverdo ser considerados os usos consuntivos ¢ 0s ndo
consuntivos - nestes ultimos incluidos os relativos a preservagio ambiental.

Nesse contexto, as seguintes utilizagdes da dgua na bacia deverdo ser investigadas, a partir das
varias fontes oficiais existentes:

e Abastecimento publico de adgua (urbano e rural);
e Abastecimentos individuais e coletivos de dgua (condominios € outros),
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Dessedentagio animal; Comisséo de ;’ tazao
Diluigdo de efluentes; FOLHA N°_'é %Z
Preservagdo ambiental; RUBRICA ,f
Uso Industrial; .
Agropecuaria e Irrigagdo;

Geragdo de energia;

Lazer e turismo;

Pesca; e

Aquicultura (énfase na carcinicultura e piscicultura).

No caso do esgotamento sanitario/diluigdo de efluentes, a CONTRATADA devera avaliar a
propriedade/indicagdo de solugdes face a intermiténcia dos rios.

Deverdo ser contemplados e avaliados também os conflitos decorrentes dos usos dos recursos
hidricos nas areas de conservagio ambiental existentes na bacia, em especial os usos de
carcinicultura, piscicultura, extragio de areia e usinas de cana-de-agucar, com destaque ao
impacto destes empreendimentos as espécies aquaticas ameagadas de extingdo.

Deverdo também ser levantadas informagdes sobre eventos extremos (como cheias e secas) e
suas consequéncias, principalmente aos riscos e em relagéo a conflitos de uso, descrevendo-as,
identificando-se as areas afetadas e delimitando-as em mapa tematico. Tecer consideragdes
também sobre a possibilidade de efeitos das mudangas climaticas.

5.7 BALANCO HIDRICO

De posse das disponibilidades existentes e das demandas atuais, juntamente com 0s demais
elementos informativos, respeitantes aos meios fisico, bidtico e socioeconémico e cultural,
devera a CONTRATADA realizar o balango hidrico das bacias.

O cotejo entre as disponibilidades e as demandas determinadas para os diferentes trechos da
bacia/UPH permitira estabelecer um balango entre as mesmas, elemento essencial para o
diagnostico de um plano de recursos hidricos. Esse balango devera ser apresentado na forma de
relatorio, tabelas, mapas e graficos que representem as evolugdes das demandas, das
disponibilidades ¢ do balango hidrico ao longo dos cursos d’agua. A analise integrada entre
quantidade e qualidade (balango quali-quantitativo) devera ser feita para cada se¢do/UPH,
(secdes do baixo, médio e alto curso dos rios principais componentes das bacias, com
discretizagdo compativel com a base de dados hidrografica do plano (1:100.000).

58 A FORMULACAO DO DIAGNOSTICO INTEGRADO E CONTEXTUALIZADO
PARA OS FINS DO PRHBH

O conjunto de elementos colecionados nos blocos de atividades antecedentes possibilitara a
equipe de planejamento formular um diagnéstico integrado e contextualizado, que sintetizard a
situagdio atual das bacias e seus recursos hidricos, especialmente quanto as disponibilidades,
demandas e qualidade das 4guas; o conhecimento existente, caracterizando e avaliando a rede
de monitoramento quali-quantitativa dos recursos hidricos, o estado da gestdo dos recursos
hidricos, suas perspectivas e prioridades; as vulnerabilidades da bacia relativamente aos seus
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recursos hidricos, os principais problemas e conflitos identificados, sua localizagdo,
intensidade, abrangéncia e possiveis consequéncias.

A rede de monitoramento da qualidade das aguas naturais e dos efluentes langados e da
quantidade de agua (vazdes e niveis de reservatorios principalmente) existente, deve merecer
uma atengdo especial, uma vez que € basica para a gestdo técnica das bacias.

Também ¢ considerado fundamental a identificagdo e caracterizagdo da situagdo atual de areas
sujeitas a restrigdo de uso com vistas a prote¢do dos recursos hidricos (Codigo Florestal e
Unidades de Conservagdo - SNUC Lei n® 9.985, de 2000) e considerando prioritarias aquelas
necessarias a prote¢do dos mananciais/captagdes/nascentes atuais e projetadas.

Finalmente completando a formulagdo do Diagnéstico Integrado deve ser avaliado o quadro
institucional e legal (descrito nos subitens 6.2 e 6.3) da gestdo de recursos hidricos, estagio de
implementagdo da politica de recursos hidricos, especialmente dos instrumentos de gestdo
(outorga, cobranga, classificagdo e enquadramento das aguas, cadastro € o préprio
monitoramento). O desenvolvimento e metas do PROGESTAO em andamento devera ajudar
essa analise.

O diagnéstico, assim produzido, servira de plataforma a partir da qual as fases seguintes serdo
desenvolvidas.

59 ORGANIZACAO DA MOBILIZACAO SOCIAL (COMUNIDADES)

Este item visa criar mecanismos sistematizados de envolvimento da sociedade e dos CBHs
durante todo o processo de elaboragdo dos Planos de Recursos Hidricos das Bacias
Hidrograficas litorineas e, em especial, para as consultas e reunides publicas.

Como indicagdes metodologicas tém-se o levantamento da rede de comunicagéo e do sistema
educacional formal ¢ ndo formal e de suas agdes na drea de educag@io ambiental. Defini¢do de
critérios para sele¢do de municipios, comunidades e atores representativos dos usuérios da
bacia, que se constituirdo nos centros de apoio para o processo de mobilizagdo. Estabelecimento
de métodos e técnicas capazes de provocar uma participagdo publica eficiente, de forma
organizada, durante todo o processo de elaboragdo do Plano de Recursos Hidricos das Bacias
Hidrograficas.

Estabelecimento de canais de comunicagdo entre a equipe de elaboragdo do Plano, o GTE
(composto pela Comissdo Técnica da AESA, Cémara Técnica do CERH, os CBHs) ¢ a
sociedade, facilitando a divulgagdo de informagdes produzidas no ambito técnico € o
recebimento de contribuigdes da sociedade. As informagdes levantadas no dmbito do
diagnostico e prognostico das disponibilidades ¢ das demandas hidricas devem ser traduzidas
em linguagem compreensivel para a comunidade em geral, destacando os principais problemas
e conflitos € os agentes envolvidos — politico - institucionais, econémicos € sociais —
reguladores e catalisadores dos conflitos. Devera ser preparado e distribuido material
informativo e educativo com essas informagdes. A CONTRATADA devera se responsabilizar,
junto ao CBH, pela divulgagdo das atividades de mobilizagdo social e pela sistematizagdo e
consolidagdo dos resultados do processo de envolvimento social.

Ja no Relatério de Programacio consolidado (RP-01) a CONTRATADA devera expor um
Programa de mobilizagdo a ser implementado de forma a estimular a sociedade a participar,

N
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acompanhando e contribuindo na elaboragio do diagnéstico, definigdo das metas e estratégias
a serem incorporadas ao Plano.

5.9.1 Encontros com o GTE, e CBHs para discussdo do diagnéstico (Fase A).

A CONTRATADA discutira com o GTE de acompanhamento do Plano, anteriormente a
reunido com o CBH, o Relatério do Diagnostico da bacia (RP-04), iniciando o processo de
identificag@o de falhas e lacunas e propondo alternativas para sua solugo, recomendando agdes
a serem incorporadas ao Diagnéstico, dando continuidade ao processo de fortalecimento de
interagdo entre a equipe técnica do GTE e a CONTRATADA.

5.9.2 Encontro com os CBHs para aprovagdo da Primeira Fase (Fase A) do Plano

Os CBHs participardo desde o inicio das atividades de elaboragdo do Plano, logo na apreciagdo
do Plano de Trabalho e consequente Relatorio de Programagdo — RP -01. A CONTRATADA
deveré apresentar ao CBH o Relatério com o Diagnéstico da bacia (RP-04) a fim de que seja
discutido e aprovado pelos membros.

5.9.3 Primeira Consulta/ Reunido Puablica - Primeira Fase (Fase A).

As informagdes levantadas no ambito do diagnostico e respectivas conclusdes, especialmente
as disponibilidades e as demandas hidricas, deverdo ser apresentadas e discutidas na primeira
reunido publica, que devera ser realizada em uma cidade, de cada conjunto de bacias, indicada
pelo GTE, ouvidos os CBHs.

A CONTRATADA devera preparar material de divulgagdo desta fase para promover a
participagdo efetiva e representativa da sociedade.

Esta atividade compreendera ndo apenas a adequada estruturagdo do evento, de forma a que os
participantes tenham a devida preparag3o para compreenderem € discutirem os problemas dos
recursos hidricos das bacias, mas também a sua realizagdo e a sistematizagdo dos resultados
obtidos.

E imprescindivel que o conteido de tais eventos seja organizado em uma linguagem
compreensivel para a sociedade. A equipe de planejamento da CONTRATADA devera
preparar uma apresentagdo especifica para apoiar as discussdes, assim como copias ampliadas
dos mapas e graficos mais importantes.

As contribuigdes oferecidas pelos participantes destas reunides publicas, bem como aquelas
encaminhadas pelo CBH serdio apreciadas pela CONTRATADA e incluidas no Relatorio
Diagndstico.

Serdo convidados a participar das reunides publicas, os membros dos CBHs e do Conselho
Estadual de Recursos Hidricos do Estado da Paraiba.

Como produto da Consulta Publica, a CONTRATADA devera elaborar relatorio de avaliagdo
da consulta, contendo os registros (Audiovisual) e a sintese dos resultados do processo de
participagio e o estabelecimento da data do primeiro encontro técnico que concluird o processo.
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5.10 EMISSAO DO RELATORIO DIAGNOSTICO DA BACIA (RP-04)

Coroando esta atividade ¢ com o objetivo de dar amplo curso aos resultados dessa fase, um
relatorio parcial serd produzido e emitido com os resultados da primeira fase — o Diagnéstico
das Bacias Litordneas da Paraiba marcando o fim da primeira fase dos PRHBHL. Esse
relatorio devera receber ampla divulgagdo nas bacias, com publicagdo no site do CBH, da
SEIRHMA - PB e da AESA, para permitir franco acesso aos interessados ¢ instrumentar os
atores das bacias para as fases seguintes dos PRHBHL. Tal relatério devera contemplar um
roteiro semelhante ao relacionado a seguir:
1. Caracterizagdo Geral das Bacias
2. Caracterizagdo fisico-bidtica
3. Caracterizagdo socioecondmica e cultural

3.1. Historico do desenvolvimento da regido

3.2. Atividades econdmicas e polarizagdo regional

3.2. Aspectos demograficos

3.3. Economia

3.4. Uso e Ocupagdo do solo

3.5. Politica Urbana

3.6. Atores da Bacia
4. Planos e programas existentes
5. Aspectos institucionais e legais da gestdio dos recursos hidricos nas Bacias
6. Situagdo dos Recursos Hidricos - Aguas Superficiais e subterraneas

6.1. Disponibilidade hidrica

6.2. Demanda de agua

6.3. Usos multiplos e conflitos

6.4. Demanda x Disponibilidade

6.5. Fontes e cargas de Poluigdo

6.6. Qualidade das aguas

6.7. Balango hidrico quali-quantitativo.
7. Saneamento e Saude Publica
8. Areas protegidas por lei
9. Areas degradadas, situagdes emergenciais e conflitos existentes.

6 FASE B — CENARIZACAO, COMPATIBILIZACAO E ARTICULACAO “AS
BACIAS POSSIVEIS”

A segunda fase ou fase B, fundamenta-se no diagnostico da situacéo atual produzido de acordo
com o item 5 fase A, e corresponde a construgdo de cenarios possiveis para as disponibilidades
e as demandas ao longo do tempo (curto, médio e longo prazo), com a premissa da ocorréncia
das condigdes tendenciais em termos de demanda médias ou normais, cenarios em situagdes
mais criticas ou desfavoraveis e outras mais favoraveis e confortaveis e finalmente a analise e
a prospecgdo de medidas destinadas a compatibilizar as disponibilidades hidricas com as
demandas, no cenario eleito/desejavel, articulando e buscando a sustentabilidade objetiva.
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A introdugdo de cendrios alternativos, capazes de representar diferentes situagdes de
desenvolvimento econdmico e populacional que se refletem em aumentos proporcionais de
demanda de agua e exigéncias ambientais, bem como a consideragdo dos diferentes interesses
internos/externos as bacias e a continuidade da participag@o publica, objetivam adicionar um
componente estratégico a formulagdo do PRHBH e, ao mesmo tempo, abrigar diferentes vises,
interesses € contingéncias. As tentativas de compatibilizagdo entre disponibilidades e demandas
deverdo se fazer segundo duas diregdes: a) pelo exame das alternativas de incremento da
disponibilidade hidrica; e, b) pela identificacio de medidas destinadas a reduzir as
demandas e a carga de poluentes nos corpos hidricos, considerando-se as demandas atuais
¢ as previstas nos cenarios. Nos dois casos, os diversos interesses relativos ao uso dos recursos
hidricos — internos e externos as bacias — deverdo ser examinados, pesados e articulados.

Os cenarios deverdo emergir da conjuntura desenhada no diagndstico, da analise técnica e legal
da ocorréncia das situagdes mais provaveis e possiveis, balanceadas com as politicas e planos
publicos existentes e a disposi¢do e capacidade de negociagdo/participagdo/interagdo que 0s
atores da bacia manifestarem e dos fatores exdgenos politicos e econémicos. Considerando que
0s cenarios se prestariio para apoiar escolhas, fixar os objetivos e as metas do plano (que
integrardo o escopo do planejamento ¢ da gestﬁo dos recursos hidricos da bacia, observados
seus horizontes), e que deverdo estar em consonancia com as necessidades e possibilidades da
bacia (“a bacia que podemos™), estas metas e possibilidades deverdo ser esbogadas no processo
em que os atores da bacia oferecerdo suas contribui¢des para o desenho desses cenarios. A
construgio dos cenarios resultard, portanto, de uma progressiva convergéncia e
aperfeigoamento, devera estar de acordo com os principios de articulagdo e negociagdo que
permeiam todo o desenvolvimento do Plano e ndo podera perder de vista sua tradugdo em
termos de viabilidade técnica, em termos de vazdes e qualidade da agua (esta, expressa em
parametros de enquadramento) nos pontos estabelecidos como referéncia (segdes do baixo,
médio e alto curso dos rios principais componentes das bacias e definidos nos TDR especificos),
sempre considerando a sustentabilidade dos cendrios construidos.

A participagdo publica nesta fase devera ser aprofundada em qualidade e crescer em momento,
na medida em que aumenta a capacita¢do e a conscientizagao dos participantes do processo com
relagdo a realidade local e a consisténcia do processo, que sua continuidade assegura.

Nesta segunda fase deverdio ser desenvolvidos cinco blocos de atividades:

Analise das conclusdes do diagnostico e tendéncias das demandas hidricas;
Composi¢do de cendrios alternativos (situagdes desfavoraveis, médias e favoraveis);
Compatibilizagdo das disponibilidades com as demandas hidricas;

Articulagdo e compatibilizagio dos interesses internos € externos a bacia; e,

Segunda Série de Reunides com o CBH e Publicas e emissdo do Relatério RP-05
“Cenarios Futuros para os Recursos Hidricos das Bacias nos Horizontes de
Planejamento Considerados™.

6.1 ANALISE DAS CONDIGOES ATUAIS REVELADAS PELO DIAGNOSTICO E
COMENTARIOS/OBSERVACOES SOBRE AS TENDENCIAS PARA O
CRESCIMENTO DAS DEMANDAS

Esta fase tem como objetivo, a partir da anélise das tendéncias de evolugdo das disponibilidades
e demandas apresentadas no diagndstico (atual) tendencial, com a premissa da permanéncia das

V.Y
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condi¢des demograficas, econdmicas e politicas prevalecentes (atuais), elaborar hipdteses
alternativas de crescimento (cenarios alternativos) desses fatores (disponibilidade e demandas),
no espago € no tempo, considerando-se o horizonte de planejamento ¢ admitindo-se que as
politicas publicas e o quadro institucional ndo irdo diferir radicalmente das atuais.

Para a elaboragdo da atividade deverdo ser utilizados modelos matematicos de simulagdo que
projetem as demandas hidricas, nos horizontes de curto, médio e longo prazo, sobre as
disponibilidades hidricas, variaveis no tempo e no espago. Poderdo ser utilizados modelos e
métodos normatizados para proje¢des de crescimento demografico estabelecidas pelos 6rgdos
de planejamento estaduais, planos existentes atualizados, e pelo IBGE, devidamente
justificados, para as populagdes (urbanas e rurais) residentes nas bacias hidrograficas.

Percorrer-se-4, portanto, caminho semelhante ao trilhado no diagnéstico, mas com foco no
futuro, nos horizontes de planejamento fixados e com definigdo de projecdo das demandas e
disponibilidades nos horizontes de curto, médio e longo prazos.

Os trabalhos desta atividade devem originar tabelas de disponibilidades ¢ demandas possiveis
agregadas por tipo de uso/setor, por municipios e UPHs, além de graficos e mapas semelhantes
aos produzidos na fase de Diagndstico, com a diferenga de que os resultados da presente fase
refletirdo as situagdes futuras decorrentes do crescimento previsto para as bacias, especialmente
em termos de crescimento populacional, desenvolvimento das atividades industriais e
agropecudrias (irrigagdo), dos programas governamentais de desenvolvimento, isto é, as
previsdes de disponibilidades e demandas futuras (e/ou os efeitos sobre a quantidade/qualidade
dos recursos hidricos).

62 CENARIOS ALTERNATIVOS DAS DEMANDAS HIDRICAS

Estudado o cenério tendencial diagnosticado, cumprira promover-se o exame de cenarios
alternativos de disponibilidade e demandas hidricas, que permitam orientar o processo de
planejamento dos usos dos recursos hidricos no sentido de se encontrar solugdes que
compatibilizem o crescimento econdmico, a sustentabilidade ambiental e a equidade social nas
bacias.

Deve-se estabelecer uma amplitude de situagdes que representem aspiragdes sociais,
principalmente relacionadas com a criagio de oportunidades de trabalho e crescimento
econdmico, factiveis de ser atendidas no futuro de curto, médio e longo prazos. Em resumo,
esses cendrios tém por objetivo elencar, dimensionar, analisar e prever a implementacdo de
alternativas de intervengdo, considerando a incerteza do futuro e visando o atendimento das
necessidades da sociedade.

A CONTRATADA devera dar destaque especial & forma como serd desenvolvida a construgdo
de cenarios alternativos, indicando, com clareza, as hipoteses e os modelos matematicos,
formulas, dados, SIG, mapas, informagdes, métodos e processos para determinagdo de
demandas e disponibilidades e de gestdo dos recursos hidricos a serem adotados. Deverd ser
proposto, de forma circunstanciada, um horizonte de planejamento (curto, médio e longo
prazo), que servira de marco temporal para a cenarizagdo. Deverdo ser estabelecidos pelo menos
trés cenarios, resultantes da integragdio entre crescimento econémico (que se reflete no
crescimento da demanda industrial, agricola etc.), e de exigéncias ambientais e sociais mais ou
menos intensas.
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Os cenarios devem ser identificados pela projegdo das demandas e variagdo da disponibilidade
decorrente da expectativa de probabilidade de ocorréncia de situagdes climatologicas mais ou
menos favoraveis e serdo finalmente ponderados como decorréncia da aplica¢do de sequéncia
de intervengdes estruturais e ndo estruturais propostas para o horizonte temporal do plano. A
identificagdo, o equacionamento e a andlise dessas intervengdes, no que tange ds suas
contribui¢des para o alcance do cendrio eleito como desejavel, devem fazer parte do processo
de planejamento e permitir a consolidagdo de estratégias para atingir os objetivos. As
intervengdes propostas devem estar articuladas ao longo do tempo, destacando-se e detalhando
as intervengdes que podem ou devem ser implementadas a curto prazo. Para cada cenario
deverdo ser projetados os diferentes tipos de demanda por 4gua e as consequéncias ambientais
resultantes de sua possivel implementagéo.

Deverdo ser construidos os seguintes cenarios:

1) Para cada periodo de curto (cinco), médio (dez) e longo (vinte anos) prazo sera
estudado o balango hidrico, considerando as projegdes de crescimento populacional e
de demandas setoriais anteriormente definidas;

2) Em cada segfio limitadora das UPHs no baixo, médio e alto curso do (s) rio (s) principal
(ais) a ser (em) definidos especificamente neste TDR;

3) Para cada condigdo climatologica definida como com pluviometria abaixo da média,
na média e acima da média;

4) Para trés condigdes de crescimento (econdmico) de demandas definidas como forte,
média e fraca (taxa de crescimento anual maior que 1%, igual a 1% e menor que 1%.

Operando a matriz formada, apresentar-se-d0 combinagdes de cenarios possiveis para os trés
periodos de tempo (5, 10 e 20 anos contados a partir da elaboragdo do plano), que serdo
analisados ¢ sera selecionado o proposto/desejavel para ser trabalhado através de propostas de
agdes/atividades que possam ajustar as demandas as disponibilidades de forma justa, legal e
sustentavel.

6.3 ESTIMATIVA DAS DEMANDAS E DISPONIBILIDADES DOS CENARIOS
ALTERNATIVOS

Os cenarios alternativos deverdo ser caracterizados e estudados em termos da projegdo das suas
demandas e disponibilidades para cada hipotese de cenario, nos periodos e se¢des definidas.
Em seguida, eleito o cendrio desejado/realizavel, sera definida a sequéncia de intervengdes
estruturais e ndo estruturais nele considerada para a gestdo dos recursos hidricos no horizonte
temporal garantindo o alcance das metas e dos objetivos do plano.

A identificagdo, o equacionamento e a analise dessas intervengdes, no que tange as
contribuigdes que oferegam para o atendimento do cendrio, deverdo fazer parte do processo de
planejamento e permitir a consolidag#o de estratégias para atingir os objetivos, considerando-
se as incertezas do futuro e o atendimento das demandas da sociedade. As intervengdes
propostas deverdo estar articuladas ao longo do tempo, destacando-se as intervengdes que
podem ou devem ser implementadas a curto prazo. Para cada cenario, deverdio ser projetados
os diferentes tipos de demanda por agua.
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6.4 ALTERNATIVAS DE COMPATIBILIZAGAO DAS DISPONIBILIDADES E
DEMANDAS HIDRICAS

As estimativas de demandas futuras correspondentes aos cenarios alternativos, feitas nas
atividades anteriores, deverdo ser comparadas com as disponibilidades também cenarizadas.
Como parte desse processo para esse cotejo, a CONTRATADA devera investigar as diversas
hipéteses de ampliagdo das disponibilidades e controle ou racionalizagdo das demandas
possiveis. Uma vez engendrados os diversos encaminhamentos, serdio comparadas as
disponibilidades com as demandas nos diferentes horizontes de planejamento.

Quatro atividades devem ser cumpridas neste bloco, descritas nos itens seguintes.

6.4.1 Identificagdo de alternativas de incremento das disponibilidades quantitativas da agua

Deverdo ser inventariadas e analisadas pela CONTRATADA, sob a 6tica técnica e econdmica,
alternativas de incremento das disponibilidades hidricas do ponto de vista quantitativo, por
meio de alteragdes no regime espacial ou temporal dos recursos hidricos, de forma a subsidiar
planos de investimentos, a serem considerados no processo de cobranga pelo uso da agua e
outras fontes de recursos.

Sob a 6tica ambiental, deverdo ser analisadas as alternativas de incremento das disponibilidades
a partir da recuperagdo de nascentes e matas ciliares, de forma a subsidiar planos de
investimentos do PRHBHL.

Deverdo ser inventariadas alternativas para intervengdo, tendo por base informagdes obtidas
nos estudos hidrologicos e avaliagdes em campo. As alternativas para o incremento da oferta
de agua, construgdo de reservatorios de regularizagdo, transposigdo de bacias e renaturalizagio
de trechos degradados dos rios, deverdo ser avaliadas quanto a sua viabilidade ambiental,
técnica e econdmica, em carater preliminar.

Como produto a CONTRATADA devera entregar Relatorio € mapa tematico georreferenciado
apresentando a identificagdo das alternativas para incremento das disponibilidades quantitativas
de agua com anélise de suas caracteristicas técnicas, de seus efeitos na disponibilidade de agua
€, em carater preliminar, de seus custos, de tal maneira que possa ser realizada uma
hierarquizagdo expedita com base em critérios de custo/beneficio, a serem consideradas na
analise dos cenarios. A considerag@o sobre programas para reuso, dessalinizagdo e cisternas
devem estar sempre presentes tanto para o atendimento de areas isoladas como populagdes
dispersas e também em situagdes emergenciais.

6.4.2 Alternativas de atuagdo sobre as demandas

Examinadas as possibilidades de incremento das ofertas d’agua mediante intervengdes de
diversos tipos, cumprird promover-se¢ o exame de agdes que contribuam para controlar ou
reduzir as demandas.

Deverdo ser consideradas hipoteses envolvendo intervengdes estruturais € ndo estruturais,
compatibilizando-se as redugdes de demanda e consumo obtidas em cada caso e estimando-se
os custos de cada uma. As medidas de controle quantitativo das demandas hidricas deverdo ser
elencadas e analisadas por tipo de demanda, promovendo-se uma hierarquizagdo também
segundo critérios de custo-beneficio a serem consideradas na analise dos cenarios.
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6.4.3 Estimativa da carga poluidora por cendrio

Ainda como parte do esforgo do confronto disponibilidade versus demandas, devera ser
estimada a produgdo da carga poluidora por tipo de demanda, de acordo com os cenarios
alternativos estabelecidos nas atividades anteriores.

As estimativas deverdo ser feitas com base nas projegdes temporais das demandas hidricas
previstas para os diferentes usos setoriais, ja analisados, considerando-se a capacidade de
autodepuragdo, classificagdo e enquadramento dos corpos hidricos (trechos de rio e barragens).

As fontes de residuos solidos, efluentes liquidos e sedimentos deverdio ser objeto de
classificagdo/avaliagdo, devendo ser incluidos, entre outros, os efluentes domésticos (urbanos
e rurais significativos), industriais, de Estagdo de Tratamento de Aguas (ETAS) e de Estagdo
de Tratamento de Esgotos (ETES), de criagdo de animais, da agricultura, da aquicultura, da
mineragdo, do escoamento superficial, da drenagem pluvial urbana e os chorumes e efluentes
resultantes dos depositos (aterros sanitarios, lixdes) de residuos sélidos, sempre com base em
dados cadastrais e informagdes disponiveis ou estimadas através de métodos informados e
aprovados pelo GTE.

Assim sendo, como produto a CONTRATADA deverd estimar com base em dados e
informagdes existentes e avaliagdes para os casos ndo cadastrados e sem informagdes, porém
significativos, a produgdo de residuos, cargas poluidoras, e sedimentos caracterizados por
indicadores (caracteristicas e/ou teores de substincias potencialmente poluentes), resultantes
dos diferentes tipos de atividades antropicas na bacia, de acordo com os cenarios pré-
estabelecidos em uma base georreferenciada.

6.4.4 Defini¢do de medidas mitigadoras para redugdo da carga poluidora

A CONTRATADA devera identificar, analisar e, se possivel, hierarquizar, em carater
preliminar, as medidas mitigadoras para redug@o da carga poluidora a serem propostas quanto
aos seus custos de aplicagdo e aos resultados que podem ser obtidos em termos da diminuig¢do
de carga dos residuos (que resultardio indiretamente de incremento quantitativo de agua na
bacia), a serem consideradas na analise dos cendrios.

A CONTRATADA devera identificar as medidas de controle das demandas hidricas, as quais
deverdo ser analisadas por tipo de demanda, identificando-se os principais tipos de efluentes
liquidos e os residuos solidos, de natureza organica e inorgénica, fisica, quimica ou biol6gica,
que causem a poluigdo das aguas. Quando possivel essas medidas deverdo ser hierarquizadas,
em fun¢do de suas eficiéncias e efetividades, nos aspectos técnicos, econdmicos, sociais,
politicos e ambientais, a serem consideradas na analise dos cenérios.

Como produto a CONTRATADA devera elencar possiveis medidas mitigadoras, ou
compensatoria se for o caso) aplicaveis a cada tipo de demanda hidrica e a cada tipo de poluente,
classificadas por fonte de emissdo, com estimativas preliminares de custos de implantagao,
operagdo e manutengdo, quando aplicaveis, e definigdo de indices de desempenho no controle
do uso e em sistemas de tratamento, a serem consideradas na analise dos cendrios.

6.5 DEFINICAO DO CENARIO DE REFERENCIA “A BACIA QUE QUEREMOS”
6.5.1 Cenario Escolhido
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Apos a analise das alternativas tendenciais estudadas conforme descrito nos itens anteriores e
verificada a mais vidvel técnica, econdmica, socialmente justa e ambientalmente sustentada,
sera a mesma definida para aprovagao pelo CBH e orientar as definigdes das metas e agdes do
Plano de Recursos Hidricos.

6.5.2 Articulagdo e compatibilizagdo dos interesses internos e externos as bacias

Neste item, a CONTRATADA devera propor alternativas técnicas e institucionais para
articulagdo dos interesses internos com os externos as bacias, incluindo os sistemas
hidrograficos compartithados naturalmente ou por meio de transposi¢do, visando minimizar
possiveis conflitos de interesse entre bacias, incluido no cenério eleito.

Para tanto devem ser avaliados planos de recursos hidricos porventura existentes - nacional,
estadual e de bacias vizinhas - procurando identificar focos potenciais de conflitos e buscando,
em relagdo aos mesmos, mecanismos de superagdo ou convivéncia.

6.6 MOBILIZAGAO SOCIAL PARA HAMONIZAGAO COMPATIBILIZAGAO E
ARTICULACAO

6.6.1 Encontros com o GTE

Composto pela comissdo técnica da AESA, camara técnica do CERH e representantes dos
CBHs, para discussdo de solugdes, A CONTRATADA discutira com o GTE, anteriormente a
reunido com o CBH, o Relatério Cendrios Futuros para os Recursos Hidricos das Bacias
nos Horizontes de Planejamento Considerados (RP-05), iniciando o processo de
identificagdo de falhas e lacunas e propondo alternativas para sua solug¢do, recomendando ag¢des
a serem incorporadas ao Plano, dando continuidade ao processo de fortalecimento de interagdo
entre a CONTRATADA e os orgdos gestores.

6.6.2 Encontro com o CBH para anélise e aprovag¢do da Segunda Fase (B) do Plano

A CONTRATADA devera apresentar ao CBH o Relatério Cendrios Futuros/alternativos
para os Recursos Hidricos das Bacias nos Horizontes de Planejamento Considerados (RP-
05) a fim de que sejam analisados, discutidos e aprovados pelos seus membros, incluindo a
identificagdo de conflitos potenciais nos cenarios, considerando as possiveis solugdes e
participagdo fundamental do CBH para seu encaminhamento.

Como indicagdes metodoldgicas pode-se utilizar recursos que facilitem o atendimento dos
objetivos por meio de técnicas de comunicagdo apropriadas e dindmicas que estimulem a
participagdo, de forma organizada, dando prosseguimento ao processo de participagdo ativa do
CBH na construgdo do plano.

6.6.3 Segunda Consulta Pablica — RP — 04 Fase B.

As informagdes levantadas no ambito da segunda fase do Plano e respectivas conclusdes,
especialmente o cenario proposto/desejavel, deverfio ser apresentados e discutidos na segunda
reunido publica, que devera ser realizada em uma cidade de cada conjunto de bacias, indicada
pelo GTE, ouvidos os CBHs indicada pela Diretoria do CBH.

Daa
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A CONTRATADA devera preparar material de divulgagdo desta fase para promover a
participagdo efetiva e representativa da sociedade.

Esta atividade compreendera ndo apenas a adequada estruturagio do evento, de forma a que os
participantes tenham a devida preparagdo para compreenderem e discutirem os problemas dos
recursos hidricos da bacia, mas também o seu encaminhamento, de acordo com a sistematizagdo
dos resultados obtidos.

E imprescindivel que o conteudo de tais eventos seja organizado em uma linguagem
compreensivel para a sociedade. A equipe de planejamento da CONTRATADA devera
preparar uma apresentagdo especifica para apoiar as discussdes, assim como copias ampliadas
dos mapas e graficos mais importantes.

Como produto da Consulta Publica a CONTRATADA devera elaborar relatério de avaliagdo
da consulta, contendo os registros (Audiovisual) e a sintese dos resultados do processo de
participagdo para apresentagdo ao GTE.

6.7 EMISSAO DO RELATORIO (RP-05)

A CONTRATADA devera produzir o relatério RP-05, denominado “Cendrios Futuros e
Escolhido para os Recursos Hidricos das Bacias nos Horizontes de Planejamento
Considerados”, que reunird todos os resultados obtidos durante o cumprimento das atividades
dessa fase e devera circular para conhecimento € comentarios de todos os interessados. Esse
documento, juntamente com o Diagndstico das Bacias, constituird um insumo bésico para a
determinagdo das metas do PRHBH, a ter lugar na terceira fase ou Fase C.

7 FASE C-PLANO DE RECURSOS HIDRICOS DAS BACIAS HIDROGRAFICAS
LITORANEAS “A BACIA QUE QUEREMOS”

Pesquisada a questdo da evolugdo das disponibilidades e demandas hidricas nas bacias nos
horizontes de tempo investigados pelos PRHBHL, gerados os cenarios alternativos, ¢ eleito o
cendrio desejavel/realizdvel, tornar-se-a possivel ingressar na terceira fase (Fase C): a
elaboragdo dos Planos de Recursos Hidricos propriamente dito.

7 | ELABORA§AO DOS PLANOS DE RECURSOS HIDRICOS DAS BACIA
HIDROGRAFICAS LITORANEAS

O Plano de Recursos Hidricos de uma bacia hidrografica é o primeiro dos instrumentos
definidos pela Lei n°. 9.433/97 e, juntamente com os demais instrumentos de gestdo, subsidia a
gestdo dos recursos hidricos de uma bacia hidrografica. Para sua confecgdo, serdo propostas
agdes ou intervengdes, organizadas em componentes, programas e subprogramas, com
Justificativa, objetivos, executor, investimentos, fontes possiveis de recursos, € cronograma de
implementagdo percorrendo-se neste bloco uma trajetéria que passa:

Pela definigdo das metas dos PRHBH;
Pela proposi¢do de intervengdes organizadas como programas, projetos, agdes,
atividades e medidas emergenciais;

¢ Pela montagem do programa de investimentos dos PRHBH;
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e Pelas propostas de diretrizes para melhorias e aperfeigoamento dos instrumentos de
gestdo e alocagdo de dgua para a bacia;
Pelas diretrizes para protegdo e melhoria da qualidade das 4dguas e dos efluentes;
Por recomendagdes para os setores usudrios de recursos hidricos;
Pela andlise do arranjo institucional existente e proposta de aperfeigoamentos para
melhorias na gestdo da agua na bacia;

¢ Por um roteiro de implementagdo dos PRHBH.

7.1.1 Definigdo das Metas e Estratégias

A CONTRATADA devera propor as metas e as estratégias do Plano, incorporando o elenco de
agdes que contribuirdo para o seu efetivo alcance, visando minimizar os principais problemas
relacionados aos recursos hidricos e otimizar o seu uso multiplo.

As metas dos PRHBHL serdo classificadas em categorias, em fungdo da relevancia e da
urgéncia que apresentem, identificando-se horizontes em que seréo atingidas. As metas deverdo
ser determinadas e hierarquizadas em consenso com o GTE, sendo em seguida levadas a
reunides com os CBHs, ocasido em que serdo novamente discutidas, avaliadas e aprovadas
pelos CBHs.

7.1.2 Proposigdo de Programas, Projetos e de Medidas Emergenciais (Resolugdo 145/12)°

Tém o objetivo de propor, de forma ordenada, o elenco de agdes a serem implementadas nas
bacias nos horizontes do Plano, traduzidas em programas, projetos € em medidas emergenciais,
que deverdo contribuir para o alcance das metas e estratégias estabelecidas para otimizar o uso
sustentavel dos recursos hidricos, numa perspectiva de protegdo e conservagdo dissolugdo e
Tecurso.

As intervengdes deverdo ser selecionadas em fungdo das metas estabelecidas, como respostas
as necessidades identificadas nas bacias e tendo em conta os seguintes aspectos.

A sustentabilidade hidrica das intervengdes;

Os condicionantes legais, financeiros e orgamentarios;

As agdes e planos ja existentes ou previstos, considerando-se a articulagdo 16gica dos
PRHBHL com as demais instancias de planejamento governamentais (nos trés niveis)
ou privadas, na area de recursos hidricos e afins.

Elas cobrirdo ndo apenas a infraestrutura de servigos e obras — as intervengdes estruturais — mas
também todas as agdes relacionadas com a melhoria/implementagdo e operacionalizagdo de
instrumentos de gestdo dos recursos hidricos; os desenvolvimentos operacionais €
institucionais; o monitoramento quantitativo e qualitativo das 4guas; a automagio e o
desenvolvimento de tecnologia da informag#@o para a gestdo, a fiscalizagdo e o controle; as
articulagdes com 6rgdos publicos e privados; o fomento a4 gestdo participativa qualificada; a
qualificagdo técnica e educagdo ambiental para os gestores e usuarios — as denominadas
intervengdes ndo estruturais.

* Resolugdio do CNRH que estabelece diretrizes para a elaboragdo de Planos de Recursos Hidricos de Bacias
Hidrogréficas e da outras providencias.
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As intervengdes serdo agrupadas segundo sua classificagdo, em programas e projetos

integrantes de um Sistema de Classificagdo de Intervengdes (SCI)®, permitindo que sejam

agregadas de diversas maneiras, dentre elas por UPH, por rios principais e por toda a bacia e

por municipio, segundo as defini¢des deste TDR.

As intervengdes previstas terdo suas principais caracteristicas levantadas para atender todas as
fases de implantagdo dos PRHBH. Além disso, as seguintes informagdes deverdo ser oferecidas,
na forma de planilha ou outro arranjo grafico, sobre cada intervengéo:

Titulo da intervengdo;

Codigo;

Escopo;

Localizagdo: local/rio/bacia/UP/municipio/;

Enquadramento no SCI (Programa/Subprograma/Projeto);

Prioridade da meta,

Objetivo da agdo (objetivos que se pretende atingir; enquadramento na meta do PRHBH

a que se vincula),

e Breve descrigdo de como devera ser levada a termo (resumo das atividades, métodos,
passos envolvidos);

* Responsavel(eis) pela execugdo e parcerias institucionais possiveis (quem executard

/coordenard/ participara);

Duragdo ou prazo de execugdo;

Estimativa sumaria de custos ano a ano (destacar investimentos em bens e

equipamentos; despesas com consultores autdbnomos ou empresas de consultoria,

servigos especializados; obras; outras despesas),

Fontes possiveis dos recursos requeridos para cumprimento da intervengéo;

Justificativa e objetivos da intervengio;

Beneficios esperados e beneficidrios;

Indicagdes complementares quanto a atividades técnicas e metodologias

operacionais/executivas a serem adotadas;

e Recursos (fisicos-materiais/equipamentos, licengas, desapropriagdes ¢ humanos - méo
de obra) necessarios;

* Monitoramento para determinagdes quantitativas e qualitativas (equipamentos,
instrumentos, materiais, instalagdo, programas, modelos e gerag@o de informagdes, mdo
de obra especializada);

Instrumentos administrativos, legais e institucionais;
Indicadores para acompanhamento e avaliagdo de resultados; e
* Qutros aspectos envolvidos.

Além de produzir fichas de cada intervengdo estudada, a CONTRATADA devera listar todas
as intervengdes por municipio, UPH e rios principais (definidos neste TDR), nivel de
prioridade, rubrica do SCI e pelas combinagdes desses elementos.

¢ Um Sistema de Classificacdo de Interven¢des sera confeccionado para organizar as diversas intervengdes
propostas, segundo uma estrutura analitica que seja valida para toda a bacia. As intervengdes estardo
individualmente contidas no SIG-PLANO dos PRHBHL, ja referido.
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7.1.3 Montagem do Programa de Investimentos

Uma vez orgadas, classificadas e distribuidas todas as agdes/intervengdes integrantes dos
PRHBHL, passar-se-a a consolidagdo do Programa de Investimentos, parte do plano de agdes,
que sera formatado segundo as rubricas do SCI, os investimentos requeridos, classes de
prioridade acordadas e as caracteristicas basicas das intervengdes.

A atividade compreendera, ainda, a indicag@o de fontes de recursos financeiros que possam ser
aplicados, total ou parcialmente, em agdes integrantes do PRHBH. Dentre as varias fontes
possiveis, os orgamentos federais, estadual, dos municipios integrantes das bacias, de
concessiondrias de servigos publicos, os fundos de investimento e das bacias e linhas de
financiamento nacionais e internacionais, devem ser listados, escrutinando-se rubricas cujas
naturezas sejam compativeis com as intervengdes previstas nos PRHBH. Os Planos Plurianuais
de Agdo (PPAs) federal e estaduais devem ser objeto de cuidado especial nessa busca por
indicagdes de fontes de recursos que deem sustentabilidade financeira ao plano.

Um Quadro de indicag@o de Fontes e Destinos de Recursos deve ser montado, com indicagdo
da fonte dos recursos financeiros (organismo responsavel); rubrica(s) orgamentaria(s) ou
programa dos PRHBH ao qual estes recursos podem ser aplicados; adequagédo do programa dos
PRHBH quanto a elegibilidade em relagdo aos recursos identificados; status quanto a
disponibilidade dos recursos identificado (assegurado, contingenciado, a aprovar, a definir);
valor total dos recursos identificados; e condigdes para acesso/liberagdo dos recursos. No caso
de financiamentos, deverdo ser indicadas também as condigdes de elegibilidade, as taxas e
condigdes de financiamento e eventuais restrigdes quanto a destinagdo dos recursos.

Os recursos financeiros indicados/identificados devem ser realistas dentro do horizonte do
quadro de captagdes financeiras e capacidade de pagamento viaveis e sustentdveis, para permitir
que sejam suficientes para a plena execugdo dos PRHBHL.

A distribuigdo dos investimentos no tempo, apresentada como um cronograma financeiro
deverd encerrar essa atividade, sendo entdo elaborado o “Relatério de metas, programas,
projetos e medidas emergenciais e elaboracdo do Programa de Investimentos dos PRHBH
(RP-06)”, que devera consolidar os resultados das atividades 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3.

7.1.4 Propostas de diretrizes para melhorias na Implementagéo dos Instrumentos de Gestdo dos
Recursos Hidricos nas Bacias Hidrograficas

A gestdo das aguas de uma bacia estd fundada na determinagio da disponibilidade (em termos
de quantidade e qualidade) de 4gua em cada se¢o, para viabilizar a analise dos processos de
licenciamento, outorga e langamento com sustentabilidade. Para assegurar a qualidade técnica
dessas analises faz-se necessario que os proponentes procedam a uma analise, comentarios e
observagdes sobre os instrumentos de gestdo (Enquadramento, Outorga, Cobranga, Cadastro e
Sistema de Informagdo sobre Recursos Hidricos) existentes ¢ sugestdes quanto as melhorias
para a organizagdo/implementagdo do gerenciamento de recursos hidricos nas bacias
hidrograficas. Observar também sobre a necessidade constante relativamente & capacitagio e
atualizagdo técnica dos CBHs assim como para o Orgdo gestor dos recursos hidricos na bacia,
considerando a legislagdo vigente e os instrumentos existentes € em elaboragdo/implantagdo
como modelos matematicos e o Portal de Informagiio da AESA.
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A CONTRATADA devera fazer uso como ja foi dito, de um sistema de informagdes
geograficas que sirva de apoio a fase de diagnostico e dos produtos intermediérios e finais,
incluindo a gestdo, designado como SIG-Plano, capaz de organizar, gerenciar e apresentar os
resultados dos estudos em um Sistema Gerencial de Bancos de Dados compativel com o
GEOPORTAL da AESA. Portanto, deverd utilizar e alimentar com todas as informagdes
organizadas como previsto neste TDR, o Sistema de Informagdes Geograficas do Plano, o SIG-
Plano integrado ao Sistema da AESA desenvolvido pela AESA/FAPESQ, que estd em sintonia
com o Sistema de Informagédo sobre Recursos Hidricos do Estado, o qual se constitui em uma
ferramenta de grande importincia para o desenvolvimento do plano, especificado no ANEXO L.

Dessa forma, as diretrizes para concessdo de outorga nos diversos rios da bacia deverdo resultar
da visdo de futuro, das metas estabelecidas e da vazdo do exutorio e demais se¢des, e deverdo
ser assentadas em conjunto com o GTE e o CBH e explicitadas para referéncia dos 6rgéos
investidos do poder concedente. Para auxiliar na elaboragdo dessas diretrizes, devera ser
avaliada, considerada e determinada a capacidade maxima de reservagdo/regularizagio das
bacias, assim como também as prioridades de usos associadas aos reservatorios e agudes
existentes e planejados na bacia, e das aguas subterraneas, como ja determinado.

Embora a AESA ja tenha seu sistema de cobranga pelo uso dos recursos hidricos nas bacia
hidrogréaficas, a CONTRATADA devera fazer uma analise dos recursos arrecadados e propor
melhoria nos mecanismos, obviamente observando os institutos da legislagdo/normasvigentes.

Serdo observadas/comentadas pela CONTRATADA, as diretrizes em vigor sobre
enquadramento dos corpos de dgua das bacias (COPAM 1988), 4 luz dos diagnédsticos
efetuados, das particularidades das bacias, dos usos futuros previstos e no que concerne aos rios
intermitentes, em conformidade com a resolugdo N° 141 de 10 de julho de 2012 do Conselho
Nacional de Recursos Hidricos, e constantes das recomendagdes do Plano Estadual de Recursos
Hidricos da Paraiba — PERH-PB em processo de atualizagéo.

Em relagdo ao instrumento do SIG, a CONTRATADA devera elaborar uma analise técnica dos
dados disponiveis para consulta piblica, identificando se eles prestam informagdes suficientes
para cada tipo de usuario de agua. Ademais deve indicar ao 6rgdo gestor de recursos hidricos
quais dados sdo indispensaveis de apresentagdo em ambiente publico do Sistema de
Informagdes.

No tocante aos Planos de Recursos Hidricos, a CONTRATADA devera fazer uma anélise dos
planos existentes no Estado da Paraiba e sua interferéncia em cada conjunto de bacias. Caso a
referida bacia ja tenha elaborado um plano de recursos hidricos no passado, a CONTRATADA
deverd indicar o nivel de implementagdo das agdes, através de indicadores de acompanhamento.

Por fim, devera ser proposta dentre as a¢des recomendadas, a elaboragdo de um projeto para
uma adequagdo/atualizagdo/modernizagdo das redes de monitoramento da quantidade /
qualidade da agua e volumes operacionais dos agudes das bacias.

Caso julgado necessario e apos aprovagdo pelo GTE, poderdo ser propostas/sugeridas para
andlise posterior, pela CONTRATADA, diretrizes para a compensagao, sustentagdo e a gestdo
compartilhada de transposi¢des interbacias estaduais, se aplicdveis as bacias estudadas. Essas
diretrizes devem se fundamentar no aproveitamento sustentavel das &guas transpostas
considerando a necessidade anualmente de antecipagdo do plano de alocagdes de agua.

A contratada, ao longo do desenvolvimento dos planos, devera utilizar e alimentar com todas
as informagdes organizadas como previsto neste TDR, o Sistema de Informagdes Geografic
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do Plano, o SIG-Plano integrado e compativel ao Sistema da AESA desenvolvido pela
AESA/FAPESQ, que esta em sintonia com o Sistema de Informago sobre Recursos Hidricos
do Estado, o qual se constitui em uma ferramenta de grande importincia para o
acompanhamento e da gestdo do desenvolvimento do plano, € especificado no ANEXO 1.

A implementagio dos PRHBHL devera ser apoiada por uma pagina na internet para
acompanhamento ¢ divulgacdo da execugdo dos programas, subprogramas, projetos e agdes a
serem executadas nas bacias conforme definido durante a fase de prognostico.

Esta pagina sera desenvolvida pela CONTRATADA utilizando linguagem apropriada que
possibilite a atualizagdo periodica das informagdes pelos membros do proprio comité de bacia
ou pela equipe de apoio dos comités da AESA.

Devera conter diversas abas com informagdes uteis para que os membros dos Comités das
bacias e também a sociedade possa visualizar a implementagio das agdes propostas no
PRHBHL.

As informagdes que deverdo constar na pagina sio:

1) Apresentagio do Plano de Recursos Hidricos das Bacias Hidrograficas
Litoraneas;

2) Diagnéstico simplificado com mapas das Bacias Hidrograficas Litoraneas;

3) Cendrios e seus significados;

4) Prognostico: Tabela (ndo editavel) com plano de investimentos (elaborada no
prognoéstico) contendo os programas, subprogramas, projetos € agdes, valor do
investimento, fonte de recursos entre outras informagdes relevantes;

5) Sistema de acompanhamento do plano: nesta drea deve existir um sistema editavel
para inser¢do de informagdes relacionadas a cada programa, subprograma, projeto
ou agdo a ser executado ou em execugdo na respectiva bacia hidrografica, com
possibilidade de upload de arquivos, fotos, relatérios, etc;

6) Plano de Recursos Hidricos das Bacias Hidrogréficas Litordneas da Paraiba;
(documento integral aprovado pelo respectivo CBH) para download;

7) Fotos (a serem inseridas pelos usuarios do sistema);

8) Acesso ao SIG-Plano.

Para acompanhamento dos programas, subprogramas, projetos ¢ agdes, constantes no item 5
supracitado, poderdio ser utilizadas ferramentas como o Diagrama de Gantt, ou similar, cujo
objetivo ¢ repassar de forma grafica o desenvolvimento das agdes no tempo. Associado ao
diagrama devera ser inserida informag#o sobre os respectivos recursos financeiros investidos,
contendo valor, fonte, tomador, proponente, inicio € fim do contrato/projeto, entre outras
informagdes relevantes.

O correto acompanhamento ¢ controle dos estudos, planos e projetos € um pressuposto
imprescindivel para a boa repercussdo e sucesso dos mesmos. Mais do que isso, o
acompanhamento dos projetos ¢ fundamental para que haja uma tomada de decisdo adequada,
por parte do gestor, com o intuito de reverter possiveis inconformidades que possam interferir
no caminhamento satisfatério dos contratos.

7.1.5 Diretrizes para melhoria da qualidade das aguas
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Deverdo ser apontadas diretrizes ¢ recomendagdes para melhoria da qualidade das aguas, com
especial destaque para os reservatorios das bacias e corpos d’agua intermitentes e perenes, onde
deverdo ser propostas medidas para atenuagdo/reducdo dos niveis de poluigdo existentes/
observados no diagnostico, invasdes e ocupacdo irregular de areas e unidades de protegdo,
prevengdo dos problemas de eutrofizagdo e assoreamento dos corpos d’dgua das bacias.
Precisardo ser apontadas medidas de abatimento da carga poluidora langada aos rios, assim
como alternativas para langamento dos efluentes das estagdes de tratamento de esgotos e de
tratamento de agua, ¢ melhoria das redes de monitoramento de qualidade de 4gua. Vislumbra-
se, neste sentido, a indicagdo de aplicagdo de técnicas de reuso para a agricultura, revitalizagdo
e recuperagdo da mata ciliar, implantagdo de viveiros para produgdo de mudas etc. Ainda nesse
item devem ser identificadas alternativas de captagdo de recursos através de programas
disponiveis (como o programa “produtor de aguas™), para incentivo para recuperagdo de areas
degradadas repercutindo na qualidade das aguas.

Ressalta-se neste item, a necessidade de estudar a proposi¢do de medidas concretas a serem
adotadas para melhorar e assegurar a protegdo dos mananciais nas dreas de captagdo para o
abastecimento de 4gua, a exemplo de criagdo de Areas de Protegio Ambiental (APAs) com
delimitagdo especifica e objetivo de protegdo da agua. A proposta para criagdo de selo com
indice/indicador com nivel de protegdo ambiental do manancial, colorido com cor relativa ao
grau de protegdo, avaliado sob normas e critérios transparentes e divulgados anualmente,
também podem ser sugeridos.

7.1.6 Recomendagdes para os setores usuarios de recursos hidricos

Esta atividade consiste na proposta de campanhas e oficinas de capacitagéo técnica e educagdo
ambiental, destacando orientagdes/sugestdes de esclarecimento sobre a protegdo dos recursos
hidricos, as politicas, planos, programas e projetos setoriais, com destaque para aqueles
relativos aos usos preponderantes dos recursos hidricos das Bacias Hidrograficas Litoraneas da
Paraiba, de forma a melhorar o relacionamento, interagdes, compatibilizar interesses,
considerar agdes mitigadoras e compensatorias aos impactos socioambientais. Esclarecer e
orientar para situagdes de emergéncias e contingéncias, estado de conservagiio e manutengdo
das barragens e atendimento das condigdes legais dessas estruturas hidraulicas.

7.1.7 Roteiro de implementagdio dos PRHBHL - recomendagdes de ordem operacional.

Por ultimo, serdo indicados os principais eventos relacionados & implementago dos PRHBHL,
a partir de sua aprovago, determinando-se os prazos requeridos para as intervengdes previstas
e suas relagdes de precedéncia, de modo a estabelecer o cronograma fisico de implantagéo dos
PRHBHL.

O roteiro de implementagdo dos PRHBHL partirdi das metas, do arranjo institucional
vigente/proposto/complementado, das intervengdes, do programa de investimentos e previsdo
de recursos financeiros, do cronograma financeiro e das diretrizes para implementagéio de
melhorias dos instrumentos de gestdo nas bacias.

O roteiro deve gerar, adicionalmente, uma analise do encadeamento dos diversos programas e
intervengdes € propor recomendagdes estratégicas advenientes da leitura do quadro
politico/socioecondmico e de gestdo em que tera lugar a implementagdo dos PRHBHL:
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- Pré-requisitos politicos, administrativos e institucionais a satisfazer;

- Pontos fortes e fracos dos PRHBHL e seus executores;

- Aliangas a serem constituidas e o papel dos atores das bacias;

- Pontos criticos e obstaculos para o sucesso do plano;

- Politicas para levar os PRHBHL a ser bem-sucedido;

- Praticas gerenciais a serem empregadas na condug¢@io dos PRHBHL e suas atividades
em razdo da comprovada efetividade, custo, aceitagfo publica e minimizagdo de efeitos
adversos;

- Agdes de impacto destinadas a dar visibilidade/transparéncia aos PRHBHL e despertar
o interesse e a consciéncia do publico em geral;

- Responsabilidades dos diferentes atores envolvidos na sua implementagéo;

- Cronograma de implementagdo, com énfase nas atividades de sensibilizagdo de
autoridades, acompanhamento de discussdes orgamentarias, captagdo de recursos,
atendimento de pré-requisitos, programas e intervengdes que o integram,

- Metodologia de acompanhamento e avaliagdo do progresso alcangado na
implementagdo dos PRHBHL por meio de indicadores que permitam avaliar o nivel de
implementagdo das agdes propostas ¢ elaboragdo de relatérios de situagiio;

- Revisdes periddicas dos PRHBHL.

O plano de implementagdo contera, adicionalmente, orientagdes para seu monitoramento,
atualizagdo anual, redefinigdo de prioridades e contabilizagdo do progresso alcangado.

A implementagdo dos PRHBHL, assim como a gestdo dos recursos hidricos nas bacias, devera
ser apoiada por um Sistema de Informagdes sobre Recursos Hidricos (SIRH), compativel com
o Sistema Nacional de Informagdes sobre Recursos Hidricos (SNIRH), o SIG-Plano integrado
ao Sistema da AESA desenvolvido pela AESA/FAPESQ, que esta em sintonia com o Sistema
de Informagdo sobre Recursos Hidricos do Estado e especificado no ANEXO 1.

Ao final da atividade 7.1.6 devera ser entregue o “Relatorio de diretrizes para implementagio
dos PRHBH das Bacias Litordneas” (RP 06), que devera consolidar os resultados das atividades
718, 715716

7.2 MOBILIZAGAO SOCIAL PARA HARMONIZACAO, COMPATIBILIZACAO E
ARTICULACAO

7.2.1 Encontros com o GTE para discussdo dos RP-05 ¢ 06.

A CONTRATADA discutira com o GTE de acompanhamento do Plano, anteriormente a
reunido com o CBH, o Relatorio de metas, programas, medidas emergenciais ¢ Programa de
Investimentos dos PRHBHL (RP-06) e¢ o “Relatorio de diretrizes para implementa¢do do
PRHBH das Bacias Litordneas” (RP 07), iniciando o processo de identificagdo de falhas e
lacunas e propondo alternativas para sua solugdo, recomendando ag¢des a serem incorporadas

ao Plano, dando continuidade ao processo de interagdo entre a equipe técnica da AESA, CAmara
Técnica do CERH e CBHs.

7.2.2 Encontro com o CBH para aprovagdo da terceira Fase do Plano, Fase C.

A CONTRATADA devera apresentar aos CBHs o Relatério de metas, programas, medidas
emergenciais e elaboraciio do Programa de Investimentos dos PRHBHL (RP-06) e o

mA
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Relatério de diretrizes para implementacio dos PRHBHL das Bacias Litordneas (RP 07),
a fim de que sejam discutidos e aprovados pelos seus membros.

Como indicagdes metodologicas pode-se utilizar recursos que facilitem o atendimento dos
objetivos por meio de técnicas de comunica¢do apropriadas ¢ dindmicas que estimulem a
participa¢do, de forma organizada, continuando o processo de estabelecimento de canais de
comunicagdo/participagdo entre a equipe de elaboragdo do Plano e os CBHs.

7.2.3 Terceira Consulta Publica

Os Relatérios de metas, programas, medidas emergenciais e elabora¢io do Programa de
Investimentos dos PRHBH” (RP-06) e o de diretrizes para implementacio dos PRHBHL
(RP 07), ap6s incorporarem as observagdes dos CRHs serdio apresentados e discutidos na
terceira consulta de reunido publica, que devera ser realizada em cidades do conjunto de bacias
indicadas pela Diretoria dos CBHs.

A CONTRATADA devera preparar material de divulgagdo desta fase para promover a
participagdo efetiva e representativa da sociedade. Esta atividade compreendera ndo apenas a
adequada estruturagdo do evento, de forma a que os participantes tenham a devida preparagéo
para compreenderem e discutirem os problemas dos recursos hidricos das bacias. E
imprescindivel que o conteido de tais eventos seja organizado em uma linguagem
compreensivel para a sociedade. A equipe de planejamento da contratada devera preparar uma
apresentagdo especifica para apoiar as discussdes, assim como copias ampliadas dos mapas e
graficos mais importantes. As contribuigdes oferecidas pelos participantes destas reunides
publicas, serdo apreciadas ¢ incluidas nos PRHBH.

Seréo convidados a participar das reunides publicas, além dos representantes dos usudrios da
bacia, da sociedade civil ¢ dos membros dos CBHs das bacias, os do Conselho Estadual de
Recursos Hidricos do Estado da Paraiba.

Como produto da Consulta Publica a CONTRATADA devera elaborar relatorio de avaliagdo
da consulta, contendo os registros (Audiovisual) e a sintese dos resultados do processo de
participacdio e em reunido com o GTE definir a redagdo final com as observagdes/propostas
apresentadas e aprovadas.

7.3 ELABORAGAO E EMISSAO DO RELATORIO FINAL DOS PRHBHL RF 01.
7.3.1 Produtos finais da ultima fase dos PRHBHL.
Nesta ultima fase deverdo ser emitidos os seguintes produtos (RF 01)

v" Plano de Recursos Hidricos das Bacias Hidrograficas do Litoral Norte;
v Plano de Recursos Hidricos das Bacias Hidrograficas do Litoral Sul.

7.3.2 Edigdo do PRHBH

Corresponde esta atividade a sintese de todos os trabalhos realizados no dmbito da elaboragdo
dos PRHBHL, na qual promover-se-a a consolidagdo dos resultados desta e das fases anteriores
¢ dos relatorios parciais produzidos, de forma a dar origem a versdo final dos Planos de
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Recursos Hidricos das Bacias Hidrograficas Litordneas, cuja estrutura ou itemizagdo deverdo
ser semelhantes (Litoral Norte e Litoral Sul) conforme segue:

1. Introdugdo;
2. Sumario Executivo;
3. Documentagdo consultada e metodologia;
4. Caracterizagdo das bacias;
4.1 Meio fisico;
4.2 Meio bidtico;
4.3 Meio socioecondmico-cultural.
4.4 Aspectos Ambientais.
5. Diagnéstico dos Recursos hidricos:
5.1 Disponibilidades atuais;
5.2 Qualidade da 4gua;
5.3 Demandas atuais;
5.4 Conflitos existentes;
5.5 Balango hidrico.
6. Cenarizagdo quanto as disponibilidades e as demandas no horizonte de tempo;
6.1 Cenario sob condigdes tendenciais médias;
6.2 Cenarios sob condigdes desfavoraveis e favoraveis;
7. Metas do Plano de Recursos Hidricos;
8. Intervengdes recomendadas, programas e projetos;
9. Programa de investimentos nos horizontes de planejamento considerados e cronograma
fisico-financeiro;
10. Analise e sugestdes para melhoria dos Instrumentos de Gestdo;
11. Andlise e sugestdes para a melhoria da disponibilidade da 4gua da bacia e
redugdo/controle de demanda;
12. Anélise e sugestdes para a melhoria da qualidade e prote¢do da agua da bacia
13. Articulagdes com interesses internos € externos a bacia;
14. Sugestdes para melhoria do arranjo institucional para a gestdo dos recursos hidricos nas
bacias;
15. Orientagdes e sugestdes para os setores usuarios de recursos hidricos das bacias;
16. Conclusdes;

17. Documentos de referéncia;
18. Anexos

8.3.3 Emissdo do relatorio final dos PRHBHL

Concluida as ultimas reunides publicas, incorporadas as sugestdes e comentarios, € aprovado
no Plenario dos respectivos Comités, proceder-se-a a edigdo final e emissdo dos relatorios finais
dos PRHBHL (Plano de Recursos Hidricos das Bacias do Rios do Litoral Sul e do Litoral Norte
RF - 01).

8 PRODUTOS ESPERADOS

Aradje
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As atividades de elaboragdo dos PRHBHL deverdo originar dois tipos de produtos:
intermediarios e final.

8.1 PRODUTOS INTERMEDIARIOS

Sdo produtos periodicamente apresentados para registro do andamento dos trabalhos com a
conclus@o de blocos de atividades ou fases dos planos (Relatorios Parciais - RPs) que serdio
acompanhados, analisados e aprovados pelos CBH.

8.1.1 Relatorios parciais (RP)

Os seguintes produtos ou relatdrios parciais deverdo ser apresentados ao longo dos trabalhos de
elaboragdo dos PRHBHL Plano de Recursos Hidricos das Bacias Litoraneas:

Tabela 2 - Cronograma de entrega de Relatérios Parciais para as Bacias Litorineas

i N° de Prazo
Item Cédigo copias Titulo (meses)
1 ggll 1; 6 | Relatério de Planejamento das a¢des e mobilizag#o 1
2 g—%’; I; 6 | Relatorio da Coleta e da Analise dos Dados 5
3 RP-03N | 6 | Estudo Hidroldgico das bacias: Potencialidades e 3
RP-03 § Disponibilidades Hidricas
RP-04 N : 5 ¢
4 RP-04 S 6 | Diagnéstico das Bacias 10
5 RP-05N | 6 | Cendrios possiveis para os Recursos Hidricos das Bacias 12
RP-05 S nos Horizontes de Planejamento Considerados
P RP-06 N| 6 | Metas, programas, medidas emergenciais e Programa de 13
RP-06 S Investimentos dos PRHBHL
- RP-07N | 6 | Diretrizes para Implementagdo dos Planos de Recursos 15
RP-07 S Hidricos das Bacias Hidrograficas Litoraneas
RFOIN | 50 | Plano de Recursos Hidricos das Bacias Hidrograficas do
g Litoral Norte 18
RPO01S | 50 | Plano de Recursos Hidricos das Bacias Hidrograficas do
Litoral Sul |

OBS: Todos os relatorios deverdo ser apresentados em tamanho A4, com desenhos reduzidos
para o formato A4 ou A3, em 6 vias, sempre contendo as Referéncias Bibliograficas utilizadas
nos trabalhos. Formatados com fonte Times New Roman 12, espagamento entre linhas de 1,2 ¢
6 pt entre paragrafos. Copias digitais em CD ROM e Memoria flash (Pen Drive/Card) deverdo
acompanhar as copias em papel. Todos os relatérios devem vir acompanhados das respectivas
memdrias de calculo com férmulas, programas, modelos matematicos, com planilhas de calculo
abertas para a equipe técnica da AESA.

8.2 PRODUTOS FINAIS

Os produtos finais constituem os Planos de Recursos Hidricos das Bacia Hidrogréfica
litoraneas (RF 01), que consolidardo e integrardo os resultados dos produtos parciais listados
no item anterior e serdo apresentados em dois “tomos” no seguinte formato:

Beranger Ardé)dd de Aradje
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8.2.1 Relatorio Executivo dos Planos de Recursos Hidricos das Bacias Hidrograficas Litordneas

O relatorio executivo ndo ¢ um resumo do Relatério Final dos PRHBHL e sim um relatério de
teor gerencial que contenha a mensagem basica do plano, os temas relevantes, as intervengdes
apontadas, as principais diretrizes/sugestdes/orientagdes ¢ ilustragdes sobre a bacia, redigidas
de forma sintética € em linguagem acessivel. Deverdo ser produzidos 50 (cinquenta) exemplares
desse documento para cada conjunto de Bacias Hidrogréficas (Litoral Norte e Litoral Sul), com
cerca de 100 a 150 paginas, no formato A4, em encadernagdo normal (brochura), papel de boa
qualidade que serdio destinados as entidades integrantes do Sistema de Gerenciamento de
Recursos Hidricos (Comités, SEIRHMA, AESA e CERH).

822 Planos de Recursos Hidricos das Bacias Hidrograficas Litordneas (PRHBHL) —
Relatdrio Final

Contendo o documento completo, que integra e consolida os produtos parciais e respectivas
ilustragdes. Deverdo ser produzidos 6 exemplares desse documento em encadernagéio simples
(espiral). Uma versdo preliminar desse relatorio final devera ser encaminhada em 3 vias para
analise pelo GTE/ AESA. Devera obrigatoriamente constar, entre seus anexos, o Sistema de
Classificagdo de Intervengdes (SCI) e a agregagdo das agdes e intervengdes recomendadas pelo
PRHBH (Item 7.1.2), a qual devera ser montada na forma de relatérios e de planilhas, ou outro
arranjo, que permita sua edigdo e o cruzamento de informagdes entre unidades.

8.2.3 CD ROM, Memoria flash (Pen Drive/Card) interativos

Deverdo ser produzidos dois CD ROM interativo/ilustrado/educativo (com caixa-invélucro
dotada de capa colorida e CD-ROM devidamente etiquetados), Memoria Flash, com linguagem
simples e de facil acesso descrevendo o plano, contendo também o arquivo digital da versdo
final dos PRHBHL, com tiragem de 100 (cem) CD's, 200 (duzentos) Pen Drive personalizado
e 200 (duzentos) Card Flash Drive personalizado num total de 500 cépias de cada conjunto de
bacias para serem distribuidos com os integrantes do GTE, CBH do Litoral Norte e Litoral Sul,
escolas e associagdes de usudrios das bacias, Prefeituras, Camaras de Vereadores etc.

A CONTRATADA devera preparar tanto os produtos parciais como os finais em formato PDF
para serem disponibilizados nos sitios na Internet dos CBH Litoral Norte e Litoral Sul e da
AESA, visando o acesso organizado a informagdo de interesse durante o desenvolvimento do
estudo.

8.2.4 SIG-Plano

A implementagdo dos PRHBHL, assim como a gestdo dos recursos hidricos na bacia, devera
ser apoiada por um Sistema de Informagdes sobre Recursos Hidricos (SIRH), formado por uma
base de dados de acesso local e particularmente dos mapas a serem produzidos, contendo
informagdes tabulares e espaciais, de interesse do plano da bacia, a serem definidas durante o
projeto, € que poderdo ser visualizadas na forma de mapas tematicos.

Sera compativel com o Sistema Nacional de Informagdes sobre Recursos Hidricos (SNIRH), e
este SIG-Plano serd constituido/integrado ao Sistema da AESA recém desenvolvido pela
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AESA/FAPESQ, que também estd em sintonia com o Sistema de Informagdo sobre Recursos
Hidricos do Estado. A CONTRATADA devera ajustar o SIRH as necessidades das Bacias dos
Rios do Litoral Norte e Litoral Sul, apontando quem administra e atualiza o SIRH, de forma a
orientar o seu posterior desenvolvimento e manuten¢do. O SIG-Plano visa dotar os CBH de
uma base de dados georreferenciada, com informagdes relevantes sobre a bacia e serd
disponibilizado ao comité e a AESA apos a realizagdo dos trabalhos.

Nos Relatério de Programagado Consolidado (RP-01), como j4 mencionado, a CONTRATADA
devera incluir no plano de trabalho a utilizagdo/integragdo do Sistema de Informagdes da AESA
recém desenvolvido pela AESA/FAPESQ conforme as especificagdes técnicas e diretrizes
existentes (ANEXO I) e que serdo disponibilizados pela AESA, observando:

- A base de dados geografica deve ser gerada utilizando o formato Shapefile;

- A escala de trabalho utilizada para as bacias litordneas sera aquela da cartografia sistematica
adequada;

- O SIG-Plano devera ser capaz de comportar informagdes associadas a cada trecho (se¢do) do
curso d’agua, como por exemplo disponibilidade hidrica e demandas;

- Os mapas tematicos devem ser configurados através dos aplicativos/softwares ESRI ArcGIS/
ArcView /ArcMap.

Todos os relatdrios, a partir do RP-03 Estudo Hidrolégico das Bacias: Potencialidades e
Disponibilidades Hidricas, deverdo ser entregues utilizando o SIG - Plano, contendo as
informagdes consolidadas, relatérios e resultados. No ANEXO [ sdo apresentadas as
especificagdes/orientagdes para o SIG Plano.

Devera ser acrescentada como outros produtos, uma pagina de acompanhamento posterior a
elaboragdo do plano, como sugestdo, para facilitar 0 acompanhamento da implantagdo dos
programas, projetos € agdes indicados nos PRHBHL.

Para as reunides piblicas a CONTRATADA devera confeccionar:

e Até o 30° (trigésimo) dia contado a partir da emissdo da Ordem de Servigo (OS)’
correspondente - 500 (quinhentos) cartazes para divulgagdo do Plano, 40 x 60cm, em
papel couché liso, com gramatura de 150g e impressdo em policromia, para cada
conjunto de bacias (Litoral Norte e Litoral Sul).

e Quando da emissdo dos relatorios finais - 500 folhetos para cada conjunto de bacias
(Litoral Norte e Litoral Sul) que sintetizem os PRHBHL.

O conteudo e a arte final desses dois produtos serdo submetidos a aprovagdo do GTE antes de
sua impressao.

9  EQUIPE TECNICA REQUERIDA

A equipe-chave responsavel pela coordenagdo dos servigos e pela condugdo dos principais
temas devera ser constituida por profissionais com as seguintes qualificagdes:

e Profissional de Nivel Superior, com formag#@o e experiéncia profissional na area de
Recursos Hidricos, Engenharia Sanitaria ou Engenharia Ambiental, preferencialmente

7 Documento emitido pela CONTRATANTE, autorizando o inicio dos trabalhos, ou parte deles.
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em PDRH, PDDU, PMSB ou Projetos de grande porte (vazdo maior que 1m¥/s) de
Sistemas de Abastecimento de Agua, Transposigio de Bacias, Barragens para
regularizagdo de vazdes® ou contengio de cheias ou uso multiplo com Estudo de
Impacto Ambiental/ Relatorio de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), Canais e sistemas
de Irrigagdo para perimetro maior que 100ha, que atuara como Coordenador;

e Profissional(ais) de Nivel Superior, com formagéo e experiéncia profissional na area de
Hidrologia e Recursos Hidricos e que possua experiéncia comprovada em PDRHBH;

* Profissional(ais) de Nivel Superior, com formagéo e experiéncia profissional na drea de
Qualidade de Agua, Tratamento de Agua e Hldroblologla, com comprovada experiéncia
em estudos de qualidade da agua em reservatdrios e rios;

¢ Profissional(ais) de Nivel Superior, com formagao e experiéncia profissional na area de
Hidrologia de aguas subterraneas;

* Profissional(ais) de Nivel Superior, com formagéo e experiéncia profissional na drea de
Agronomia/Agricola, com experiéncia em estudos pedolégicos e Engenharia de
Irrigag@o na regido Nordeste;

¢ Profissional(ais) de Nivel Superior, com formagdo e experiéncia profissional na drea de
Programas, Orgamentos e Custos;

¢ Profissional(ais) de Nivel Superior, com formagdo e experiéncia profissional na area de
Socioeconomia ou Geografia;

e Profissional(ais) de Nivel Superior Pleno, com formagdo e experiéncia profissional na
area de TI e Sistemas de Informagdes Geograficas.

A equipe de apoio devera contar com os seguintes profissionais no minimo:

e Engenheiro(s) civil, ou sanitarista ou ambiental, com no minimo trés anos de
experiéncia em recursos hidricos;

¢ Engenheiro(s) civil ou sanitarista ou ambiental, com no minimo trés anos de experiéncia
em saneamento basico/ambiental e qualidade de agua;
Bidlogo(s) com no minimo trés anos de experiéncia em ecologia;
Gedgrafo(s) com no minimo trés anos de experiéncia em analise de uso e ocupagéo do
solo;

e Profissional(ais) de Nivel Superior Pleno, com formagdo e experiéncia profissional na
area de mobilizagdo social / Comunicagdo Social,

¢ Um auxiliar administrativo e técnico de nivel médio.

10 PRAZOS E CRONOGRAMA

Serdo observados prazos parciais para cada uma das fases do trabalho, contados em meses
corridos a partir da data de emissdo da Ordem de Servigo, incluindo todas as atividades
preparatorias ¢ as das fases A, Be C.

1* Etapa: Planejamento das A¢des e Mobilizagdo de Equipe. Prazo: 30 dias;
2" Etapa: Coleta e Analise de Dados. Prazos: 150 dias
3" Etapa: Estudo Hidroldgico das bacias - Potencialidades e Disponibilidades Hidricas.
Prazo: 240 dias
e 4* Etapa: Diagnoéstico. Prazos: 300 dias

# Pratica utilizada para garantir uma vaziio uniforme, ao longo do tempo.
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o 5" Etapa: Cenarizagdo, Compatibilizagdo e Articulagdo. Prazos: 360 dias,
e 6" Etapa: Diretrizes e Formulag@o do Plano. Prazos: 450 dias;
e 7" Etapa: Elaboragdo dos Produtos Finais. Prazos: 480 dias;
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11 PARTICIPACAO PUBLICA, REUNIOES DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO E
OUTRAS INFORMACOES DE INTERESSE

11.1 PARTICIPACAO PUBLICA

A participagdo publica: a) Poder Publico; b) Comités das Bacias; ¢, ¢) Sociedade Civil na elaboragio do
PRHBH ¢ entendida como essencial para a sua validag#o e devera ter lugar segundo trés vertentes.

A primeira, se daréd por meio do acompanhamento dos trabalhos da CONTRATADA pelo o GTE e
representantes dos CBHs. Esse nivel de participag@o ndo se limitara a um mero recebimento/transmissio
de elementos informativos ou a um conjunto de eventos descontinuos. Tanto a CONTRATADA quanto
o GTE deverdo operacionalizar um esquema que efetive e dé consequéncia a elaboragéio do Plano
conforme previsto no Contrato, a participagdo dos CBH e da sociedade da bacia na confec¢do dos
PRHBHL, estimulando o intercdmbio de informagdes, o didlogo CONTRATADA-GTE, com os CBHs
e demais atores da bacia.

A segunda sera conduzida diretamente pelos CBHs, com o suporte e orientagdo da
CONTRATADA/GTE, que organizaré sua forma e ritmo, com a finalidade de ampliar a disseminagdo
de informagdes sobre os Planos e o debate dos assuntos a ele relacionados, inclusive se encarregando
diretamente dessas tarefas. Por ser de competéncia dos CBHs essa forma de participagdo piblica ndo
sera aprofundada nestes Termos de Referéncia, porém destaca-se a sua essencialidade para a
estruturagdo, expansio e consisténcia do processo de participagdo publica, respeitados os limites legais
¢ os poderes constituidos, de modo a permitir que todos os cidaddos participantes do Sistema de Gestdo
dos Recursos Hidricos ou nele interessados, possam opinar na elaboragdo do PRHBH, permitindo-lhes
compreendé-lo e participar, adequadamente preparados, das reunides publicas.

A terceira se daré por meio de uma série de reunides publicas, com a participagdo da CONTRATADA,
para informagdo geral e coleta de elementos informativos/sugestdes. Desta forma, a CONTRATADA
devera ter ciéncia de que este deve ser um processo fundamentalmente proativo, uma via de mio dupla,
na qual a sociedade, por meios do GTE e do CBH ¢ ouvida, se manifesta, conhece, firma compromissos
e no qual reunides publicas adequadamente preparadas e conduzidas representam o aspecto mais
evidente.

Os eventos dessas trés vertentes, devidamente articulados, possibilitardo o compartilhamento do
conhecimento sobre as bacias e das proposi¢des sistematizadas em cada fase dos PRHBH com os 6rgdos
publicos, os usuarios de recursos hidricos, as instituigdes de pesquisa sediadas na bacia, concessionarias
de servigos publicos, prefeituras municipais, organizagdes interessadas ou com atua¢do na bacia e
representantes da sociedade civil, com o objetivo de gerar um comprometimento coletivo de todos os
envolvidos com o gerenciamento integrado dos recursos hidricos ¢ os PRHBHL, elemento
imprescindivel para o seu sucesso.

11.2 REUNIAO INICIAL COM O GTE/REPRESENTANTES DOS COMITES

A reunido inicial com o GTE ocorrera ap6s a assinatura do contrato ¢ a instalagdo e mobilizagdo da
equipe, € tem como objetivo apresentar ao GTE e representantes do Comité da bacia, a equipe técnica
de elaboragdo dos PRHBHL: a) o plano de trabalho; b) o cronograma fisico geral; e, ¢) o das reunides
publicas, as bases do processo de participa¢dio publica e os canais de comunicagiio oficiais com as
equipes envolvidas. Essa reunido de partida ocorrera em um local a ser definido pelo GTE, ouvidos os
representantes dos CBHs.
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- | 1* fase - Planejamento das A¢des e Mobilizagdo

~1 2* fase — Coleta e Analise de Dados

3" fase — Estudo Hidrologico da bacias: Potencialidades e
Disponibilidades Hidricas

4* fase - Diagnostico

5" fase - Cenarizagdo

6" fase — Metas, Programas, Medidas Emergenciais e

Programas de Investimentos
7" fase — Diretrizes para Implementagdo dos Planos de
Recursos Hidricos das Bacias Hidrograficas Litorneas

8" fase — Elaboragdo dos Produtos Finais
Reunides de Acompanhamento — GTE
Reunides com o CBHs

Realizagdo de Reunides Publicas
Entrega de produtos

Aprovagédo de produtos

Fase/Atividade prave

S """'guf sitazao

omissao d

Comissa
FOLHA Mo
| RUBRICA
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11.3 REUNIOES PUBLICAS (CBH e Ampliadas/Audiéncias) I

A cada fase do Plano (diagndstico, cenarizagdo ¢ plano propriamente dito) havera uma reunido publica
(uma com os CBH e a ampliada aberta ao publico), para apresentagdo dos trabalhos em andamento e
respectivas proposigdes, esclarecidas dividas dos presentes e recebidas criticas e sugestdes. Os relatorios
parciais, que deverdo ser emitidos ao longo da elaboragdo dos PRHBH, servirdo como material
preparatdrio para essas reunides devendo, por isso, ter amplo curso na bacia. A reunido publica de cada
uma das fases podera ser realizada em uma cidade do conjunto de bacias, indicada pelo GTE e pelas
Diretorias dos CBH. Desta forma, trés reunides com os CBH e trés reunides publicas deverdo ser
realizadas. A CONTRATADA devera prover os custos referentes a realizagdo das reunides, tais como:
elaboragdo de folhetos ¢ cartazes para divulgagdo dos PRHBHL, servigos dudio visual, entre outros.
Cada evento devera ser organizado para um publico estimado de 80 pessoas. A CONTRATANTE, com
apoio do GTE, dos CBH e do 6rgdo gestor de recursos hidricos na bacia disponibilizardo o local para
realizagdo das reunides publicas em cada cidade onde serdo realizadas.

Um calendario de reunides sera estabelecido no relatério de programagdo, referido no capitulo 9 —
PRODUTOS ESPERADOS, cabendo a CONTRATANTE providenciar a infraestrutura requerida. Os
CBH e os parceiros institucionais nas localidades onde se realizario os eventos apoiardo a
CONTRATADA na divulgagdo e realizagdo dessas reunides.

11.4 REUNIOES COM O GTE

Ao longo da elaboragdo dos PRHBHL serdo realizadas reunides da CONTRATADA com o GTE,
objetivando avaliar o progresso dos trabalhos, dirimir dvidas, firmar critérios e procedimentos, facilitar
o acesso a dados, resolver pendéncias, propor encaminhamentos e tudo o mais que concorra para a
transparéncia e fluidez da elaboragéio dos Planos.

Das discussdes, analises, decisdes e recomendagdes havidas nessas reunides de acompanhamento, serdo
feitos os devidos registros, aos quais serdo também indicados os documentos discutidos nas mesmas.
Esse material fara parte dos relatorios mensais de andamento dos trabalhos, apresentados apenas ao GTE
para fins de liberagdo de pagamento.

11.5 LOCAL DE REALIZAGAO DOS TRABALHOS

Os servigos serdo realizados no escritorio local da CONTRATADA, excegdo feita para levantamentos
de campo e reunides com o GTE, CBHs e reunides publicas previstas neste TDR.

11.6 SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E APROVACAO DOS TRABALHOS

Os trabalhos objeto deste TDR serdo fiscalizados pelo CONTRATANTE — que designard um Gestor
(coordenador do GTE). O GTE ira acompanhar o andamento da elaboragdo dos PRHBH e apreciara os
produtos intermedidrios e finais, cabendo aos CBHs a aprovagio final dos Planos. Ressalta-se que os
pagamentos a CONTRATADA, referentes aos produtos elaborados no d&mbito dos PRHBH, serdo
efetivados apos avaliagéio técnica e aprovagdo pela CONTRATANTE.

12 - ORCAMENTO PARA A ELABORACAO DO PRHBL

Beranger
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PRODUTOS % | VALOR (RS$)

RP1 - PLANEJAMENTO DAS ACOES 8 165.435,12
RP2 - COLETA E ANALISE DE DADOS 15 310.190,86
RP3 - ESTUDO HIDROLOGICO DAS BACIAS 15 310.190,86
RP4 - DIAGNOSTICO DAS BACIAS 20 413.587,81
RPS - CENARIZACAO 12 248.152,68
RP6 - DIRETRIZES E FORMULAGAO DOS PLANOS 10 206.793,90
RP7 - ELABORAGCAO DOS PRODUTOS FINAIS 10 206.793.90
PRODUUTOS FINAIS: PLANOS E RESUMOS EXECUTIVOS | 10 169.542,31
TOTAL| 100 | 2.067.939,04
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ANEXO1 ESPECIFICACOES PARA ELABORAGAO DO SISTEMA DE INFORMAGOES

a————

GEOGRAFICAS (SIG) [Comissdo de },cénigao
| EOLHA MO ,
1.0 ELABORACAO DO SIG | RUBRICA =

Todos os produtos das atividades e fases previstas no Plano de Trabalho da Contratada deverdio ser
utilizados na implementagéo de um SIG para a Bacia Hidrografica estudada, desde o inicio da execugdo
dos servigos, baseado em um Banco de Dados que permita a correlagdo das sinteses realizadas para
analise da situagdo atual e das tendéncias, orientadas pelos objetivos do plano de Revitalizagdo e por
suas relagdes espaciais, permitindo em sua estrutura de consulta a visualizagdo georreferenciada dos
seus atributos e das representagdes geograficas.

Dessa forma, o Banco de Dados geograficos devera ser composto por conjuntos de informagdes
correlacionadas, composto por objetos geograficos e dados ndo espaciais.

O SIG tera como caracteristicas principais:

e A integragdo, numa (inica base de informagdes espaciais e ndo espaciais provenientes de diversas
fontes, tais como: bases cartograficas existentes, censos, cadastros urbano e rural, imagens de
satélite, redes (drenagem, rodovias e comunicagdes), modelos numéricos do terreno;

* Combinagdo das varias informagdes através de algoritmos de manipulagdo para gerar
mapeamentos derivados;

e Consulta e recuperagdo, visualizagio e desenho do contetdo da base de dados geocodificados;

O software de SIG a ser utilizado devera ser livre e gratis, sem prejuizo de outros sistemas utilizados,
uma vez que as tecnologias atuais de conversdo entre eles sdo bastante flexiveis e intercambiaveis, com
fungdes de processamento de imagens.

Deverdo ser utilizadas bases cartogréficas representativas dos temas relativos aos Diagnosticos. Para
atender aos diferentes propdsitos e niveis de detalhamento, os mapas derivados deverdo ser elaborados
em escala varidvel de até¢ 1:250.000 ou melhor, atendendo assim a finalidade de interpretagdo territorial
e macrorregional. A partir dai escalas de maior detalhe deverdo ser produzidas para atender temas
especificos ou projetos relativos a dreas especiais (bacias, sub bacia e microbacias hidrograficas,
microrregides, municipios, etc.) apoiadas no processamento digital de imagens de satélite
multiespectrais com resolugdo espacial melhor que dois metros.

Os mapeamentos pré-existentes, como os produtos tematicos gerados pela CPRM, EMBRAPA, INPE,
IBGE, e/ou institui¢des estaduais (AESA, SUDEMA, etc.), deverdo ser inseridos na base de dados,
registrados e georreferenciados pelo datum SIRGAS 2000, observadas as seguintes orientagdes:

a) Na elaboragio do SIG serdo empregadas técnicas de geoprocessamento e de sensoriamento remoto
georreferenciado ao Sistema de Referéncia Geocéntrico para as Américas (SIRGAS 2000), permitindo
a participagdo de todos os agentes envolvidos com capacidade de concentrar as informagdes do Plano
objeto deste instrumento, permitindo a livre consulta ao material do SIG por meio do Portal da AESA;

b) As informagdes espaciais vetoriais € mapas derivados serio obtidos em ambiente SIG, em formatos
“shapefile”, em versio atualizada, e também em formato “pdf’, devendo ser produzidos em
conformidade com padrdes e normas da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE), do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), em proje¢do geodésica (sistema SIRGAS 2000), contendo
0s arquivos suas respectivas legendas e a descrigéo da fonte das informagdes, caracteristicas de projegdo,
data de elaboragdo, métodos de cruzamento utilizados, e demais parimetros acordados com a equipe de
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acompanhamento da AESA, todos contendo selo no desenho final com identificagdo da AESA e da
Contratada, com alusio ao Contrato ¢ ao objeto, identificagdo dos responsaveis técnicos,
disponibilizados em cdpias digitais € quando solicitado, impressos;

¢) Também sera estruturado um catalogo de metadados relativo as informagdes geograficas utilizadas e
gerados para o Plano objeto deste instrumento, seguindo os padrdes do Perfil de Metadados Geoespaciais
do Brasil (Perfil MGB), estabelecidos pela Comissdo Nacional de Cartografia (CONCAR).

O SIG ficaré disponivel através da “web”, utilizando ferramentas livres, com toda a base cartogréfica
das Bacias Hidrogréficas estudadas, em formato vetorial (com camadas iguais aos disponibilizados nos
“layout’s” dos mapas) e imagens de satélite (formato “tiff””), além de informagdes relevantes dos planos,
programas, € projetos governamentais apontados pela Contratante.

Deverdo ser gerados mapas teméticos dos temas diagnosticados, agregados no SIG e com a defini¢do
espacial georreferenciada dos itens diagnosticados, além de analises gerais e regionalizada das
caracteristicas mensurdveis expressas em tabelas, inclusive com a indicagdio da é4rea total de cada
ocorréncia € respectivos percentuais em relagdo a area total da bacia, aos municipios e as bacias
afluentes.

O SIG néio se encerra apés os Diagnésticos, mas sera alimentado com informagdes das fases
subsequentes até a elaboragdo do Plano de Bacia propriamente dito.

Ar0uj0
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA B‘""& ® s
Av. Duarte da Silveira, S/N ~Anexo DER, Torre - Jodo Pessoa/PB CEP: 58013-280 — Contatos: (83 3225.5508 oot wat. 12045
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PLANILHA ORCAMENTARIA - EQUIPE TECNICA

FOLHA 1/4

ELABORACAO DO PLANO DE RECURSOS HiDRICOS DAS BACIAS HIDROGRAFICAS

LITORANEAS DO ESTADO DA PARAIBA

= ; QUANTI CUSTO TOTAL
ITEM DISCRIMINACAO UNIDADE DADE CUSTO (RS) (RS)
| 01 | Planejamento das acdes = = E - 37.734,73
Coordenador N PO més | 1,0 17.063,52 17.063,52 |
| Profissional Nivel Superior Sénior | P1 més | 1o 13.445,41 1344541
Profissional Nivel Superior Junior | P3 més | 0,5 8.653,79 4.326,90
Secretéria Al més | 10 2.898,90 | 2.898,90 |
| | | —
] 3 Coleta e anilise de Dados = . | ~ 115.207,59
Coordenador PO | més 30 | 17.063,52 | 51.190,56
Profissional Nivel Superior Sénior | Pl més | 15 13.44541 20.168,12
i Profissional Nivel Superior Junior | P3 |  més ' 3,0 8.653,79 2596137
Técnico Sénior ' T1| més 2,0 4.59542 | ~9.190,84 |
Secretdria Al| més | 30 2.898,90 | 8.696,70
|
| 03 | Estudo Hidrolégico das Bacias ‘ 7 ) 108.484,88 |
Coordenador més | 30 17.063,52 51.190,56
Profissional Nivel Superior Sénior | més | 10 13.445 41 13.445 41
Profissional Nivel Superior Junior més | 3,0 8.653,79 _25.961,37
| | Técnico Sénior L més 20 459542 | 9.190,84
| Secretéria | més 30 | 289890 8.696,70
| 04 | Diagnésticos das Bacias | 3 ) ! 103.693,26
| | Coordenador PO | més 30 | 17.06352 51.190,56
'  Profissional Nivel Superior Sénior | P3 | més 1,0 ‘ 8.653,79 | 8.653,79 |
Profissional Nivel Superior Junior | P3 més | 3,0 8.653,79 25.961,37
| | Técnico Sénior Tl més | 2,0 4.595,42 9.190,84
Secretaria Al | més | 30 ~2.898,90 8.696,70 |
05 | Cenarizacdo ? P 103.693,26
|| Coordenador PO més 3.0 | 17.063,52 | 51.190,56
Profissional Nivel Superior Sénior ' P3 més 1,0 8.653,79 | 8.653,79
R Profissional Nivel Superior Junior | P3 més 3,0 | 865379 | 25.961,37
Técnico Sénior ' T1|  més 2,0 4.595,42 | 9.190,84 |
| Secretaria (Al més 3,0 2.898,90 8.696,70

.
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PLANILHA ORCAMENTARIA - EQUIPE TECNICA (Continuaciio)

FOLHA 1/4

ELABORACAO DO PLANO DE RECURSOS HIDRICOS DAS BACIAS HIDROGRAFICAS

LITORANEAS DO ESTADO DA PARAIBA

' I
£ i { — = = === —===:
706 | Diretrizes e Formulagio do Plano | g o 92.741,76
| Coordenador - | PO | més 3,0 _17.063,52 | 51.190,56
_ Profissional Nivel Superior Sénior (P3| més 15 | 865379 - 12.980,69
' Profissional Nivel Superior Junior | P3 més - ~ 8.653,79 1 2.980,69
717 Técnico Sénior - N [ | més 15 4.595,42 6.893,13
|| Secretéria ] (Al més 30 | 289890 | 8.696,70 |
‘ |
|07 | Elaboracdio dos Produtos Finais o l i 57.232,42
| @ | Coordenador { PO més 20 | 1706352 | 34.127, 04
Prof ssional Nivel Superior Sénior | | P3 més 1,0 8.653 79 8.653,79
=1 Proﬁssnonal Nivel Superior Junior ? P3 | més 1,0 | 865379 8653, 79W
_ Secretaria Al més 20 | 289890 5.797,80
TOTAL 618.787,89
o
(73. @/
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PLANILHA ORCAMENTARIA - MATERIAL DE CONSUMO FOLHA 2/4
ELABORACAO DO PLANO DE RECURSOS HIDRICOS DAS BACIAS HIDROGRAFICAS
LITORANEAS DO ESTADO DA PARAIBA
ITEM DISCRIMINACAO UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO (R$) | CUSTO TOTAL (RS)
01 | Planejamento das ac¢des , ) 884,00
Papel A4 . . Resma 4 15,00 60,00
Tonner para impressora colorida ' Conjunto 1 i 500,00 | 500,00
9 Combustivel litro 80 4,05 | 324,00
_ ; ]
g‘ Coleta e anilise de Dados i : 2.504,00
i Papel A4 b ) | Resma 4 15,00 60,00
Tonner para impressora colorida i _Conjunto E 500,00 500, 00
Combustivel | litro 480 4,05 |  1.944,00
{ [
03 | Estudo Hidrolégico das Bacias ) S :,*_‘;_ 2.504,00
Papel A4 Resma | 4 15,00 | 60,00
| Tonner para impressora colorida Conjunto { 500,00 | 500,00
| Combustivel litro 1 480 i 4,05 B 1.944,00
|
~ 04 | Diagnésticos das Bacias ) i i ' 3 03?,60
|Papel A4 . Resma 4 | 15,00 60,00
| Papel A3 7 | Resma 1 35,00 | 35,00 |
3 Tonner para impressora colorida Conjunto 2 | 500,00 | ~1.000,00 |
Combustivel o A litro 480 ! 4,05 | 1.944,00 |
| - ! |
L Cenarizacio _ N B l 1.532,00
Papel A4 " Resma 4 15,00 | 60,00
| Tonner para impressora colorida Conjunto 1 | 500,00 | 500,00
y Combustivel | litro 240 4,05 972,00 |
£ N - | :
06 | Diretrizes e Formulagio do Plano | r 1.552,00
'Papel A4 . Resma 3 15,00 45,00
Papel A3 ' Resma I ; 35,00 35,00
Tonner para impressora colorida 1 Conjunto R 500,00 | 500,00
| |Combustivel litro 240 4,05 | 972,00
- )
| 07 | Elaboracio dos Produtos Finais ' 1.484,00
1] Papel A4 . Resma 3 15,00 45,00
|Papel A3 | Resma | 1 35,00 35,00
. Papel Couche Resma | 1 80,00 80,00
Tonner para impressora colorida Conjunto | 2 500,00 1.000,00 |
Combustivel lito | 80 4,05 324,00
N7
TOTAL ' .
de Acompankamests ¢ (ot
/ Mat. 111.204.5
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PLANILHA ORCAMENTARIA - SERVICOS DE TERCEIROS

FOLHA 3/4

ELABORACAO DO PLANO DE RECURSOS HIDRICOS DAS BACIAS HIDROGRAFICAS

LITORANEAS DO ESTADO DA PARAIBA

" STO UNITARIO | CUSTO TOTAL

ITEM DISCRIMINACAO UNIDADE | QUANTIDADE CUSI0 (RS) (RS)
| 01 | Planejamento das a¢des - - 7.344,81 |

Fotocopias 4 7 Unid 500 2,00 | 1.000,00
| |Produgdo e impressdo de cartazes Unid 1000 3,00 | 3.000,00

~Locagdo de veiculo sedan meés | 1 i 3.344.81 - 3.344.81

} |

f | ——
. Coleta e anilise de Dados | 6.789,62
i Fotocopias 7 Unid 500 0,20 | 100,00 |

Locagdo de veiculo sedan més 2 .. ! 3.344.81 | 6.689,62
| 03 | Estudo Hidrolégico das Bacias ) ‘ 1 [ 6.789,62

'Fotocopias Unid 500 0,20 100,00 |
el Locagdo de veiculo sedan més | 2 ; 3.344 81 6.689,62 ]
ne . o | | ]
| 04 | Diagnésticos das Bacias ] ; 7 B 7.829,62 |

|Fotocopias Unid 700 ' 0,20 140,00

|Locagdo de veiculo sedan ~ més 2 3.344.81 | 6.689.62

Coffe Break ( 70 Pessoas ) verba . 1 ~1.000,00 1.000,00 |

| | -

05 | Cenarizacido B _ - 3.484,81
| |Fotocopias ~Umd | 700 | 0,20 . 140,00
| |Locagdo de veiculo sedan més 1 3.344,81 | 3.344 81

g l g = o
' j Diretrizes e Formulagio do ?Iano 7 . i o ] 4.484,81

|Fotocbpias B ~Unid | 700 1020 140,00
\Locagéo de veiculo sedan més 1 3.34481 | 3.344,81
\Coffe Break ( 70 Pessoas ) verba 1 1.000,00 1.000,00
! » ! = =
! { |
07 | Elaboracdo dos Produtos Finais | ] 36.963,43
Fotocopias Unid | 1000 - 0,20 200,00
| Locagdo de veiculo sedan més | 1 L 3.263,43 | 3.263,43 |
Gravagdo em DVD Unid | 1000 | 2,50 2.500,00 |
Produgdo e impressdo de Folhetos Unid 1‘ 1000 5,00 5.000,00
H Impressdo dos produtos finais Volume | 100 250,00 | 25.000,00
| |Coffe Break ( 70 Pessoas)  verba | 1 ‘ 1.000,00 1.000,00
TOTAL 73.686,72
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PLANILHA ORCAMENTARIA - RESUMO GERAL FOLHA 4/4
ELABORACAO DO PLANO DE RECURSOS HIDRICOS DAS BACIAS HIDROGRAFICAS LITORANEAS DO
ESTADO DA PARAIBA
ITEM DISCRIMINACAO CUSTO (R$)

01  PLANEJAMENTO DAS ACOES 45.963,54
'Equipe Técnica B - ) [ . 734 73
Material de Consumo N - . - 884 OO
Servigos de Terceiros ) 1  7.344.81 |

02 E_QOLETA E ANALISE DE DADOS ] 124.501,21
Equipe Técnica o - " | 115.207,59
Material de Consumo . - = 3 2.504,00 i
Servigos s de Terceiros B | . 6.789,62

03 ESTUDO HIDROLOGICO DAS BACIAS l E 117.778,50
'Equipe Técnica _ B I 108.484,88 |
‘Material de _(_Z.O*n‘sumo ) s o B - | 2.504 OO
Servu;os de Terceiros ) B |  6.789,62
| - - i
| |

04 DIAGNOSTICO DAS BACIAS 114.561,88
\Equipe Técnica m ~ 103.693 26
‘Material de Consumo B 3.039,00 |
Servigos de Terceiros B N N , . 7. 829_6}_

|

05 | CENARIZACAO ) i 10871007
’Equnpe Técnica ' 103. 693 ,26 |
‘Material de Consumo = N ) - 1.532,00 |
Servigos de Terceiros 3.4843}1_

06 | DIRETRIZES E FORMULACAO DOS PLANOS : 98.778,57
éEqulpe Técnica o _— 92.741,76
Material de Consumo B N . 1.552 ,00 |
§qg’vicos de Terceiros B i B e 4, 484, 81

07 ; ELABORACAO DOS PRODUTOS FINAIS i i | 95.679,85
Egunpe Técnica : - o [ 1 57.21}2,4?
‘Material de Consumo - Dilie AR e e ey . 148400
;Sewicos de Terceiros B } . 36.963,43 |

B TOTAL RS 705.973,61
Continua
. g * ..
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PLANILHA ORCAMENTARIA - RESUMO GERAL (Continuacio) FOLHA4/4

ELABORACAO DO PLANO DE RECURSOS HIDRICOS DAS BACIAS HIDROGRAFICAS LITORANEAS DO
ESTADO DA PARAIBA

CUSTOS INDIRETOS E TOTAIS (Taxas e Encargos)

Custo da Mao de Obra (Equipe Técnica) ~ 618.787,89
Encargos Sociais 84,04 % (DNIT) : 520029 )34
’ ] - ; T nSa 8  SOMAA  1.138817.23

usto Administrativo 30% (DNIT) S FI 341645, 17|

-  SOMAB 341.645,17

Remuneragio da Empresa 12% (DNIT) T 7765549 |
Servigos de Tercelros % Matenal de Consumo 7 Ll - . - §7 1 85,72—
-l "2 SOMAC 26484121
Despesas fiscais - PISISS/CONFIS 16,62% - 290069 46
i SUBTOTAL 2.035.373,07
Taxa Empreender (16%) | | 32.565.97
TOTAL RS 2.067.939,04

® CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PRODUTOS % VALOR (RS)

RPI1 - PLANEJAMENTO DAS ACOES »»»»»» 8 165.435,12
'RP2 - COLETA E ANALISE DE DADOS' 15 | 310.190.86
RP3 - ESTUDO HIDROLOGICO DAS BACIAS 15 | 31019086
RP4 - DIAGNOSTICO DAS BACIAS | 20 | 413.587.81
- |

RPS CENARIZACAO l 12 ‘ 248.152,68
|RP6 - DIRETRIZES E FORMULAGAO DOS PLANOS _ 10 | 06793 90|
RP7 ELABORACAO DOs PRODUTOS FINAIS [ 16 ‘ 206.793,90
PRODUUTOS FINAIS: PLANOS E RESUMOS EXECUTIVOS 1w 206.793.90
TOTAL 100 2.067.939,04

muau.,....i;’ u":&"’“
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Somissdo ¢
ANEXO I | FOLHA N,

| RUBRICA. — |
ESTUDOS/DOCUMENTOS DE REFERENCIA S o ~—

AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA.
Adutora Camalaii: Relatorio basico, Relatorio técnico preliminar, Relatério Final de
Viabilidade. 2005. Disponivel em: < http://www.aesa.pb.gov.br/aesa-website/documentos/
estudos-pro-agua/>.

AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA.
Adutora Capivara: Relatorio bésico, Relatério técnico preliminar, Relatério Final de

Viabilidade. 2005S. Disponivel em: < http://www.aesa.pb.gov.br/aesa-website/documentos/
estudos-pro-agua/> .

AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARA(BA.
Adutora Congo: Relatorio basico, Relatorio técnico preliminar, Relatério Final de Viabilidade.
2005. Disponivel em: < http://www.aesa.pb.gov.br/aesa-website/documentos/estudos-pro-

agua/> .
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA. Central

de Associacdes de usudrios de dgua na Parafba: Relatorio final. 2005. Disponivel em:
<http://www.aesa.pb.gov.br/aesa-website/documentos/estudos-pro-agua/> .

AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA. Plano
Diretor de recursos Hidricos da bacia do Gramame. Disponivel em:
http://www.aesa.pb.gov.br/aesa-website/doc umentos/estudos-pro-agua/ .

AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA. Plano
Diretor de Recursos Hidricos da bacia do Paraiba.2000. Disponivel em:
http://www.aesa.pb. gov., br/aesa-website/documentos/estudos-pro-agua/ .

AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA. Plano
Estadual de Recursos Hidricos.2006. Disponivel em: http://www. aesa. pb.sov br/aesa-
website/documentos/estudos-pro-agua .

AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA.
Programa Agua Doce: Documento Base e Resumo executivo. Disponivel em:
http://www.aesa.pb.gov.br/aesa-website/programas/programa-agua-doce/ .

AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA. Sistema
Adutor  Aragagi: relatério  técnico  preliminar: 2002 Disponivel  em:
http://www.aesa.pb. gov.br/aesa-website/documentos/estudos-pro-agua .

AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA. Sistema
de Informacdes do Estado da Paraiba: 2006. Disponivel em: hitp://www.aesa.pb. gov br/
aesa-website/documentos/estudos-pro-agua .

AGENCIA NACIONAL DE AGUAS. Atlas Brasil: Abastecimento urbano de agua. 2010.
Disponivel em: http:/atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/Home.aspx

AGENCIA NACIONAL DE AGUAS. Os efeitos das mudancas climéticas sobre os
Recursos Hidricos: desafios para a Gestdo. Brasiliaz ANA,2010. Disponivel em:

AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA
Av. Duarte da Silveira, S/N ~Anexo DER, Torre — Jodio Pessoa/PB CEP: 58013-280 — Contatos: (83 3225.5508
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dan%C3%A7as%20Clim%C3%A 1ticas%20sobre%200s%20R ecursos%20H%C3%A Ddricos
%20-%20desafios%20para%20a%20gest%C3%A30 Link%20dentro%20do%20texto
%20da%?20apresenta%C3%A7%C3%A30.pdf

AGENCIA NACIONAL DE AGUAS. Plano de recursos hidricos da bacia hidrografica do
rio piranhas-acu. Brasilia: ANA2014. Disponivel em: <http:/arquivos.ana.gov.br/
institucional/sof/PlanoDeRecursosHidricosDaBaciaHidrograficaDoRioPiranhas-Acu. PDF> .

ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA.
Programa de A¢do Estadual de Combate a Desertificagdo e mitigagdo dos efeitos da Seca - PAE
- PB, 2011. Disponivel em: http://www.paraiba.pb.gov.br/wp-content/uploads/ 2013/09/
Livro_ PAE_PB.pdf

BRASIL. CONAMA. Resolugio N° 430, de 13 de maio de 2011.Condigdes ¢ padrdes de
lancamentos de efluentes. Disponivel em: http://www.mma.gov.br/port/conama/
res/resl 1/res43011.pdf .

BRASIL. Ministério da Agricultura. Levantamento exploratério-reconhecimento de solos
do Estado da Paraiba: Interpretagiio para uso agricola dos solos de estado da Paraiba.
Rio de Janeiro Convénio de Mapeamento de Solos MA/EPE-SUDENE/DRN, 1972 (Boletim
técnico N° 15/Série Pedologia N°. 8). Disponivel em: <hitp:/library. wur.nl/
isric/fulltext/isricu_i00003046 001.pdf> .

COMITE DE BACIAS HIDROGRAFICAS DO ESTADO DA PARAIBA. CARTA DAS
AGUAS PARAIBANAS - 2015: 1V EECBH - Encontro Estadual de Comités de Bacias
Hidrograficas. Disponivel em: < http://www.aguasdaparaiba.com.br/noticias.php?id=22>.

CPRM - SERVICO GEOLOGICO DO BRASIL. Geologia e Recursos Minerais do Estado
da Paraiba. Recife: CPRM. 2002. Disponivel em: http:/rigeo.cprm.gov.br/xmlui/bitstream/
handle/doc/5034/Geologia_Paraiba.pdf?sequence=1 .

CPRM - SERVICO GEOLOGICO DO BRASIL. Mapa geodiversidade do Estado da
Paraiba. Disponivel em: http:/rigeo.cprm.gov.br/xmlui/handle/doc/14706?show=full .

CPRM - SERVIGCO GEOLOGICO DO BRASIL. Mapa geodiversidade estaduais. 2016.
Disponivel em: < http:/www.cprm.gov.br/publique/Gestao-Territorial/Geodiversidade/
Mapas-de-Geodiversidade-Estaduais-1339.htm!> .

LIMA JUNIOR, V. A.; ALMEIDA, C. N. Verificagio do risco de arrombamento de pequenos
agudes no semiarido nordestino: um estudo de caso na bacia hidrografica do agude de Sumé.
In: XVIII SIMPOSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HIDRICOS, 1., 2009, Campo grande.
Anais... Porto Alegre: ABRH, 2009. Disponivel em: htip://www.abrh org br/
SGCv3/index.php? AUTOR=983 .

MARCIA MARIA RIOS RIBEIRO; MARIA ADRIANA DE FREITAS MAGERO RIBEIRO:
ZEDNA MARA DE CASTRO LUCENA VIEIRA. Comité das Bacias Hidrogréficas do Litoral
sul da Paraiba — Brasil: uma possibilidade para a discussdo e a resolugdo de conflitos?; VIII
CONGRESSO SOBRE PLANEAMENTO E GESTAO DAS ZONAS COSTEIRAS DOS
PAISES DE EXPRESSAO PORTUGUESA. 2015; Disponivel em: http://www.aprh.pt/
ZonasCosteiras2015/pdf/ 4A4 Artigo 051 .pdf

AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA de Arauj
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MMA - Ministério do Meio Ambiente. Edital FNMA n° 01/2012, para elaboracio de Planos
Estaduais de Recursos Hidricos. Brasilia, 2012. Disponivel em: <http://www.mma.gov.br
/images/editais_e_chamadas/SEDR/edital%20perh-final-
aps%20cd%20bia%2014%2009%202012%202 . pdf> .

MMA — Ministério do Meio Ambiente. Plano Nacional de Recursos Hidricos — Programa
Nacional de dguas subterrineas, 2009. Disponivel em: < http://www.mma.gov.br/agua/
recursos-hidricos/aguas-subterraneas/programa-nacional-de-aguas-subterraneas> .

PORTO, R. Q.; SANTOS, F. A.; DINIZ, L. S.; SILANS, A. M. B. P; SILVA,G. N. S.;
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